

Olsztyn, dn. 12.04.2019r.

**ZESTAW (50)**

**Forma doręczenia Wykonawcy: BIP**

**Dotyczy:** postępowania nr MPEC/PE-EZ/55/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytania dotyczącego SIWZ i Umowy o PPP, działając na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiający wskazuje, jak następuje:

**Pytanie nr 1**

Na podstawie art. 38 ust. 1 PZP, niniejszym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

**Załącznik nr EC A.II.10 Wzór Harmonogramu Realizacji Instalacji**

Prosimy o potwierdzenie, iż w harmonogramie Partner Prywatny ma wskazać okresy w jakich realizować będzie Kamienie Milowe i Etapy poprzez wskazanie liczby dni. Innymi słowy jako datę podpisania umowy należy wskazać 0 (zero) a następnie wskazać poszczególne Etapy i Kamienie Milowe poprzez wskazanie liczby dni od zawarcia Umowy o PPP czyli np. rozpoczęcie robót budowlanych - 180 dni od zawarcia Umowy o PPP itd.

Dla uniknięcia wątpliwości prosimy o korektę analizowanego załącznika tj. pkt 2 i 6.5 poprzez zastąpienie wymagania wskazania dat zakończenia Etapów, wymaganiem wskazania liczby dni w jakich Etap zostanie zrealizowany od daty zawarcia Umowy o PPP.

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, iż w harmonogramie mają zostać wskazane daty orientacyjne tzn. wykonawca ma przyjąć dowolną datę podpisania Umowy o PPP oraz w odniesieniu do tej daty wskazać daty zakończenia Etapów, które następnie po podpisaniu Umowy o PPP ulegną dostosowaniu do rzeczywistej sytuacji. W przeciwnym bowiem razie powstałaby sprzeczność pomiędzy Umową o PPP, która wyznacza poszczególne terminy poprzez wskazanie liczby miesięcy od podpisania Umowy o PPP czy też od daty Zamknięcia Finansowego a harmonogramem, w którym zostaną przyjęte daty niezgodne z rzeczywistą datą zawarcia Umowy o PPP.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w Załączniku nr EC A.II.10 Wzór Harmonogramu Realizacji Instalacji.**

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz Harmonogramie Realizacji Instalacji dopuszczalne jest wskazanie przez Wykonawcę dat odbiorów Etapów i Kamieni Milowych nie jako dat kalendarzowych, ale liczby dni, liczonych od jednej daty (daty „0”). W przyszłości będzie to data uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję przenoszącą Pozwolenie na Budowę uzyskane przez Podmiot Publiczny na Partnera Prywatnego albo upływu terminu Zamknięcia Finansowego, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później. Ponieważ data ta nie jest znana na dzień składania ofert, Zamawiający nie wymaga podania dat kalendarzowych.

Alternatywnie w harmonogramach mogą zostać wskazane daty kalendarzowe orientacyjne, tzn. wykonawca może przyjąć dowolną datę kalendarzową (zakładaną jako data uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję przenoszącą Pozwolenie na Budowę uzyskane przez Podmiot Publiczny na Partnera Prywatnego albo upływu terminu Zamknięcia Finansowego), które następnie po podpisaniu Umowy o PPP ulegną dostosowaniu do rzeczywistej sytuacji, z zachowaniem jednak przedziałów czasowych, tj. np. liczby dni, miesięcy itd. przyjętych przez Wykonawcę w harmonogramach załączonych do oferty.

Zamawiający wskazuje, że w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym w zakresie Planowanej Daty Podpisania Protokołu Zakończenia Okresu Budowy należy wskazać liczbę miesięcy, nie większą niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.