

## WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/74/19) na „**Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT**”.

### Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie w zakres prac podstawowych jako obligatoryjne do wykonania zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż w przypadku pozostawienia tego zakresu jako "opcja" oraz gdy Zamawiający nie skorzysta z Prawa Opcji opisanego w SIWZ istnieje zbyt duże ryzyko związane z zapewnieniem osiągnięcia gwarantowanych limitów emisji NOx. Dokonanie integracji Instalacji SNCR Zamawiającego, zamontowanej na Kotle K1, której technologia nie jest znana Wykonawcy, z Inwestycją wyklucza możliwość udzielenia gwarancji jakości oraz dotrzymania limitów emisji.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wykonawca realizujący instalacje SNCR na kotłach K2 i K3, będzie odpowiedzialny tylko i wyłącznie za dotrzymanie gwarantowanej emisji NOx za tymi kotłami. Nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności za dotrzymanie emisji NOx za kotłem K1.

### Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących załączników, o których mowa w PFU i SIWZ:

- Plan zagospodarowania terenu – usytuowanie obiektów – Załącznik nr 1 do PFU,
- Schemat Ciepłowni Kortowo z siecią uzbrojenia terenu – Załącznik nr 2 (1 i 2) do PFU,
- Załącznik nr 12 do SIWZ - mapka z oznaczoną częścią działki nr 6/1, obręb 113, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr OL10/00174260/3, położonej przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie.

### Odpowiedź:

Wraz z niniejszym zestawem odpowiedzi Zamawiający udostępnia:

- Plan zagospodarowania terenu – usytuowanie obiektów – Załącznik nr 1 do PFU,
- Schemat Ciepłowni Kortowo z siecią uzbrojenia terenu – Załącznik nr 2 (1 i 2) do PFU,

Zamawiający dokonuje zmiany w PFU poprzez wykreślenie w części „Definicje – Teren budowy” treści – ~~„Załącznik nr 12 do SIWZ – mapka z oznaczoną częścią działki nr 6/1, obręb 113, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr OL10/00174260/3, położonej przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie”~~

### Pytanie nr 3

W nawiązaniu ogłoszonego Postępowania przetargowego oraz materiałów przetargowych do w/w postępowania (umieszczony na Państwa Platformie zakupowej) prosimy o udostępnienie n/w brakujących załączników wskazanych w pliku PFU\_MPEC\_Olsztyn (na ostatniej stronie) tzn.: załączniki:

- Plan zagospodarowania terenu – usytuowanie obiektów – Załącznik nr 1

- Schemat Ciepłowni Kortowo z siecią uzbrojenia terenu – Załącznik nr 2 (1 i 2)

**Odpowiedź:**

Wraz z niniejszym zestawem odpowiedzi Zamawiający udostępnia:

- Plan zagospodarowania terenu – usytuowanie obiektów – Załącznik nr 1 do PFU,
- Schemat Ciepłowni Kortowo z siecią uzbrojenia terenu – Załącznik nr 2 (1 i 2) do PFU.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że zużycie jednostkowe (tabela 5.1. w SIWZ) należy podać łącznie dla wszystkich trzech nowych IOS czyli SNCR dla K1, K2 i K3 oraz instalacji odpylania i odsiarczania dla K1, K2 i K3.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z informacją zawartą pod Tabelą 5.1, która brzmi: „Wykonawca zobowiązany jest określić zużycie wybranego sorbentu, wybranego reagenta, energii elektrycznej oraz wody wodociągowej przy założeniach pracy kotła z mocą znamionową w zakresie 28 – 30 MW oraz dla parametrów spalin i paliwa określonych w Rozdziale V punkt 2 PFU.”, zużycie jednostkowe sorbentu, reagentu, energii elektrycznej oraz wody należy podać dla pracy tylko i wyłącznie jednego kotła pracującego z mocą znamionowa w zakresie 28-30 MW.

**Pytanie nr 5**

W PFU jest mowa o tym, że moc znamionowa kotła WR-25 wynosi 29 MW, zaś w SIWZ jest mowa o tym, że Wykonawca zobowiązany jest określić zużycie wybranego sorbentu, wybranego reagenta, energii elektrycznej oraz wody wodociągowej przy założeniach pracy kotła z mocą znamionową w zakresie 28 – 30 MW. Prosimy o zmianę powyższego zakresu na 29 MW po to, aby wszyscy Oferenci mogli podać zużycia w odniesieniu do tej samej mocy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zakres mocy 28-30 MW. Wynika to z tego, iż w trakcie odbioru Dodatkowych Parametrów Technicznych Zamawiający nie jest w stanie w sposób ciągły utrzymać mocy 29 MW. Będzie ona ulegać pewnym zmianom. W celu uniknięcia sytuacji, w której Wykonawca nie dotrzyma parametrów ofertowych zużycia mediów z uwagi na np. chwilowe przekroczenie mocy kotła (co może powodować rozbieżności stron umowy w zakresie dokonania odbioru) Zamawiający zobowiązuje się, że moc kotła w trakcie odbioru będzie w sposób ciągły w zakresie 28-30 MW.

**Pytanie nr 6**

W celu odpowiedniego doboru i zaprojektowania IOS prosimy o wypełnienie załączonej tabeli o nazwie „Parametry niezbędne do doboru (zaprojektowania) IOS oraz określenia kosztów eksploatacyjnych IOS” – załączono tabelę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie podaje dodatkowych parametrów.

**Pytanie nr 7**

Zgodnie z SIWZ w ramach Części Podstawowej należy dokonać integracji istniejącej instalacji SNCR kotła K1 z Inwestycją oraz zamontować SNCR dla kotła K2 i K3. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem integracji istniejącej instalacji SNCR kotła K1 z Inwestycją. Czy oznacza to, że instalacja kotła K1 ma

zostać przyłączona do systemu magazynowania reagenta, czy Wykonawca ma zapewnić układ sterowania dla instalacji SNCR kotła K1? Jeśli tak to na jakich zasadach?

**Odpowiedź:**

Integracja Inwestycji z Instalacją SNCR kotła K1 ma polegać na doprowadzeniu do Instalacji SNCR kotła K1 wymaganych mediów (sprężonego powietrza, wody, mocznika lub wody amoniakalnej w zależności od wybranej przez Wykonawcę technologii) i połączeniu rur z istniejącą instalacją. Oznacza to, że Instalacja SNCR kotła K1 ma być podłączona do systemu magazynowania reagenta. Wykonawca nie ma zapewniać układu sterowania dla Instalacji SNCR kotła K1.

**Pytanie nr 8**

Jaki jest zakres odpowiedzialności Wykonawcy dotyczącej integracji istniejącej instalacji SNCR kotła K1 z Inwestycją? Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja ma dotyczyć tylko nowych urządzeń i elementów instalacji, z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowe funkcjonowanie oraz dotrzymanie emisji NOx przez istniejącą instalację SNCR kotła K1?

**Odpowiedź:**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie dostarczania do Instalacji SNCR kotła K1 mediów (sprężonego powietrza, wody, mocznika lub wody amoniakalnej w zależności od wybranej przez Wykonawcę technologii) w ilości i o parametrach określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Dodatkowo Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i trwałość połączenia wykonanej przez siebie instalacji z Instalacją SNCR kotła K1. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za Instalację SNCR kotła K1 oraz dotrzymanie emisji NOx, poza określoną powyżej.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kotła K1, K2 i K3 należy wykorzystać istniejące odpylacze wstępne MOS jako odpylacze, które będą zamontowane przed układami odsiarczania i odpylania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że istniejące odpylacze MOS pozostają. Wykonawca jednak zobowiązany jest wykonać dodatkowe odpylacze wstępne przez układami odsiarczania i odpylania.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę jednej wspólnej instalacji odsiarczania i odpylania dla kotła K1, K2 i K3, która umożliwi pracę od minimalnego obciążenia jednego kotła do maksymalnego obciążenia pracy wszystkich trzech kotłów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o informację czy w przypadku zabudowy trzech osobnych IOS każda z nich ma posiadać własny układ sprężonego powietrza.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymogu budowy układów sprężonego powietrza oddzielnie dla każdej IOS.

**Pytanie nr 12**

Prosimy o określenie reżimu pracy przedmiotowych kotłów z podaniem ich obciążenia godzinowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zwraca się z prośbą o doprecyzowanie pytania.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o informację czy wraz z składaną ofertą należy dostarczyć Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. Jeśli tak to czy i w jakim zakresie należy go wypełnić.

**Odpowiedź:**

Wraz z ofertą należy złożyć Harmonogram Rzeczowo – Finansowy bez jego wypełniania. Postępowanie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym ma być zgodne z definicją Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, która określona jest w definicji nr 17 SIWZ.

**Pytanie nr 14**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o jeden miesiąc. Określony obecnie termin składania ofert jest naszym zdaniem zbyt krótki ze względu na skalę Inwestycji, a co jest z tym związane brakiem możliwości szczegółowego zapoznania się z SIWZ i PFU, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, uzyskania odpowiedzi na zapytania ofertowe skierowane do naszych poddostawców i podwykonawców, a także przeprowadzenia wizji lokalnej oraz przygotowania stosownej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

**Pytanie nr 15**

**Poniżej przedstawiamy uwagi do projektu umowy:**

Pkt 1.61: proponujemy, aby okres gwarancji wynosił 5 lat tylko dla robót budowlanych; w odniesieniu do urządzeń proponujemy, aby okres gwarancji wynosił 36 miesięcy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 16**

W pkt 4.15: wskazano terminy realizacji poszczególnych części Inwestycji; jednakże termin wskazane w pkt 4.15.2.-4.15.8. zależą od tego, kiedy nastąpi złożenie „NTP on Site”; w umowie powinien znaleźć się zapis, który wskazywałby, iż dotrzymanie tych terminów jest możliwe, jeżeli „NTP on Site” zostanie złożone najpóźniej do określonego w umowie dnia; jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, Wykonawca powinien mieć wydłużone odpowiednio terminy realizacji poszczególnych części Inwestycji, w szczególności termin zakończenia realizacji Inwestycji. Treść pkt 4.16. nie gwarantuje Wykonawcy takiego uprawnienia, a jedynie odwołuje się do zgody Zamawiającego na przedłużenie tych terminów, przy czym zapis ten wyklucza możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji Inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez wprowadzenie w pkt. 4.14 projektu Umowy na końcu nowego zdania w brzmieniu:

„Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy „NTP on Site” w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia spełnienia się wszystkich warunków wskazanych w pkt. 4.13.1-4.13.3 projektu Umowy.”

Zamawiający informuje również, iż otrzymał pożyczkę, o której mowa w pkt. 4.13.3 projektu Umowy.

**Pytanie nr 17**

Sugerujemy, aby zapis pkt 4.30.9. albo został przeredagowany albo został usunięty. W świetle aktualnego brzmienia tego punktu, Wykonawca ma wykonać bliżej nieokreślone czynności niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Inwestycji; redakcja tego zapisu może prowadzić do wniosku, że Wykonawca ma wykonać również te czynności, które należą do obowiązków Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez wprowadzenie w pkt. 4.30.9 projektu Umowy na końcu słów o treści: „za wyjątkiem czynności, które zgodnie z Umową należą do obowiązków Zamawiającego”.

**Pytanie nr 18**

Proponuję w pkt 4.31. usunąć na końcu kropkę i dopisać następujący zwrot „w następstwie okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”. W przeciwnym wypadku, zapis ten będzie również nakładał na Wykonawcę odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Zamawiającego lub podmioty, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 652 kodeksu cywilnego, jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

**Pytanie nr 19**

Wnosimy o usunięcie albo doprecyzowanie pkt 4.34. Na gruncie tego punktu, ryzyko wystąpienia siły wyższej obciąża Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Skutki wystąpienia Siły Wyższej zostały opisane w projekcie Umowy i przewidują one m.in. możliwość zmiany Umowy.

**Pytanie nr 20**

Proponujemy zmienić pkt 5.13. następująco:

„Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie dostępne, niezbędne informacje w zakresie ryzyk, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie są konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia, czy też przesunięcia uzgodnionej daty podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru do Użytkowania z powodu błędnej interpretacji jakichkolwiek danych związanych z Terenem Budowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie zdaniu pierwszemu w pkt. 5.13 projektu Umowy następującego brzmienia:

„Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie dostępne, niezbędne informacje w zakresie ryzyk, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie są konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.”

**Pytanie nr 21**

Proponujemy zmienić pkt 6.12. następująco:

„Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do uzgodnienia (sprawdzenia) każdego przekazanego przez Wykonawcę poszczególnego projektu, części lub opracowania wchodzących w zakres Dokumentacji i podlegających uzgodnieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) Dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy oraz przedstawienia Zamawiającemu i Wykonawcy na piśmie lub w drodze korespondencji mailowej w powyższym terminie pisemnej opinii lub zalecenia, w tym zwłaszcza co do zgodności Dokumentacji z Przepisami Prawa i Umową, z zastrzeżeniem, iż weryfikacja ostatecznej wersji Projektu Budowlanego i wydanie przez Inżyniera Kontraktu pisemnej opinii lub zalecenia nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia otrzymania kompletnej ostatecznej wersji Projektu Budowlanego wraz z projektem wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę. Brak pisemnej opinii Inżyniera Kontraktu przedstawionej Wykonawcy w wyżej wymienionych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu do przedstawionej mu Dokumentacji”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 6.12 projektu Umowy następującego brzmienia:

„Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do uzgodnienia (sprawdzenia) każdego przekazanego przez Wykonawcę poszczególnego projektu, części lub opracowania wchodzących w zakres Dokumentacji i podlegających uzgodnieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) Dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy oraz przedstawienia Zamawiającemu i Wykonawcy na piśmie lub w drodze korespondencji mailowej w powyższym terminie pisemnej opinii lub zalecenia, w tym zwłaszcza co do zgodności Dokumentacji z Przepisami Prawa i Umową, z zastrzeżeniem, iż weryfikacja ostatecznej wersji Projektu Budowlanego i wydanie przez Inżyniera Kontraktu pisemnej opinii lub zalecenia nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia otrzymania kompletnej ostatecznej wersji Projektu Budowlanego wraz z projektem wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę. Brak pisemnej opinii Inżyniera Kontraktu przedstawionej Wykonawcy w wyżej wymienionych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu do przedstawionej mu Dokumentacji”.

**Pytanie nr 22**

Proponujemy zmienić pkt 6.13. następująco:

„Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń dotyczących przekazanej mu i podlegającej uzgodnieniu części Dokumentacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) Dni od daty jej otrzymania zgodnie z Umową. W przypadku kompletnej ostatecznej wersji Projektu Budowlanego termin ten wynosi nastąpi to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) Dni od daty od dnia otrzymania kompletnej ostatecznej wersji Projektu Budowlanego wraz z projektem wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę. Brak pisemnego lub przekazanego w drodze korespondencji mailowej stanowiska Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy w wyżej

wymienionych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionej mu Dokumentacji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 6.13 projektu Umowy następującego brzmienia:

„Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń dotyczących przekazanej mu i podlegającej uzgodnieniu części Dokumentacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) Dni od daty jej otrzymania zgodnie z Umową. W przypadku kompletnej ostatecznej wersji Projektu Budowlanego termin ten wynosi nastąpi to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) Dni od daty od dnia otrzymania kompletnej ostatecznej wersji Projektu Budowlanego wraz z projektem wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę. Brak pisemnego lub przekazanego w drodze korespondencji mailowej stanowiska Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy w wyżej wymienionych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionej mu Dokumentacji.”

**Pytanie nr 23**

Proponujemy dodać zdanie drugie w pkt 6.20. wg następującego brzmienia:

„Wykonawca nie ponosić odpowiedzialności za poprawność oraz wpływ na całość Instalacji zmian wprowadzonych na skutek wiążącego rozstrzygnięcia Inżyniera Kontraktu, co do których oponował i wskazywał Zamawiającemu ryzyka związane z wprowadzeniem tych zmian”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez wykonawcę zmiany. Zamawiający wskazuje, że kwestię tę reguluje ostatnie zdanie pkt. 6.17 projektu Umowy o treści:

„Zmiany, które zostaną wprowadzone do Dokumentacji albo zakresu Prac w wyniku działań Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do zwolnienia się z odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych, jeżeli Wykonawca nie poinformuje wprost o ryzyku takiego skutku wprowadzenia zmian Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, przywołując postanowienia niniejszego ustępu Umowy.”

**Pytanie nr 24**

Wnosimy o to, aby opinię biegłego rewidenta, o której mowa w pkt 8.9.3., przedkładane były tylko w odniesieniu do podwykonawców, co do których obowiązek sporządzenia takiej opinii wynika z przepisów prawa; w pozostałych sytuacjach wnosimy o to, aby wystarczające było przedłożenie Zamawiającemu sprawozdań finansowych podwykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 8.9.3 projektu Umowy następującego brzmienia:

„8.9.3 opinię biegłego rewidenta za ostatni rok obrachunkowy wskazującą na brak zagrożenia dla kontynuacji działalności (o ile Podwykonawca Robót Budowlanych podlega badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Przepisami Prawa), przy czym do takiej opinii nie stosuje się wymogu, aby była wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed datą złożenia jej Zamawiającemu, a jeżeli Podwykonawca Robót Budowlanych nie podlega obowiązkowi badania sprawozdań finansowych przez biegłego reidenta – sprawozdania finansowe Podwykonawcy Robót Budowlanych za 2 (dwa) ostatnie lata obrotowe”.

### Pytanie nr 25

Wnosimy o wykreślenie w całości pkt 10.25 zapis ten jest krzywdzący dla Wykonawcy i sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### Pytanie nr 26

Wnosimy o zmianę pkt 11.1. w sposób następujący:

Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy następujące Kary Umowne z następujących tytułów:

11.1.1. za zwłokę w uzyskaniu Pozwolenia na Budowę w wysokości 0,05% Wynagrodzenia Umownego brutto za Fazę Projektowania za każdy dzień zwłoki,

11.1.2. za zwłokę w Przekazaniu do Użytkownika każdego z Kamieni Milowych w wysokości 0,015% Wynagrodzenia Umownego brutto wskazanego przez Wykonawcę dla danego Kamienia Milowego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, iż niniejsza Kara Umowna nie jest należna w przypadku, gdy Wykonawca dotrzyma terminu w zakresie Planowanej Daty Podpisania Protokołu Odbioru

Końcowego Inwestycji do Użytkowania,

11.1.3. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy (niedotrzymanie Planowanej Daty Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania) w wysokości:

11.1.3.1. 0,015% łącznego Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień zwłoki, o ile opóźnienie nie przekracza 1 (jednego) miesiąca,

11.1.3.2. 0,03% łącznego Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie przekracza 2 (dwóch) miesięcy,

11.1.3.3. 0,05% łącznego Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, o ile opóźnienie wynosi 2 (dwa) miesiące i więcej,

11.1.4. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

11.1.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

11.1.6. z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

11.1.7. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (na termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury) – w wysokości 5.000 zł (słownie:

pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

11.1.8. z tytułu niedotrzymania zobowiązania Wykonawcy polegającego na włączeniu do umów zawieranych z Podwykonawcami Robót Budowlanych postanowień zgodnych z



Załącznikiem nr 10 do Umowy – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) za każdy przypadek naruszenia,

11.1.9. z tytułu braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu Pracy osób wykonujących bezpośrednio czynności przy realizacji robót w zakresie montażu i demontażu sieci, maszyn i urządzeń lub wykonywania konstrukcji budowlanych - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek,

11.1.10. z tytułu nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11.1.9 – 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11.1.9; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów o pracę osób, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

11.1.11. z tytułu dopuszczenia do przebywania na Terenie Budowy osób nieupoważnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub osób niewyposażonych w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo lub kaski ochronne i kamizelki ostrzegawcze z nadrukiem nazwy firmy Wykonawcy/Podwykonawcy – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) za każdy przypadek naruszenia,

11.1.12. z tytułu wręczenia lub zaproponowania (bezpośrednio lub pośrednio) przez Wykonawcę jakiegokolwiek osobie, jakiegokolwiek korzyści, w tym korzyści majątkowej, gratyfikacji, prowizji lub innej rzeczy o znacznej wartości jako zachęty lub nagrody za jakiegokolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania w związku z Umową – w wysokości 0,5% (pół procenta) łącznego Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy przypadek naruszenia,

11.1.13. z tytułu dokonania przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób sprzeczny z Umową – w wysokości 3% (trzech procent) łącznego Wynagrodzenia

Umownego brutto,

11.1.14. za zwłokę w usunięciu Wad lub Usterek w Okresie Gwarancji Jakości lub Okresie

Rękojmi Kara Umowna wynosi 300 zł za każdą z Wad lub Usterkę za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie Wad lub Usterek do dnia usunięcia każdej z Wad lub Usterki potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie Strony,

11.1.15. za niedotrzymanie gwarantowanej Dyspozycyjności Kotła K3 lub Dyspozycyjności IOS w Okresie Gwarancji Jakości – za każdy rozpoczęty 1 punkt % obniżenia Dyspozycyjności Kotła K3 lub Dyspozycyjności IOS w okresie roku (365 dni, dla których Dyspozycyjność jest wyznaczona) – kara Umowna wynosi 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

11.1.16. za odstąpienie od Umowy z innych przyczyn niż przyczyny Siły Wyższej lub okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% Wynagrodzenia Umownego brutto

(odpowiednio do Fazy, w której następuje odstąpienie– Wynagrodzenia Umownego brutto za Fazę Projektowania albo Wynagrodzenia Umownego brutto za Fazę Budowy)”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie:

pkt. 11.1.4. projektu Umowy następującego brzmienia:

11.1.4. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

pkt. 11.1.5. projektu Umowy następującego brzmienia:

11.1.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

pkt. 11.1.6. projektu Umowy następującego brzmienia:

11.1.6. z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

pkt. 11.1.7. projektu Umowy następującego brzmienia:

11.1.7. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (na termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury) – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

pkt. 11.1.8. projektu Umowy następującego brzmienia:

11.1.8. z tytułu niedotrzymania zobowiązania Wykonawcy polegającego na włączeniu do umów zawieranych z Podwykonawcami Robót Budowlanych postanowień zgodnych z Załącznikiem nr 10 do Umowy – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) za każdy przypadek naruszenia,

pkt. 11.1.9. projektu Umowy następującego brzmienia:

11.1.9. z tytułu braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu Pracy osób wykonujących bezpośrednio czynności przy realizacji robót w zakresie montażu i demontażu sieci, maszyn i urządzeń lub wykonywania konstrukcji budowlanych - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek,

pkt. 11.1.10. projektu Umowy następującego brzmienia:

11.1.10. z tytułu nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11.1.9 – 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11.1.9; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów o pracę osób, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w

szczegółności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

pkt. 11.1.11. projektu Umowy następującego brzmienia:

11.1.11. z tytułu dopuszczenia do przebywania na Terenie Budowy osób nieupoważnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub osób niewyposażonych w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo lub kaski ochronne i kamizelki ostrzegawcze z nadrukiem nazwy firmy Wykonawcy/Podwykonawcy – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) za każdy przypadek naruszenia,

Na pozostałe zmiany Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 27**

Wnosimy o zmianę pkt 11.4. w sposób następujący:

„W przypadku niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych określonych w pkt.12.1.1 – 12.1.7 Zamawiający obciąży Wykonawcę Karami Umownymi odpowiadającymi karom, opłatom, mandatami, grzywnom itp. nałożonym na Zamawiającego przez Organy Władzy Publicznej z powodu naruszenia Przepisów Prawa, obowiązujących w zakresie w/w Gwarantowanych Parametrów Technicznych, w tym w szczególności Dyrektywy IED lub Konkluzji BAT, przy czym Kary Umowne zostaną powiększone o kwotę stanowiącą równowartość do 10% wysokości odpowiedniej kary, opłaty, mandatu, grzywny itp. nałożonej na Zamawiającego.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

### **Pytanie nr 28**

Wnosimy o zmianę pkt 11.6. w sposób następujący:

„Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kar Umownych z tytułu:

11.6.1. niedotrzymania gwarantowanego maksymalnego czasu rozruchu Kotła K3 ze stanu gorącego – Kara Umowna za każde rozpoczęte 30 minut powyżej czasu określonego w pkt. 12.4.5 – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

11.6.2. niedotrzymania gwarantowanego maksymalnego czasu rozruchu Kotła K3 ze stanu zimnego – Kara Umowna za każde rozpoczęte 30 minut powyżej czasu określonego w pkt. 12.4.6 – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

### **Pytanie nr 29**

Wnosimy o zmianę pkt 11.8.1. – 11.8.4. w sposób następujący:

11.8.1. za każdy rozpoczęty 1% przekroczenia zużycia sorbentu dla pojedynczej Instalacji odsiarczania w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

11.8.2. za każdy rozpoczęty 1% przekroczenia zużycia reagenta dla pojedynczej Instalacji odazotowania w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

11.8.3. za każdy rozpoczęty 1% przekroczenia zużycia wody dla pojedynczej Instalacji odsiarczania, Instalacji odazotowania i Instalacji odpylania w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

11.8.4. za każdy rozpoczęty 1% przekroczenia zużycia energii elektrycznej dla pojedynczej Instalacji odsiarczania, Instalacji odazotowania i Instalacji odpylania w wysokości 30.000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 30**

Wnosimy o zmianę pkt 11.10. w sposób następujący:

„Kary Umowne płatne są w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania od Zamawiającego. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty odpowiadającej Karze Umownej z jakąkolwiek kwotą należną Wykonawcy lub do zaspokojenia się z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 11.10 projektu Umowy następującego brzmienia:

„Kary Umowne płatne są w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania od Zamawiającego. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty odpowiadającej Karze Umownej z jakąkolwiek kwotą należną Wykonawcy lub do zaspokojenia się z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy”.

**Pytanie nr 31**

Wnosimy o zmianę pkt 11.12. w sposób następujący:

Łączna wysokość Kar Umownych, do których naliczenia będzie uprawniony Zamawiający na podstawie Umowy, nie przekroczy 25% (dwudziestu pięciu procent) Wynagrodzenia Umownego netto, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Kar Umownych wskazanych w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Strony wprowadzają następujące podlimity Kar Umownych:

11.12.1. za zwłokę - 15% (piętnaście procent) Wynagrodzenia Umownego netto

11.12.2. pozostałych Kar Umownych określonych w Umowie – 15% (piętnaście procent) Wynagrodzenia Umownego netto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 32**

Wnosimy o dodanie w pkt 11.19. kolejnego zdania wg następującego brzmienia:

„Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność wobec siebie za szkody pośrednie i utracone korzyści”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 33**

Wnosimy o zmianę pkt 13.13. w sposób następujący:

„W razie wystąpienia wyłącznie Usterek Zamawiający, po zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu, może podpisać Protokół Odbioru Etapu, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie.

W razie wystąpienia wyłącznie Usterek Zamawiający, po zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu, może podpisać Protokół Odbioru Etapu, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie.

**Odpowiedź:**

Proponowany przez Wykonawcę zapis jest identyczny z zapisem w projekcie umowy.

**Pytanie nr 34**

Wnosimy o zmianę pkt 14.3. tak, aby okres gwarancji wynosił 5 lat tylko dla robót budowlanych; w odniesieniu do urządzeń proponujemy, aby okres gwarancji wynosił 24 miesiące. Poza tym, dla tak długich okresów będzie bardzo trudne pozyskanie zabezpieczeń postaci gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 35**

Wnosimy o zmianę pkt 14.18. w sposób następujący:

„Łączny Okres Gwarancji Jakości (dotychczasowy Okres Gwarancji Jakości łącznie z nowym Okresem Gwarancji Jakości, o którym mowa w pkt. 14.17) nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy ponad pierwotny Okres Gwarancji Jakości określony w Umowie.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 36**

Wnosimy o zmianę pkt 14.28. w sposób następujący:

„Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za Wady oraz Usterki w zakresie, w jakim wynikają one z nieprawidłowej eksploatacji Inwestycji przez Zamawiającego albo podmioty, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 14.28 projektu Umowy następującego brzmienia:

„Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za Wady oraz Usterki w zakresie, w jakim wynikają one z nieprawidłowej eksploatacji Inwestycji przez Zamawiającego albo podmioty, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.”

### **Pytanie nr 37**

Wnosimy o zmianę pkt 14.32. w sposób następujący:

Jeśli Wady, Usterki lub szkody z nich wynikające zostaną stwierdzone w trakcie kontroli gwarancyjnej lub ujawnią się i zostaną zgłoszone w czasie odpowiedniego Okresu Gwarancji Jakości po przeprowadzeniu takiej kontroli, sporządzona zostanie ich lista, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w ramach Gwarancji Jakości. Jeśli Wady, Usterki lub szkody nie zostaną usunięte w ciągu 14 (czternastu) Dni od czasu zakończenia odpowiedniego Okresu Gwarancji Jakości lub w dłuższym, ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę terminie, wtedy Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia swych roszczeń z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy i zatrzymania kwoty stanowiącej 110% (sto dziesięć procent) szacunkowej wartości Wad lub Usterek (według udokumentowanej oceny Zamawiającego), do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę potwierdzonego odpowiednim protokołem.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

### **Pytanie nr 38**

Wnosimy o dopisanie w pkt 18.3. dodatkowego punktu wg następującego brzmienia:

„18.3.9. wystąpią Ryzyka Terenu Budowy”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez dodanie w pkt. 18.3 na końcu pkt. 18.3.9 w następującym brzmieniu:

„18.3.9. wystąpią Ryzyka Terenu Budowy”.

### **Pytanie nr 39**

Wnosimy o zmianę pkt 19.5. w sposób następujący:

„W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w pkt. 19.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 10% (dziesięć) Wynagrodzenia Umownego za Fazę Projektowania netto.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

### **Pytanie nr 40**

Wnosimy o usunięcie w całości pkt 19.9.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

### **Pytanie nr 41**

Wnosimy o dopisanie w pkt 21.35. kolejnego zdania wg następującego brzmienia:

„Zamawiający wyraża zgodę na cesję przez Wykonawcę wierzytelności o zapłatę Wynagrodzenia Umownego na instytucje finansowe lub banki finansujące realizację przez Wykonawcę przedmiotu Umowy”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 42**

Wnosimy o to, aby zgodnie z pkt 21.47. postępowanie arbitrażowe było jednoinstancyjne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 43**

Wnoskujemy o zmianę zapisów 16.4 – poprzez zmianę terminu przekazania projektów z 21 dni na 7 dni. Zwracamy uwagę, że dotrzymanie terminów z par. 16.3, 16.7 oraz Terminu przekazania polis z załącznika nr 7.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 44**

Wnoskujemy o wykreślenie z 16.4 wykreślenia słów od: Zamawiający może przed zawarciem” do końca paragrafu. Wymogi umowy zostały sztywno określone w ramach załącznika nr 7.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 45**

Wnoskujemy o wykreślenie z 16.5 w całości. Wymogi umowy zostały sztywno określone w ramach załącznika nr 7.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 46**

Wnoskujemy o zmianę zapisów 16.17. Zwracamy uwagę, że takie postanowienie jest sprzeczne z zasadami dotyczącą m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdzie Osoba trzecia otrzymuje odszkodowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 47**

Załącznik nr 7 - dot. ubezpieczenia Car/EAR – prosimy o rozszerzenie warunków ubezpieczenia poprzez dodanie jako obligatoryjnych po stronie Zamawiającego: kl. 004 wg standardu Munich RE z okresem 36 miesięcy, kl. 003 wg standardu Munich Re z okresem; 24 miesięcy, włączenie klauzul 115/1 (Foulty parts), k. kosztów dodatkowych, klauzuli reprezentantów, klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie, kl. 116 wg standardu Munich Re, rozszerzonej o szkody żywiołowe, kl. 013 wg standardu Munich Re, klauzula 113/220 wg standardu Munich Re

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany. Zamawiający podał informacyjnie minimalny zakres ubezpieczenia CAR, jaki zostanie zawarty. Ostateczny zakres ubezpieczenia będzie wynikał z ofert, jakie przedstawia ubezpieczyciele.

**Pytanie nr 48**

dot. Ubezpieczenia OC, wnioskujemy o:

- zmniejszenia podlimitu dla kl. czystych strat finansowych do kwoty 4 mln PLN,
- wprowadzenia sublimatu dla odpowiedzialności projektanta na poziomie: 10 mln PLN,
- wykreślenia z tired trzeci – dostawców,
- wykreślenia wymogu odnośnie szkód związanych z przepisami ustawą z dnia 13.04.2007 o zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie,
- zmniejszenie wymaganego sublimatu dla OC pracodawcy, tired 17 do kwoty 10 mln PLN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany. Warunki ochrony nie wykraczają poza standardy rynkowe.

**Pytanie nr 49**

Wnosimy o zmianę w pkt 17.1 umowy przewidującą wniesienie gwarancji w ciągu 14 dni po podpisaniu Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 50**

Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy zapisu dot. cesji pkt. 21.35 : „Zamawiający wyraża zgodę na przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy, a wynikających z Umowy na rzecz banków lub towarzystw ubezpieczeniowych, finansujących lub ubezpieczających realizację niniejszej Umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.