

Olsztyn, dn. 06.12.2018r.

ZESTAW (29)

Forma doręczenia Wykonawcy: BIP

Na podstawie pkt 14.6 SIWZ, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu nr MPEC/PE-EZ/55/18 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”***:

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia Zamawiającego

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących SIWZ i Umowy o PPP, działając na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, jak następuje:

Pytanie nr 1

Potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji administracyjnych i wyroków sądowych
W zakresie wszystkich decyzji administracyjnych przekazywanych Wykonawcy w ramach dokumentacji Zamówienia prosimy o przekazanie ich w kopiach zawierających pieczęć potwierdzających ich ostateczność a wyrok/i sądowe zawierające pieczęć o ich prawomocności.

Odpowiedź:

Zamawiający przesyła w załączeniu do niniejszego zestawu odpowiedzi dwie decyzje o pozwoleniu na budowę zjazdu oraz Pozwolenie na Budowę ze stwierdzeniem ostateczności, a ponadto opieczątowane z upoważnienia Prezydenta Miasta Olsztyna pierwsze strony dokumentacji wchodzącej w skład Projektu Budowlanego. W zakresie pozostałych decyzji Zamawiający przekaze je ze stwierdzeniem ostateczności niezwłocznie po uzyskaniu.

Pytanie nr 2

par. 8 ust. 5 Umowy nr 159/OL/2015 z dnia 17.11.2015 pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie oraz MPEC

Zgodnie z par. 8 ust. 5 Umowy nr 159/OL/2015 z dnia 17.11.2015 pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie oraz MPEC (dotycząca warunków udostępnienia przez Agencję gruntu pod budowę i eksploatację kanalizacji sanitarnej tłocznej), jeżeli inwestor nie przystąpi do realizacji inwestycji w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, umowa przestaje wiązać strony

bez wzajemnych zobowiązań. Prosimy o wyjaśnienie czy okres obowiązywania przedmiotowej umowy został przedłużony? Jeśli tak prosimy o udostępnienie treści aneksu.

Odpowiedź:

Okres obowiązywania Umowy nr 159/OL/2015 z dnia 17.11.2015 pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie oraz MPEC został przedłużony aneksem z dnia 16.08.2017r. W załączeniu Zamawiający przedkłada treść aneksu wraz załącznikiem w postaci mapy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w/w Umowa i aneks są integralną częścią projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, na którą wydano pozwolenie na budowę i która została już wybudowana i odebrana.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do Załącznika XI (EC.A.II.6.2) do Umowy PPP - Projektu umowy o przyłączenie Kotłowni Szczytowej do MSC;

W odniesieniu do § 1.8 ww. projektu umowy o przyłączenie Kotłowni Szczytowej do MSC, wnosimy o zrewidowanie terminu na realizację zakresu inwestycji związanej z przyłączeniem Kotłowni Szczytowej do sieci z uwagi na duże prawdopodobieństwo jego niedotrzymania, biorąc pod uwagę aktualny etap zawansowania przedsięwzięcia (w tym fakt dotychczasowego nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego) oraz termin określony w pkt. 3.1.2.1 Umowy PPP).

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia dokonać zmiany terminu przyłączenia Kotłowni Szczytowej do MSC, określonego w § 1pkt 8 Załącznika XI (EC.A.II.6.3) do Umowy PPP - Projekt umowy o przyłączenie Kotłowni Szczytowej do miejskiej sieci ciepłowniczej, nadając mu następujące brzmienie:

„8. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy , zakres inwestycji związanej z Przyłączeniem Podmiotu , zostanie zrealizowany **w terminie do 15.12.2020 r.**”

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika XI (EC.A.II.6.1) do Umowy PPP - Projektu umowy o przyłączenie ITPO do MSC (§ 1.8)

W nawiązaniu do Załącznika XI (EC.A.II.6.1) do Umowy PPP - Projektu umowy o przyłączenie ITPO do MSC: *Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/55/18*

W odniesieniu do § 1.8 ww. projektu umowy o przyłączenie ITPO do MSC, wnosimy o zrewidowanie terminu na realizację zakresu inwestycji związanej z przyłączeniem ITPO do sieci z uwagi na duże prawdopodobieństwo jego niedotrzymania, biorąc pod uwagę aktualny etap zawansowania przedsięwzięcia (w tym fakt dotychczasowego nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego) oraz termin określony w pkt. 3.1.2.2 Umowy PPP).

Odpowiedź (sprostowanie):

Zamawiający postanawia sprostować odpowiedzi udzielonej na pytanie 13 w zestawie 20 i dokonać zmiany terminu przyłączenia Kotłowni Szczytowej do MSC, określonego w § 1pkt 8 Załącznika XI (EC.A.II.6.1) do Umowy PPP - Projekt umowy o przyłączenie Kotłowni Szczytowej do miejskiej sieci ciepłowniczej, nadając mu następujące brzmienie:

„8. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy , zakres inwestycji związanej z Przyłączeniem Podmiotu , zostanie zrealizowany w terminie do 15.04.2022 r.”

Pytanie nr 5

Dotyczy: Dotyczy: pkt.7.2.3 oraz załącznika nr 5 do SIWZ pn. „Wzór wykazu osób”

W obecnym wymaganiu określonym w pkt 7.2.3 SIWZ Zamawiający usunął wymóg posiadania uprawnień do kierowania robotami. Jednakże, w załączniku nr 5 do SIWZ pn. „Wzór wykazu osób”, Zamawiający wskazuje, że do wykazu należy dołączyć oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o posiadaniu wymaganych uprawnień oraz o zobowiązaniu do udziału w realizacji zamówienia (jeżeli nie są pracownikami Wykonawcy).

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym jest załączenie do wykazu oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o zobowiązaniu do udziału w realizacji zamówienia (jeżeli nie są pracownikami Wykonawcy).

Jednocześnie wskazujemy, że odpowiedzi na powyższe pytania mają istotne znaczenie w procesie przygotowania ofert przez wykonawców uczestniczących w Postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wystarczającym jest załączenie do wykazu, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ pn. „Wzór wykazu osób”, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o zobowiązaniu do udziału w realizacji zamówienia (jeżeli nie są pracownikami Wykonawcy).

W związku z powyższym Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez usunięcie w Załączniku nr 5 do SIWZ pn. „Wzór wykazu osób”, zdania dotychczas znajdującego się pod tabelą i wprowadzenie nowej treści zdania w brzmieniu:

„UWAGA: do wykazu należy dołączyć oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o posiadaniu wymaganego doświadczenia oraz zobowiązaniu do udziału w realizacji zamówienia (jeżeli nie są pracownikami Wykonawcy).”