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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

 

DEFINICJE  

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyto następujących 
zwrotów należy przez to rozumieć:  
1. Ciepłownia Kortowo - oznacza należący do MPEC Spółki z o.o. zlokalizowany przy ul. 

Słonecznej 46 w Olsztynie zespół obiektów, urządzeń i instalacji, służący do wytwarzania 
ciepła wraz z gazowym blokiem kogeneracyjnym, służącym do wytwarzania ciepła i 
energii elektrycznej; 

2. Modernizacja CK - oznacza kompletny zespół instalacji, Urządzeń, obiektów 
budowlanych, w tym budowli, budynków oraz obiektów towarzyszących, obejmujący 
Ciepłownię Kortowo, Infrastrukturę Towarzyszącą wraz ze wszystkimi częściami 
składowymi i przynależnościami, który zostanie wybudowany na terenie nieruchomości 
MPEC Spółki z o.o. przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie zgodnie z Umową na Modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT – Znak postępowania: 
MPEC/PE-EZ/74/19, co do którego Inżynier Kontraktu wykonywać będzie usługi objęte 
niniejszą Umową; 

3. Dane Inżyniera Kontraktu – oznacza wszelkie dane, w tym w szczególności projekty, 
mapy, modele, rysunki, druki, informacje, obliczenia, wydruki, opracowania, formularze, 
analizy, próbki, instrukcje, prezentacje, specyfikacje, raporty, sprawozdania, schematy, 
zestawienia, instrukcje, dokumenty sporządzone pismem odręcznym, notatki robocze, 
dokumenty, fotografie, negatywy, taśmy, dyski oraz podobne pozycje związane z realizacją 
obowiązków umownych przez Inżyniera Kontraktu; 

4. Dokumentacja – oznacza wszelką dokumentację niezbędną do wykonania Przedmiotu 
Umowy, a w szczególności Dokumentację Budowy, dokumentację jakościową, Instrukcję 
Eksploatacji i Utrzymania dot. Modernizacji CK, która będzie sporządzana przez 
Wykonawcę MCK, a także inne dokumenty techniczne dotyczące Modernizacji CK, jej 
wybudowania, uruchomienia i eksploatacji, które Wykonawca MCK obowiązany jest 
przedłożyć w ramach Umowy na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT;  

5. Dokumentacja Budowy - oznacza Dokumentację Projektową, Dokumentację 
Powykonawczą, Pozwolenie na Budowę, Pozwolenie na Użytkowanie, inne Pozwolenia, 
dziennik budowy, protokoły wszystkich odbiorów Etapów i odbiorów końcowych, 
dokumentację Prób i odbiorów, rysunki i opisy służące przy Modernizacji CK, wszystkie 
operaty geodezyjne wraz ze szkicami oraz książka obmiarów i dziennik montażu; 

6. Dokumentacja Powykonawcza – oznacza Dokumentację Projektową z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku realizacji Robót Budowlanych oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi w Fazie Budowy, jak również wykaz zrealizowanych 
zgodnie z Umową na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie 
– w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji 
BAT; 

7. Dokumentacja Projektowa – oznacza dokumentację projektową dla uzyskania 
Pozwolenia na Budowę oraz Modernizację CK wykonaną przez Wykonawcę MCK zgodnie 
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z postanowieniami Umowy na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT z Ustawą Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy 
(w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), obejmującą Projekt Budowlany i Projekt 
Wykonawczy wraz z opracowaniami wymaganymi Przepisami Prawa, wszelkie obliczenia, 
w tym obliczenia projektowe, mapy, rysunki projektowe, specyfikacje zakupowe, rysunki 
wykonawcze, rysunki warsztatowe, wykazy materiałów, próbki, dokumenty 
Podwykonawców, Dostawców, sprzedawców lub inne dokumenty dotyczące budowy lub 
Prac; 

8. Dostawa – oznacza dostarczenie Urządzeń, narzędzi, Materiałów Budowlanych lub innych 
materiałów, potrzebnych do wykonania jakiejkolwiek części Prac w zakresie Umowy na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT , na 
podstawie umowy dostawy lub innej umowy o takim samym skutku przez Wykonawcę 
MCK, Podwykonawcę, Dostawcę lub inny podmiot; 

9. Dostawca – oznacza producenta, wytwórcę, dystrybutora, sprzedawcę lub inną osobę lub 
podmiot dostarczający Urządzenia, narzędzia, Materiały Budowlane lub inne materiały, 
potrzebne do wykonania jakiejkolwiek części Prac w zakresie Umowy na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, którego wiąże umowa 
dostawy lub inna umowa o takim samym skutku z Wykonawcą MCK lub Podwykonawcą; 

10. Dzień - oznacza dzień kalendarzowy; 
11. Dzień Roboczy - oznacza każdy dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

12. Etap - oznacza zakres Prac Wykonawcy określony w Harmonogramie Rzeczowo – 
Finansowym; 

13. Faza Budowy - oznacza drugą fazę realizacji Umowy na modernizację Ciepłowni Kortowo 
przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, przypadającą po uzyskaniu przez 
Wykonawcę MCK Pozwolenia na Budowę, rozpoczynającą się w dniu złożenia przez 
Zamawiającego Wykonawcy MCK „NTP on Site”. 

14. Faza Projektowania - oznacza pierwszą fazę realizacji Umowy na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, polegającą na wykonaniu 
przez Wykonawcę MCK wszelkich Prac niezbędnych do sporządzenia Dokumentacji 
Projektowej oraz uzyskania Pozwolenia na Budowę, a także realizację obowiązków 
wynikających z udzielenia Gwarancji Jakości i Rękojmi na Dokumentację; 

15. Gwarancja Jakości - oznacza gwarancję jakości, udzieloną Zamawiającemu przez 
Wykonawcę MCK na zasadzie swobody umów na podstawie Umowy na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT obejmującą Modernizację CK 
jako całość oraz poszczególne Urządzenia Ciepłowni Kortowo, a także Dokumentację jako 
całość oraz jej poszczególne części; 
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16. Gwarantowane Parametry Techniczne - oznacza parametry techniczne Ciepłowni 
Kortowo określone w Umowie na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT, których osiągnięcie gwarantuje Wykonawca MCK na podstawie w/w 
Umowy; 

17. Harmonogram - oznacza wszystkie Harmonogramy wskazane w Umowie na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, jak i 
każdy z osobna; 

18. Harmonogram Realizacji Instalacji - oznacza harmonogram zgodny z Umową na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT oraz 
Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, określający terminy wykonania Modernizacji 
CK przez Wykonawcę MCK, w tym Prac oraz innych czynności w ramach w/w Umowy, 
przygotowany przez Wykonawcę MCK osobno dla Fazy Projektowania (przedkładany 
wraz z Ofertą) i osobno dla Fazy Budowy, który zostanie uzgodniony przez Wykonawcę 
MCK, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu przez złożeniem przez Wykonawcę MCK 
wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę; 

19. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy - oznacza harmonogram zgodny z Umową na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT oraz 
Harmonogramem Realizacji Instalacji, określający Etapy realizacji Umowy oraz zasady 
podziału płatności Wynagrodzenia Umownego, który zostanie uzgodniony przez 
Wykonawcę MCK z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu na modernizację Ciepłowni 
Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT przed złożeniem przez Wykonawcę MCK 
wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę;  

20. Informacje Poufne - oznacza wiedzę, dokumenty, materiały, informacje, w tym 
informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne lub 
organizacyjne, związane z realizacją (zaprojektowaniem lub wybudowaniem) 
Modernizacji CK lub realizacją niniejszej Umowy, pozyskane przez Stronę od drugiej 
Strony, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła, o ile nie są one 
powszechnie dostępne; 

21. Infrastruktura Towarzysząca - oznacza którąkolwiek z instalacji: gazową, 
elektroenergetyczną, wodną, kanalizacyjną, ciepłowniczą, niezbędną dla przyłączenia 
Modernizacji CK do sieci przedsiębiorstw energetycznych, wodno-kanalizacyjnych lub 
sieci Ciepłowni Kortowo, określoną w warunkach przyłączenia, umowach dotyczących 
przyłączenia do sieci przedsiębiorstw energetycznych lub zakładu wodociągów i 
kanalizacji, lub innych uzgodnieniach, niezbędną dla zapewnienia pełnej funkcjonalności 
operacyjnej Ciepłowni Kortowo, do której zaprojektowania i wybudowania na Terenie 
Budowy zobowiązany jest Wykonawca MCK;  

22. Jednostka Pomiarowa - oznacza niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie 
uprawnienia, w tym m.in. akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub co najmniej 
równorzędnej, zagranicznej jednostki akredytującej w zakresach zapewniających 
przeprowadzenie Prób Eksploatacyjnych i wydanie Protokołu Jednostki Pomiarowej, 
a ponadto spełniającą w zakresie pomiarów dotyczących ochrony środowiska wymagania 
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określone w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz.U z 2018 r. poz. 799) wybieraną przez Zamawiającego; 

23. Kary Umowne - oznacza sankcje finansowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przez Inżyniera Kontraktu obowiązków określonych w Umowie, w szczególności za 
nieterminowe ich wykonanie; termin „Kara Umowna” oznacza jedną lub więcej z wyżej 
wymienionych sankcji finansowych; 

24. Kierownik Budowy - oznacza osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
budową w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, która jest wyznaczona przez 
Wykonawcę MCK do sprawowania funkcji Kierownika Budowy i działania w jego imieniu 
na Terenie Budowy; 

25. Kodeks cywilny, k.c. - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: 
Dz.U. z 2016 r. poz.380) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie 
obowiązywania Umowy;  

26. Kodeks postępowania administracyjnego, k.p.a. – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2096) oraz 
ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania Umowy; 

27. Kodeks pracy, k.p. - oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 917) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania 
Umowy;  

28. Koncesja – oznacza jedną lub kilka decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy 
Organ Władzy Publicznej uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania ciepła Ciepłowni Kortowo; 

29. Lista Wad i Usterek - oznacza listę Wad i Usterek sporządzoną w przypadku stwierdzenia 
przez Inżyniera Kontraktu, że dany Etap został wykonany nieprawidłowo (przed 
podpisaniem Protokołu Odbioru Etapu) przez Zamawiającego, Wykonawcę MCK i 
Inżyniera Kontraktu lub listę sporządzoną w toku sprawdzeń, odbiorów i Prób 
poprzedzających Przekazanie Ciepłowni Kortowo do Użytkowania;  

30. Materiały Budowlane - oznacza fabrycznie nowe, nie Obciążone materiały używane w 
celu Modernizacji CK, posiadające odpowiednie cechy fizyczne, fizykochemiczne, 
mechaniczne, chemiczne i inne, zgodne z Przepisami Prawa, Normami, Standardami 
Projektowania i Budowy, posiadające wszystkie przewidziane Przepisami Prawa, 
Normami oraz postanowieniami Umowy na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z 
Dyrektywy IED i Konkluzji BAT dopuszczenia, certyfikaty, atesty i badania przed 
dopuszczeniem na rynek, będące materiałami bardzo dobrej jakości, podlegające kontroli 
podczas Modernizacji CK w zakresie możliwym do sprawdzenia, objęte Rękojmią i 
Gwarancją Jakości; 

31. Miesięczny Raport Postępu Prac - oznacza raport postępu prac przedstawiany przez 
Wykonawcę MCK w odstępach 1 (jednego) miesiąca, zgodnie z postanowieniami Umowy 
na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, 
odnoszący się do postępu realizacji w/w Umowy w odniesieniu do Harmonogramów; 

32. Normy - oznacza polskie, europejskie oraz międzynarodowe normy techniczne lub 
postępowania w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, określone Przepisami Prawa 
lub w/w Umową oraz inne o ile zostały przewidziane w w/w Umowie (przy czym wszelkie 
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odniesienia do Norm obejmują także ich ujednolicenia, nowelizacje lub normy, które je 
zastąpiły); 

33. „NTP on Site” - oznacza pisemne oświadczenie Zamawiającego składane Wykonawcy MCK 
o gotowości do przekazania Terenu Budowy, którego złożenie stanowi warunek oraz 
podstawę rozpoczęcia Fazy Budowy zgodnie z Umową na modernizację Ciepłowni 
Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT ; 

34.  Obciążenie - oznacza prawo własności lub jakiekolwiek ograniczone prawo rzeczowe 
(w tym: zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę), umowę powierniczą, przewłaszczenie na 
zabezpieczenie, użyczenie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo zatrzymania, 
kaucję oraz innego typu obciążenie, niezależnie od tego, czy w odniesieniu do powyższych 
instrumentów złożono stosowne dokumenty, dokonano ich rejestracji lub skutecznego 
ustanowienia, na podstawie Przepisów Prawa lub jakiekolwiek inne zabezpieczenie. 
Termin „Obciążenie" obejmuje też: wszelkiego rodzaju uprzywilejowania, których 
skutkiem praktycznym jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązania z użyciem 
dowolnych składników majątkowych lub przychodów; prawa przysługujące sprzedawcom 
lub leasingodawcom na podstawie warunkowych umów sprzedaży, umów leasingu 
finansowego lub innych umów przewidujących zachowanie tytułu własności; wszelkiego 
rodzaju inne umowy o podobnym charakterze, a ponadto wszelkiego rodzaju czynności 
polegające na przeniesieniu posiadania, które niosą ze sobą taki sam skutek w odniesieniu 
do składników majątkowych, jak czynności wymienione powyżej, w tym prawa 
zatrzymania przysługujące osobom trzecim (w tym Dostawcom lub Podwykonawcom); 

35. Oferta – oznacza ofertę składaną przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Formularzem 
oferty stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, wraz ze wszystkimi załącznikami. 

36. Okres Gwarancji Jakości – oznacza: 
1) Okres ... lat, [który zostanie uzupełniony zgodnie z Ofertą Wykonawcy MCK, 
wyznaczony od 3 lat do 10 lat] – dla Modernizacji CK, za wyjątkiem budynków i budowli, 

2) Okres 5 (pięciu) lat - dla budynków i budowli, 

w którym Wykonawca MCK udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach 
wskazanych w Umowie na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę MCK 
Protokołu Odbioru do Użytkowania; 

37. Okres Rękojmi - oznacza okres, w ciągu którego Wykonawca MCK odpowiada wobec 
Zamawiającego z tytułu Rękojmi zgodnie z przepisami art. 556-576 K.c. w zw. z art. 656 § 
1 i art. 638 § 1 K.C.;   

38. Organ Władzy Publicznej - oznacza organy sprawujące władzę na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym: (i) organy władzy wykonawczej, (ii) organy administracji 
publicznej w rozumieniu k.p.a. (iii) inne wyspecjalizowane urzędy i organy państwowe, 
powołane do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 
administracyjnej, w tym organy administracji budowlanej i nadzoru budowlanego, organy 
dozoru technicznego, organy p-poż., (iv) sądy i trybunały, w tym sądy arbitrażowe; 

39. Podmiot - oznacza każdy podmiot, w tym osoby prawne, osoby fizyczne, spółki osobowe 
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące swoje zadania 
w ramach realizacji Umowy;  
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40. Podwykonawca - oznacza podmiot wykonujący jakąkolwiek część Prac, którego łączy 
z Wykonawcą umowa o podwykonawstwo lub inna umowa o takim samym lub podobnym 
skutku; definicja ta obejmuje także dalszych Podwykonawców; 

41. Podwykonawca Robót Budowlanych - oznacza Podwykonawcę wykonującego 
jakąkolwiek część Robót Budowlanych, którego łączy z Wykonawcą MCK umowa 
o wykonanie robót budowlanych dotycząca wykonania Modernizacji CK lub innej części 
Ciepłowni Kortowo (budowa lub montaż, przyczyniające się bezpośrednio do powstania 
obiektu budowlanego lub innej części Instalacji) lub poszczególnych Robót Budowlanych 
wymaganych do wybudowania obiektu budowlanego lub innej części Ciepłowni Kortowo 
albo inna umowa o takim samym skutku, a ponadto podmiot wykonujący jakąkolwiek 
część Robót Budowlanych, którego łączy umowa o wykonawstwo, o podwykonawstwo 
Robót Budowlanych lub inna umowa o takim samym skutku zawarta z bezpośrednim 
Podwykonawcą Robót Budowlanych, oraz podmiot wykonujący jakąkolwiek część Robót 
Budowlanych, którego łączy umowa o wykonawstwo, o podwykonawstwo Robót 
Budowlanych lub inna umowa o takim samym skutku zawarta z dalszym Podwykonawcą 
Robót Budowlanych; 

42. Pozwolenia - oznacza wyrażoną w formie pisemnej zgodę, zezwolenie, pozwolenie, 
uzgodnienie, decyzję i inne tego typu oświadczenie zezwalające na dokonanie określonej 
czynności, wydawaną przez odpowiedni Organ Władzy Publicznej albo inne podmioty 
wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, jak również brak 
sprzeciwu właściwego Organu Władzy Publicznej po dokonaniu zgłoszenia wymaganego 
Przepisami Prawa oraz bezskuteczny upływ terminu przewidzianego Przepisami Prawa 
na wyrażenie stanowiska Organu Władzy Publicznej po dokonaniu zgłoszenia 
wymaganego Przepisami Prawa, a w szczególności: Pozwolenie na Budowę, Pozwolenie na 
Użytkowanie, Koncesję;  

43. Pozwolenie na Budowę -oznacza prawomocną decyzję lub decyzje o zatwierdzeniu 
Projektu Budowlanego i pozwoleniu na Modernizację CK w rozumieniu Ustawy Prawo 
Budowlane; 

44. Pozwolenie na Użytkowanie - oznacza prawomocną decyzję lub decyzje zezwalające na 
użytkowanie Ciepłowni Kortowo, wydane przez właściwy Organ Władzy Publicznej, nie 
uzależniające przystąpienia do użytkowania od wykonania dodatkowych Robót 
Budowlanych lub spełnienia innych warunków;  

45. Prace - oznacza projektowanie, budowę i Roboty Budowlane w rozumieniu Umowy na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT oraz 
wszelkie inne czynności i prace wykonywane przez Wykonawcę MCK w celu 
zaprojektowania, wybudowania i Przekazania do Użytkowania Ciepłowni Kortowo lub 
poszczególnych jej elementów, w tym Infrastruktury Towarzyszącej, a ponadto roboty 
budowlane i budowę w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w tym prace inżynieryjne, 
zakupy wszelkich niezbędnych materiałów i urządzeń oraz ich dostawę na Teren Budowy, 
czynności produkcyjne, prace budowlano-konstrukcyjne, czynności kontrolne, prace 
instalacyjno-montażowe, Szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za eksploatację i 
utrzymanie ruchu, czynności rozruchowe (w tym kalibrację, przygotowanie do przejęcia, 
inspekcje oraz pracę rozruchową), czynności w ramach Prób wykonywane przez 
Wykonawcę MCK, a także wszelkie inne czynności niż wymienione powyżej, w tym 
uzyskanie Pozwoleń, atestów, certyfikatów oraz innych wymaganych Przepisami Prawa 
uzgodnień formalnych z właściwymi jednostkami dozoru technicznego oraz Organami 
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Władzy Publicznej, niezbędne do należytego wykonania Umowy na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT i doprowadzenia do 
podpisania Protokołu Odbioru do Użytkowania;  

46. Prawa Własności Intelektualnej – oznacza prawa własności przemysłowej (patenty, 
prawa autorskie, licencje, znaki towarowe, wzory użytkowe), prawa autorskie, w tym 
licencje, tajemnice handlowe oraz inną zastrzeżoną wiedzę know-how, w odniesieniu do 
Danych Inżyniera Kontraktu; 

47. Program Funkcjonalno-Użytkowy, PFU - oznacza zbiór dokumentów szczegółowo 
opisujący Przedmiot Umowy na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT, stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ;  

48. Projekt Budowlany - oznacza część Dokumentacji Projektowej Modernizacji CK 
sporządzonej przez Wykonawcę MCK zgodnie z postanowieniami Umowy na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT i Przepisami Prawa, niezbędną 
dla uzyskania Pozwolenia na Budowę; 

49. Projekt Wykonawczy - oznacza część Dokumentacji Projektowej wykonawczej 
sporządzonej przez Wykonawcę MCK zgodnie z postanowieniami Umowy na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT potrzebnej do Modernizacji 
CK, w tym Infrastruktury Towarzyszącej, a także projekt zagospodarowania Terenu 
Budowy (drogi i chodniki wewnętrzne, pasy zieleni etc.) związany z realizacją 
Modernizacji CK; 

50. Protokół Jednostki Pomiarowej - oznacza podpisany przez Jednostkę Pomiarową 
protokół ustalający, że Modernizacja CK spełnia Gwarantowane Parametry Techniczne, 
zawierający wyniki przeprowadzonych przez Jednostkę Pomiarową pomiarów 
i sprawdzeń, który zostanie podpisany jednocześnie z Protokołem Odbioru do 
Użytkowania, zgodnie Umową na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT; 

51. Protokół Odbioru do Użytkowania - oznacza protokół sporządzony przez Wykonawcę 
MCK, podpisany przez wszystkie Strony Umowy, po zatwierdzeniu przez Inżyniera 
Kontraktu, potwierdzający, iż Modernizacja CK spełnia łącznie następujące warunki 
odebrania do użytkowania: 

1) wykonanie wszystkich Prac obejmujących Modernizację CK 

2) pozytywne przeprowadzenie Prób, w tym Prób Eksploatacyjnych, 

3) potwierdzenie, że Modernizacja CK spełnia Gwarantowane Parametry 
Techniczne, co zostało potwierdzone przez Jednostkę Pomiarową oraz spełnia wymogi 
przewidziane Przepisami Prawa dla eksploatacji Ciepłowni Kortowo,  

4) usunięcie Wad wynikających z Modernizacji CK, za wyjątkiem Usterek, 

5) uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie oraz innych Pozwoleń niezbędnych do 
eksploatacji Ciepłowni Kortowo, 
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6) dostarczenia przez Wykonawcę MCK Zamawiającemu pełnej Dokumentacji, w 
tym Instrukcji Eksploatacji i Utrzymania związane z Modernizacją CK oraz Dokumentacji 
Powykonawczej,  

7) wykonanie przez Wykonawcę MCK innych obowiązków wynikających z Umowy 
na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, od 
spełnienia których zależy podpisanie Protokołu Odbioru do Użytkowania; 

66.     Protokół Odbioru Etapu - oznacza podpisany przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego 
i Wykonawcę MCK, protokół odbioru każdego z Etapów;  

67. Protokół Odbioru Pogwarancyjnego - oznacza protokół lub protokoły sporządzane 
przez Wykonawcę MCK zgodnie z Umową na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z 
Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, podpisane przez Zamawiającego, potwierdzające 
zakończenie Okresu Rękojmi oraz Okresu Gwarancji Jakości, a ponadto usunięcie 
wszelkich Wad zgłoszonych w Okresie Rękojmi oraz w Okresie Gwarancji Jakości; 

68. Próby - oznacza wszelkie inspekcje, czynności sprawdzające, odbiory techniczne, 
badania, testy, kontrole wykonywane zgodnie z Umową na modernizację Ciepłowni 
Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT: 

1) do przeprowadzenia, których zobowiązany jest Wykonawca MCK na podstawie 
Przepisów Prawa, Pozwoleń lub w/w Umowy lub 

2) których przeprowadzenia może zażądać Zamawiający lub Inżynier Kontraktu od 
Wykonawcy MCK w czasie czynności odbiorowych lub Okresie Gwarancji Jakości lub 

3) których przeprowadzenia może zażądać Organ Władzy Publicznej od 
Zamawiającego, Wykonawcy MCK lub Osób po stronie Wykonawcy MCK w każdym 
czasie;  

69. Próby Eksploatacyjne - oznacza czynności sprawdzające, inspekcje, testy lub Próby, 
w tym Rozruch i Ruch Próbny, przeprowadzane w celu stwierdzenia spełniania przez 
Ciepłownię Kortowo Gwarantowanych Parametrów Technicznych zgodnie z Umową na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT oraz 
wymagań określonych Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, 
Standardami Projektowania i Budowy, niezbędnymi do rozpoczęcia i prowadzenia 
eksploatacji, po których pozytywnym przeprowadzeniu nastąpi Przekazanie do 
Użytkowania;  

70. Przekazanie do Użytkowania - oznacza potwierdzone Protokołem Odbioru do 
Użytkowania, wykonanie przez Wykonawcę MCK zgodnie z Umową na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT oraz gotowość Ciepłowni 
Kortowo do rozpoczęcia pracy komercyjnej i eksploatacji;  

71. Przepisy Prawa - oznacza wszelkie przepisy prawa obowiązujące na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obowiązywania Umowy oraz Umowy na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
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dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT w 
tym przepisy prawa miejscowego i prawa Unii Europejskiej, a także Dyrektywy unijne 
dotyczące Ciepłowni Kortowo obowiązujące, jak i opublikowane i oczekujące na wejście 
w życie, w tym te, które mają wejść w życie na dzień podpisania Protokołu Odbioru do 
Użytkowania, nawet jeśli nie zostały implementowane do polskiego porządku prawnego, 
a ponadto interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, orzeczenia, wyroki, nakazy, 
zakazy oraz postanowienia Organów Władzy Publicznej właściwych w sprawach 
dotyczących Modernizacji CK lub Prac lub Ciepłowni Kortowo. Wszelkie odniesienia do 
„Przepisów Prawa” obejmują również akty o charakterze ustawowym lub 
administracyjnym ujednolicające, nowelizujące lub zastępujące „Przepisy Prawa”, a także 
wszelkiego rodzaju inne uregulowania ogłoszone na ich podstawie, w tym Normy, 
których obowiązek stosowania wynika z Przepisów Prawa; 

72. Rękojmia - oznacza rękojmię udzielaną Zamawiającemu przez Wykonawcę MCK, 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2016 r. 
poz.380);  

73. Roboty Budowlane - oznaczają wszelkie roboty budowlane związane z Modernizacją CK 
oraz roboty montażowe, przeprowadzane przez Wykonawcę MCK lub Podwykonawców 
Robót Budowlanych, które powinny być prowadzone zgodnie z Umową na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, Przepisami Prawa, Normami, 
Pozwoleniem na Budowę, odpowiednimi innymi Pozwoleniami, Dokumentacją 
Projektową, Standardami Projektowania i Budowy oraz przy użyciu urządzeń 
i materiałów gwarantujących odpowiednią jakość i bezpieczeństwo; 

74. Rozruch - oznacza Etap realizacji Umowy na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających 
z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, następujący po zakończeniu robót budowlano-
montażowych, w trakcie którego Wykonawca MCK przeprowadzi sprawdzenie 
funkcjonowania poszczególnych Urządzeń i Ciepłowni Kortowo jako całości pod 
obciążeniem (z udziałem czynników procesowych) i którego pomyślne zakończenie 
potwierdzone jest podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę MCK Protokołu 
gotowości do Ruchu Próbnego;  

75. Ruch Próbny - oznacza Etap realizacji Umowy następujący po zakończeniu Rozruchu, w 
trakcie którego Wykonawca MCK wykaże zdolność poszczególnych Urządzeń i Ciepłowni 
Kortowo jako całości do pracy komercyjnej i którego zakończenie potwierdzone jest 
podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę MCK Protokołu wyników zakończenia 
Ruchu Próbnego; 

76. Ryzyka Terenu Budowy – oznacza okoliczności dotyczące Terenu Budowy, których 
wystąpienie istotnie wpływa na wykonanie Prac przez Wykonawcę MCK, określone w 
Umowie na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, 

77. Siła Wyższa (Zdarzenie Siły Wyższej) - oznacza okoliczność lub zdarzenie zewnętrzne, 
na którego zaistnienie Strona powołująca się na daną okoliczność lub zdarzenie jako Siłę 
Wyższą nie miała wpływu i któremu nie mogła zapobiec lub którego nie mogła 
przewidzieć, działając przy dołożeniu należytej staranności, jakiej można oczekiwać od 
profesjonalnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, które uniemożliwia 
lub istotne ogranicza tej Stronie, w całości lub w części, należyte wykonywanie jej 
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zobowiązań, a które zaistnieje po dniu podpisania umowy, na gruncie której Strona 
powołuje się na dane zdarzenie lub okoliczność.  

Do Zdarzenia Siły Wyższej zalicza się w szczególności: 
1) wojnę (niezależnie od tego czy została wypowiedziana czy też nie), w tym wojnę 
domową, inne niż wojna konflikty zbrojne, zamieszki, przewrót wojskowy, rebelię, 
powstanie, rewolucję oraz akty terrorystyczne; 

2) promieniowanie radioaktywne, spowodowane gwałtownym wyzwoleniem 
energii jądrowej lub promieniowania jonizującego w wyniku katastrofy, aktów terroru 
lub działań zbrojnych; 

3) embargo, epidemie i ich skutki; 

4) stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy lub stan wojny, a także powszechną 
mobilizację;  

5) strajki o charakterze generalnym, obejmujące całe gałęzie przemysłu, mające 
miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli zostały ogłoszone zgodnie z 
Przepisami Prawa oraz porozumieniami pomiędzy organizacjami pracodawców i 
pracowników; 

6) katastrofy naturalne, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, huragan, wybuchy 
wulkanów. 

Zdarzeniem Siły Wyższej nie będą strajki i inne spory pracownicze dotyczące 
Zamawiającego, Wykonawcy MCK, Wykonawcy IK, Podwykonawcy, podmiotu trzeciego 
lub Dostawcy, które nie są częścią szerszego sporu pracowniczego mającego istotny 
wpływ na innych pracowników danej branży lub ogólnie w Polsce; 

78. SIWZ lub Specyfikacja w postępowaniu na modernizację Ciepłowni Kortowo przy 
ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT – oznacza Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, na podstawie której prowadzone jest postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z 
Dyrektywy IED i Konkluzji BAT; 

79. SIWZ lub Specyfikacja – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, na 
podstawie której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na usługi Inżyniera Kontraktu dotyczące modernizacji Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających 
z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT; 

80. Standardy Projektowania i Budowy - oznacza: 

1) najlepsze zasady postępowania, obejmujące zarówno Normy jak również 
praktyki inżynieryjne i inne praktyki, zasady sztuki budowlanej, inżynieryjnej i 
architektonicznej, 

2) staranność, dokładność, rozwagę i zdolność przewidywania, których można 
oczekiwać od wykonawcy, inżyniera lub projektanta posiadającego stosowne 
umiejętności i doświadczenie w projektach podobnych do Modernizacji CK, 
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przy czym w zakresie, w którym wyżej wymienione standardy nie byłyby ze sobą spójne 
albo byłyby sprzeczne (wewnętrznie lub pomiędzy sobą), stosować się będzie najwyższe 
lub najlepsze standardy spośród nich, o ile Zamawiający, Wykonawca MCK i Inżynier 
Kontraktu nie uzgodnią inaczej;   

81. Szkolenia - oznacza szkolenia, zajęcia praktyczne, warsztaty przeprowadzone przez 
Wykonawcę MCK w celu przygotowania personelu wskazanego przez Zamawiającego do 
prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji związanych z Modernizacją CK; 

82. Teren Budowy – oznacza teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane, na którym zlokalizowana ma zostać Modernizacja CK, w tym Infrastruktura 
Towarzysząca, stanowiący część działki nr 6/1, obręb 113, wchodzącej w skład 
nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr OL1O/00091034/4, położonej przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie oraz część działki nr 23, obręb 113, wchodzącej w skład 
nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr OL1O/00105012/6, położonej przy ul. 
Słonecznej w Olsztynie, zaznaczony jako teren A+B na Planie sytuacyjnym - Załączniku 
nr 3 do SIWZ w postępowaniu na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 
46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy 
IED i Konkluzji BAT; 

83. Umowa – niniejsza umowa, zawarta w wyniku wyboru Oferty Inżyniera Kontraktu 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
Inżyniera Kontraktu dotyczące modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT, wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;  

84. Umowa MCK – umowa zawarta z Wykonawcą MCK w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Ciepłowni 
Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT zgodnie z postępowaniem MPEC/PE-
EZ/74/19; wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  

85. Urządzenia - oznacza aparaturę, maszyny, instalacje, urządzenia stanowiące część 
Modernizacji CK, posiadające odpowiednie cechy fizyczne, mechaniczne i inne, zgodne 
z Dokumentacją Projektową, Przepisami Prawa, Normami, posiadające wszystkie 
przewidziane Przepisami Prawa, Normami oraz postanowieniami Umowy na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT 
dopuszczenia, certyfikaty, atesty i badania przed dopuszczeniem na rynek, będące 
urządzeniami fabrycznie nowymi, bez Obciążeń, bardzo dobrej jakości, podlegające 
kontroli podczas Modernizacji CK w zakresie możliwym do sprawdzenia, objęte 
Rękojmią i Gwarancją Jakości; 

86. Ustawa Prawo autorskie - oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2018  r. poz. 1191) oraz ustawy i akty prawne, które 
ją zastąpią w okresie obowiązywania Umowy;  

87. Ustawa PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.22.06.2016 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986);  

88. Ustawa Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202); 

89. Usterka - oznacza taką niezgodność z Umową na modernizację Ciepłowni Kortowo przy 
ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających 
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z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT jakichkolwiek części Modernizacji CK (w tym Ciepłowni 
Kortowo, Infrastruktury Towarzyszącej, Materiałów Budowlanych, Urządzeń), 
niezależnie od tego czy stanowi część składową lub przynależność Ciepłowni Kortowo, 
która: nie zakłóca prawidłowej i ciągłej pracy Ciepłowni Kortowo, nie powoduje 
obniżenia funkcjonalności Ciepłowni Kortowo określonej Umową na modernizację 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT lub Dokumentacją lub 
pogorszenia Gwarantowanych Parametrów Technicznych, nie stanowi niezgodności z 
Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Normami, wymaganiami producentów oraz 
instrukcjami operatorów sieci współpracujących; 

90. Wada - oznacza niezgodność jakiejkolwiek części Modernizacji CK, niezależnie od tego 
czy stanowi część składową lub przynależność Ciepłowni Kortowo, z Umową, 
Dokumentacją Projektową, Przepisami Prawa lub Pozwoleniami, w szczególności:  

1) w odniesieniu do realizacji poszczególnych Prac lub wykonania poszczególnych 
usług związanych z Pracami, które skutkowały powstaniem niegodności,  

2) wszelkie Prace lub usługi, których nie wykonano zgodnie z Umową na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, 
w odniesieniu do konstrukcji, Materiałów Budowlanych lub Urządzeń Ciepłowni 
Kortowo,  

3) takie konstrukcje, materiały, w tym Materiały Budowlane lub Urządzenia, które 
nie posiadają przymiotu wysokiej jakości, lub nie są wolne od wad lub nie są właściwie 
wykonane lub nie odpowiadają stosownym Normom, lub zgodnie z Umową na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT lub w 
świetle Przepisów Prawa, Norm, Pozwoleń nie są wolne od wad, błędów lub uchybień 
projektowych lub inżynieryjnych,  

4) każdą część Modernizacji CK, która nie jest wolna od korozji lub erozji wbrew 
obowiązującym Normom, 

5) Dokumentację, prace inżynieryjne, Próby Eksploatacyjne, Materiały Budowlane, 
Urządzenia, narzędzia, dostawy, montaż czy też instalacje lub Szkolenia, które nie są 
zgodne z Umową na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie 
– w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji 
BAT, lub wykonano je nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie,  

6) wadę, błąd lub uchybienie spowodowane nieprzestrzeganiem Przepisów Prawa, 
Pozwoleń lub Norm,  

7) instalacje lub montaż Materiałów Budowlanych lub Urządzeń wykonany w 
sposób niezgodny z instrukcjami producentów lub sprzedawców lub Dokumentacją, 
certyfikatami lub deklaracjami, 

8) nieosiągnięcie przez Modernizację CK któregokolwiek z Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych; 
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91. Wykonawca MCK – oznacza podmiot, który zawarł z Zamawiającym Umowę na 
wykonanie zadania pod nazwą „Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT” 

92. Wykonawca IK lub Inżynier Kontraktu – oznacza podmiot, który zawarł 
z Zamawiającym Umowę na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pod 
nazwą: „Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”; 

93. Wynagrodzenie Umowne Wykonawcy IK - oznacza wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawcy IK za należyte i w pełni zgodne z Umową zrealizowanie usługi Inżyniera 
Kontraktu oraz wszystkich wynikających z niej obowiązków przez Wykonawcę IK, 
płatne w sposób określony w w/w Umowie.; 

94. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy / Zabezpieczenie/ ZNWU Inżyniera 
Kontraktu - oznacza zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone przez 
Inżyniera Kontraktu, w rozumieniu PZP, wnoszone w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2019 r. poz. 310), na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego 
z Umowy; 

95. Zamawiający – oznacza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
z siedzibą w Olsztynie ul. Słoneczna 46; 

96. Zespół Kluczowych Specjalistów – oznacza zespół odpowiedzialny za świadczenie 
usług, posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie, który 
zostanie skierowany przez Wykonawcę IK do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
Zespół Kluczowych Specjalistów składa się z niżej wymienionych osób tj.: Kierownik 
Zespołu (Inżynier Rezydent), Inspektor nadzoru robót instalacyjnych, Inspektor nadzoru 
robót konstrukcyjno-budowlanych, Inspektor nadzoru robót elektrycznych 
i elektroenergetycznych; 

97. Zmiana Prawa - oznacza mające miejsce po złożeniu Oferty przez Wykonawcę IK 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających 
z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT: 

1) wejście w życie nowych Przepisów Prawa, zmianę lub uchylenie Przepisów 
Prawa;  

2) zmianę zasady prawnej dokonaną przez Sąd Najwyższy, z wyłączeniem zmiany 
Przepisów Prawa w zakresie Zobowiązań Publicznoprawnych,  
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3) oficjalną zmianę interpretacji Przepisów Prawa dokonaną przez Organ Władzy 
Publicznej,  

5) nałożenie na Zamawiającego nowych wymagań w zakresie Modernizacji CK, 
w stosunku do wymagań wynikających z Umowy na modernizację Ciepłowni Kortowo 
przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, przy czym różnice te będą brane pod 
uwagę jedynie w zakresie powodującym konieczność zastosowania przez Wykonawcę 
MCK innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do przewidzianych 
w w/w Umowie, wykonania dodatkowych Prac, Dokumentacji lub dokonania ich zmiany. 
Za Zmianę Prawa nie uważa się wprowadzonych do stosowania Przepisów Prawa, które 
przed dniem złożenia Oferty przez Wykonawcę IK były opublikowane do konsultacji 
społecznych lub były publikowane jako projekty ustaw, rozporządzeń lub przepisów 
Unii Europejskiej, które oczekują na implementację do prawa polskiego lub Przepisów 
Prawa oczekujących na wejście w życie w dniu złożenia Oferty przez Wykonawcę IK. 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46  

NIP 739-02-00-206 REGON 510620015  

godziny pracy pn. – pt. 7:00 – 15:00  

tel. 89 524-05-34; 89 524-03-04 fax: 89 524-02-10  

www.mpec.olsztyn.pl e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 Ustawy PZP.  

2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP.  

3. Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym 
zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP.  

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP. 

5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, co oznacza, iż Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od 
zawarcia Umowy lub nie wniesie wymaganego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

6. Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy PZP. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. 
„Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do 
norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”. 

 

Inżynier Kontraktu w ramach podpisanej umowy powinien w szczególności zapewnić:  
 nadzór, zarządzanie oraz kontrolę nad pracami projektowymi i realizacją robót 

w ramach Umowy MCK, do daty wystawienia Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego,  
 świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz 

udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usuwania ewentualnych 
usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w ramach zawartej 
Umowy MCK, 

 stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym 
wykonaniem Umowy MCK, 

 wykonanie wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu zawartych we wzorze 
Umowy MCK, postępowanie znak MPEC/PE-EZ/74/19 (Załącznik nr 2 do SIWZ), 

 wykonanie wszystkich obowiązków zawartych w umowie będącej załącznikiem do 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

2. Szczegółowy zakres robót, które będą realizowane w ramach Umowy MCK określony jest 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

3. W wzorze umowy na modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, 
przedmiot zamówienia określony jest jako dostosowanie Ciepłowni Kortowo do norm 
emisyjnych wymaganych Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Modernizacji Kotła K3 na 
ściany szczelne, w tym: zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji, w szczególności 
Instalacji Oczyszczania Spalin, z opcją Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1, 
wybudowanie nowego komina, rozbiórka komina istniejącego oraz wykonanie wszelkich 
niezbędnych prac i robót, a także wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych. 

4. Zamówienie dotyczy projektu nr 461/2018, na który Zamawiający uzyskał pożyczkę ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Warszawie. 

 Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi  

71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 
 

IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ I AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
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V. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH 
ROBÓT BUDOWLANYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 Ustawy PZP). 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 Ustawy PZP. 

 

VI. INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia obejmuje cały czas realizacji Umowy MCK, w tym 
Okres Rękojmi i Okres Gwarancji Jakości. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
będzie obejmował faktyczny okres do dnia upływu Okresu Gwarancji Jakości dla Umowy na 
modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania 
do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT w Olsztynie. 

2. Zamawiający wymaga realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę IK, 
potwierdzonego Raportem Końcowym, przyjętym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

3. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie nie dłuższy niż do dnia podpisania 
Raportu Końcowego zgodnie z Umową MCK. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
ICH SPEŁNIENIA. 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.2. Posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową, tj.: 

W szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność 
techniczna i zawodowa: 

1.2.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora 
zastępczego lub tożsamej funkcji dla zadań polegających na budowie i/lub przebudowie 
elektrowni, elektrociepłowni lub ciepłowni, o wartości nadzorowanych robót 
budowlanych nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto (słownie złotych: dwadzieścia 
milionów) dla każdej inwestycji. 

Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania należy rozumieć usługę 
polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub tożsame 
funkcje polegające na zarządzaniu, kontroli i nadzorze inwestorskim oraz współpracy 
z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości.  
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Zamawiający uzna tylko budowy /zadania /kontrakty, które zostały zakończone i odebrane 
przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru 
robót lub równoważnego dokumentu przez zleceniodawcę. 

W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu 
warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca IK 
składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo jeden z uczestników 
konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo w sytuacji gdy Wykonawca IK, 
który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten 
musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług. 

1.2.2. Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, 
który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 

 Zespołem Kluczowych Specjalistów, który będzie odpowiedzialny za świadczenie usług, 
posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie, który zostanie 
skierowany przez Wykonawcę IK do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zespół 
Kluczowych Specjalistów składać się musi z niżej wymienionych osób tj.: 

 

 Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) 

 wymagana liczba osób - 1 osoba, 
 wymagane doświadczenie zawodowe - doświadczenie przy realizacji minimum dwóch 

zakończonych zadań, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, obejmujących budowę i/lub przebudowę elektrowni, elektrociepłowni lub 
ciepłowni o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto (słownie złotych: dwadzieścia 
milionów) każde, na stanowisku Kierownika Zespołu lub Inżyniera Rezydenta lub Menadżera 
Projektu itp. 
 

 Inspektor nadzoru robót instalacyjnych 

 wymagana liczba osób - 1 osoba, 
 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, określone w art.14 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Ustawy Prawo 
Budowlane, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji 
zawodowych cudzoziemców, przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego 

 wymagane doświadczenie zawodowe - doświadczenie przy realizacji minimum trzech 
zakończonych zadań, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat  przed upływem terminu 
składania ofert, obejmujących realizację inwestycji o wartości minimum 5.000.000 zł (pięciu 
milinów złotych) każda, których zakres obejmował również prace instalacyjne w zakresie 
sieci i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych na stanowisku: Kierownika robót instalacyjnych lub Inspektora nadzoru 
robót instalacyjnych itp. 
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 Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych 

 wymagana liczba osób - 1 osoba, 
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

o specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art.14 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo 
Budowlane, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji 
zawodowych cudzoziemców, przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 wymagane doświadczenie zawodowe - doświadczenie przy realizacji minimum trzech 
zakończonych zadań, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat  przed upływem terminu 
składania ofert, obejmujących realizację inwestycji o wartości minimum 5.000.000 zł (pięciu 
milinów złotych) każda, których zakres obejmował również prace konstrukcyjno-budowlane 
na stanowisku: Kierownika Budowy lub Inżyniera Rezydenta lub Kierownika robót 
konstrukcyjno-budowlanych lub Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. 
 

 Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych 

 wymagana liczba osób - 1 osoba, 
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, określone w art. 14 ust.1 pkt. 4 lit. c) Ustawy Prawo Budowlane lub 
uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych 
cudzoziemców, przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 wymagane doświadczenie zawodowe - doświadczenie przy realizacji minimum trzech 
zakończonych zadań, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat  przed upływem terminu 
składania ofert, obejmujących realizację inwestycji o wartości minimum 5.000.000 zł (pięciu 
milinów złotych) każda, których zakres obejmował również budowę i/lub przebudowę sieci 
elektrycznych i/lub elektroenergetycznych na stanowisku Kierownika robót elektrycznych 
i elektroenergetycznych lub Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych 
itp. 

 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych 
powyżej przez tę samą osobę. 
 
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia.  

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniana będzie 
ich łączna zdolność ekonomiczna i finansowa): 

1.3.1 Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
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1.3.2. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia (OC delikt i OC 
kontraktowe) na kwotę minimum 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów). 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach 
niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN 
wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs 
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w 
walutach obcych.  

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi wykazać, że 
realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). Z dokumentu tego powinien wynikać:  

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia;  

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 Ustawy 
PZP.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
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 Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust.1.  

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 

 W ramach Postępowania Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy PZP, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

5) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 
mowa w ust. 4 powyżej;  

6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych;  

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 
Ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  
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X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.  

1. Do Oferty (Formularz Oferty stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  

1.1. nie podlega wykluczeniu,  

1.2. spełnia warunku udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 
art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem 
zamówienia” – JEDZ (stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, jednolity 
europejski dokumenty zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 Ustawy PZP (wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu.  

6. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy PZP przed udzieleniem 
zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 
24aa Ustawy PZP), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 

6.1. Wykazu usług (Załącznik nr 9 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  
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6.2. Wykazu zespołu kluczowych specjalistów zgodnie z Rozdziałem VIII punkt 1.2.2. 
(Załącznik nr 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i 
informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. 

6.3. Oświadczenia, że osoby wymienione, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 

6.4. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości i na zasadach 
przedstawionych w pkt.1.3. Rozdziału VIII, wydanej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert. 

6.5. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 
1.3. Rozdziału VIII.  

6.6. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  

6.7. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości Wykonania decyzji 
właściwego organu. 

6.8. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

6.9. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
Ustawy PZP.  

6.10. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  



24 
 

6.11. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

6.12. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy PZP. 

6.13. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PZP. 

6.14. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  

7.1. Pkt 6.8. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP. 

7.2. Pkt 6.9.-6.11. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

7.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,  

7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1. oraz 7.2.2., powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 
7.2.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Rozdział X pkt. 7 stosuje się.  

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 6.8., składa dokument, o którym mowa w pkt 8.1., 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym 
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miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.8.- 6.14 powyżej. Dokumenty 
określone w niniejszym pkt składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona 
na wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt 6.  

12. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, sporządzone w języku obcym 
powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

13. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, składane są w oryginale. 
Dokumenty inne, niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą.  

 

XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Tacy Wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani 
do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w 
pkt 1 powyżej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

3. Warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII SIWZ Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 
Ustawy PZP, oraz o których mowa w Rozdziale IX SIWZ. Dokumenty, o których mowa w 
Rozdziale XI pkt 6.8.-6.14 składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani 
dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą ich współpracę. Nie dopuszcza się 
składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszającym.  
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6. Odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest solidarna (art. 141 
Ustawy PZP).  

 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej dostępnej pod 
adresem https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl/ 

2. Jedynie w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem platformy zakupowej, 
Zamawiający dopuszcza kontakt z wykonawcami poprzez pocztę e-mail.  

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy jest: Kamil 
Różacki e-mail krozacki@mpec.olsztyn.pl tel: 89 524 12 03. W przypadku problemów 
związanych z obsługą platformy zaleca się kontakt z administratorem platformy. Adres e-
mail i numery telefonów znajdują się na stronie platformy https://platforma.eb2b.com.pl/. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i 
utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa 
Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem 
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, (w przypadku 
posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, 
określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. 

6. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej: 

a) W zakładce „Postępowania”, dalej „Przetargi” Wykonawca wybiera niniejsze 
postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” 
przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy 
Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do 
Systemu. 

b) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila 
informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. 

c) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. 
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest 
automatycznie akceptowane przez System. 

d) W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja 
postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik 
i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie 
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należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki 
organizatora”. 

7. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
 Dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES, 
 Jeżeli Zamawiający wymaga podpisania dokumentów innych niż w formacie „pdf”, 

wówczas należy użyć formatu XAdES. 
8. Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej: 
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s, 
 komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, 

procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, 
Linux, lub ich nowsze wersje, 

 zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku 
Internet Explorer minimalnie wersja 11.0. 

 włączona obsługa JavaScript, 

 

 zainstalowany program Acrobat Reader. 
9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: 

 pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, 
.png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar., padex, xades. 

10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest 

w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po 
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.   

 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie 
dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.  

11. Ofertę oraz oświadczenia (w tym JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej należy przez to 
rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 
ofert)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 
w Rozdziale XI SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B. We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”. Za datę wpływu oferty, 
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wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu (przesłania na Platformę). 

2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki „Załączniki”. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 
2. 

2. Jeżeli wniosek, o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia. 

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt 2, po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bez 
ujawniania źródła zapytania. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, 
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytanie w sprawach 
wymagających zachowania pisemności postępowania. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

Modyfikacja treści SIWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. 

2. Dokonane zmiany treści specyfikacji, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, stają się integralną częścią SIWZ i będą 
wiążące przy składaniu ofert. 

4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, 
Zamawiający przekazuje drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 
sprostowania. 

Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub udzielenie wyjaśnień do oświadczeń lub 
dokumentów, wyjaśnienia treści złożonych ofert, poprawianie oczywistych omyłek 
rachunkowych, pisarskich innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ 
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1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 Ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP. 

4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki 
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, podlega 
odrzuceniu. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi, a w przypadku nie 
udzielenia odpowiedzi Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zgodził się na poprawienie 
omyłki. 

7. Przy badaniu, czy oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny zastosowanie mają 
przepisy art. 90 Ustawy PZP. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” (Załącznik nr 4 do SIWZ).  
3. Zamawiający udostępnia wersję edytowalną formularza, celem sporządzenia oferty w 

postaci elektronicznej. 
4. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem 
https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl, pod nazwą postępowania:  „Pełnienie funkcji inżyniera 
kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT” 
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5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy: 
1) JEDZ (stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 

Wykonawca (jeżeli dotyczy: podmiot trzeci, podmioty wspólnie ubiegające się 
o udzielenie zamówienia) wypełnia/-ją JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może/-
gą korzystać z Elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (narzędzia ESPD) 
lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji 
językowej serwisu ESPD pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl. 
W celu przesłania oświadczenia wstępnego JEDZ w postaci elektronicznej możliwe jest 
również pobranie go z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem 
https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl/ -  pod nazwą tego postępowania. 

2) Zobowiązania wymagane postanowieniami XI pkt. 3 SIWZ w przypadku, gdy 
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci 
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci 
dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać 
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca 
wskazał to wraz ze złożeniem oferty;  

5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz, z uwzględnieniem postanowień XVIII SIWZ. Oryginał gwarancji lub 
poręczenia sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

6. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.  

 

XIV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONAWCY, W FORMIE UMOŻLIWIAJĄCEJ 
ZACHOWANIE ICH POUFNOŚCI WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NA PIŚMIE, KTÓRE INFORMACJE 
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, A CO ZA TYM IDZIE NIE MOGĄ BYĆ OGÓLNIE 
UDOSTĘPNIANE.  

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 Ustawy PZP. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże uzasadnienia 
zastrzeżenia informacji, ulegnie automatycznemu odtajnieniu bez konieczności 
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy. 

2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które 
Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone 
na Platformę Zakupową Zamawiającego w osobnym pliku. Plik taki Wykonawca załącza 
z zaznaczeniem „checkboxu” opisanego jako „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”.  

3. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego pliku jest komunikat systemowy „Plik został 
wczytany”. 

4. Po zapisaniu, plik jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany.  
 
 

XV. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY.  

1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może 
wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wykonawca za pośrednictwem 
Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki). 

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty (załączników). 

 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Wykonawca składa ofertę na Platformie w następujący sposób: 
 w zakładce „Załączniki” dodaje załączniki określone w rozdziale XIII podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj załącznik”, 
wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy 
identyfikującej załącznik.  

 potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest 
automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został 
wczytany” po każdej prawidłowo wykonanej operacji (wczytania załącznika); 

 o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 
Platformie Zamawiającego. 

2. Po upływie terminu określonego w Rozdziale XVI pkt 3. SIWZ złożenie oferty na Platformie 
nie będzie możliwe. 

3. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 16.07.2019 r. godz. 10:45 czasu polskiego. 
Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.  

4. Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu 16.07.2019 r. o godz. 
11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.  

5. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie w zakładce „Załączniki” 
i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP. 
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XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 17.000,00 zł (słownie: 
siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: (w tytule przelewu należy wpisać 

sygnaturę postępowania); 
b) poręczeniach bankowych; 
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2016 poz. 359). 

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. 
Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień 
uzależniających jego dalsze obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego 
do gwaranta. 

4. UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, wymagane 
jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego 
z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Jako Beneficjenta 
wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-710 
Olsztyn, ul. Słoneczna 46”. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP.  

5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium 
płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką 
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium 
wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna 
znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane 
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z 
przepisów prawa. 
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7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 
rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska SA 13 1540 1072 2107 5011 
7001 0006, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 

8. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy PZP. 
10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz 

z odsetkami, w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

b) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy 

PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy 
PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

 
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.  

1. Cena Oferty (Wynagrodzenie Umowne Wykonawcy IK) musi być podana w polskich złotych 
cyframi i słownie.  

2. Wynagrodzenie Umowne Wykonawcy IK, o którym mowa w § 8 Umowy płatne będzie 
w ośmiu ratach w następujących wysokościach: 

a) 10% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc grudzień 2019 r., lecz nie wcześniej niż dwa 
miesiące po podpisaniu umowy z Wykonawcą Instalacji. 

b) 10 % Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc kwiecień 2020 r., 

c) 15% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc lipiec 2020 r., 

d) 15 % Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc październik 2020 r., 

e) 15 % Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc styczeń 2021 r., 

f) 15 % Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc kwiecień 2021 r., 
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g) 15% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Końcowym, przekazywanym po podpisaniu Protokołu Odbioru do 
Użytkowania, 

h) 5% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Pogwarancyjnego. 

2. Zamawiający wymaga, aby Oferta zawierała:  
a) określenie ceny netto w PLN,  
b) określenie stawki i kwoty podatku VAT (w cenie uwzględnia się podatek od towarów 

i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru / usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 
akcyzowym) oraz  

c) określenie ceny brutto w PLN.  
3. Na etapie przygotowania Ofert Wykonawcy IK są zobowiązani przeanalizować wszystkie 

elementy dokumentacji wchodzącej w skład SIWZ i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie 
w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości.  

4. Cena podana w Ofercie jest ceną ryczałtową, obejmuje wszystkie koszty związane 
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Przedmiotu Zamówienia określone 
zostały w Projekcie Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).  

 

XX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie ważne i niepodlegające odrzuceniu oferty.  
2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców IK wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 
 cena (C)        72 % = 72 pkt 
 doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów (K)  28 % = 28 pkt 

 
4. Kryterium „cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę IK na Formularzu Oferty. 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 72 punkty, a każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

C=
Cn

Cb
 ∙72, gdzie: 

C - ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych, 

Cb - cena oferty badanej. 

5. Kryterium „doświadczenia Zespołu Kluczowych Specjalistów” (K) składające się 
z następujących podkryteriów: 
5.1. Zamawiający ustala wymagane doświadczenie dla Kierownika Zespołu przy realizacji 

dwóch zakończonych zadań, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, obejmujących budowę i/lub przebudowę elektrowni, 
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elektrociepłowni lub ciepłowni o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto 
(słownie złotych: dwadzieścia milionów) każde, na stanowisku Kierownika Zespołu lub 
Inżyniera Rezydenta lub Menadżera Projektu itp.  
W przypadku, gdy Wykonawca IK zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko 
Kierownika Zespołu posiada doświadczenie w zakresie 2 zadań spełniających warunki 
Zamawiającego Wykonawca nie otrzymuje punktów za to podkryterium.  
W przypadku, gdy Wykonawca IK zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko 
Kierownika Zespołu posiada doświadczenie większe niż wymagane przez Zamawiającego 
Wykonawca IK otrzyma punkty w następujący sposób: 

 3 zadania spełniające warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 2 pkt. 
 4 zadania spełniające warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 4 pkt. 
 5 zadań i więcej spełniających warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 7 pkt.  

5.2. Zamawiający ustala wymagane doświadczenie dla Inspektora nadzoru robót 
instalacyjnych przy realizacji trzech zakończonych zadań, nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 10 lat, przed upływem terminu składania ofert, obejmujących realizację 
inwestycji o wartości minimum 5.000.000 zł (pięciu milinów złotych) każda, na 
stanowisku Kierownika robót sanitarnych lub Inspektora nadzoru robót sanitarnych itp.  
W przypadku, gdy Wykonawca IK zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko 
Inspektora nadzoru robót instalacyjnych posiada doświadczenie w zakresie 3 zadań 
spełniających warunki Zamawiającego Wykonawca nie otrzymuje punktów za to 
podkryterium.  
W przypadku, gdy Wykonawca IK zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko 
Inspektora nadzoru robót instalacyjnych posiada doświadczenie większe niż wymagane 
przez Zamawiającego Wykonawca IK otrzyma punkty w następujący sposób: 

 4 zadania spełniające warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 2 pkt. 
 5 zadań spełniające warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 4 pkt. 
 6 zadań i więcej spełniających warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 7 pkt.  

5.3. Zamawiający ustala wymagane doświadczenie dla Inspektora nadzoru robót 
konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji jednego zakończonego zadania, nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem terminu składania ofert, 
obejmujących realizację inwestycji o wartości minimum 5.000.000 zł (pięciu milinów 
złotych) każda, na stanowisku Kierownika Budowy lub Inżyniera Rezydenta lub 
Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych lub Inspektora nadzoru robót 
konstrukcyjno-budowlanych.  
W przypadku, gdy Wykonawca IK zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko 
Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych posiada doświadczenie w 
zakresie 3 zadań spełniających warunki Zamawiającego Wykonawca nie otrzymuje 
punktów za to podkryterium.  
W przypadku, gdy Wykonawca IK zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko 
Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych posiada doświadczenie większe niż 
wymagane przez Zamawiającego Wykonawca IK otrzyma punkty w następujący sposób: 

 4 zadania spełniające warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 2 pkt. 
 5 zadań spełniające warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 4 pkt. 
 6 zadań i więcej spełniających warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 7 pkt.  

5.4. Zamawiający ustala wymagane doświadczenie dla Inspektora nadzoru robót 
elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji dwóch zakończonych zadań, nie 
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wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, 
obejmujących realizację inwestycji o wartości minimum 5.000.000 zł (pięciu milinów 
złotych) każda, na stanowisku Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych 
lub Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych itp.  
W przypadku, gdy Wykonawca IK zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko 
Inspektora nadzoru robót elektrycznych posiada doświadczenie w zakresie 3 zadań 
spełniających warunki Zamawiającego Wykonawca nie otrzymuje punktów za to 
podkryterium.  
W przypadku, gdy Wykonawca IK zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko 
Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiada doświadczenie 
większe niż wymagane przez Zamawiającego Wykonawca IK otrzyma punkty w 
następujący sposób: 

 4 zadania spełniające warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 2 pkt. 
 5 zadań spełniające warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 4 pkt. 
 6 zadań i więcej spełniających warunki Zamawiającego – Wykonawca IK otrzyma 7 pkt.  

Punkty otrzymane w poszczególnych podkryteriach wskazanych wyżej sumuje się. 

6. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących 
sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym 
wzorem:  
P = C + K. 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO 
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W CELU 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. W przypadku wyboru Oferty Wykonawców IK wspólnie ubiegających się o udzielenie 
Zamówienia, jako najkorzystniejszej, Wykonawcy IK są zobowiązani do przedłożenia 
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców IK.  

2. Podpisanie/ zawarcie Umowy z wybranym Wykonawcą IK może nastąpić w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania Wykonawcom IK zawiadomienia o wyborze Oferty 
najkorzystniejszej, chyba że została złożona tylko jedna Oferta – art. 94 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 
Ustawy PZP (z zastrzeżeniem art.183 ust.1 Ustawy PZP).  

3. Jeżeli Wykonawca IK, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych Ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 Ustawy PZP.  

4. Wykonawca IK, którego Oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia umowy, 
w pełni uwzględniającej postanowienia Wzoru umowy o zamówienie publiczne.  

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca IK jest zobowiązany wnieść Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy na warunkach określonych w Rozdziale XXIII SIWZ. 

6. Podpisanie Umowy nastąpi w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.  
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XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy IK, wybranego w wyniku postępowania, z którym 
zawiera umowę, Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości do 5% 
wartości brutto całkowitej wybranej oferty - łącznego Wynagrodzenia Umownego 
Wykonawcy IK (z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych), na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za 
Wady i Usterki. Wykonawca IK jest zobowiązany wnieść Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy najpóźniej w dniu podpisania Umowy.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy IK w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca IK wpłaca przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska SA 13 1540 1072 2107 5011 
7001 0006 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nazwa 
Wykonawcy IK – „Inżynier Kontraktu Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie”; znak postępowania: MPEC/PE-EZ/88/19.  

4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy niezależnie od zastosowanej formy (pkt 2a-2e 
powyżej) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie, bez 
konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy IK.  

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca IK może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Zamawiający nie wyraża zgody, aby zabezpieczenie było tworzone poprzez potrącenie 
z należności za częściowo wykonany Przedmiot Umowy.  

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, za datę wniesienia zabezpieczenia przyjmuje 
się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający przechowuje takie 
zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 
IK.  

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca IK może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP.  

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wybrani w wyniku 
postępowania, wnosząc Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy mogą podzielić je 
między siebie tak, by suma wszystkich części nie była niższa niż 10% wartości całkowitej ich 
oferty - łącznego Wynagrodzenia Umownego. Wykonawcy ci ponoszą odpowiedzialność za 
wykonanie Umowy i wniesienie ZNWU solidarnie, a zatem od każdego z nich Zamawiający 
może dochodzić wniesienia Zabezpieczenia w całości, o ile Wykonawcy ci nie wnieśli łącznie 
ZNWU w całości.  Jeżeli Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi 
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ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, to z każdego z dokumentów 
gwarancji powinno wynikać, że zabezpiecza ona solidarne zobowiązania danego Wykonawcy 
wynikające z Umowy. 

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

11. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej 
w Ofercie.  

12. Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy nastąpi w terminie i na warunkach 
określonych w Umowie.  

 

XXIII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy. 

Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy 
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

XXIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia 
okoliczności powodujących, iż prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć wcześniej. 

 

XXV. ZMIANY UMOWY. 

1. W okresie obowiązywania Umowy, Strony mogą dokonywać istotnych zmian w Umowie 
(zmian innych niż nieistotne). Przedmiotem takiej dopuszczalnej istotnej zmiany w Umowie 
może być każde z postanowień Umowy. Istotne zmiany w Umowie są dopuszczalne, pod 
warunkiem, że zostaną wprowadzone jedynie w celu dostosowania Umowy do zmienionych 
warunków realizacji Umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Istotne zmiany 
Umowy mogą zostać wprowadzone w sytuacji, gdy:  

a) wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub 
znacznie utrudnione wskutek wystąpienia przypadku Siły Wyższej lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności;  

b) jest to konieczne z uwagi na ostateczne decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie 
wydane w związku z realizacją Umowy;  

c) wystąpi Zmiana Prawa, która będzie wpływała na sposób realizacji przedmiotu Umowy 
na uzgodnionych przez Strony warunkach;  

d) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;  
e) będzie to konieczne z uwagi na zmianę warunków rynkowych oddziałujących na zasady 

współpracy pomiędzy Stronami; 
2. Strony mogą dokonać zmiany postanowień Umowy poprzez zmianę terminów, o ile 

spełnione zostaną wszystkie warunki określone Umową i Umową MCK, przy czym zmiana 
Umowy może nastąpić jedynie w następujących przypadkach:  

a) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę MCK Pozwolenia na Budowę albo Pozwolenia 
na Użytkowanie albo odmowy wydania przez Organ Władzy Publicznej Pozwolenia na 
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Budowę albo Pozwolenia na Użytkowanie pomimo starannego przestrzegania przez 
Wykonawcę MCK procedur i Przepisów Prawa przy dołożeniu przez Wykonawcę MCK 
staranności wymaganej od profesjonalisty posiadającego szerokie doświadczenie 
w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie, jeżeli opóźnienie to 
było skutkiem przekroczenia przez Organ Władzy Publicznej terminów załatwienia 
sprawy wynikających z procedur i Przepisów Prawa, oraz standardowych terminów 
prowadzenia postępowań administracyjnych w podobnych sprawach;  

b) zaskarżeń i innych środków prawnych powodujących opóźnienie w uzyskaniu przez 
Wykonawcę MCK prawomocnego Pozwolenia na Budowę, z powodu okoliczności, za 
które Wykonawca MCK nie ponosi odpowiedzialności. 

c) opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę MCK Prac budowlanych spowodowanych 
wystąpieniem trudnych do przewidzenia i znacznie odbiegających od typowych 
warunków atmosferycznych, tj. takich jakie ani razu nie wystąpiły na terenie miasta 
Olsztyn i w jego okolicach w okresie 20 (dwudziestu) lat poprzedzających złożenie 
Oferty przez Wykonawcę MCK, uniemożliwiających prowadzenie Robót Budowlanych, 
Prób, Prób Eksploatacyjnych – 

d) wystąpienia któregokolwiek z Ryzyk Terenu Budowy; 
e) konieczności Modernizacji CK lub jej części przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych lub zmian Dokumentacji ze względu na Zmiany Prawa. 
f) opóźnienia w wykonaniu przez Zamawiającego prac w zakresie wycinki drzew  

w odniesieniu do uzgodnionego przez Zamawiającego o czas trwania okoliczności 
powodujących opóźnienie; 

g) konieczności wykonania czynności w związku z wystąpieniem Zdarzenia Siły Wyższej. 
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności zmiana przewidzianych 

terminów zgodnie z Umową MCK w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub 
w Harmonogramie Realizacji Instalacji na ukończenie poszczególnych Etapów ulegnie 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Prac, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, za wyjątkiem sytuacji Zmiany Prawa lub 
ujawnienia się nie dających się przewidzieć warunków geologicznych, hydrologicznych lub 
infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy, gdy zmiana terminów będzie adekwatna do 
różnicy pomiędzy czasem potrzebnym na wykonanie przez Wykonawcę MCK rozwiązań 
technologicznych określonych w jego ofercie, a czasem wykonania zmienionych rozwiązań 
technologicznych. Powyższe zmiany mogą zostać wprowadzone do Umowy, o ile spełnione 
zostaną wszystkie warunki określone Umową i Umową MCK. 

4. Strony mogą dokonać zmiany postanowień Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy 
o ile spełnione zostaną wszystkie warunki określone Umową i Umową MCK:  
a) wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej - o czas trwania Siły Wyższej,  
b) opóźnienia Zamawiającego w wydaniu Terenu Budowy – o czas tego opóźnienia, 
c) zwłoki Zamawiającego w zatwierdzeniu Podwykonawców Wykonawcy MCK- w 

zakresie w jakim miało to znaczenie dla opóźnienia Prac Wykonawcy MCK, 
d) zwłoki Zamawiającego w dokonaniu odbioru prawidłowo wykonanych (bez Wad i 

Usterek) Etapów oraz Modernizacji CK - w zakresie, w jakim miało to znaczenie dla 
opóźnienia Prac Wykonawcy MCK, 

e) opóźnienia w wykonaniu Prac przez Wykonawcę MCK z wyłącznej winy 
Zamawiającego lub Wykonawcy IK - w zakresie, w jakim miało to znaczenie dla 
opóźnienia Prac Wykonawcy IK; 



40 
 

f) zawieszenia realizacji Prac - o ile zawieszenie realizacji Prac nie wyniknęło z działania 
lub zaniechania, za które Wykonawca MCK ponosi odpowiedzialność – o czas 
zawieszenia Prac, 

g) w przypadku wstrzymania Prac – o czas wstrzymania Prac przez Wykonawcę MCK, 
Zamawiającego lub Wykonawcę IK. 

5. Ponadto Strony mogą dokonać następujących zmian w Umowie:  
a) W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany Umowy w zakresie Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK o kwotę 
wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 

b) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca IK realizuje 
przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, 
a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Wykonawca IK nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać zmiany składu 
Zespołu Kluczowych Specjalistów przedstawionych w Ofercie. 

 
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI Ustawy PZP.  

 

XXVII. PODWYKONAWSTWO. 

1. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć kluczowych części zamówienia podmiotom 
trzecim (podwykonawcom) w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta. 

2. Inżynier Kontraktu przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać 
pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia 
wskazanemu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek 
Inżyniera Kontraktu przedstawiający podwykonawcę oraz cześć zamówienia, którego 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności 
podwykonawcy do jej wykonania. Zamawiający powiadomi Inżyniera o swojej decyzji w 
ciągu 7 (siedmiu) Dni od otrzymania wniosku, przy czym upływ tego terminu jest 
poczytywany jako odmowa.  

3. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy przez 
wskazanego podwykonawcę nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z jakichkolwiek jego 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu w stosunku do Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za działania, 
uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, 
uchybienia lub zaniedbania własne, choćby nawet Inżynier nie ponosił winy w wyborze 
podwykonawcy. 
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XXVIII. INFORMACJE OGÓLNE  
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 10-710 Olsztyn, ul. 
Słoneczna 46. Ponadto:  
1.1 Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.  
Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: mpolakowska@mpec.olsztyn.pl.  

1.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja 
Ciepłowni Kortowo – źródła ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (MSC), 
przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, na części działki 6/1 obręb 113 – w celu ograniczenia 
emisji” (nr postępowania MPEC/PE-EZ/74/19). 

1.3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy PZP  

1.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 
przez 
okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat (okres trwałości) oraz, zgodnie z 
postanowieniami art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013, przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 
wydatków do Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 137 ww. rozporządzenia, w 
którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okresy te dotyczą 
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy), 

1.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, 

1.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

1.7 Posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO, 
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1.8 nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art, 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2.9 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 
RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zamawiającego. Organem 
właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi oddzielny plik 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

WZÓR UMOWY MCK 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY Nr MPEC/PE-EZ/88/19 

zawarta w dniu …………..2019 r. 

 

pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 10-710 Olsztyn, ul. 
Słoneczna 46, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000072800, 
NIP 739-02-00-206, zwanym dalej „Zamawiającym", 

a: 

 ………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

Niniejsza umowa zawarta została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986.), dalej: „PZP”, po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości równej lub nie przekraczającej progów kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 PZP.  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy i zasady jej wykonywania  

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę Inżyniera 
Kontraktu dla zadania pn. Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – 
w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, 
polegającą w szczególności na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, jak również wykonaniu 
innych obowiązków wskazanych zarówno w niniejszej Umowie, jak i Umowie MCK,  zawartej 
przez Zamawiającego z Wykonawcą Modernizacji Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT. 

2. Inżynier Kontraktu jest powołany do sprawowania funkcji nadzoru i kontroli nad realizacją 
Umowy MCK.   

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie do praw i obowiązków Stron 
zastosowanie mają postanowienia Umowy MCK. 

4. Inżynier Kontraktu pełni funkcje w zakresie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu  
i zgodnie z obowiązującymi w Polsce Przepisami Prawa, w tym Ustawy Prawo budowlane.  

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zachowania profesjonalnej staranności wobec 
wszystkich stron Umowy MCK, w celu prawidłowej i terminowej realizacji Umowy.  
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§ 2 

Podstawowe obowiązki IK 

1. Wykonanie wszystkich obowiązków przewidzianych dla Inżyniera Kontraktu 
zawartych w Umowie MCK; postępowanie znak MPEC/PE-EZ/74/19. 

2. Na etapie Fazy Projektowania, poprzedzającym realizację Robót Budowlanych, Inżynier 
Kontraktu jest zobowiązany w szczególności do: 

1) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu raportu otwarcia, zawierającego 
w szczególności: 
- potwierdzenie posiadania przez MPEC Spółkę z o.o. wszelkich decyzji 

administracyjnych, upoważnień, zgód, zatwierdzeń, uchwał, pozwoleń, licencji, 
koncesji, zezwoleń, zwolnień, złożenia wniosku, zgłoszenia, uwierzytelnienia 
notarialnego, wpisów do właściwego rejestru lub innych wymagań formalnych 
wynikających z Przepisów Prawa lub regulacji wewnętrznych MPEC Spółki z o.o. 
niezbędnych do rozpoczęcia budowy Modernizacji CK, a ponadto pozytywną 
weryfikację budżetu projektu i harmonogramu projektu oraz ocenę realności 
zrealizowania projektu w terminach wynikających z Harmonogramów - w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, oraz ewentualnie wprowadzenia do niego zmian 
lub uzupełnień, o ile będzie to wymagane przez Zamawiającego.  

2) dokonania weryfikacji Dokumentacji Projektowej, w celu sprawdzenia jej zgodności 
z Przepisami Prawa, Normami, Standardami Projektowania i Budowy oraz z Umową 
MCK, wzajemnej zgodności i kompletności składających się na Dokumentację 
Projektową dokumentów oraz dokonania kontroli obliczeń w celu weryfikacji 
ewentualnych błędów i zaproponowania najkorzystniejszego rozwiązania, 
w szczególności zaopiniowanie i uzgodnienie Projektu Budowlanego przed złożeniem 
przez Wykonawcę MCK wniosku o Pozwolenie na Budowę – na zasadach wskazanych 
w Umowie MCK,  

3) wspomagania Zamawiającego w procesie weryfikacji przedłożonej przez Wykonawcę 
MCK Dokumentacji Projektowej na etapie Fazy Projektowania poprzez samodzielne 
sprawdzanie tej dokumentacji i przekazywanie Zamawiającemu swojej opinii 
w terminach wskazanych w Umowie i Umowie MCK,  

4) identyfikacji ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas 
realizacji Fazy Projektowania i Fazy Budowy oraz zaproponowania sposobów 
rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań 
zawarte będą w Raporcie otwarcia. Ponadto wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych 
rozwiązań zawierane będą w każdym z Raportów Miesięcznych przekazywanych przez 
Inżyniera Kontraktu. 

3. Na etapie Fazy Budowy Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w szczególności do: 
1) przygotowania na czas wykonywania Umowy i Umowy MCK odpowiednio 

wyposażonego zaplecza logistycznego dla Personelu Inżyniera Kontraktu, 
2) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi Robotami Budowlanymi 

w ramach Umowy MCK w pełnym zakresie obowiązków wynikających z 
obowiązujących Przepisów Prawa, w tym Ustawy Prawo budowlane.  

3) bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym poprzez 
realizację nadzoru nad prawidłowym wykonaniem Umowy MCK, 
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4) zaopiniowania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz Harmonogramu Realizacji 
Instalacji przedłożonych przez Wykonawcę MCK oraz ich uzgodnienia wspólnie 
z Zamawiającym i Wykonawcą MCK,  

5) zatwierdzania bądź zgłaszania uwag do Miesięcznych Raportów Postępu Prac 
przedkładanych przez Wykonawcę MCK, w szczególności w zakresie określonego przez 
Wykonawcę MCK procentowego zakresu zaawansowania realizacji Etapów, na 
zasadach określonych w Umowie MCK, 

6) bieżących inspekcji Terenu Budowy oraz wszelkich miejsc gdzie Materiały Budowlane 
i urządzenia przeznaczone do wbudowania będą pozyskiwane, wytwarzane, 
montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, celem weryfikacji 
wywiązywania się Wykonawcy MCK z warunków realizacji Umowy MCK,  

7) wydawania poleceń niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy MCK, 
8) prowadzenia regularnych inspekcji na Terenie Budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych Robót Budowlanych, innych Prac oraz wbudowywanych Materiałów 
Budowlanych i Urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych tych 
Materiałów Budowlanych i Urządzeń, Dokumentacji Projektowej oraz praktyką 
inżynierską,  

9) monitorowania postępu finansowego i rzeczowego Prac poprzez sprawdzenie ich 
rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z Harmonogramami 
obowiązującymi przy realizacji Umowy MCK i zdefiniowanymi przez Zamawiającego 
wskaźnikami, 

10) administrowania Umową MCK w sposób zapewniający prowadzenie pełnego 
wymaganego przez Zamawiającego raportowania, w tym monitorowania ważności 
wszystkich polis ubezpieczeniowych, zabezpieczeń i gwarancji wymaganych od 
Wykonawcy MCK, a także kontrola terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych 
w ramach polis przedłożonych przez Wykonawcę MCK, 

11) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę MCK zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz utrzymywania porządku na Terenie Budowy, 

12) weryfikacji kompletności i poprawności opracowywanej przez Wykonawcę MCK 
Dokumentacji Budowy oraz Dokumentacji Powykonawczej,  

13) wydawania Wykonawcy MCK poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy 
dotyczących m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania Prób, w tym 
Prób Eksploatacyjnych, badań, także wymagających odkrycia elementów zakrytych 
oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót Budowlanych lub 
innych Prac, 

14) udzielania Wykonawcy MCK i Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji 
i wyjaśnień dotyczących prowadzonych Prac w zakresie kompetencji Inżyniera 
Kontraktu, 

15) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości Robót Budowlanych lub 
innych Prac przez Wykonawcę MCK, 

16) opiniowania dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę MCK w zakresie 
podwykonawstwa, w tym w szczególności Podwykonawców Robót Budowlanych 
i rekomendowania Zamawiającemu Podwykonawców do akceptacji, 

17) podejmowania niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną 
płatnością wynagrodzenia za Roboty Budowlane w sytuacji przewidzianej w przepisie 
art. 647¹ kodeksu cywilnego, 
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18) organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu Prac (rada 
budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych 
w realizację Umowy MCK (Wykonawca MCK, przedstawiciel Zamawiającego, inni 
uczestnicy wg potrzeb) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich 
Zamawiającemu i Wykonawcy MCK w terminie 5 (pięciu) dni od dnia narady, 

19) uczestnictwa w codwutygodniowych naradach z Zamawiającym, dotyczących 
realizacji Umowy MCK (terminy narad ustalane będą przez Zamawiającego), 

20) ścisłej współpracy z Wykonawcą MCK jako projektantem na etapie wykonywania 
Robót Budowlanych w zakresie sprawowanego nadzoru autorskiego, uzgadniania 
zmian w zakresie Projektu Budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i 
Wykonawcy MCK w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, zaniedbań, 
niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych Wad lub Usterek sporządzonej 
Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji Budowy,  

21) negocjacji z Wykonawcą MCK, z uwzględnieniem obowiązujących Przepisów Prawa 
i postanowień Umowy MCK, w zakresie konieczności wykonania ewentualnych robót 
zamiennych oraz prac nie objętych zamówieniem, po wcześniejszym uzgodnieniu 
stanowiska z Zamawiającym, dokonywania weryfikacji zakresu i wyceny takich robót 
(negocjacje z Wykonawcą MCK dokumentowane odpowiednimi protokołami), 

22) zatwierdzania Materiałów Budowlanych w celu uniknięcia użycia materiałów 
niezgodnych z obowiązującymi Przepisami Prawa lub zapisami Umowy MCK, 
uszkodzonych lub nie posiadających odpowiednich atestów, certyfikatów, dopuszczeni 
itp. 

23) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, w tym Materiałów 
Budowlanych i Urządzeń,  

24) zlecania Wykonawcy MCK wykonania dodatkowych badań materiałów, w tym 
Materiałów Budowlanych i Urządzeń lub Prac budzących uzasadnioną wątpliwość co 
do ich jakości, 

25) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp., 

26) zalecania sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach, specyfikacjach itp., 
które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie wykonywania Prac, 

27) sprawdzanie i zatwierdzanie przygotowanej przez Wykonawcę MCK Dokumentacji 
Powykonawczej przed złożeniem wniosku o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie, 

28) dokonywania niezależnej weryfikacji wykonanych Prac i części Umowy MCK 
będących przedmiotem obmiaru, 

29) oceny wszelkich wniosków składanych przez Wykonawcę MCK w związku z realizacją 
Umowy MCKT, w tym w szczególności Wniosków o Płatność oraz dokonywanie na 
rzecz Zamawiającego rekomendacji odnoszących się do tych wniosków, m.in. w 
zakresie rzeczowym i finansowym, 

30) kontroli i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
31) rzetelnego raportowania postępu realizacji Umowy MCK – Inżynier Kontraktu nie 

powinien być jedynie obserwatorem realizowanych robót, lecz aktywnie wpływać na 
ich prawidłowe wykonanie, powinien on przedkładać Zamawiającemu wczesną analizę 
zagrożeń oraz wnioski w opracowywanych przez niego Raportach,  
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32) informowania o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz 
podejmowanych działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich 
przezwyciężenia, 

33) uczestniczenia w przeprowadzanych testach, Próbach, w tym Próbach 
Eksploatacyjnych, technologicznych rozruchach Urządzeń i wyposażenia Modernizacji 
CK, w tym w Próbach wykonywanych przed dokonaniem odbioru Etapów oraz 
w Próbach przeprowadzanych przy udziale Jednostki Pomiarowej, 

34) sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę MCK 
Dokumentacji wymaganej do odbioru każdego z Etapów,  

35) wykonywania innych czynności, które mieszczą się w pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego,  

36) nadzoru nad obsługą geodezyjną i potwierdzanie wykonania pomiarów wpisami do 
dziennika budowy,  

37) uczestniczenia w odbiorach każdego z Etapów, 
38) sprawdzania gotowości do rozpoczęcia kolejnego Etapu, 
39) informowania Zamawiającego o zagrożeniach w terminowym ukończeniu Prac 

objętych każdym Etapem,  
40) sporządzania List Wad i Usterek w ramach odbiorów Etapów i uczestniczenie 

w uzgadnianiu terminów i sposobów usunięcia Wad i Usterek,  
41) rekomendowania robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających w porozumieniu  

z Zamawiającym, a także świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji 
ewentualnych robót dodatkowych czy uzupełniających,  

42) sporządzania wspólnie z Zamawiającym protokołów konieczności i negocjacji do 
robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, 

43) kontroli przestrzegania przez Wykonawcę MCK obowiązujących Przepisów Prawa 
w związku z realizacją Umowy MCK, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przepisów przeciwpożarowych, 

44) sprawdzania wykonanych Prac, w tym Robót Budowlanych i powiadamianie 
Wykonawcy MCK i Zamawiającego o ujawnionych Wadach i Usterkach, 

45) ujawniania nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu Prac, w 
szczególności Robót Budowlanych, z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego i Wykonawcy MCK oraz odnotowaniem w dzienniku budowy, 

46) określania zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 
47) sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych Prac,  
48) weryfikacji dokumentów będących podstawą do wystawienia faktur VAT przez 

Wykonawcę MCK zgodnie z Umową MCK oraz weryfikacji i potwierdzania zasadności 
i prawidłowości wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę MCK, 

49) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy MCK, Podwykonawców lub Dostawców i niezwłoczne 
informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów rozwiązania kwestii 
mogących być podstawą do wystąpienia z roszczeniem, 

50) pozyskanie i udzielenie wymaganych przez Zamawiającego informacji, niezbędnych 
dla prawidłowego przygotowania dokumentów OT (dowodów przyjęcia środka 
trwałego w używanie), dotyczących poszczególnych elementów Prac, ich cech, wartości 
i innych informacji jeżeli będą niezbędne, przygotowanie kompletnych kart OT do 
przyjęcia powstałej infrastruktury na ewidencję środków trwałych 
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51) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy MCK, 
Podwykonawców lub Dostawców, 

52) wstępnego rozpatrywania roszczeń Wykonawcy MCK, Podwykonawców lub 
Dostawców i przedstawiania Zamawiającemu stanowiska w odniesieniu do nich, 

53) ustalanie wartości Prac, w tym Robót Budowlanych zrealizowanych należycie 
w sytuacji rozwiązania, odstąpienia bądź wypowiedzenia Umowy MCK oraz nadzór nad 
zabezpieczaniem przerwanej inwestycji; 

54) pomoc w ustaleniu ewentualnych szkód (w tym ich zakresu) wyrządzonych przez 
Wykonawcę MCK, Podwykonawców lub Dostawców, w tym strat, które Zamawiający 
poniósł lub korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby w/w podmioty szkody nie 
wyrządziły oraz wsparcie merytoryczne Zamawiającego w ewentualnych sprawach 
sądowych,  

55) zapewnienia sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu 
inwestycyjnego, 

56) reprezentowania Zamawiającego (na jego prośbę oraz po udzieleniu stosownego 
umocowania) w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Umową MCK, 

57) pełnienia funkcji mediatora i pierwszego rozjemcy w sporach zaistniałych pomiędzy 
Wykonawcą MCK, a Zamawiającym oraz współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą 
MCK w egzekwowaniu postanowień Umowy MCK oraz podjętych ustaleń, 

58) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Raportu końcowego zawierającego 
potwierdzenie zrealizowania Umowy MCK oraz potwierdzenie uzyskania wszystkich 
pozwoleń niezbędnych do jej eksploatacji. Raport powinien być sporządzony nie 
później niż do 3 (trzech) Dni od dnia przekazania przez Wykonawcę MCK Pozwolenia 
na Użytkowanie. 

4. Po zakończeniu Robót Budowlanych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w szczególności 
do: 

1) wyegzekwowania od Wykonawcy MCK przekazania do zaopiniowania i odbioru 
Dokumentacji Powykonawczej, 

2) dokonania jej sprawdzenia pod kątem zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 
Dokumentacją Budowy, a ponadto pod kątem prawidłowości i kompletności 
wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie 
obiektu, 

3) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości Modernizacji CK do dokonania Prób, w tym 
Prób Eksploatacyjnych oraz Prób z udziałem Jednostki Pomiarowej,  

4) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości Modernizacji CK do Przekazania do 
Użytkowania,  

5. W okresie Gwarancji Jakości i Okresie Rękojmi Inżynier Kontraktu będzie w szczególności 
zobowiązany do: 

1) nadzoru nad Pracami zaległymi, 
2) nadzoru nad Pracami niezbędnymi do usunięcia Wad lub Usterek, 
3) udziału w kontroli gwarancyjnej,  
4) poświadczania usunięcia przez Wykonawcę MCK Wad lub Usterek, 
5) wspierania Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub 

sądowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów związanych z realizacją 
Umowy MCK, 
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6) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości Modernizacji CK do dokonania przez 
Zamawiającego przeglądu pogwarancyjnego wraz z przygotowania wszelkich 
niezbędnych w tym celu dokumentów.  

 

§ 3  

Podstawowe uprawnienia Inżyniera Kontraktu wobec Wykonawcy MCK 

1. Inżynierowi Kontraktu przysługują wszelkie uprawnienia w stosunku do Wykonawcy 
MCK w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich obowiązków Inżyniera 
Kontraktu i Wykonawcy MCK zawartych w Umowie MCK; postępowanie znak 
MPEC/PE-EZ/74/19. 

2. W okresie realizacji usługi Inżynier Kontraktu będzie w szczególności decydować o: 
1) dopuszczeniu materiałów, w tym Materiałów Budowlanych, prefabrykatów, wszystkich 

elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji 
Prac, w tym Robót Budowlanych, 

2) zatwierdzaniu technologii proponowanych przez Wykonawcę MCK, 
3) wstrzymaniu części lub całości Prac, w tym Robót Budowlanych prowadzonych w sposób 

zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Umowy MCK. 
3. W okresie realizacji usługi Inżynier Kontraktu będzie w szczególności wnioskować o: 

1) wprowadzenie zmian w Dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej,  
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

eksperta, jeżeli będzie to wymagane okolicznościami, 
3) zlecenie usunięcia Wad lub Usterek stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca MCK 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
4) zmianę terminu wykonania Prac, kiedy zmiana taka nie wynika z okoliczności, za które 

Wykonawca MCK odpowiada zgodnie z Umową MCK, 
5) akceptację propozycji Wykonawcy MCK Robot odnośnie zmiany w Kierownictwie 

Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w Ofercie lub Umowie MCK). 
4. Inżynier Kontraktu będzie opiniować i akceptować przedstawiane przez Wykonawcę MCK 

programy zapewnienia jakości, Harmonogramy, Plan BIOZ. 
 

§ 4  

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu, na czas realizacji usługi będącej przedmiotem 
Umowy kopie następujących dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego: 

1) kopię Umowy MCK, 
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
3) dokumenty formalno-prawne dotyczące realizacji Modernizacji CK, 

2. Obowiązkiem Zamawiającego jest również udział w uzgadnianiu Dokumentacji oraz 
odbiorach Etapów zgodnie z Umową MCK, a ponadto zapewnienie Inżynierowi Kontraktu 
wsparcia w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego 
jest wymagane, m.in. poprzez udzielenie Inżynierowi Kontraktu odpowiednich 
pełnomocnictw. 
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§ 5  

Termin realizacji 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje cały czas realizacji Umowy MCK, w tym 
Okres Rękojmi i Okres Gwarancji Jakości. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
będzie obejmował faktyczny okres do upływu Okresu Gwarancji Jakości dla Umowy MCK. 

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie nie dłuższy jednak niż do dnia 31.10.2026 
roku. 

3. Umowę uznaje się za prawidłowo wykonaną przez Inżyniera Kontraktu z chwilą przyjęcia 
i zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu końcowego. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu 

1. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 
będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 
Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

2. Inżynier Kontraktu włoży dostateczną wiedzę, staranność i pilność dla wypełnienia swoich 
obowiązków przewidzianych w umowie. 

3. Inżynier Kontraktu będzie poświadczać i decydować w sposób rzetelny, tj. w sposób taki, jak 
działa niezależny fachowiec kierujący się własną wiedzą i osądem. 

4. Inżynier Kontraktu będzie respektować prawa autorskie Wykonawcy MCK jako projektanta. 
 

§ 7 

Personel Inżyniera Kontraktu  

1. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał zamówienie w szczególności za pomocą Zespołu 
Kluczowych Specjalistów, którego skład wymieniony został w Ofercie Inżyniera Kontraktu 
zgodnie z określonym przeznaczeniem. 

2. Inżynier Kontraktu zapewni rzeczywiste zaangażowanie poszczególnych ekspertów 
znajdujących się w Zespole Kluczowych Specjalistów zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w SIWZ.  

3. Inżynier Kontraktu zapewni swojemu personelowi na swój koszt i ryzyko sprzęt, materiały, 
pomieszczenia, oprogramowanie i urządzenia, a także środki transportu i łączności 
niezbędne do wykonania przy pomocy personelu Przedmiotu Umowy. 

4. Każda zmiana personelu, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie będzie 
stanowić zmiany do niniejszej Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest z własnej 
inicjatywy zaproponować zastępstwo w stosunku do personelu wskazanego w Ofercie 
Inżyniera Kontraktu w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby, urlopu lub wypadku którejkolwiek z osób personelu, 
2) utraty uprawnień do wykonywania zawodu, 
3) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, 

niż wymienione w pkt. 1) lub 2), które nie są zależne od Inżyniera Kontraktu.  
6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek 

z osób personelu wskazanego w Ofercie Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 



53 
 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Inżynier 
jest zobowiązany dokonać zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu wskazanego 
w Ofercie Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje 
i doświadczenie nie gorsze niż wymagane dla tej funkcji w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie będzie mógł zapewnić nowej osoby 
o co najmniej równoważnych kwalifikacjach lub doświadczeniu, Zamawiający może: (i) 
podjąć decyzję odstąpieniu od Umowy, jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona albo (ii), 
jeżeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowaną osobę. 

 

§ 8 

 Wynagrodzenie Umowne Inżyniera Kontraktu 

1. Wynagrodzenie Umowne Inżyniera Kontraktu za pełnienie czynności objętych niniejszą 
Umową zgodnie z Ofertą Inżyniera Kontraktu Strony ustalają na kwotę ryczałtową brutto: 
………………………………… zł. (słownie złotych: ………………………………), w tym: 

1) wynagrodzenie netto w kwocie …………………….…. zł. (słownie złotych:……….…).  
2) podatek VAT … % w kwocie: ………….. zł. (słownie złotych: ………………………..). 

2. Wynagrodzenie Umowne Wykonawcy IK, o którym mowa w § 8 Umowy płatne będzie 
w ośmiu ratach w następujących wysokościach: 

a) 10% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc grudzień 2019 r., lecz nie wcześniej niż dwa 
miesiące po podpisaniu umowy z Wykonawcą Instalacji. 

b) 10 % Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc kwiecień 2020 r., 

c) 15% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc lipiec 2020 r., 

d) 15 % Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc październik 2020 r., 

e) 15 % Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc styczeń 2021 r., 

f) 15 % Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Miesięcznym za miesiąc kwiecień 2021 r., 

g) 15% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich Raportów Miesięcznych Inżyniera Kontraktu włącznie 
z Raportem Końcowym, przekazywanym po podpisaniu Protokołu Odbioru do 
Użytkowania, 

h) 5% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK, po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Pogwarancyjnego. 
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3. Należności tytułem Wynagrodzenia Umownego Inżyniera Kontraktu będą regulowane z 
konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku 
……………………… o numerze: ………………………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty uważać się 
będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Umowne Inżyniera Kontraktu za wykonanie usługi obejmuje wszystkie 
koszty związane z jej realizacją, a w szczególności: wynagrodzenia wszystkich osób 
działających po stronie Inżyniera Kontraktu, należność za usługę łącznie z kosztami 
dojazdów, delegacji itp., koszty ubezpieczenia, składek na ubezpieczenie społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, podatki, koszty utrzymania biura. 

5. Wydłużenie czasu realizacji Fazy Budowy wynikającej z Umowy MCK nie będzie skutkowało 
dodatkowym wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu.  

 

§ 9 

Raporty Miesięczne 

1. W całym okresie realizacji Umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przedkładania 
Zamawiającemu Raportów Miesięcznych, nie później niż do 20 (dwudziestego) dnia, 
następującego po miesiącu, za jaki raport został przygotowany, zawierających w 
szczególności: 

1) informacje z przebiegu aktualnego Etapu realizacji Umowy MCK,  
2) weryfikację Miesięcznych Raportów Postępu Prac przedkładanych przez Wykonawcę 

MCK, w szczególności w zakresie postępu Prac wykonywanych przez Wykonawcę 
MCK w stosunku do Harmonogramów, 

3)  wykaz otrzymanych wniosków od Wykonawcy MCK, w tym w szczególności 
o dokonanie zmian w Umowie MCK, wprowadzenie rozwiązań zamiennych, 
konieczności wykonania robót dodatkowych, 

4) wykaz innych wniosków, uwag, zastrzeżeń, opinii związanych z realizacją Umowy 
MCK, zgłoszonych w szczególności przez Strony Umowy.  

5) występujące lub ujawnione ryzyko nieterminowej realizacji Umowy MCK (rodzaj 
ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia). 

2. Zamawiający, w terminie 7 (siedmiu) Dni od otrzymania Raportu Miesięcznego lub Raportu 
Końcowego, powiadomi Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu 
z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych 
uwag do Raportu w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty jego otrzymania, Raport będzie 
uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. Uwagi Zamawiającego mogą być przekazane 
także drogą elektroniczną za pośrednictwem faksu na numer …..………… bądź pocztą 
elektroniczną na adres ............................. 

3. Zamawiający może odrzucić Raport Miesięczny oraz Raport Końcowy w przypadku, gdy 
Inżynier Kontraktu nie zawarł w nim wszystkich elementów niezbędnych do oceny 
zaawansowania Prac realizowanych przez Wykonawcę MCK lub innych istotnych ze względu 
na aktualny stan realizacji Prac elementów. Do czasu usunięcia przez Inżyniera Kontraktu 
uchybienia stanowiącego powód odrzucenia Raportu Inżynier Kontraktu nie będzie miał 
podstawy do wystawienia faktury. 

4. Jeżeli Zamawiający po ocenie przedłożonego Raportu Inżyniera Kontraktu poweźmie 
zastrzeżenia lub uwagi, które nie kwalifikują jednak Raportu do odrzucenia zgodnie z ust. 3, 
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Raport winien zostać zatwierdzony ze wskazaniem zastrzeżeń lub uwag. Inżynier Kontraktu 
obowiązany jest wówczas odpowiedzieć na zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia, a jeśli to 
konieczne także uzupełnić lub poprawić przedłożony Raport w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 

§ 10 

 Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie Umowy 

1. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 
w następujących wypadkach: 

1) jeżeli Inżynier Kontraktu nie podjął się wykonania obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn leżących po jego 
stronie, zaś przerwa trwała łącznie dłużej niż 14 (czternaście) Dni, 

2) jeżeli Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 
wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 

3) jeżeli Inżynier Kontraktu nie przedstawi Zamawiającemu dowodu potwierdzającego 
wydłużenie terminu obowiązywania ZNWU wniesionego w innej formie niż pieniężna 
lub dowodu ubezpieczenia wymaganego zgodnie z Umową, 

4) jeżeli Inżynier Kontraktu stanie się niewypłacalny, zostanie postawiony w stan 
likwidacji, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne zagrażające istotnie sytuacji 
finansowej Wykonawcy IK, ustanowiony zostanie zarząd przymusowy nad jego 
majątkiem, jeżeli IK nie dysponuje zespołem przez okres dłuższy niż 7 dni lub jeżeli 
prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek zdarzenie, które 
(zgodnie z Przepisami Prawa) ma skutek podobny do któregokolwiek z wyżej 
wymienionych działań lub zdarzeń,  

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kary Umownej w wysokości 20% (dwadzieścia 
procent) Wynagrodzenia Umownego Inżyniera Kontraktu brutto.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
W razie wykonania umownego prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą tylko do 
zakresu Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia wykonania prawa odstąpienia (skutek 
ex nunc). 

4. W razie przerwania realizacji Umowy MCK, a ponadto w sytuacji nie dojścia do skutku Fazy 
Budowy, rozwiązania, odstąpienia od bądź wypowiedzenia wskazanej wyżej umowy, 
wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu może zostać zakończone poprzez rozwiązanie 
niniejszej Umowy przez Zamawiającego za 1 (jedno-) miesięcznym wypowiedzeniem. Jeżeli 
do rozwiązania niniejszej Umowy dojdzie w okresie od dnia jej podpisania do dnia 
30.04.2021r. z powodów nie leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu 
będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia Umownego w wysokości proporcjonalnej 
do części rozpoczętego okresu rozliczeniowego oraz jeszcze nie zrealizowane płatności 
wynikające z poprzednich okresów rozliczeniowych. Jeżeli do rozwiązania niniejszej Umowy 
dojdzie w okresie od 01.05.2021r. do dnia podpisania Raportu Końcowego po uzyskaniu 
ostatniego Protokołu Odbioru do Użytkowania z powodów nie leżących po stronie Inżyniera 
Kontraktu, to za ten okres Inżynier Kontraktu otrzyma Wynagrodzenie w wysokości 50% 
(pięćdziesiąt procent) ósmej raty Wynagrodzenia. Jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpi w 
okresie od dnia podpisania Raportu Końcowego po uzyskaniu ostatniego Protokołu Odbioru 
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do Użytkowania do dnia 31.10.2026r. z powodów nie leżących po stronie Inżyniera 
Kontraktu, Inżynier Kontraktu otrzyma Wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do 
części tego okresu, tj. część dziewiątej raty Wynagrodzenia odpowiadającą proporcjonalnie 
ilości miesięcy w tym okresie, w jakim wykonywał bądź był gotowy do wykonywania usług 
objętych Umową do dnia rozwiązania Umowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy, obowiązany jest do dokonania odbioru 
prawidłowo wykonanych przez Inżyniera Kontraktu usług w toku oraz do zapłaty 
Wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy na zasadzie 
określonej w ust. 4 powyżej. 

6. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty odpowiednio odstąpienia od Umowy lub jej 
wypowiedzenia Inżynier przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji swoich usług w toku według stanu odpowiednio na dzień odstąpienia lub 
wypowiedzenia.  

 

§ 11 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

1. Inżynier Kontraktu wnosi ZNWU w wysokości 5% wartości całkowitej brutto oferty, (łącznej 
wartości Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w § 8 Umowy), tj. …………………….. zł 
(słownie: ………………………………… złotych).  

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy Inżynier Kontraktu wniósł w formie 
………………………………………………….. 

3. W zakresie zwrotu ZNWU Strony ustalają, iż 100% (sto procent) ZNWU zostanie zwolnione 
w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia wykonania zamówienia i uznania zamówienia za 
należycie wykonane przez Zamawiającego.  

4. W trakcie realizacji umowy Inżynier Kontraktu może dokonać zmiany formy ZNWU, na jedną 
lub kilka form, o których mowa których mowa w art. 148 ust. 1 PZP, pod warunkiem, że: 

1) zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego ciągłości; 
2) nowe Zabezpieczenie będzie ustanowione w kwocie nie niższej niż pierwotne 

Zabezpieczenie,  
3) będzie ono spełniało warunki opisane w niniejszym Paragrafie Umowy. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 
6. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie, czy wynikają z Umowy 
czy Przepisów Prawa. 

7. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmioty Umowy wysokość kwoty Zabezpieczenia ulegnie 
zmniejszeniu z innych przyczyn niż ze względu na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego, 
Wykonawca IK zobowiązany będzie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 
(siedmiu) dni od dnia zmniejszenia kwoty Zabezpieczenia, uzupełnić kwotę Zabezpieczenia 
do wysokości wynikającej z postanowień Umowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający kwoty wymagane do ustanowienia 
Zabezpieczenia potrąci z Wynagrodzenia Umownego Inżyniera Kontraktu.  
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§ 12 

Kary umowne; Odpowiedzialność  

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier nie realizuje któregokolwiek 
z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub Umowy MCK lub też realizuje go 
niezgodnie z w/w Umowami, Zamawiający będzie uprawniony wezwać Inżyniera do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. 
Niezależnie od wezwania wskazanego w zdaniu powyżej w przypadku braku realizacji lub 
niezgodnej z w/w Umowami realizacji obowiązków Inżyniera Kontraktu, Zamawiający jest 
uprawniony do naliczenia Kary Umownej w wysokości 0,25 % Wynagrodzenia Umownego 
Inżyniera Kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji lub niezgodnej z w/w 
Umowami realizacji obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

2. W przypadku nieterminowego złożenia któregokolwiek z Raportów, do złożenia których 
zobowiązany jest Inżynier Kontraktu, zapłaci on Zamawiającemu za każdy taki przypadek 
Karę Umowną w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia Umownego Inżyniera Kontraktu brutto za 
każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku nieobecności na naradzie technicznej, radzie budowy, odbiorze lub w innej 
sytuacji, gdy obecność Inżyniera Kontraktu jest wymagana (bądź którejkolwiek z osób 
stanowiącej personel Inżyniera) lub niezorganizowania narady technicznej, rady budowy lub 
odbioru, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu każdorazowo Karę Umowną w 
wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każde tego rodzaju zdarzenie. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewypełnienia obowiązku nadzoru nad 
Pracami będącymi przedmiotem Umowy MCK, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu 
każdorazowo karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każde tego 
rodzaju zdarzenie. 

5. Ponadto Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu Kary Umowne w wysokości za:  
1) brak zatrudnienia przez Inżyniera Kontraktu na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów art. 22 §1 Kodeksu Pracy osób wykonujących bezpośrednie 
czynności przy realizacji usług Inżyniera Rezydenta w zakresie:  
- Kara Umowna wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek 
naruszenia, 

2) nieprzedłożenie na wezwanie Zamawiającemu wskazanych poniżej dowodów w celu 
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności 
wskazane w pkt. 1) - Kara Umowna wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdy przypadek naruszenia : 
a) oświadczenia Inżyniera Kontraktu o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1). Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera Kontraktu; 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Inżyniera Kontraktu kopii umów 
o pracę osób, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
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osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 
adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, chyba że 
pracownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również na 
potrzeby niniejszego postępowania. 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 
Inżyniera Kontraktu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

3) wręczenie lub zaproponowanie (bezpośrednio lub pośrednio) przez Inżyniera Kontraktu 
jakiejkolwiek osobie, jakiejkolwiek korzyści, w tym korzyści majątkowej, gratyfikacji, 
prowizji lub innej rzeczy o znacznej wartości jako zachęty lub nagrody za jakiekolwiek 
działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania w związku z Umową - Kara 
Umowna w wysokości 0,5% (pół procenta) Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy 
przypadek naruszenia, 

4) dokonanie przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób 
sprzeczny z Umową - Kara Umowną w wysokości 3% (trzech procent) Wynagrodzenia 
brutto. 

6. Kary Umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Inżyniera 
Kontraktu pisemnego żądania od Zamawiającego. W przypadku braku zapłaty przez 
Inżyniera Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty odpowiadającej 
Karze Umownej z Wynagrodzenia Umownego Inżyniera Kontraktu lub do zaspokojenia się 
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

7. W przypadku ziszczenia się jednocześnie kilku warunków uprawniających Zamawiającego do 
nałożenia Kar Umownych, o których mowa w Umowie, Zamawiający będzie miał prawo do 
naliczenia każdej z tych Kar Umownych lub należności niezależnie (i łącznie), gdyż pokrywają 
one różne szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści), przy czym łączna wysokość Kar 
Umownych, do których naliczenia będzie uprawniony Zamawiający na podstawie Umowy, nie 
przekroczy 50% (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Umownego Inżyniera Kontraktu 
brutto. W celu uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że Kary Umowne są należne pomimo 
odstąpienia od Umowy. 

8. Strony potwierdzają i zgodnie oświadczają, że akceptują zasady, warunki zapłaty i wysokość 
Kar Umownych określonych w Umowie, a także, że Kary Umowne będą należne niezależnie 
od zaistnienia czy też wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku 
z zaistnieniem zdarzenia, z którym Umowa łączy obowiązek zapłaty Kary Umownej.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość Kar Umownych do wysokości poniesionej szkody. 

10. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie Kar Umownych Strony będą ponosiły odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c. 

 

§ 13 

Prawa Własności Intelektualnej  

1. Wszystkie egzemplarze dokumentów, zarówno na papierze i na nośnikach elektronicznych, 
takie jak Raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, 
obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane 
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przez Inżynier Kontraktu w ramach realizacji niniejszej Umowy Dane Inżyniera Kontraktu 
będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Odpowiednio w trakcie wykonywania 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, najpóźniej z dniem zakończenia 
obowiązywania Umowy Inżynier Kontraktu przekaże wszystkie takie dokumenty 
Zamawiającemu. 

2. Inżynier Kontraktu może, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, zatrzymać kopie 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów 
nie związanych z Umową.  

3. W ramach Wynagrodzenia Umownego, z dniem wydania Zamawiającemu egzemplarzy 
nośników, na których zapisane są Dane Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu przenosi na 
Zamawiającego prawo własności nośników z Danymi Inżyniera Kontraktu Dotyczy to 
zarówno wersji roboczych, projektów, draftów, jak i wersji ostatecznych.  

4. Inżynier Kontraktu z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Danych Inżyniera Kontraktu, w 
tym m.in. na elektronicznej platformie wymiany informacji, bez dodatkowych opłat (tzn. w 
ramach Wynagrodzenia Umownego) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie 
do Danych Inżyniera Kontraktu na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – poprzez wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

2) w zakresie rozporządzania oryginałem lub egzemplarzami, na których zostały one 
utrwalone;  

3) w zakresie rozpowszechniania – poprzez udostępnianie w taki sposób, aby 
Zamawiający i osoby przez niego upoważnione mogły mieć do nich dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym; 

4) w zakresie zaprojektowania i wybudowania na podstawie Danych Inżyniera Kontraktu, 
Modernizacji CK lub jej części; 

5) w zakresie przeprowadzenia Prób, uruchomienia, eksploatacji, ulepszeń, napraw, 
przebudowy, rozbudowy, konserwacji, remontów Modernizacji CK, włącznie z prawem 
do modyfikacji zmiany, poprawek Danych Inżyniera Kontraktu , w tym w zakresie 
udostępnienia tych Danych podmiotom wykonującym na zlecenie Zamawiającego takie 
zadania co do Modernizacji CK lub jej części oraz w zakresie zastępczego wykonania 
przez osobę trzecią; 

6) w zakresie używania przedstawień Modernizacji CK lub jej części, powielanych 
w dowolnej technice w tym poprzez fotografie lub rysunki, także jako ilustracyjne lub 
projektowe elementy ulotek, książek, reklam i innych wydawnictw, które Zamawiający 
może wytwarzać dla celów promocyjnych, reklamowych lub informacyjnych, 
związanych z prowadzoną przez niego działalnością, 

7) w zakresie udostępniania dla celów rozstrzygania sporów związanych z realizacją 
Umowy lub Umowy MCK, w tym postępowania sądowego. 

5. Zamawiający ma prawo do korzystania z Danych Inżyniera Kontraktu, w celu 
przeprowadzenia postępowań przetargowych przez Zamawiającego, w szczególności 
publikacji dokumentacji w materiałach przetargowych lub udostępnienia ich podmiotom 
trzecim. Ponadto Zamawiający ma prawo do udzielania licencji lub innych praw podmiotom, 
które na zlecenie Zamawiającego świadczą usługi, prace lub roboty w zakresie 
zaprojektowania, wybudowania, ulepszeń, napraw, konserwacji, remontów, przebudowy, 
rozbudowy Ciepłowni Kortowo, Modernizacji CK, na podmioty z grupy kapitałowej 
Zamawiającego lub na nabywcę Ciepłowni Kortowo. Jeżeli Zamawiający udzieli licencji lub 
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innych praw podmiotom trzecim, będzie również uprawniony przekazać tym podmiotom 
egzemplarze utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy (i ich opracowania), 
a także wszelkie dokumenty i wiedzę techniczną. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z 
podmiotami, którym udzieli licencji lub innych praw, umowy o zachowaniu poufności. 

6. Inżynier Kontraktu w ramach Wynagrodzenia Umownego wyraża zgodę (i zrzeka się 
uprawnienia do jej wycofania) na dokonywanie opracowań Danych Inżyniera Kontraktu 
i korzystanie z opracowań Danych Inżyniera Kontraktu (korzystanie z praw zależnych do 
utworów zależnych, o których mowa w art. 46 Ustawy Prawo autorskie), rozporządzanie 
opracowaniami oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie 
praw zależnych, w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań, adaptacji lub przeróbek Danych Inżyniera Kontraktu lub jakiejkolwiek ich części, 
na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4 powyżej. Dotyczy to opracowań (m.in. 
tłumaczeń, zmiany, adaptacji, przekształceń, uzupełnień) w celu prawidłowego wykonania 
Umowy oraz w zakresie przeprowadzenia Prób, uruchomienia, eksploatacji, ulepszeń, 
napraw, przebudowy, rozbudowy, konserwacji, remontów Ciepłowni Kortowo lub 
modernizacji CK, włącznie z prawem do udostępnienia utworów zależnych podmiotom 
wykonującym na zlecenie Zamawiającego takie zadania co do Modernizacji CK lub jej części 
oraz w zakresie zastępczego wykonania przez osobę trzecią. W przypadku wykonania 
opracowań Danych Inżyniera Kontraktu, o których mowa w niniejszym ustępie Inżynier 
Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych i dokumentacji powstałej 
w wyniku takich działań Zamawiającego oraz Prac wykonanych na ich podstawie, w 
szczególności za spójność danych i dokumentacji powstałej w wyniku takich działań 
Zamawiającego z Danymi Inżyniera Kontraktu, chyba że Zamawiający był zmuszony do 
dokonania opracowań Danych Inżyniera Kontraktu i skorzystania z nich na skutek 
nieprawidłowego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 

7. Inżynier Kontraktu w ramach Wynagrodzenia Umownego wyraża również zgodę (i zrzeka się 
uprawnienia do jej wycofania) na wykonywanie przez Zamawiającego w imieniu autorów 
Danych Inżyniera Kontraktu osobistych praw autorskich do Danych Inżyniera Kontraktu 
w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz w zakresie przeprowadzenia Prób, 
uruchomienia, eksploatacji, ulepszeń, napraw, przebudowy, rozbudowy, konserwacji, 
remontów Ciepłowni Kortowo lub Modernizacji CK, w tym w ramach zastępczego wykonania 
przez osobę trzecią. Dotyczy to w szczególności możliwości wprowadzania wszelkich zmian 
w Danych Inżyniera Kontraktu uznanych za konieczne przez Zamawiającego. Wykonawca 
zapewnia, że wykonywanie przez twórców Danych Inżyniera Kontraktu ich autorskich praw 
osobistych nie uniemożliwi ani nie ograniczy Zamawiającemu korzystania z Praw Własności 
Intelektualnej nabytych na mocy niniejszego Paragrafu oraz że twórcy poszczególnych 
utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień 
wynikających z niniejszego Paragrafu.  

 

§ 14 

 Podwykonawstwo 

1. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć kluczowych części zamówienia podmiotom trzecim 
(podwykonawcom) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera 
Rezydenta. 
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2. Inżynier Kontraktu przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać 
pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia wskazanemu 
podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Inżyniera Kontraktu 
przedstawiający podwykonawcę oraz cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 
Zamawiający powiadomi Inżyniera o swojej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) Dni od otrzymania 
wniosku, przy czym upływ tego terminu jest poczytywany jako odmowa.  

3. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy przez 
wskazanego podwykonawcę nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z jakichkolwiek jego 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu w stosunku do Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za działania, 
uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, 
uchybienia lub zaniedbania własne, choćby nawet Inżynier nie ponosił winy w wyborze 
podwykonawcy. 

 

§ 15 

Zmiany Umowy 

1. W okresie obowiązywania Umowy, Strony mogą dokonywać istotnych zmian w Umowie 
(zmian innych niż nieistotne). Przedmiotem takiej dopuszczalnej istotnej zmiany w Umowie 
może być każde z postanowień Umowy. Istotne zmiany w Umowie są dopuszczalne, pod 
warunkiem, że zostaną wprowadzone jedynie w celu dostosowania Umowy do zmienionych 
warunków realizacji Umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Istotne zmiany 
Umowy mogą zostać wprowadzone w sytuacji, gdy:  
a) wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub 

znacznie utrudnione wskutek wystąpienia przypadku Siły Wyższej lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności;  

b) jest to konieczne z uwagi na ostateczne decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie 
wydane w związku z realizacją Umowy;  

c) wystąpi Zmiana Prawa, która będzie wpływała na sposób realizacji przedmiotu Umowy na 
uzgodnionych przez Strony warunkach;  

d) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;  
e) będzie to konieczne z uwagi na zmianę warunków rynkowych oddziałujących na zasady 

współpracy pomiędzy Stronami; 
2. Strony mogą dokonać zmiany postanowień Umowy poprzez zmianę terminów, o ile spełnione 

zostaną wszystkie warunki określone Umową i Umową MCK, przy czym zmiana Umowy może 
nastąpić jedynie w następujących przypadkach:  
a) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę MCK Pozwolenia na Budowę albo Pozwolenia 

na Użytkowanie albo odmowy wydania przez Organ Władzy Publicznej Pozwolenia na 
Budowę albo Pozwolenia na Użytkowanie pomimo starannego przestrzegania przez 
Wykonawcę MCK procedur i Przepisów Prawa przy dołożeniu przez Wykonawcę MCK 
staranności wymaganej od profesjonalisty posiadającego szerokie doświadczenie 
w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie, jeżeli opóźnienie to 
było skutkiem przekroczenia przez Organ Władzy Publicznej terminów załatwienia 
sprawy wynikających z procedur i Przepisów Prawa, oraz standardowych terminów 
prowadzenia postępowań administracyjnych w podobnych sprawach;  
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b) zaskarżeń i innych środków prawnych powodujących opóźnienie w uzyskaniu przez 
Wykonawcę MCK Pozwolenia na Budowę, z powodu okoliczności, za które Wykonawca 
MCK nie ponosi odpowiedzialności; 

c) opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę MCK Prac budowlanych spowodowanych 
wystąpieniem trudnych do przewidzenia i znacznie odbiegających od typowych 
warunków atmosferycznych, tj. takich jakie ani razu nie wystąpiły na terenie miasta 
Olsztyn i w jego okolicach w okresie 20 (dwudziestu) lat poprzedzających złożenie 
Oferty przez Wykonawcę MCK, uniemożliwiających prowadzenie Robót Budowlanych, 
Prób, Prób Eksploatacyjnych; 

d) wystąpienia któregokolwiek z Ryzyk Terenu Budowy; 
e) konieczności Modernizacji CK lub jej części przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych lub zmian Dokumentacji ze względu na Zmiany Prawa; 
f) opóźnienia w wykonaniu przez Zamawiającego prac w zakresie wycinki drzew  

w odniesieniu do uzgodnionego przez Zamawiającego o czas trwania okoliczności 
powodujących opóźnienie; 

g) konieczności wykonania czynności w związku z wystąpieniem Zdarzenia Siły Wyższej. 
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności zmiana terminów 

przewidzianych zgodnie z Umową MCK w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub 
w Harmonogramie Realizacji Instalacji na ukończenie poszczególnych Etapów ulegnie 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Prac, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, za wyjątkiem sytuacji Zmiany Prawa lub 
ujawnienia się niedających się przewidzieć warunków geologicznych, hydrologicznych lub 
infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy, gdy zmiana terminów będzie adekwatna do 
różnicy pomiędzy czasem potrzebnym na wykonanie przez Wykonawcę MCK rozwiązań 
technologicznych określonych w jego ofercie, a czasem wykonania zmienionych rozwiązań 
technologicznych. Powyższe zmiany mogą zostać wprowadzone do Umowy, o ile spełnione 
zostaną wszystkie warunki określone Umową i Umową MCK. 

4. Strony mogą dokonać zmiany postanowień Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy, 
o ile spełnione zostaną wszystkie warunki określone Umową i Umową MCK: 
a) wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej - o czas trwania Siły Wyższej,  
b) opóźnienia Zamawiającego w wydaniu Terenu Budowy – o czas tego opóźnienia, 
c) zwłoki Zamawiającego w zatwierdzeniu Podwykonawców Wykonawcy MCK- w zakresie, 

w jakim miało to znaczenie dla opóźnienia Prac Wykonawcy MCK, 
d) zwłoki Zamawiającego w dokonaniu odbioru prawidłowo wykonanych (bez Wad 

i Usterek) Etapów oraz Modernizacji CK - w zakresie, w jakim miało to znaczenie dla 
opóźnienia Prac Wykonawcy MCK, 

e) opóźnienia w wykonaniu Prac przez Wykonawcę MCK z wyłącznej winy Zamawiającego 
lub Wykonawcy IK - w zakresie, w jakim miało to znaczenie dla opóźnienia Prac 
Wykonawcy IK; 

f) zawieszenia realizacji Prac - o ile zawieszenie realizacji Prac nie wyniknęło z działania 
lub zaniechania, za które Wykonawca MCK ponosi odpowiedzialność – o czas 
zawieszenia Prac, 

g) w przypadku wstrzymania Prac – o czas wstrzymania Prac przez Wykonawcę MCK, 
Zamawiającego lub Wykonawcę IK. 

5. Ponadto Strony mogą dokonać następujących zmian w Umowie:  
a) W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany Umowy w zakresie Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy IK o kwotę 
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wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku; 
b) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca IK realizuje 

przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, 
a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego; 

Wykonawca IK nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać zmiany składu 
Zespołu Kluczowych Specjalistów przedstawionych w Ofercie. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w Umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.  

 

§ 16 

Dokumenty 

1. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 
1) Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ), 
2) Oferta Inżyniera Kontraktu wraz z formularzami: „Wykaz osób, które będą 

wykonywać zamówienie”, „Wykaz wykonanych usług”. 
2. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Umowy jest mowa o „Umowie” należy przez to 

rozumieć także dokumenty wymienione w ust. 1 powyżej. 
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz 

któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo mają postanowienia 
niniejszej Umowy.  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy i Umowy MCK, 
pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. W sprawach nieuregulowanych 
w niniejszej Umowie stosuje się postanowienia Umowy MCK. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, 
których mowa w ust. 1, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie z 
kolejnością ich przywołania w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 

6. W odniesieniu do zobowiązań Inżyniera Kontraktu niniejszą Umowę oraz dokumenty, 
o których mowa w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w 
taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi 
dokumentami Inżynier Kontraktu nie może ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani 
wymaganego zakresu należytej staranności.  

 
§ 17 

 Postanowienia końcowe 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przestrzegania Przepisów Prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami na sieciach ciepłowniczych 
i przepisami wewnętrznymi w zakresie BHP obowiązującymi u Zamawiającego.  

2. Przed rozpoczęciem wykonywania usług na terenie Zamawiającego Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami i przepisami wewnętrznymi w zakresie 
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BHP obowiązującymi u Zamawiającego, które zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu 
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Umowy. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada wszystkie aktualne dokumenty pracowników, 
które są wymagane na podstawie obowiązującego prawa pracy, odpowiednio do zakresu 
świadczonych usług na rzecz Zamawiającego oraz jest w pełni świadomy odpowiedzialności 
karnej wynikającej z poświadczenia nieprawdy. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stałego i skutecznego komunikowania się oraz 
współpracy pomiędzy właściwymi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego, 
uwzględniając zasady informowania o zagrożeniach i związanych z nimi środkach 
zapobiegawczych i ochronnych. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przestrzegać procedur i rozwiązań organizacyjnych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający 
jest uprawniony do okresowego monitorowania pracy pracowników Inżyniera Kontraktu 
w tym zakresie.  

6. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, zaistnienia zdarzenia potencjalnie 
wypadkowego, bądź zdiagnozowania choroby zawodowej podczas wykonywania usług na 
terenie Zamawiającego Inżynier Kontraktu natychmiast informuje o tym fakcie i jego 
okolicznościach przedstawiciela Zamawiającego. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 
przekazania w formie udokumentowanej informacji o zaistniałym wypadku przy pracy, 
chorobie zawodowej oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym zgodnie z obowiązującymi 
Przepisami Prawa. 

7. W sytuacji opisanej w ust. 6, jeżeli stan ten może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub 
życia ludzi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy. Zdarzenia opisane 
w ust. 6 nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Inżyniera Kontraktu 
względem Zamawiającego. 

8. Każda Strona: 
 

1) powinna zapewnić, że członkowie jej władz, osoby pełniące funkcje kierownicze, 
pracownicy i współpracownicy, zastępcy, podwykonawcy oraz dostawcy zachowają 
w tajemnicy wszelkie ujawnione im Informacje Poufne, 

2) zobowiązana jest nie wykorzystywać Informacji Poufnych w celach innych niż 
związane z wykonywaniem Umowy, 

3) zobowiązana jest nadać otrzymanym Informacjom Poufnym klauzulę poufności 
i zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych, 

4) w żaden sposób nie może ujawniać Informacji Poufnych uzyskanych od drugiej Strony 
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych poniżej. 

9. Strona może bez zgody drugiej Strony ujawniać Informacje Poufne: 
 

1) zewnętrznym profesjonalnym doradcom i konsultantom, do których zwróciła się 
o poradę w związku z Umową, z zastrzeżeniem, że Strona uzyska od nich podobne 
zobowiązania do zachowania poufności ; 

2) podwykonawcom i dostawcom, którzy wyraźnie informacji tych potrzebują w związku 
z wykonywaniem Umowy; z zastrzeżeniem, że Strona uzyska od nich podobne 
zobowiązania do zachowania poufności ; 
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3) w zakresie wymaganym na mocy Przepisów Prawa lub Pozwoleń organów 
nadzorujących giełdy lub publiczny obrót papierami wartościowymi, które są właściwe 
dla Strony (lub jego Podmiotu Powiązanego), zgodnie z regulaminami, zarządzeniami 
lub przepisami wydanymi przez te organy; 

4) Organom Władzy Publicznej, które zgodnie z Przepisami Prawa mają prawo ich 
zażądać; 

5) właściwym sądom i trybunałom działającym w ramach swoich kompetencji, 
z zastrzeżeniem, o ile to możliwe, zachowania poufności danych;  

6) w zakresie, w jakim Informacje Poufne, posiadane zgodnie z prawem przez Stronę, 
wejdą do domeny publicznej lub z innego powodu stracą swój poufny charakter, w 
sposób inny niż przez naruszenie zobowiązania przez Stronę lub podmiot, za który 
Strona jest odpowiedzialna; 

z zastrzeżeniem, że Strona powinna, w miarę możliwości, zawiadomić drugą Stronę 
Umowy przed ujawnieniem Informacji Poufnych. 

10. Każda ze Stron może ujawniać swoim Podmiotom Powiązanym Informacje Poufne uzyskane 
od drugiej Strony, bez zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem, że (a) podmiot powiązany, 
otrzymujący Informacje Poufne, zobowiąże się na piśmie przestrzegać postanowień 
niniejszego rozdziału w zakresie Informacji Poufnych, oraz (b) Strona ujawniająca będzie 
ponosić odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez podmiot powiązany postanowień 
niniejszego rozdziału w zakresie Informacji Poufnych. 

11. Inżynier Kontraktu podpisze ze swoimi podwykonawcami i dostawcami umowy 
o zachowaniu poufności, które będą odpowiadały zakresowi obowiązku zachowania 
poufności określonemu w Umowie. W przypadku, gdy Zamawiający będzie podpisywał 
umowy z podmiotami trzecimi, mające związek z wykonywaniem Przedmiotu zamówienia, 
zawrze w nich postanowienia, które będą odpowiadały zakresowi obowiązku zachowania 
poufności określonemu w Umowie. 

12. Każda ze Stron: 
 

1) odpowiada za zapewnienie, by wszystkie osoby i podmioty, którym ujawnia Informacje 
Poufne zachowywały te informacje w poufności i nie ujawniały oraz nie wyjawiały ich 
nieuprawnionym osobom lub podmiotom; 

2) niezwłocznie poinformuje drugą Stronę, jeśli poweźmie wiadomość lub podejrzenie 
o ujawnieniu Informacji Poufnych osobom lub podmiotom nieupoważnionym.  

13. Postanowienia niniejszego Paragrafu w zakresie ochrony Informacji Poufnych pozostaną 
w mocy i będą wiązać Strony przez okres 5 (pięciu) lat od dnia wykonania Umowy lub 
rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, niezależnie od ewentualnej nieważności 
pozostałych postanowień Umowy. 

14. O ile w Umowie postanowiono o złożeniu (wystawieniu) przez Stronę lub inny podmiot 
zawiadomienia, polecenia, zgody, zatwierdzenia, świadectwa, oświadczenia, to należy je 
złożyć w formie pisemnej, opatrzonej podpisem osoby upoważnionej, i doręczyć na adresy 
wskazane w Umowie, za wyjątkiem wyraźnie wskazanych przez Zamawiającego innych form 
komunikacji. 

15. Wszelka korespondencja dla swej ważności wymaga doręczenia drugiej Stronie za 
potwierdzeniem odbioru, osobiście lub pośrednictwem poczty, w postaci przesyłki poleconej 
lub za pośrednictwem kuriera, na adres Strony wskazany poniżej lub inny adres wyznaczony 
przez Stronę dla doręczeń. Powyższe nie dotyczy roboczej komunikacji pomiędzy 
pracownikami Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Zawiadomienia należy wysyłać na 
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następujące adresy: 
1) Do Zamawiającego: 
(adres: …………………………………………………………………………...); 
2) Do Inżyniera Kontraktu: 
(adres: …………………………………………………………………………...). 

16. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego (przedstawicielem 
Zamawiającego) jest: 

1) ………………………… 
17. Strony mają obowiązek wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do 

korespondencji, wskazanego w ust. 15. Zmiana adresu stanowi zmianę Umowy. Brak 
powiadomienia o zmianie adresu, dokonanego zgodnie ze zdaniem poprzednim, skutkuje 
uznaniem za skuteczne doręczenia korespondencji na adres do korespondencji dotychczas 
znany Stronie.  

18. Językiem Umowy jest język polski. W przypadku sporządzenia Umowy w innych językach, 
wersja w języku polskim ma pierwszeństwo i jest obowiązująca na potrzeby interpretacji. 
Dokumenty doręczane na podstawie Umowy, zawiadomienia i bieżąca komunikacja w 
ramach realizacji Umowy będą prowadzone w języku polskim, chyba że Zamawiający dopuści 
stosowanie języka angielskiego w określonych przypadkach. 

19. Jeśli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Strony nie mogą przenosić swoich praw lub 
obowiązków z Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody pozostałych Stron. 

20. W ramach realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu jest i będzie traktowany jak niezależny 
podmiot, mający pełną kontrolę nad swoim personelem, robotnikami, podwykonawcami, 
dostawcami oraz działaniami wymaganymi do realizacji usług objętych Umową.  

21. W razie niezapłacenia przez którąkolwiek ze Stron w terminie wymagalnego zobowiązania 
pieniężnego, zwłaszcza Kar Umownych lub Wynagrodzenia, ale wyłączywszy należności, 
których potrącenie lub wstrzymanie jest dopuszczalne na mocy postanowień Umowy, Strona 
ta zobowiązana jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od nieuiszczonej kwoty, 
chyba że Umowa przewiduje inaczej. 

22. Jeśli termin jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy przypada w dniu niebędącym 
Dniem Roboczym, wówczas termin płatności przypada w pierwszym następującym po nim 
Dniu Roboczym. 

23. Za kontakty z mediami i zapytania publiczne dotyczące realizacji Umowy odpowiada 
wyłącznie Zamawiający. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Inżynier Kontraktu 
nie będzie wydawał żadnych oświadczeń publicznych, oświadczeń dla prasy, materiałów 
prasowych, ogłoszeń, fotografii ani innych materiałów odnoszących się do szczegółów 
dotyczących wykorzystywanych lub instalowanych materiałów i Urządzeń oraz zakresu 
działalności Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy MCK lub innych kwestii dotyczących Umowy. 
Inżynier Kontraktu nie będzie zapraszał ani wpuszczał na Teren Budowy reporterów, 
fotografów, operatorów telewizyjnych lub radiowych ani innych tego rodzaju osób, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Inżynier Kontraktu zobowiąże 
wszystkich swoich podwykonawców i dostawców do przestrzegania w/w wymogów. 

24. Inzynier Kontraktu oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanym dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
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pośrednio pozyskał w celu zawarcia niniejszej Umowy. 
25. Strony zobowiązują się do: 

1) przekazania niezbędnych danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy; 
2) przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, 

RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą. 

26. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
1) niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu w związku z obowiązkami 

prawnymi Zamawiającego wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa (np. czas archiwizacji); 

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego w związku z prowadzoną 
działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. z uwzględnieniem 
okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa. 

27. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie w zakresie i celu 
wskazanym w niniejszej Umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a także z przepisami 
niniejszej Umowy i RODO, w szczególności z art. 32 RODO, dotyczącym bezpieczeństwa 
przetwarzania danych.  

28. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych. 

29. W związku z koniecznoscią udostępnienia danych Wykonawcy MCK strony w tym zakresie 
zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do 
niniejszej umowy.  

30. Zamawiający będzie udostępniał niezbędne dane Inżyniera Kontraktu podmiotom, z 
którymi będzie współpracował w związku z realizają niniejszej umowy.  

31. Jeżeli w związku w wejściem w życie RODO w prawie krajowym zostaną wprowadzone 
regulacje prawne wymagające dostosowania zapisów niniejszej Umowy w zakresie 
ochrony danych osobowych, Strony niezwłocznie podejmą działania w celu dostosowania 
jej postanowień do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

32. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się w 
SWIZ Rozdział XXVIII – Informacje Ogólne. 

33. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem 
nieważności, chyba że w Umowie wyraźnie zastrzeżono inaczej.  

34. Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa 
w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne, 
bezskuteczne postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta 
Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby niniejsza Umowa tej części lub 
postanowienia nie zawierała. 

35. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków Zamawiającego 
wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot, wybrany przez Zamawiającego, za 
pisemnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 
dokonania przeniesienia praw i obowiązków. 

36. Niniejsza Umowa, a także jej wykładnia i stosowanie oraz określanie stosunków pomiędzy 
Stronami, podlega prawu polskiemu. 
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37. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

38. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

 

 

ZA ZAMAWIAJĄCEGO                                                       ZA INŻYNIERA KONTRAKTU 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
A. Wykonawca  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP…………………………. REGON…………………. e-mail: ………………………………… 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu…………………………….. e mail: …………………………………………………………………………….. 

Numer faxu……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Adres do korespondencji (w przypadku, gdy korespondencja nie będzie przekazywana poprzez 
platformę zakupową Zamawiającego): 
……………………………………………………….……………………………………………… 

Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawcy IK wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia (np. Lider Konsorcjum):…………………………………………………………………. 

adres ul. ………………………………………………………………………………………………... 

kod ……………………… miasto………………………. kraj ……………………………………… 

nr telefonu … ………………………………. Nr faksu …………………………………………….. 

adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ………………………………………………………. 

*wypełniają jedynie Wykonawcy IK wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia (konsorcja) 

 
 
B.  OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986) w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji  inżyniera kontraktu dla zadania pn. 
„Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT 
w Olsztynie”, niniejszym składamy Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami. 
 
2. Zobowiązuję/zobowiązujemy się wykonać Przedmiot Umowy za wynagrodzeniem i na 
warunkach wskazanych poniżej oraz określonych w SIWZ, w tym Umowie, której Projekt 
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ: 
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Wartość netto Wynagrodzenia 
Umownego Wykonawcy IK 

 złotych 

Podatek VAT: ………………%  złotych 

Słownie złotych:  

Wartość brutto Wynagrodzenia 
Umownego Wykonawcy IK 

  złotych 

Słownie złotych:  

 
Należy uzupełnić wszystkie puste pola w tabeli powyżej wskazując cenę cyfrowo oraz słownie 
w złotych polskich. 
 
C. OŚWIADCZENIA:  

1) Gwarantujemy realizację Przedmiotu Umowy w terminach określonych w SIWZ oraz 
w Projekcie Umowy;  

2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz 
Projektem Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wymagania w 
nich zawarte;  

3) uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na okres 60 Dni licząc od dnia otwarcia 
ofert (włącznie z tym dniem); 

4) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie Przedmiotu Umowy następować będzie 
częściami (na zasadach opisanych w Projekcie Umowy) w terminie 30 Dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT;  

5) Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane 
z terminowym i prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

6) Oświadczamy, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek 
patentu, prawa projektowego lub znaku towarowego, będących w posiadaniu osób 
trzecich; 

7) W przypadku uznania naszej Oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć 
Umowę w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązujemy się wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na warunkach 
określonych w SIWZ i Projekcie Umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu polisy 
ubezpieczeniowe wskazane w Projekcie Umowy, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi SIWZ; 

8) Oświadczamy, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do Oferty są kompletne 
i zgodne z prawdą, 

9) Oświadczamy, że wadium w kwocie ………..………. PLN zostało wniesione w dniu 
………w formie …………………………………………………………...…………………….  

10) Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu 
…………………..……….……………………………. (wypełnia Wykonawca IK wnoszący wadium 
w pieniądzu), 

11) Oświadczam/oświadczamy, że wybór niniejszej Oferty nie będzie /będzie** prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług:  
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Lp.  Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi  Wartość bez kwoty podatku 
1.      
2.     

   
** niepotrzebne skreślić 

 
E. Integralną część naszej/mojej Oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. Dowód wniesienia wadium. 
2. Formularz JEDZ. 
3. Dokumenty, określające status prawny albo pełnomocnictwo do podpisania Oferty oraz 

dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wykonawcy IK przez osoby, które 
podpisały pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy IK nie 
wynika z dokumentów określających status prawny Wykonawcy IK. 

4. .................................................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................................................. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 

Formularz JEDZ oraz instrukcja jego wypełnienia znajduje się w oddzielnym pliku  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

.....................................................  
miejscowość i data  
 
WYKONAWCA:  
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
 
  

WZÓR WYKAZU ZESPOŁU KLUCZOWYCH SPECJALISTÓW 
 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i 
wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia do postępowania Inżynier Kontraktu dla zadania „Modernizacja Ciepłowni Kortowo 
przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”, znak 
postępowania: MPEC/PE-EZ/88/19.  
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ZESPÓŁ KLUCZOWYCH SPECJALISTÓW 
 

Lp. 
Nazwisko i 

imię 
Stanowisko Rodzaj uprawnień 

Rodzaj wykonanych 
robót 

Miejsce i nazwa 
zakończonego 

zadania 

Wartość 
zakończonego 

zadania 
[zł] 

Data 
zakończeni
a zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Kierownik 
Zespołu 

(Inżynier 
Rezydent) 

     

    

    

    

    

2.  
Inspektor 

nadzoru robót 
instalacyjnych 

uprawnienia do 
projektowania i kierowania 
robotami bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci i instalacji 
urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych, określone 
w art.14 ust. 1 pkt. 4 lit. b) 
Ustawy Prawo Budowlane, 
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lub uprawnienia 
równoważne. 

3.  

Inspektor 
nadzoru robót 
konstrukcyjno-
budowlanych 

uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń o specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
określone w art.14 ust.1 pkt. 
2 Ustawy Prawo Budowlane, 
lub uprawnienia 
równoważne 

    

    

    

    

    

4.  

Inspektor 
nadzoru robót 
elektrycznych i 
elektroenerget

ycznych 

uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń  o specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 
określone w art. 14 ust.1 pkt. 
4 lit. c) Ustawy Prawo 
Budowlane lub uprawnienia 
równoważne 

    

    

    

    

    

 
UWAGA: do wykazu należy dołączyć oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o posiadaniu wymaganych uprawnień oraz 
o zobowiązaniu do udziału w realizacji zamówienia (jeżeli nie są pracownikami Wykonawcy). 



Załącznik nr 7 do SIWZ 
...........................................................  
miejscowość i data  
 
 
WYKONAWCA:  
. ..............................................................  
 
...............................................................  
 
...............................................................  
 
 
 

 
INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
do postępowania Inżynier Kontraktu dla zadania „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy 
IED i Konkluzji BAT” ; znak postępowania: MPEC/PE-EZ/88/19 
 
Oświadczam, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 229).  
 
Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**:  
 
 
1. .......................................................................................................................................................  
2. ...................................................................................................................................................... 
 
3. ....................................................................................................................................……… 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
** wypełnia jedynie Wykonawca, który oświadczył, iż należy do grupy kapitałowej. 
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 Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
............................................................ 
 miejscowość i data  
 
WYKONAWCA:  
............................................................. 
 
............................................................ 
 
………………………………………….. 
  
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:  
 
...............................................................  
 
............................................................... 
  
...............................................................  
 

 
OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW 

 
do postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja Ciepłowni 
Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”; znak postępowania: MPEC/PE-EZ/88/19 
 
Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015, 
poz. 2164 z późn.zm.) niniejszym oświadczamy, że oddajemy do dyspozycji Wykonawcy niezbędne 
zasoby z zakresu:  
………………………………………………………………………………………………………… 
w postaci …………………………………………………………………………………..…………. 
...............................................................................................................................................................  
na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia, 
 
na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
 
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać w/w zasoby przy wykonywaniu Zamówienia w 
następujący sposób: 
 ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………... 
 
W wykonywaniu Zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:  
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
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Z Wykonawcą łączyć nas będzie: 
 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
 
Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
.....................................................  

miejscowość i data  
 
WYKONAWCA:  
............................................................... 
  
............................................................... 
  
...............................................................  
 

 
WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 

 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale IX ust. 1.2. SIWZ do postępowania na wybór 
Inżyniera Kontraktu dla zadania „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i 
Konkluzji BAT”; znak postępowania: MPEC/PE-EZ/88/19. 
 

LP. Nazwa zadania 
Wartość 

robót 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Zakres 
wykonanych 

robót 

Data 
wykonania 
i odebrania 

Uwagi 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 
  
 

  ..........................................................................  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
podmiotu udostępniającego) lub upoważnionej 
do występowania w jego imieniu) 
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*Zakres wykonywanych robót powinien pokrywać się z wymaganiami Zamawiającego 
przewidzianymi w Rozdziale IX pkt 1.2.1. SIWZ.  
** dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia  ……….(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie ul. Słoneczna 46, 
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy , Nr KRS 0000072800 , NIP 739-02-00-
206 , reprezentowaną przez: 

zwaną w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  

a 

zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części 
„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 
niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
Rozporządzenia.  

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane  zwykłe 
pracowników Wykonawcy MCK oraz pracowników innych podmiotów współpracujących 
przy realizacji modernizacji Ciepłowni Kortowo.  

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy MPEC/PE-EZ/88/19 z dnia ……….2019 r.   

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa 
w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 
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do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 
usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h.  

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum jednodniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 
przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 
przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i 
obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 
tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,  
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o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 
Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy 
ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Podmiot przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 
danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 
lub Umowy. 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych.  

 

 

_______________________                                                             ____________________ 

Podmiot przetwarzający           Administrator danych 
  


