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1.
Ogłoszenie postepowania ppp; treść ogłoszenia wraz z opisem 

potrzeb i wymagań

2.
Składanie przez Oferentów wniosków o dopuszczenie do 

postępowania

3.
Analiza wniosków pod kątem spełnienia wymogów udziału w 

postępowaniu określonych w dokumentach; 

4.
Ocena wniosków według kryteriów określonych w Ogłoszeniu, wybór 

5 podmiotów, przesłanie informacji do wybranych Oferentów

5. Spotkania informacyjne z Oferentami

6.
Przesłanie przez Oferentów listy niezbędnych materiałów do 

opracowania koncepcji

7. Opracowanie i przekazanie materiałów przez MPEC

8.
Przeprowadzenie wizji lokalnej, ewentualnie due diligence Ciepłowni 

Kortowo przez Oferentów

9.
Przeprowadzenie rozmów z organizacjami społecznymi w sprawie 

gwarancji zatrudnienia i pakietu socjalnego

10. Opracowanie koncepcji przez oferentów

11. Przedłożenie Koncepcji i oferty wstępnej przez Oferentów

12. Ocena koncepcji i ofert wstepnych przez MPEC

13. Zaproszenie do negocjacji

14.
I runda negocjacyjna - koncepcja technologiczna, cena ciepła, 

ciepłownia Kortowo

15. II runda negocjacyjna - podział zadan i ryzyk

16.
III runda negocjacyjna - negocjacje warunków umowy ppp, spółki 

celowej, umowy sprzedaży ciepła

17.
Oprcowanie ostatecznej wersji SIWZ i pozostałych dokumentów wraz 

z zaproszeniem do składania ofert wiążących

18.
Uzyskanie przez oferentów zgód korporacyjnych i złożenie oferty 

wiążącej

19. Ocena ofert i wybór oferty najlepszej

20.
Uzyskanie zgody Właściciela (ewentualnie Uchwała Rady Miasta) na 

zawarcie umowy o ppp i umowy spółki

21. Podpisanie dokumentów wiążących

Uwagi:

Podane w harmonogramie terminy i czynności mają charakter wstępny i w trakcie postepowania mogą ulegać zmianom. harmonogram nie jest wiążący ani dla Zamawiającego ani też dla Oferentów. Zamawiający w trakcie toczącego się postepowania będzie dokonywał zmian i aktualizacji harmonogramu.
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