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Olsztyn, dn. 02.11.2018r. 

ZESTAW (26) 

Forma doręczenia Wykonawcy: BIP 

 

Na podstawie pkt 14.6 SIWZ, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ oraz 

Ogłoszenia o zamówieniu nr MPEC/PE-EZ/55/18 w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne 

przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do 

miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji 

Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem 

nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”: 

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia Zamawiającego 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących SIWZ i Umowy o PPP, działając 

na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, jak następuje: 

 

PYTANIE NR 1.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w zestawie 7 pytanie 32 w odniesieniu do pkt 

17.1.7 Umowy o PPP – wnosimy jak w pkt 17.1.1 Zestaw 7 pytanie 28. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wnosi o doprecyzowanie pytania poprzez wskazanie dokładnego zakresu wniosku o 

zmianę lub wykreślenie konkretnych zapisów, zgodnie z intencją wykonawcy. Zamawiający zwraca 

uwagę,  iż w Zestawie 7 pytanie 32 brak jest odniesienia do pkt 17.1.7 Umowy o PPP. 

PYTANIE NR 2.  

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 13.07.2018 „Modyfikacji treści SIWZ – Zestaw 13” prosimy od 

udostępnienie Formularza Ofertowego w formacie Excel zawierającego zmianę brzmienia wiersza 4 w 

Załączniku Nr 11 Formularza Ofertowego zawartą w odpowiedzi na pytanie nr 3 . Zmiana ta powoduje 

również zmiany w wierszu 28 oraz 29 Załącznika Nr 15 Formularza Ofertowego. Ponadto w Załączniku 

Nr 15 Formularza Ofertowego w wierszu 27 podana dyspozycyjna moc cieplna nie stanowi sumy mocy 

cieplnej dyspozycyjnej KS oraz ITPO.W związku z powyższym  prosimy również o weryfikację wiersza 

27 w Załączniku 15 Formularza Ofertowego pod kątem wymagań ofertowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż moce cieplne i elektryczne określane załączniku 13 Formularza Ofertowego 

(dawny Załącznik 11) dotyczą WMT ITPO i stanowią przedmiot odbioru po zakończeniu realizacji ITPO. 
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Moce elektryczne i cieplne w załączniku 17 Formularza Ofertowego (dawny Załącznik 15) dotyczą 

obciążenia częściowego wynikającego z minimalnego wymaganego rocznego czasu pracy ITPO 

równego 7800h i ilości paliwa zapewnianego przez Podmiot Publiczny, w ilości 1250TJ/rok. Wielkości 

produkcji energii elektrycznej są wyznaczane dla warunków średniomiesięcznych określonych w 

arkuszu 17 (dawny załącznik 15), na podstawie mocy określonych przez PP w załączniku 11. 

Załącznik 17 Formularza Ofertowego nie pobiera danych z załącznika 13 (dawny załącznik 11).  

PYTANIE NR 3.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 16 pytanie 3 Wykonawca ponownie 

zwraca się z prośbą o zmianę pkt 1.6.1.11 Umowy o PPP oraz nadanie mu następującego brzmienia: 

""Strony zgodnie ustalają, iż brak zapłaty przez Partnera Prywatnego części lub całości wymagalnego i 

niespornego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dostawcy stanowi nienależyte wykonanie 

Umowy."" 

Raz jeszcze podkreślamy, iż pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym nie ma relacji 

Inwestor - Wykonawca. W ramach Przedsięwzięcia inwestorem jest Partner Prywatny, to on bowiem 

finansuje Roboty Budowlane (co zresztą potwierdza brzmienie pkt 1.6.1.7 i 3.1.4 Umowy o PPP). 

Podmiot Publiczny nie płaci Partnerowi Prywatnemu żadnego wynagrodzenia na etapie budowy. 

Dlatego też podmioty, które mają zawarte umowy z Partnerem Prywatnym nie mają roszczeń o zapłatę 

wynagrodzenia do Podmiotu Publicznego. W konsekwencji nie powinien on ingerować w rozliczenia 

Partnera Prywatnego z jego wykonawcami. Jeżeli na gruncie umowy o roboty budowlane jaką zawarł 

Partner Prywatny z wykonawcą odmowa zapłaty wynagrodzenia będzie uzasadniona, Zamawiający nie 

powinien wymagać aby taka sytuacja stanowiła naruszenie Umowy o PPP. 

Z tego samego powodu w nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 15 pytanie 

21 ponownie zwracamy się o wykreślenie pkt 1.6.1.8 Umowy o PPP. Tego typu regulacje mogą 

powodować niejasności co do relacji kontraktowych uczestników Przedsięwzięcia i procesu 

budowlanego. 

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie w pkt 1.6.1 Umowy o PPP oraz w całej Umowie o PPP pisowni 

pojęć ""Dostawca"" i ""Podwykonawca"" z wielkich liter." 

 

PYTANIE NR 4.  

Dotyczy pkt. 1.6.1.10 Umowy o PPP  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 16 pytanie 3 i brakiem zmiany 

postanowień pkt 1.6.1.10 Umowy o PPP Wykonawca ponownie zwraca się z prośbą o zmianę pkt 

1.6.1.10 Umowy o PPP oraz nadanie mu następującego brzmienia: 

"Strony zgodnie ustalają, iż brak zapłaty przez Partnera Prywatnego części lub całości wymagalnego i 

niespornego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dostawcy stanowi nienależyte wykonanie 

Umowy." 

Ponownie podkreślamy, iż pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym nie ma relacji 

Inwestor - Wykonawca jak potwierdza brzmienie pkt 1.6.1.7 i 3.4.1 Umowy o PPP. Podmiot Publiczny 

nie płaci Partnerowi Prywatnemu żadnego wynagrodzenia na etapie budowy. Dlatego też podmioty, 

które mają zawarte umowy z Partnerem Prywatnym nie mają roszczeń o zapłatę wynagrodzenia do 

Podmiotu Publicznego. W konsekwencji nie powinien on ingerować w rozliczenia Partnera Prywatnego 
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z jego wykonawcami. Jeżeli na gruncie umowy o roboty budowlane jaką zawarł Partner Prywatny z 

wykonawcą odmowa zapłaty wynagrodzenia będzie uzasadniona, Zamawiający nie powinien wymagać 

aby taka sytuacja stanowiła naruszenie Umowy o PPP. 

Z tego samego powodu w nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 15 pytanie 

21 ponownie zwracamy się o wykreślenie pkt 1.6.1.8 Umowy o PPP. Tego typu regulacje mogą 

powodować niejasności co do relacji kontraktowych uczestników Przedsięwzięcia i procesu 

budowlanego. 

Z tego samego powodu w nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 15 pytanie 

21 ponownie zwracamy się o wykreślenie pkt 1.6.1.8 Umowy o PPP. Tego typu regulacje mogą 

powodować niejasności co do relacji kontraktowych uczestników Przedsięwzięcia i procesu 

budowlanego. 

Jednocześnie ponownie prosimy o wprowadzenie w pkt 1.6.1 Umowy o PPP oraz w całej Umowie o 

PPP pisowni pojęć "Dostawca" i "Podwykonawca" z wielkich liter.  

Odpowiedź na PYTANIE nr 3 i 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w zakresie zmiany brzmienia pkt. 1.6.1.10 

(tego punktu dotyczy pytanie wykonawcy, sądząc po treści pytania, a nie pkt. 1.6.1.11). Zamawiający 

wskazuje, iż dokonał zmiany pkt. 1.6.1.10 Umowy w sposób następujący (wersja ujednolicona umowy 

z 17.10.2015 r.) : „Strony zgodnie ustalają, iż brak zapłaty przez Partnera Prywatnego części lub całości 

wymagalnego oraz zasadnie należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dostawcy stanowi 

nienależyte wykonanie Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 1.6.1.8 Umowy o PPP. 

Zamawiający wprowadził w całej Umowie o PPP pisownię pojęć „Dostawca” i  „Podwykonawca” z 

wielkich liter. 

 

PYTANIE NR 5.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 15 pytanie 19 uprzejmie prosimy o 

wykreślenie ostatniego zdania pkt 6.5.3 Umowy o PPP ponieważ warunki podpisania protokołu odbioru 

zawarte są w pkt 3.8.8 Umowy o PPP. Brak złożenia informacji o której mowa w pkt 6.5.3 nie powinien 

mieć tak doniosłych konsekwencji jak brak podpisania protokołu odbioru ponieważ nie jest to 

zagadnienie o aż tak istotnym znaczeniu Ponadto dla uniknięcia nieporozumień wszystkie warunki 

rozpoczęcia Eksploatacji powinny być uregulowane w jednym miejscu Umowy o PPP (tj. pkt 3.8.8). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W aktualnej wersji dokumentacji 

postępowania został utrzymany zapis w pkt. 6.5.4 Załącznika X Wymagania dotyczące budowy 

Instalacji, zgodnie z którym złożenie informacji dotyczącej ilości wytworzonych odpadów jest 

warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Kotłowni Szczytowej lub Protokołu Zakończenia Okresu 

Budowy. Jest to dla Zamawiającego istotna informacja biorąc pod uwagę skalę inwestycji. 
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PYTANIE NR 6.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 18 pytanie 2 zwracamy uwagę, iż 

postanowienie w zaproponowanym kształcie będzie wprowadzało wątpliwości co do tego jaki jest 

termin wypowiedzenia licencji i które z postanowień/terminów ma zastosowanie. Również 

zobowiązanie do niewypowiadania i możliwość dalszego używania utworów po wypowiedzeniu licencji 

budzą nasze wątpliwości co do możliwości zastosowania. Dlatego prosimy o dokonanie zmian poprzez 

jasne wykreślenie terminu 30 lat i zastąpienie go terminem jednego roku ewentualnie dwóch lat. Na 

zabezpieczenie roszczeń proponujemy wprowadzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za 

szkody wyrządzone przez wypowiedzenie licencji przed terminem 30 lat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W ocenie Zamawiającego termin 

wypowiedzenia licencji upływający po okresie 30 (trzydziestu) lat, licząc od dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego lub rozwiązania Umowy - w zależności od tego, które z w/w zdarzeń zajdzie 

wcześniej – nie budzi wątpliwości. Jego zakwestionowanie mogłoby nastąpić w przypadku uzyskania 

prawomocnego wyroku sądu. 

 

PYTANIE NR 7.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 15 pytanie 28 prosimy o 

wprowadzenia zmian takich jak wnioskowane w odniesieniu do Zestawu 18 pytanie 2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

PYTANIE NR 8.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 15 pytanie 30 Prosimy o wykreślenie 

z postanowienia części "Wszelkich dokumentów oraz wiedzę techniczną". Są to określenia 

nieprecyzyjne i w efekcie zakres przekazywanych informacji jest niejasny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W pkt. 17.1. Umowy o PPP ostatnie zdanie 

doprecyzowuje również zakres przekazania dokumentów i wiedzy technicznej – uprawnienie to  będzie 

pozostawać w bezpośrednim związku z realizacją Przedsięwzięcia lub utrzymaniem Instalacji. 

 

PYTANIE NR 9.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 17 pytanie 1 zwracamy uwagę, iż 

zaproponowane zmiany w istocie prowadzą do tego, że Partner Prywatny będzie zobowiązany do 

wykonywania dodatkowych prac w zakresie oprogramowania Podmiotu Publicznego. Nie możemy się 

zgodzić na takie dodatkowe zobowiązania bez wcześniejszego badania stanu Oprogramowania 

Podmiotu Publicznego i w związku z tym ustalenia kosztów. Prosimy o usunięcie tego obowiązku. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę – istnieje konieczność zapewnienia i 

sprawdzenia przez Partnera Prywatnego poprawności działania środków komunikacji i transmisji 

danych pomiędzy urządzeniami i oprogramowaniem Podmiotu Publicznego a urządzeniami i 

oprogramowaniem Instalacji, w celu zapewnienia Podmiotowi Publicznemu dostępu do danych 

dotyczących Eksploatacji ITPO w tym wytwarzania Energii, rozliczenia produkcji, ilości i jakości 

przekształcanych Odpadów, oraz innych danych potwierdzających prawidłowość prowadzenia procesu 

przekształcania Odpadów oraz emisji zanieczyszczeń w spalinach (pkt.17.1.10 Umowy). W tym zakresie 

Partner Prywatny powinien oszacować koszty w Ofercie. 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 17 pytanie 2 i 3 rozumiemy, że 

przedmiotowy punkt zostanie zastąpiony treścią pkt 17.1.15. Treść tego właśnie punktu jest dla nas 

akceptowalna. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytania 1, 2 i 3 w Zestawie 17 wprowadził nowe 

brzmienie punktów 17.1.10 do 17.1.17 umowy o PPP. W związku z tym nie jest jasne, o jaki punkt 

zastępowany przez pkt. 17.1.15 wykonawca pyta.  Pkt. 17.1.11 i 17.1.14 również posiadają obecnie 

nowe brzmienie, zgodnie ze zmianą wskazaną w Zestawie 17. 

 

PYTANIE NR 10.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 17 pytanie 4 prosimy o 

wprowadzenie postanowienia, z którego będzie wynikało, że Podmiot Prywatny dążył będzie do 

zapewnienia takich warunków w przypadku Oprogramowania Osób Trzecich, ale jeśli uzyskanie 

takich warunków nie będzie możliwe Podmiot Prywatny uzyska najlepsze możliwe warunki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytania 1, 2 i 3 w Zestawie 17 wprowadził nowe 

brzmienie punktów 17.1.10 do 17.1.17 umowy o PPP. W związku z tym Zamawiający wnosi o 

doprecyzowanie pytania przez wykonawcę o wprowadzenie zmiany w jakim punkcie umowy wnosi, 

zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu umowy. 

 

PYTANIE NR 11.  

W nawiązaniu do § 1 ust. 1 pkt 18 przekazanego przez Zamawiającego projektu nowej Umowy o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, prosimy o dostosowanie definicji "Mocy zainstalowanef do 

charakterystyki ITPO i Kotłowni Szczytowej, zwłaszcza poprzez usunięcie sformułowania "wszystkich 

turbin wiatrowych zainstalowanych na farmie". 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podjął działania w celu dostosowania definicji mocy zainstalowanej do 

charakterystyki ITPO. Zmiana zostanie wprowadzona do umowy o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej ITPO. 
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PYTANIE NR 12.  

W nawiązaniu do § 4 ust. 4 pkt 2 przekazanego przez Zamawiającego projektu nowej Umowy o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, prosimy o skrócenie do 1 (jednego) miesiąca 3- 

miesięcznego okresu, po upływie którego OSD podejmie działania prawne w celu uzyskania Zgody 

Osoby Trzeciej na prowadzenie prac na jej nieruchomości na drodze postępowania administracyjnego 

lub sądowego. Zdaniem Partnera Prywatnego, 3-miesięczny okres na podejmowanie działań mających 

na celu dobrowolne uzyskanie Zgody Osoby Trzeciej wydaje się zbyt długi, ponieważ o ile na gruncie 

Umowy o przyłączenie opóźnienie wywołane brakiem wyrażenia Zgody spowoduje przedłużenie 

terminów realizacji poszczególnych Zadań związanych z przyłączeniem, to na gruncie Umowy o PPP, 

opóźnienie takie może potencjalnie mieć wpływ na niedotrzymanie wiążących Partnera Prywatnego 

terminów na budowę ITPO / Kotłowni Szczytowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podjął działania w celu wprowadzenia zaproponowanej przez wykonawcę 

zmiany, jednak nie zostanie ona wprowadzona do umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 

ITPO. Zgodnie ze stanowiskiem przedsiębiorstwa energetycznego są to standardowe zapisy. 

 

PYTANIE NR 13.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 17 pytanie 11 prosimy o 

wykreślenie z pkt 3.4.2.7 Umowy o PPP fragmentu "który będzie obejmował procedurę dokonywania 

zmian w zakresie Eksploatacji Instalacji" ponieważ przedmiotowy dokument dotyczy Okresu Budowy a 

nie Eksploatacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia dokonać zmiany pkt 3.4.2.7 Umowy o PPP(obecnie pkt 3.4.2.8), nadając mu 

brzmienie zgodne z tekstem jednolitym Umowy o PPP, oznaczonej datą 30.10.2018 r. 

 

PYTANIE NR 14.  

Dotyczy pkt. 3.4.2 Umowy PPP – omyłkowo nie wykreślony w tekście jednolitym 

W związku z odpowiedzią Zamawiającego w Zestawie 15 na pytanie 17 prosimy o korektę i wykreślenie 

pkt 3.4.3 Umowy o PPP, ponieważ omyłkowo postanowienie nie zostało wykreślone z tekstu 

jednolitego Umowy PPP.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pkt. 3.4.3 został wykreślony w jednolitej wersji projektu Umowy o PPP 

(wersja oznaczona datą 30.10.2018).  

 

PYTANIE NR 15.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_3 Wymagania ogólne dla części technologicznej 

Punkt 1.2.1.7 
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Pragniemy zwrócić uwagę na to, iż aby uniknąć osadzania się pyłu w kanale spalin, ich konstrukcja nie 

może być wykonana z wymaganą prędkością <16 m/s, szczególnie dla kanałów spalin pomiędzy 

wylotem ekonomizerów kotła i wlotem filtra workowego. 

W zamian, dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu oraz dla zwiększenia efektywności, 

proponujemy następujące reguły projektowania: 

·         12 m / s przy pracy MINI przy obciążeniu nominalnym 60% ITPO  

·         12-22 m / s przy pracy 100% nominalnego obciążenia ITPO, 

·         <22 m / s przy pracy MAXI przy obciążeniu nominalnym 110% ITPO, 

·         30 m / s dla obejścia. 

Czy Zamawiający może potwierdzić proponowaną modyfikację? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

PYTANIE NR 16.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_3 Wymagania ogólne dla części technologicznej 

Punkt 1.4.1.18 

Pragniemy zwrócić uwagę na to, iż stałe zamknięcie zaworów odcinających może nie być możliwe w 

zależności od zastosowania tych zaworów. Na przykład dla zaworów odcinających zaangażowanych w 

oprzyrządowany system bezpieczeństwa. Zostanie to określone tylko podczas badań. 

Wnosimy do Zamawiającego o odpowiednią modyfikacje wspomnianego wymagania."  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ, przy czym dopuszczalne będą odstępstwa jeżeli niepełne 

zamknięcie armatury wymagane będzie przez układ technologiczny/system bezpieczeństwa. 

 

PYTANIE NR 17.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_3 Wymagania ogólne dla części technologicznej 

Punkt 1.2.2 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymagana grubość min. 6mm jest ważna tylko w przypadku 

spalin, a nie w sprzęcie mającym kontakt z gazem spalinowym (reaktor, filtr itp.)?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, ze dla elementów wyposażenia przez które przepływają spaliny tj. dla filtra i 

reaktora wymagane są minimalne grubości ścian jak dla kanałów spalin. 

 

PYTANIE NR 18.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 
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Punkt 1.7.2, §8 

Jeśli chodzi o sytuacje odłączenia elektryczności, prosimy o potwierdzenie następujących punktów: 

- w przypadku wyzwolenia turbiny, odbiorcy energii elektrycznej pochodzącej zarówno z ITPO, jak i 

Kotłowni Szczytowej będą zasileni siecią 110 kV, aby zapewnić nominalne warunki pracy (co oznacza 

punkt A schematu opalania)? 

- w przypadku dodatkowej utraty sieci 110 kV, energia elektryczna będzie dostarczana przez sieć 

rezerwową 15 kV, aby umożliwić bezpieczne wyłączenie instalacji ITPO i nominalną pracę Kotłowni 

Szczytowej. 

Jeśli Zamawiający potwierdza wyżej wymienione założenia, to na podstawie naszego doświadczenia 

chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, iż maksymalna dopuszczalna moc importu wynosząca 1500 kW na 

15 kV wydaje się zbyt niska, aby móc jednocześnie wyłączyć zarówno ITPO, jak i Kotłownię Szczytową. 

W takim przypadku może być konieczne użycie generatora diesla. 

Ponad to, w przypadku utraty zarówno sieci 110 kV, jak i 15 kV, generator diesla dostarczy energię 

elektryczną, aby umożliwić bezpieczne wyłączenie zakładu ITPO oraz częściowe działanie Kotłowni 

Szczytowej." 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe założenia, przy czym nominalna moc kotła powinna być osiągana 

bez ograniczeń w ramach pola pracy kotła. 

 

PYTANIE NR 19.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 

Punkt 3.14.4.3, §7 

Prosimy o wyjaśnienie, co dokładnie jest wymagane poprzez "" Układ zabezpieczeń powinien być na 

tyle autonomiczny, że po przerwaniu komunikacji powinien dalej pełnić swoje funkcje.?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż przerwanie łączy komunikacji oznacza utratę redundancji, ale nie utratę 

funkcjonalności układu KUZB. Zgodnie z wymaganym dla safety-BUS poziomem nienaruszalności 

bezpieczeństwa SIL-3 (ICE 61508) - po wykryciu błędu wewnętrznego system nie jest dłużej 

redundantny, ale nadal w pełni sprawny. 

 

PYTANIE NR 20.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 

Punkt 3.14.6, §1 

W wymienionym punkcie, zamawiający wymaga dodatkowych pomiarów do oceny wydajności ITPO. 

Pragniemy zwrócić uwagę na to, iż w przypadku niektórych rodzajów oprzyrządowania (na przykład 

do dodatkowego pomiaru przepływu pary) niemożliwe będzie zainstalowanie innego systemu z 

powodu braku miejsca. 
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Wnosimy o doprecyzowanie, które dodatkowe pomiary są wymagane?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie SIWZ i wyjaśnia, że zgodnie z pkt 3.14.6, §1 Załącznika SIWZ_XI 

EC_A_I_1, wymagane jest zastosowanie osobnych króćców dla dodatkowych urządzeń a nie „innego 

systemu”, co sugeruje pytanie Wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 21.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 

Punkt 3.14.7, §2 

Wymagane jest postępowanie z próbkami Odpadów z dostaw, w celu określenia udziału frakcji 

biodegradowalnej. 

Pragniemy zauważyć, iż ten rodzaj pomiaru nie zawsze jest reprezentatywny dla jakości wszystkich 

odpadów wprowadzanych do zakładu, a tym samym udziału substancji biodegradowalnych i może 

być trudny do ustalenia. 

Wykonawca poprosił o pozwolenie na zaproponowanie innych rozwiązań technicznych (takich jak np. 

pomiary bezpośrednio w spalinach)." 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ i wyjaśnia, że do oceny wartości opałowej Odpadów i 

rozliczenia gwarancji wykorzystywane są pomiary bezpośrednie wydajności i sprawności kotła. 

 

PYTANIE NR 22.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_3 Wymagania ogólne dla części technologicznej 

Punkt 1.3.10 

Zapotrzebowanie na prędkość wynoszące 40m/s, jako maksymalna prędkość pary wodnej, zależy od 

procesu i może być zbyt niska w niektórych rurach/kanałach (na przykład w przypadku układu 

wydechowego i obejścia turbiny). W związku z powyższym prosimy o zmodyfikowanie wymagań 

poprzez rozróżnienie miejsca występowania, np: 

""1a. Przewód parowy <= 50 m / s 

1b. Para do przegrzania <= 80 m / s """ 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

PYTANIE NR 23.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_3 Wymagania ogólne dla części technologicznej 

Punkt 1.4.1.2 
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Pragniemy zwrócić uwagę na to, iż wymagana klasa szczelności A, dotycząca zaworów odcinających, 

może nie być konieczna dla wszystkich zaworów odcinających. Klasa szczelności zostanie określona 

podczas badań w zależności od typu płynu i jego charakterystyki. 

Wnosimy do Zamawiającego o odpowiednią modyfikacje wspomnianego wymagania." 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

PYTANIE NR 24.  

"Odpowiedź na pytanie nr 2 w Modyfikacji treści SIWZ – Zestaw 11 z dnia 04.07.2018 

Zamawiający we wspomnianej odpowiedzi napisał, że: 

„W I etapie prac wraz z Kotłownią Szczytową zostanie zrealizowany zbiornik retencyjny wody 

zmiękczonej, układ odgazowania wody uzupełniającej msc oraz układ pomp uzupełniających straty 

msc. W zbiorniku retencyjnym zmagazynowana będzie woda sieciowa msc. W II etapie prac wraz 

ITPO zostanie zrealizowana stacja uzdatniania wody – stacja zmiękczania i stacja demineralizacji.” 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wspomniany ""zbiornik retencyjny"" powinien posiadać tę samą 

pojemność magazynową, co zbiornik wody uzupełniającej do ogrzewania miejskiego? 

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ten ""zbiornik retencyjny"" będzie zasilany wodą pochodzącą z 

Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w pierwszym etapie, podczas gdy nie będzie zbudowanej oczyszczalni 

ścieków?" 

Odpowiedź: 

Zbiornik retencyjny wody zmiękczonej to zbiornik wody uzupełniającej miejskiej sieci ciepłowniczej, 

więc pojemność będzie taka sama. 

Zbiornik retencyjny w I etapie będzie napełniany wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej. Produkcja wody 

uzupełniającej msc w I etapie będzie prowadzona w innym źródle pracującym na sieć ciepłowniczą 

(np. w Ciepłowni Kortowo). Realizacja oczyszczalni ścieków nie jest w żaden sposób związana z 

uzupełnianiem sieci ciepłowniczej. 

 

PYTANIE NR 25.  

"Odpowiedź na pytanie nr 30 w Modyfikacji treści SIWZ – Zestaw 12 z dnia 9.07.2018  

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego na pytanie 30 z zestawu 12 potwierdza funkcjonalność i 

zakres prac dla kotłowni szczytowej. Zakres ten obejmuje między innymi: ""• układ uzupełniania 

wody sieciowej ze zbiornikiem, odgazowywaczem, pompami,"" 

Prosimy o potwierdzenie, że wspomniany zbiornik jest również ""zbiornikiem retencyjnym"" 

wymienionym w odpowiedzi na pytanie 2 zestawu odpowiedzi nr 11, z dnia 4 lipca 2018 r.? 

Prosimy o wyjasnienie, w jaki sposób zbiornik ten będzie zasilany wodą pochodzącą z Miejskiej Sieci 

Ciepłowniczej bez konieczności budowania oczyszczalni ścieków podczas pierwszego etapu?" 
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Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że wspomniany zbiornik jest "zbiornikiem retencyjnym"" wymienionym w odpowiedzi 

na pytanie 2 zestawu odpowiedzi nr 11, z dnia 4 lipca 2018 r. Realizacja oczyszczalni ścieków nie jest 

w żaden sposób związana z uzupełnianiem sieci ciepłowniczej. 

Dotyczy Załącznika SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 Wymagania ogólne dla części elektrycznej 

Punkt 1.4.1, §1 

Pragniemy zwrócić uwagę na to, iż minimalna wartość zakresu temperatur dla wymienionych części 

generatora wynosić będzie + 5°C zamiast wymaganej -55°C. 

Prosimy o zmianę wspomnianych wymagań i/lub zaakceptowanie proponowanej modyfikacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nadaje nowe brzmienie w pkt 1.4.1 pp.1. SIWZ_XI Załącznik EC A.I.5: 

„Pomiar temperatury poszczególnych sekcji uzwojeń stojana i rdzenia oraz pierścieni dociskowych 

pakietu – równomiernie rozmieszczone min 2 zestawy; dokładność pomiaru +/-0,5 oC, zakres 

temperaturowy min 5 do 125 oC, czujniki odporne na pola elektromagnetycznego, rozkład i sposób 

montażu czujników zatwierdzony przez producenta generatora.” 

 

PYTANIE NR 26.  

Dot. SIWZ Załącznik XI do Umowy PPP; EC A.I.1 Szczególne Wymagania Techniczne dla Instalacji, 

punkt 3.14.1.1.6 

W odniesieniu do wymagań dla części centralnej w punkcie 3.14.1.1.6 Zamawiający wskazuje, że 

„[n]ie dopuszcza się do stosowania lokalnych sterowników PLC niezintegrowanych z DCS”. 

Czy to oznacza, że: 

(a) lokalne sterowniki PLC dla jednostek pakietowych (takich jak palniki, czyszczenie kotłów, ruszty 

hydrauliczne itp.) są niedozwolone co do zasady i wszystkie funkcje muszą być wykonywane w 

systemie DCS;  

lub (b) lokalne sterowniki PLC dla jednostek pakietowych są dozwolone i muszą mieć możliwość 

wymiany sygnału (przewodowy/Profibus/Modbus) z systemem DCS? 

Prosimy o zmianę punktu 3.14.1.1.6 tak, aby odzwierciedlał on interpretację (b) powyżej."  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 3.14.1.1.6 Załącznika XI do Umowy PPP; EC A.I.1, lokalne 

sterowniki PLC dla jednostek pakietowych są dozwolone i muszą mieć możliwość wymiany sygnału. 

 

PYTANIE NR 27.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 
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W punkcie 1.1.1 jest napisane „Redundowane będą elementy przetwarzania danych, układów 

regulacji, zasilania, komunikacji z automatycznym przejściem na rezerwę w przypadku wykrycia 

uszkodzenia jednostki podstawowej. 

Prosimy o potwierdzenie czy karty IO do układów regulacji mają być redundowane, a jeżeli tak, to 

które sygnały wymagają redundanjci? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.  

Zgodnie z zapisem SIWZ: „Redundancja jest wymagana dla wszystkich modułów wejść i wyjść 

(modułów I/O) dla wszystkich krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa Instalacji.” 

 

PYTANIE NR 28.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.3.5 jest napisane: „W ciągu trwania gwarancji Partner Prywatny dokona ujednolicenia 

wersji oprogramowania systemu do dostępnej i sprawdzonej wersji. 

Prosimy o wyjaśnienie wymagania. Czy wykonawca ma na koniec okresu gwarancyjnego zainstalować 

najnowszą dostępną wersję systemu? Czy tylko aktualizacje (patche, poprawki) w ramach 

dostarczonej rewizji systemu 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że na koniec okresu gwarancyjnego wymagane będzie dokonanie aktualizacji 

oprogramowania wszystkich urządzeń do wersji zakupionej w ramach kontraktu. 

 

PYTANIE NR 29.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.4.3.1 jest napisane „Stacja inżynierska będzie umożliwiać: (…) 

14. zarządzanie z aparaturą obiektową, pozycjonerami oraz innymi urządzeniami obiektowymi” 

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza stwierdzenie „innymi urządzeniami” ewentualnie o potwierdzenie 

iż wymaganie dotyczy tylko urządzeń z komunikacją HART? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że  wymaganie dotyczy innych urządzeń obiektowych (urządzeń 

wykonawczych) związanych z procesem. 

 

PYTANIE NR 30.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 
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W punkcie 1.5.2.1 jest napisane: „System będzie umożliwiał ciągłe monitorowanie zdarzeń 

procesowych z rozdzielczością czasową maksymalnie pięciu (5) milisekund łącznie z sygnałami 

rezerwowymi. Znacznik czasu będzie nadawany bezpośrednio na karcie wejściowej w DCS. 

Prosimy o potwierdzenie iż wymaganie dotyczy tylko sygnałów DI? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wymaganie określone w punkcie 1.5.2.1 Załącznika EC_A_I_6dotyczy 

tylko sygnałów DI. 

 

PYTANIE NR 31.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W pukncie 1.6.1.6 jest napisane: „Swobodna konfiguracja czasu cyklu pętli sterowania i regulacji.” 

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym dla każdej z pętli można 

wybrać czas skanowania ale z 3 dostępnych dla całej stacji sterujących (3 z 1 sec., 500 ms, 200 ms, 50 

ms, 100 ms, 250 ms)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązanie dotyczące konfiguracji czasu cyklu pętli sterowania i regulacji 

pozostawia się w gestii Partnera Prywatnego. 

 

PYTANIE NR 32.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.6.1.7 jest napisane: „Programy stacji procesowej powinny być realizowane w 

równoległych zadaniach o swobodnie konfigurowalnym czasie wykonania od minimum 10ms. 

Minimalna ilość cykli w każdej stacji procesowej – 4.” 

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym dla każdej z pętli 

można wybrać czas skanowania ale z 3 dostępnych dla całej stacji sterujących (3 z 1 sec., 500 ms, 200 

ms, 50 ms, 100 ms, 250 ms)? 

Wydaje się, że czas skanowania 10ms w odniesieniu do czasów skanowania pętli jest nieuzasadniony 

a systemu DCS nie mają aż tak szybkich czasów skanowania (w porównaniu do sterowników)  

Inną możliwością spełnienia tego wymagania dla wybranych pętli jest zastosowania szybkich 

modułów (5ms i 10ms) stosowanych przy turbinach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

PYTANIE NR 33.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 
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W punkcie 1.6.3.2 jest napisane: „Wymagania jakościowo-ilościowe: (…) 

6. stacja inżynierska powinna dysponować językami oprogramowania zgodnymi z normą IEC 

61131:2006” 

Wspomniana norma dotyczy sterowników PLC, podczas gdy zapytanie dotyczy systemów DCS, 

prosimy o akceptację rozwiązań stosowanych w systemach DCS? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ i wyjaśnia, że stacja inżynierska ma umożliwiać 

programowanie sterowników PLC znajdujących się w zakresie dostawy. 

 

PYTANIE NR 34.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.6.4.1 jest napisane: „Analogowe i binarne moduły I/O stacji procesowych będą spełniać, 

co najmniej poniższe wymagania: (…) 

3. galwaniczna separacja obwodów od masy i między sobą” 

Prosimy o potwierdzenie iż wymaganie to dotyczy tylko obwodów analogowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że wymaganie, o którym mowa w pkt 1.6.4.1 Załącznika EC_A_I_6 dotyczy 

tylko obwodów analogowych. 

 

PYTANIE NR 35.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.6.4.1 jest napisane: „Analogowe i binarne moduły I/O stacji procesowych będą spełniać, 

co najmniej poniższe wymagania: (…) 

3. galwaniczna separacja obwodów od masy i między sobą” 

Prosimy o informację czy separacja kanałowa może być realizowana na zewnętrznych, 

wielokanałowych modułach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 

 

PYTANIE NR 36.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.6.4.1 jest napisane: „Analogowe i binarne moduły I/O stacji procesowych będą spełniać, 

co najmniej poniższe wymagania: (…) 
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15. wykonywanie programu aplikacyjnego przez stację procesową w równoległych cyklach o różnej 

długości (minimalny dostępny cykl nie dłuższy niż 10 ms),” 

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym dla każdej z pętli 

można wybrać czas skanowania ale z 3 dostępnych dla całej stacji sterujących (3 z 1 sec., 500 ms, 200 

ms, 50 ms, 100 ms, 250 ms)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

PYTANIE NR 37.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.6.4.1 jest napisane: „Analogowe i binarne moduły I/O stacji procesowych będą spełniać, 

co najmniej poniższe wymagania: (…) 

16. swobodna konfiguracja czasu cyklu pętli sterowania i regulacji.” 

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym dla każdej z pętli można 

wybrać czas skanowania ale z 3 dostępnych dla całej stacji sterujących (3 z 1 sec., 500 ms, 200 ms, 50 

ms, 100 ms, 250 ms)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 

 

PYTANIE NR 38.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.6.4.1 jest napisane: „Analogowe i binarne moduły I/O stacji procesowych będą spełniać, 

co najmniej poniższe wymagania: (…) 

22. stemplowania czasu na wejściu kart.” 

Prosimy o potwierdzenie iż wymaganie dotyczy tylko sygnałów DI? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż wymaganie, o którym mowa w pkt 1.6.4.1 Załącznika EC_A_I_6_ dotyczy 

tylko sygnałów DI. 

 

PYTANIE NR 39.  

Pytania do Zamawiającego - Zestaw 17 Odpowiedź zamawiającego na pytanie 24 

Zamawiający wyjaśnia, że układ uzupełniania wody sieciowej ze zbiornikiem, pompami i układem 

odgazowania powinien zostać zrealizowany wraz z Kotłownią Szczytową tj. w terminie określonym w 

pkt 3.1.2.1 Umowy o PPP. Natomiast kompletna stacja uzdatniania wody (SUW) powinna zostać 
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zrealizowana wraz z ukończeniem budowy ITPO, tj. w terminie określonym w pkt 3.1.2.2 Umowy o 

PPP. 

Odpowiedź jest rozbieżna z odpowiedzią 18 z zestawu 13 „ Zamawiający postanawia dokonać zmiany 

SIWZ poprzez zmianę Załącznika XI EC_A_IJ_ll_PFU_CZESC_OPISOWAJJNFORMACYJNA EC w ten 

sposób, że w pkt 1.2.4.2. istniejące zapisy zmienia się w następujący sposób: 

- w wierszu szóstym treść: „Układu uzupełnienia wody sieciowej z odgazowywaczem termicznym"" 

zmienia się na następującą: „Układu uzupełnienia wody sieciowej z odgazowywaczem"", 

-  zdanie o treści: „Układ uzupełniania wody sieciowej wraz z odgazowywaczem próżniowym będzie 

zlokalizowany w budynku maszynowni"" zmianie się na następujące: „Układ uzupełniania wody 

sieciowej wraz z odgazowywaczem będzie zlokalizowany w budynku maszynowni."" 

Oraz 

Z dokumentem z Projektu Budowlanego „ MPEC Uzgodnienie przyłącza do sieci ciepłowniczej, punkt 

9 o treści: 

„Uzupełnianie strat wody sieciowej oraz stabilizacja ciśnienia wody powrotnej w I Etapie odbywać się 

będzie z innego źródła (poza nową EC). W II Etapie układ uzupełniania strat wody sieciowej oraz 

stabilizacja ciśnienia wody powrotnej będzie, realizowane w maszynowni nowej EC. Woda 

uzupełniająca, zmiękczona w nowej stacji uzdatniania wody (SUW) będzie odgazowana w 

odgazowywaczu termicznym z podgrzewem parą wodną z upustu turbiny"" 

Również  

Na planie generalnym zamieszczony w Projekcie Budowlanym przewiduje zabudowę urządzeń 

uzupełniania sieci ciepłowniczej w ramach ll(drugiego) etapu, tzn odgazowywacz wody uzupełniającej 

umiejscowiony jest w maszynowni turbiny parowej, a zbiornik wody uzupełniającej w jej obrębie. 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, która z odpowiedzi jest wiążąca." 

Odpowiedź: 

1. Załącznik XI EC_A_IJ_ll_PFU_CZESC_OPISOWAJ I JNFORMACYJNA, w pkt 1.2.4.2 Woda 

sieciowa, wiersz szósty tj. „• układu uzupełniania wody sieciowej z odgazowywaczem” 

dotyczy elementów członu ciepłowniczego całej Instalacji (tj. Etap I Kotłownia szczytowa + 

Etap II ITPO) 

2. W Załączniku XI Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna, pkt. 1.2.4.2 

Woda sieciowa usuwa się zdanie: 

„Układ uzupełniania wody sieciowej wraz z odgazowywaczem będzie zlokalizowany w 

budynku maszynowni.” 

3. Układ uzupełniania wody sieciowej ze zbiornikiem, pompami i układem odgazowania 

powinien zostać zrealizowany wraz z Kotłownią Szczytową tj. w terminie określonym w pkt 

3.1.2.1 Umowy o PPP. Natomiast kompletna stacja uzdatniania wody (SUW) powinna zostać 

zrealizowana wraz z ukończeniem budowy ITPO, tj. w terminie określonym w pkt 3.1.2.2 

Umowy o PPP 
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PYTANIE NR 40.  

Pytania do Zamawiającego - Zestaw 12 Odpowiedź zamawiającego na pytanie 30 

Zamawiający potwierdza, że zakres prac dla Kotłowni Szczytowej ma zapewnić jej funkcjonalność i w 

związku z tym obejmuje m.in.: 

-realizację kompletnej Kotłowni Szczytowej z kotłami o łącznej mocy w paliwie 76MW i budynkiem, 

oraz kominem z monitoringiem, 

-gospodarkę lekkim olejem opałowym ze zbiornikiem magazynowym o pojemności 800m3i punktem 

rozładunkowym cystern, 

-  układ zasilania Kotłowni Szczytowej w gaz ziemny, 

-  układ wyprowadzenia ciepła z pompami wody sieciowej, układami pomiarowymi, 

-  układ uzupełniania wody sieciowej ze zbiornikiem, odgazowywaczem, pompami, 

-   układ zasilania Kotłowni Szczytowej w energię elektryczną zgodnie z (podlegającymi obecnie 

aktualizacji) warunkami przyłączenia do sieci Kotłowni Szczytowej, w tym układ zasilania 

rezerwowego z agregatem o mocy określonej w warunkach przyłączenia, 

-  przyłącza wodno-kanalizacyjne, 

-  pomieszczenia i wyposażenie niezbędne dla personelu eksploatacyjnego Kotłowni Szczytowej, 

-  zagospodarowanie terenu w zakresie umożliwiającym eksploatację Kotłowni Szczytowej i rozdzielni 

OSD - niezbędne dojazdy, ogrodzenia itp 

Pytanie dotyczy Układu Uzupełnienia wody sieciowej ze zbiornikiem i odgazowywaczem. W 

odpowiedzi 18 zestawu 13 istnieje zapis : 

„Układ uzupełniania wody sieciowej wraz z odgazowywaczem będzie zlokalizowany w budynku 

maszynowni."" 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, która z odpowiedzi jest wiążąca." 

Odpowiedź:  

W Załączniku XI Program Funkcjonalno Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna, pkt. 1.2.4.2 Woda 

sieciowa usuwa się zdanie: 

„Układ uzupełniania wody sieciowej wraz z odgazowywaczem będzie zlokalizowany w budynku 

maszynowni.” 

 

PYTANIE NR 41.  

W związku z dużą ilością, i możliwością nadinterpretowania otrzymanych informacji: 

PFU. ZAŁĄCZNIK XI. EC A.l.l SZCZEGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA INSTALAOI; p. 3.6.3. Str 44; 

p.3.11.1. Stacja uzdatniania wody 

Wyjaśnienia otrzymane od Zamawiającego na etapie Pytań i Odpowiedzi 

•       Zestaw 11 @ Pytanie nr 2 
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•       Zestaw 13 @ Pytanie nr 18 

•       Zestaw 17 @ Odpowiedź 24 

•       Projekt Budowlany: (załącznik, uzgodnienia z MPEC) 

Oferent prosi o potwierdzenia poprawnego zrozumienia wymagań ostatecznych Zamawiającego 

Zamawiający oczekuje: 

1.     dostawy i wybudowania w l(pierwszym) etapie inwestycji, wraz z kotłownią szczytową: 

•       próżniowej stacji odgazowania wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy o wydajności minimum 

10m3/h 

•       zbiornika retencyjnego wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy 

•       pomp wody uzupełniającej obiegu ciepłowniczego 

•       instalacji rurociągowej łączącej w/w elementy z siecią ciepłowniczą 

2.     Dostawy i wybudowania w ll(drugim) etapie inwestycji: 

•       kompletnej stacji SUW wraz z ciągami produkcji wody zmiękczonej do uzupełnienia sieci 

ciepłowniczej i zbiornikami pomocniczymi 

•       połączenia stacji SUW z wybudowaną w I etapie instalacją odgazowania i uzupełniania sieci 

ciepłowniczej. 

3.    Otrzymane przez Oferenta wyjaśnienia rozumiemy jako rezygnację Zamawiającego z budowy 

obiektów wyspecyfikowanych zgodnych z Projektem Budowlanym: 

•       stacji odgazowania termicznego wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy wewnątrz budynku 

maszynowni, 

•       dodatkowego zbiornika magazynowego wody uzupełniającej zlokalizowanego w rejonie II części 

inwestycji wraz z dodatkową pompownią wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy 

Ich funkcję przejmą urządzenia węzła uzupełnienia sieci dostarczone w ramach l(pierwszego) etapu 

inwestycji. 

Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zabudowy urządzeń, budynków i budowli rejonu Kotłowni 

Szczytowej w stosunku do obowiązującego zatwierdzonego Projektu Budowlanego ma kluczowy 

wpływ na harmonogram realizacji l(pierwszego) etapu. 

Prosimy potwierdzenie powyższych zapisów" 

Odpowiedź:  

Wymagania Zamawiającego w zakresie układu przygotowania wody uzupełniającej msc i uzupełniania 

msc powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w PFU Załączniku XI Program Funkcjonalno 

Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna pkt. 1.2.4.3 Gospodarka wodno-ściekowa tj.: 

„W I etapie prac wraz z Kotłownią Szczytową zostanie zrealizowany zbiornik retencyjny wody 

zmiękczonej, układ odgazowania wody uzupełniającej msc oraz układ pomp uzupełniających straty 

MSC. W zbiorniku retencyjnym zmagazynowana będzie woda sieciowa msc. W II etapie prac wraz ITPO 

zostanie zrealizowana stacja uzdatniania wody – stacja zmiękczania i stacja demineralizacji.”.  
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W związku z powyższym przyjmuje się następujący harmonogram realizacji prac: 

1. Etap I - dostawa i wybudowanie wraz z kotłownią szczytową: 

• stacji odgazowania wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy 

• zbiornika retencyjnego wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy 

• pomp wody uzupełniającej obiegu ciepłowniczego 

• instalacji rurociągowej łączącej w/w elementy z siecią ciepłowniczą 

2. Etap II - dostawa i wybudowanie wraz z ITPO: 

• kompletnej stacji SUW wraz z ciągami produkcji wody zmiękczonej do uzupełnienia sieci 

ciepłowniczej 

• połączenia stacji SUW z wybudowaną w I etapie instalacją odgazowania i uzupełniania 

sieci ciepłowniczej. 

Wydajność układu uzupełniania wody msc zgodnie z Załącznikiem XI EC A.1.1 Szczególne wymagania 

techniczne dla instalacji, pkt. 3.6.3 

Wydajność stacji uzdatniania wody zgodnie z Załącznikiem XI EC A.1.1 Szczególne wymagania 

techniczne dla instalacji, pkt. 3.11.1  

 

PYTANIE NR 42.  

PFU. ZAŁĄCZNIK XI. EC A.l.l SZCZEGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA INSTALAOI, pkt 3.11.1 . 

Stacja uzdatniania wody pp. 9. 

Oferent wnosi o podtrzymanie dopuszczalnej wielkości minimalnej zbiornika 

retencyjnego/uzupełniającego wody sieciowej na poziomie 150m3, jak to było zdefiniowane w PFU. 

ZAŁĄCZNIK XI. EC A.l.l SZCZEGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI, pkt 3.11.1 . Stacja 

uzdatniania wody pp. 9. Woda przeznaczona do uzupełniania m.s.c., będzie magazynowana w 

zbiorniku o pojemności co najmniej 150m3. W ramach odpowiedzi na pytania pojawiła się nowa 

wymagana wielkość zbiornika 200m3" 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż Pojemność zbiornika wody zmiękczonej zgodnie z zapisami Załącznika XI EC 

A.I.l Szczególne wymagania techniczne instalacji, pkt. 3.11.1 – powinna wynosić co najmniej 150m3. 

W Załączniku XI Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna przedstawiono opis 

Instalacji gdzie podano pojemność zbiornika 200m3, który spełnia wymagania Załącznika XI EC A.I.l 

(200m3 >150m3).  

Wymaganą wielkością jest co najmniej 150m3. 

 

PYTANIE NR 43.  

SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 20180302, pkt.3.11.3 Instalacja 

sprężonego powietrza, pkt.3.11.3.1 Powietrze technologiczne (....) Jakość powietrza będzie co 

najmniej w klasie 2.2.2 (...), temperatura pkt. rosy -40°C (...) 

Czy Zamawiający zaakceptuje osuszanie powietrza technologicznego/remontowego do pkt. rosy 

+3°C, czyli dostarczenie powietrza technologiczno-remontowego w klasie 2.4.2, jeżeli ze względów 

technologicznych będzie to wystarczający stopień osuszania powietrza?" 



20 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Nie dopuszcza się zastosowania powietrza o punkcie 

rosy +3 °C. 

 

PYTANIE NR 44.  

Nieprzekraczalna linia zabudowy - różnice pomiędzy SIWZ (rys. nr SIWZ_EC_A.I.14 Rysunki Rys_2 

20171207.pdf) a rysunkiem zawartym w przekazanym Projekcie Budowlanym (rys. nr 

5448.00.001.dwg) 

Linia oznaczająca „nieprzekraczalną linię zabudowy"" ma inny przebieg na rysunku zawartym w SIWZ 

(rys. nr SIWZ_EC_A.I.14 Rysunki Rys_2 20171207.pdf) w stosunku do przebiegu wskazanego na 

rysunku zawartym w przekazanym Projekcie Budowlanym (rys. nr 5448.00.001.dwg). Prosimy o 

wyjaśnienie, w którym dokumencie jest obowiązująca dla przetargu „nieprzekraczalna linia 

zabudowy""?" 

 

Odpowiedź: 

Wyjaśnia się, że właściwa linia zabudowy jest pokazana w projekcie budowlanym. 

 

PYTANIE NR 45.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 2.1 definiuje wymagania dla wyłącznika generatorowego jako 

wyłącznik generatorowy z izolację SF6, wyposażony w odłącznik, uziemnik, przekładniki prądowe, 

napięciowe, kondensatory oraz ochronę przepięciową. Punkt 2.1.7 dopuszcza możliwość instalacji 

wyłącznika generatorowego w rozdzielnicy SN  

Projekt budowlany na rys. 5448.08.00.001 pokazuje wyłącznik umiejscowiony w rozdzielnicy SN, w 

wersji wysuwnej, w izolacji próżniowej, bez odłącznika, kondensatorów. 

Prosimy Inwestora o potwierdzenie, że wyłącznik generatorowy pokazany na rysunku 5448.08.00.001 

w projekcie budowlanym , co do formy zabudowy, używanego medium gaśniczego oraz wyposażenia 

jest akceptowany przez Inwestora" 

Odpowiedź: 

Wyjaśnia się, że wyłącznik generatorowy musi być dostarczony w zestawie wraz z niezbędnym 

wyposażeniem (łącznikami i aparatami). Na rysunku 5448.08.00.001 brak jest wymaganych 

kondensatorów w polu wyłącznika generatorowego z obu stron wyłącznika. 

 

PYTANIE NR 46.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 2.2.3 definiuje wartość parametru izolacji transformatora 

blokowego 115/15kV na Stornie 30 specyfikacji, w tabeli, jako udar ucięty o poziomie napięcia 630kV 

(Wartość szczytowa udaru uciętego - 630kV). 
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SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 2.2.2.29 definiuje zgodność przedmiotowego transformatora 

z normami PN EN 60076 oraz PN-IEC 60076. normy te (szczególnie norma PN EN 60076-3) definiują 

poziom udaru uciętego na wartości 605kV (Wartość szczytowa udaru uciętego - 605kV) 

Projekt budowlany definiuje parametr udaru uciętego na poziomie 630kV 

Prosimy inwestora o informację, czy izolacja transformatora 115/15kV ma być wykonana wg normy 

przedmiotowej na transformator PN EN 60076 oraz PN-IEC 60076, czy też wg izolacji zdefiniowanej w 

punkcie 2.2.3 SIWZ" 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymagane jest spełnienie obydwu wymagań i w związku z tym ma być 

Wykonawca powinien przyjąć wartość szczytową udaru uciętego zgodnie z p. 2.2.3 SIWZ_XI 

Załącznika EC_A_I_5. 

 

 

 

 

PYTANIE NR 47.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 3.5.4 definiuje wymagania dla baterii dla potrzeb oświetlenia 

awaryjnego (Wymagania techniczne baterii akumulatorów na potrzeby wydzielonego oświetlenia 

awaryjnego) 

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 6.1.2 definiuje wymagania dla instalacji oświetlenia 

awaryjnego (Zasilanie oświetlenia awaryjnego wykonane ma być poprzez wydzieloną rozdzielnicę 

zasiloną przez nowy/wydzielony zespól baterii akumulatorów i prostowniki 220DC/400VAC/220VDC) 

Projekt budowlany na rys. 5448.08.11.003 pokazuje układ niezawodnego zasilania z baterią, 

prostownikiem oraz UPS-em. Na rysunku tym pokazane jest też zasilanie oświetlenia awaryjnego z 

baterii 220VDC. Bateria ta służy również zasilaniu różnych odbiorników technologicznych oraz 

systemu UPS. Nie jest to bateria dedykowana systemowi oświetlenia awaryjnego.  

Prosimy o Inwestora o zmianę zapisu SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 3.5.4 z informację, że 

zapis ten odnosi się do baterii 220VDC ""potrzeb ogólnych"", z której mogą zostać zasilone instalacje 

oświetlenia awaryjnego tak, jak to zostało przedstawione na rysunku 5448.08.11.003 w projekcie 

budowlanym lub poprzez wydzieloną, dedykowaną baterię dla celów zasilania oświetlenia 

awaryjnego" 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.  

 

PYTANIE NR 48.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 3.5.5 definiuje wymagania dla prostowników dla potrzeb 

oświetlenia awaryjnego (Wymagania techniczne prostowników - do ładowania baterii dedykowanych 

oświetleniu Awaryjnemu) 
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Projekt budowlany na rys. 5448.08.11.003 pokazuje układ niezawodnego zasilania z baterią, 

prostownikiem oraz UPS-em. Na rysunku tym pokazane jest też zasilanie oświetlenia awaryjnego z 

baterii 220VDC. Prostownik ten służy również zasilaniu różnych odbiorników technologicznych oraz 

systemu UPS. Nie jest to więc prostownik dedykowany systemowi oświetlenia awaryjnego 

Prosimy o Inwestora o zmianę zapisu SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 3.5.5 z informację, że 

zapis ten odnosi się do prostowników baterii 220VDC ""potrzeb ogólnych"", z których to mogą zostać 

zasilone instalacje oświetlenia awaryjnego tak, jak to zostało przedstawione na rysunku 

5448.08.11.003 w projekcie budowlanym." 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.  

 

PYTANIE NR 49.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 3.6 definiuje konieczność instalacji skrzynek pośredniczących 

dla napędów rozdzielające kabel sztywny od kabla elastycznego zasilającego napęd. 

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację ze skrzynek pośredniczących dla napędów, w przypadku gdy 

przekrój kabla zasilającego jest odpowiedni do bezpośredniego podłączenia go z rozdzielnicy 

zasilającej?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że z powodów eksploatacyjnych oraz bezpieczeństwa, skrzynki pośredniczące 

są wymagane.   

 

PYTANIE NR 50.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 3.6.2.2 definiuje konieczność stosowania skrzynek sterowania 

lokalnego dla napędów armatur. 

Czy zamawiający dopuszcza rezygnację ze skrzynek sterowania lokalnego dla armatur w przypadku 

zastosowania ""inteligentnych"" siłowników z zabudowanymi na nich układami sterowania, 

przyciskami oraz lampkami określającymi stan napędu armatury?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.  

 

PYTANIE NR 51.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 7.2 definiuje próby i badania silników elektrycznych wg norm 

PN-E-06755-1 i PN-E-06755-3. 

Przedstawione w zapisach SIWZ normy zostały wycofane. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę na 

normy obowiązujące - PN EN 60034, w miejsce wycofanych PN-E-06755-1 i PN-E-06755-3.?" 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że próby i badania silników elektrycznych należy przeprowadzić wg 

obowiązującej normy PN EN 60034. Zamawiający zmienia brzmienie SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w 

punkcie 7.4.1.2: 

„7.4.1.2 W przypadku zamówienia kilku silników tego samego typu, próbie typu będzie poddany jeden 

silnik z tej samej grupy. Dla silników nieobjętych badaniami typu, przeprowadzone będą badania 

wyrobu zgodnie z PN EN 60034.” 

 

PYTANIE NR 52.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 7.2 definiuje próby i badania silników elektrycznych i ich 

zakres  

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie prób na silnikach w skróconej formie jako tzw. próby 

rutynowe dla każdego napędu silnikowego ?" 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ i wyjaśnia, że badania wyrobu skrócone wg PN-E-06755-3 

dopuszcza się jedynie dla silników przeznaczonych do napędów spełniających pomocnicze funkcje w 

stosunku do układów procesowych jak wentylacja i chłodzenie, urządzenia remontowe itp. zgodnie z 

p. 7.4.1.4. 

 

PYTANIE NR 53.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 7.5.3.1 w punkcie 2 definiuje parametry przetwornic 

częstotliwości do zasilania napędów od 60-200kW - min 6-pulsowe z filtrami aktywnymi, 

Czy zamawiający dopuszcza zasilanie napędów w przedziale mocy 60-200kW bez filtrów aktywnych, 

lecz z aktywnym mostkiem wejściowym ograniczającym zawartość harmonicznych poniżej 5%?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.  

 

PYTANIE NR 54.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_5 w punkcie 7.5.3.1 w punkcie 3 definiuje parametry przetwornic 

częstotliwości do zasilania napędów powyżej 200kW- min 12-pulsowe. 

Czy zamawiający dopuszcza zasilanie napędów o mocy powyżej 200kW bez układów 12 pulsowych, 

lecz z aktywnym mostkiem wejściowym ograniczającym zawartość harmonicznych poniżej 5%?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.  
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PYTANIE NR 55.  

Załącznik XI do Umowy o PPP - EC A.1.1 

W pkt 1.10.5 wymieniona została Instalacje zmywania. Prosimy o wyjaśnienie co Partner Prywatny 

ma rozumieć poprzez Instalację zmywania." 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że pkt 1.10.5 Załącznik  XI do Umowy o PPP - EC A.1.1 dotyczy instalacji wody 

do zmywania posadzek, placów, kół samochodów itp. 

 

PYTANIE NR 56.  

Załącznik XI do Umowy o PPP - EC A.l.l 

W pkt 3.5.1.4 (...) System czyszczenia będzie umieszczony na osobnym obejściu połączonym ze 

zbiornikiem oleju w celu ciągłego monitorowania parametrów czynnika niezredukowane podczas 

pracy. 

Prosimy o podanie jakie parametry mają być monitorowane." 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż wymagane jest tylko ciągłe monitorowanie zawartość wody w oleju. 

Pozostałe badania okresowe zgodnie z wymaganiami DTR producenta. W związku z powyższym 

uzupełnia się wymagania w p.3.5.1.4 Załącznika  XI do Umowy o PPP - EC A.l.l o następujący zapis: 

„Należy zastosować sygnalizację przekroczenia zawartości wody w oleju. Wymagany jest pomiar online 

zawartości wody dla zakresu 10-200 ppm.” 

 

PYTANIE NR 57.  

Załącznik XI do Umowy o PPP - EC A.l.l 

Prosimy o w Pkt 3.7.3.1 zdania - Instalacja będzie obsługiwaną przez personel Zamawiającego." 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż Załącznik XI nie zawiera punktu 3.7.7.3 w brzmieniu zacytowanym przez 

Wykonawcę. W związku z tym Zamawiający nie jest w stanie odnieść się do pytania Wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 58.  

Załącznik XI do Umowy o PPP - EC A.l.l 

Pkt. 3.2.4.4. Prosimy o wyjaśnienie kiedy i na jakim etapie Partner Prywatny ma dostarczyć 

dokumentację z potwierdzonymi referencjami porównywalnych urządzeń." 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 3.1.1 EC A.I.1, referencje powinny zostać 

przedstawione Zamawiającemu na etapie składania Oferty. 

„Zastosowane rozwiązania paleniska, kotła i instalacji oczyszczania spalin będą posiadały co najmniej 

dwa referencyjne zastosowania na skalę przemysłową dla spalania odpadów komunalnych i/lub 

paliwa z odpadów komunalnych. Referencyjne paleniska będą posiadały pola paliwowe 

umożliwiające spalanie paliwa o wartości opałowej w całym zakresie 9-15 MJ/kg. Referencje zostaną 

przedstawione w ofercie.” 

 

PYTANIE NR 59.  

Zestaw 16 pytanie 20  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20 z zestawu 16, prosimy o potwierdzenie, że Partner Prywatny 

może mieć jednego wybranego dostawcę kotła i innego jednego wybranego dostawcę rusztu." 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga podania referencji dla kotła z rusztem danego producenta, zgodnie z 

wymaganiami pp. 2 p. p. 3.1.1 Załącznika EC A.I. 

 

PYTANIE NR 60.  

Pytania do Zamawiającego - Zestaw 11 Odpowiedź zamawiającego na pytanie 8 

Zamawiający wyjaśnia, że redundancja obejmuje: magistrale wysokiej prędkości (tzw. ring), switche 

w ringu zdublowane, układy l/O zdublowane i skomunikowane redundantnie, magistrale z układów 

l/O do sterowników polowych redundantne, magistrale niskiej prędkości ze sterownika procesu do 

urządzeń polowych i sterowników lokalnych - bez redundancji, połączenia po drutach (4...20mA) 

zdublowane. 

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis, że „połączenia po drutach (4...20mA) zdublowane.""?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie 8 udzielonej w Zestawie 11 i wyjaśnia, iż 

redundancja obejmuje: magistrale wysokiej prędkości (tzw. ring), switche w ringu zdublowane, 

układy l/O zdublowane i skomunikowane redundantnie, magistrale z układów l/O do sterowników 

polowych redundantne, magistrale niskiej prędkości ze sterownika procesu do urządzeń polowych i 

sterowników lokalnych - bez redundancji, połączenia po drutach (4...20mA) niezdublowane. 

 

PYTANIE NR 61.  

"Pytania do Zamawiającego - Zestaw 14 Odpowiedź zamawiającego na pytanie 19 

Zamawiający w związku z pytaniem nadaje nowe brzmienie Pkt. 3.14.1.2. p.6 SIWZ_XI EC_A_I_1.: 

„...Wszystkie zawory ręczne mają być wyposażone w wyłączniki krańcowe (bez wyłączników 

momentowych) i odzwierciedlone w DCS."" 
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W związku z tym, że naszym zdaniem operatorom w nastawni informacja o stanie zaworów ręcznych 

na mediach pomocniczych: takich jak spręż, pow., woda pitna/zmywna, ścieki i ich odwzorowanie w 

systemie DCS nie jest potrzebne, dlatego proponujemy następującą zmianę zapisów: 

„...Wszystkie istotne z punktu widzenia technologii zawory ręczne mają być wyposażone w 

sygnalizację otwarcia/zamknięcia i odzwierciedlone w DCS.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.  

 

PYTANIE NR 62.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_l_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.1.15 Wymagania ogólne dla DCS jest napisane:"" Rozkład na moduły komunikacyjne 

bądź l/O musi brać pod uwagę układ technologiczny. Nie dopuszcza się alokacji tych samych 

elementów jednego układu technologicznego (realizujących tą samą funkcję lub wzajemnie się 

rezerwujących) na jednym module lub kilku modułach w tej samej szafie. W przypadku rozproszenia 

elementów systemu na obiekcie nie dopuszcza się alokacji tych samych elementów jednego układu 

technologicznego (realizujących tą samą funkcję lub wzajemnie się rezerwujących) w jednym węźle 

DCS. Wymaga się, aby dla elementów kluczowych dla procesu technologicznego np. pomp wody 

zasilającej były zastosowane moduły wzajemnie rezerwujące się..."" 

W związku z tym, że w powszechnej nomenklaturze „węzeł DCS"" oznacza redundantną stację 

procesową dedykowaną dla jednego układu technologicznego, która zazwyczaj jest zabudowana w 

jednej szafie, dlatego prosimy o zmianę zapisów SIWZ: 

„1.1.15 Rozkład na moduły komunikacyjne bądź l/O musi brać pod uwagę układ technologiczny. Nie 

dopuszcza się alokacji tych samych elementów jednego układu technologicznego (realizujących tą 

samą funkcję lub wzajemnie się rezerwujących) na jednym module. Wymaga się, aby dla elementów 

kluczowych dla procesu technologicznego np. pomp wody zasilającej były zastosowane moduły 

wzajemnie rezerwujące się." 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje proponowany zapis. W związku z tym z usuwa  następujący fragment tekstu: 

„…lub kilku modułach w tej samej szafie. W przypadku rozproszenia elementów systemu na obiekcie 

nie dopuszcza się alokacji tych samych elementów jednego układu technologicznego (realizujących tą 

samą funkcję lub wzajemnie się rezerwujących) w jednym węźle DCS.” 

I nadaje pkt. 1.1.15 SIWZ_XI Załącznik EC_A_l_6 następujące brzmienie: 

„1.1.15 Rozkład na moduły komunikacyjne bądź I/O musi brać pod uwagę układ technologiczny. Nie 

dopuszcza się alokacji tych samych elementów jednego układu technologicznego (realizujących tą 

samą funkcję lub wzajemnie się rezerwujących) na jednym module. Wymaga się, aby dla elementów 

kluczowych dla procesu technologicznego np. pomp wody zasilającej były zastosowane moduły 

wzajemnie rezerwujące się.” 
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PYTANIE NR 63.  

Pytania do Zamawiającego - Zestaw 14 Odpowiedź zamawiającego na pytanie 17 

Zamawiający nie narzuca wymagań odnośnie lokalizacji stanowiska dyspozytorskiego ochrony. 

Wykonawca prosi o informację uzupełniającą -podanie wymagań Klienta do Stanowiska 

Dyspozytorskiego Ochrony (jego wyposażenia)" 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż rozwiązania w zakresie stanowiska dyspozytorskiego ochrony określa 

Zamawiający, zgodnie z przyjętą koncepcją ochrony obiektu. 

 

PYTANIE NR 64.  

Wymagania SIWZ (punkt 1.11.4) Załącznika XI, EC A.l.l dla Zakładowej Sieci Informatycznej 

Wykonawca prosi o wykreślenie z jego zakresu dostaw UPS-ów, serwerów z oprogramowaniem, stacji 

komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i skanerów lub podanie wymagań Klienta do tych 

elementów instalacji." 

 

Odpowiedź: 

Zakres wyposażenia sieci informatycznej zakładu określa Zamawiający, z uwzględnieniem ilości 

stanowisk i realizowanych zadań przez personel na etapie operowania Instalacji. Standard wyposażenia 

powinien odpowiadać aktualnym rozwiązaniom dla biurowych sieci informatycznych. 

 

PYTANIE NR 65.  

Wymagania SIWZ (punkt 1.11.4) Załącznika XI, EC A.l.l dla Zakładowej Sieci Informatycznej 

W czyim zakresie jest przyłącze IT. Jeżeli po stronie wykonawcy to gdzie jest punkt z którego należy 

się podłączyć?" 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie przyłącza IT leży po stronie Wykonawcy.  

 

PYTANIE NR 66.  

"Dotyczy: rozdziału 3.9 SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji. 

Zgodnie z decyzją środowiskową, jest dopuszczalne, aby powstały w kotle żużel był odbierany przez 

uprawnione podmioty do zagospodarowania bez procesu waloryzacji.  

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza, aby decyzja o budowie  instalacji do waloryzacji żużli (tj. 

układu kruszarki, separatorów i przenośników taśmowych) należała do Partnera Prywatnego – 

analogicznie do decyzji o budowie instalacji stabilizacji i zestalania pyłów i odpadów z instalacji 

oczyszczania spalin?" 
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Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

PYTANIE NR 67.  

"Dotyczy: ppkt 4 rozdziału 3.8.2 SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji. 

Wymóg zapewnienia wydajności układu rozdrabniania bel w wysokości 50% strumienia odpadów i 

realny czas potrzebny na przeładunek bel powodują, że w przypadku nierównomiernego rozłożenia 

dostaw tego typu odpadów w ciągu dnia konieczne jest zapewnienie rezerwy miejsca na postój 

pojazdów lub składowanie zbelowanych odpadów. Czy taka rezerwa jest przewidziana w obecnym 

projekcie budowlanym?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

W obecnym projekcie nie przewidziano miejsca składowego na potrzeby odpadów w postaci bel. 

 

PYTANIE NR 68.  

"Dotyczy: ppkt 4 rozdziału 3.6.3 SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 

(po modyfikacji – zestaw 11 pytanie 43). 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby awaryjne uzupełnianie m.s.c. w wydajności 100 m3/h było 

realizowane z wykorzystaniem wody nieodgazowanej? Optymalnym technicznie rozwiązaniem jest 

zastosowanie zbiornika wody uzupełniającej (200 m3), w którym magazynowana będzie woda 

nieodgazowana oraz odgazowywacza o wydajności 30 m3/h. Przy normalnym uzupełnianiu woda 

będzie przepływała ze zbiornika przez odgazowywacz do m.s.c. W sytuacji awaryjnej woda będzie 

pompowana bezpośrednio ze zbiornika do m.s.c. z pominięciem odgazowywacza. Inne rozwiązania 

powodują konieczność zastosowania odgazowywacza o niepotrzebnie wysokiej wydajności 100 m3/h 

lub wysokie zużycie pary na ciągłe utrzymywanie 200 m3 wody w zewnętrznym zbiorniku w wysokiej 

temperaturze i zapewnienie poduszki parowej." 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza aby awaryjne uzupełnianie m.s.c. było realizowane wodą 

nieodgazowaną. 

 

PYTANIE NR 69.  

SIWZ_XI Załącznik EC_A_I_6_Wymagania_ogolne_dla_branzy_AKPiA_20180302 

W punkcie 1.9 są podane: „Wymagania dla systemu zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem do 

systemów cyfrowych i oprogramowania” 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty dostawca ma uwzględnić wdrożenie rozwiązań z 

zakresu bezpieczeństwa sieciowego w szczególności: 

1. Czy w zakresie dostaw jest stworzenie warstwy 3.5 DMZ dla domeny OT? 
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2. Czy w zakresie jest dostawa i konfiguracja wszystkich elementów sieciowych w domenie OT 

(firewall’e, swtich’e, hosty) zgodnie z wytycznymi ISA99 (IEC 62443)? 

3. Czy w zakresie dostaw jest zapewnienie infrastruktury i usług do automatycznej aktualizacji 

systemów operacyjnych? 

4. Czy w zakresie dostaw jest podpisanie umowy serwisowej na dostarczanie informacji o 

zatwierdzonych aktualizacjach bez danych antywirusów oraz aktualizacji systemów operacyjnych? 

5. Czy w zakresie dostaw jest zaprojektowanie i dostarczenie infrastruktury i usług do zdalnego 

dostępu do systemu z poziomu domeny IT lub firm trzecich? 

6. Czy w zakresie dostaw jest zaprojektowanie i dostarczenie zarządzanie domenowego dla domeny 

OT? 

7. Czy w zakresie dostaw jest projekt i dokumentacja wykonawcza i powykonawcza do całego zakresu 

bezpieczeństwa sieciowego opisanego powyżej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza możliwość uwzględnienia zaproponowanych rozwiązań. 

 

PYTANIE NR 70.  

Dotyczy Załącznika XI (EC.A.I. 15 Wymagania dla Centrum Promocji Instalacji)  

Zapisy Zamawiającego: 

SIWZ XI Załącznik 

EC_A_I_15_Wymagania_dla Centrum_promocji_lnstalacji_20180302 

2.4 Wiata edukacyjno-rekreacyjna 

l. Partner Prywatny zrealizuje na terenie Instalacji wiatę edukacyjno-rekreacyjną o powierzchni 100 m2 

umożliwiającą jednoczesne przebywanie 15 osób. Wiata będzie zlokalizowana na terenie rezerwowym 

przewidzianym pod realizację Centrum Edukacji Ekologicznej o powierzchni 4 000 m2 w rejonie stawu 

znajdującego się na terenie Instalacji, w miejscu wskazanym na załączonym Rysunku nr 2 Załącznik EC 

A.1.14. 

Prosimy o wykreślenie zapisu z punktu 2.4.1 ze strony 5 Załącznika XI (EC.A.I. 15 Wymagania dla 

Centrum Promocji Instalacji) dotyczącego miejsca lokalizacji ,Wiaty edukacyjno-rekreacyjnej” w rejonie 

stawu. 

Umiejscowienie wiaty w innym miejscu ułatwi poruszanie się gości i osób niepełnosprawnych 

pomiędzy „wiatą edukacyjno-rekreacyjną” a budynkiem spalarni ze względu na występujące tam 

mniejsze różnice wysokościowe w terenie niż w obecnej lokalizacji. Inne usytuowanie zapewni także, 

iż nie będzie kolizji ruchu pieszego z ruchem samochodów dowożących materiał/paliwo do bunkra. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje  pp.1 p. 2.4  załącznika ECA.I.15 i nadaje mu brzmienie: 

1. Partner Prywatny zrealizuje na terenie Instalacji wiatę edukacyjno-rekreacyjną o powierzchni 

100 m2 umożliwiającą jednoczesne przebywanie 15 osób. Oczekuje się, że w miarę możliwości 
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wiata będzie zlokalizowana na terenie rezerwowym przewidzianym pod realizację Centrum 

Edukacji Ekologicznej o powierzchni 4 000 m2 w rejonie stawu znajdującego się na terenie 

Instalacji, w miejscu wskazanym na załączonym Rysunku nr 2 Załącznik EC A.I.14. Lokalizacje 

wiaty określi Partner Prywatny. 

 

PYTANIE NR 71.  

Dotyczy Załącznika XI EC A.I.l Szczególne Wymagania Techniczne Dla Instalacji; pkt 3.12.10 tab 

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, uzgodnionym przez Rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych (na podstawie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i 

przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru), na hali Kotłowni Szczytowej oddymianie nie 

jest wymagane. Prosimy o wykreślenie z tabeli 3.3 w załączniku EC A.l.l SZCZEGÓLNE WYMAGANIA 

TECHNICZNE DLA INSTALACJI wymogu zastosowania oddymiania w hali Kotłowni Szczytowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia wykreślić z tabeli 33. Zalacznik EC A.I.1 wymóg oddymiania hali Kotłowni 

Szczytowej i nadje tabeli następującą treść:  
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1 Nastawnia  X X    X X X**  

Zaleca się 

ogrzewanie 

elektryczne 

2 Rozdzielnia i AKPiA  X X  X  X X  X  

3 Akumulatorownia X     X    X  

4 Pomieszczenia kablowe    X    X    

5 
Tunele, kanały, szyby 

kablowe 
   X    X   

 

6 
Maszynownia, poziom 

turbiny 

X 
    X  X   

 

7 
Maszynownia, pozostałe 

poziomy 

X 
    X  X   

 

8 Kotłownia X  X X  X  X    

9 Kotłownia Szczytowa X  X X  X      

1

0 

Pomieszczenia 

techniczne 
X* X*  X   X* X*   
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1

1 

Pomieszczenia 
warsztatowe 

X 
  X   X    

 

1

2 

Pomieszczenia 
magazynowe 

X 
  X   X    

 

1

3 

Pomieszczenia centrali 

went.-klimat. 

X 
         

 

1

4 
Pomieszczenia sanitarne 

X 
 X    X    

 

1

5 
Szatnie 

X 
 X    X    

 

1

6 
Pokoje śniadań 

X 
 X    X  X**  

 

1

7 
Pomieszczenia biurowe 

X 
 X    X  X**  

 

1

8 

Ciągi transportowe 

piesze techniczne 
     X*  X   

 

1

9 

Komunikacja(klatki 

schodowe) 
 X  X   X X   

 

 

 

PYTANIE NR 72.  

Dotyczy Załącznika XI EC A.I.l Szczególne Wymagania Techniczne Dla Instalacji;  

Zapisy Zamawiającego: 

l. Zakres i granice prac 

Punkt 1.2 Kotłownia szczytowa 

„gospodarkę lekkim olejem opałowym ze zbiornikiem magazynowym o pojemności 800m3 i punktem 

rozładunkowym cystern,” 

Propozycja zmiany: 
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„gospodarkę lekkim olejem opałowym ze zbiornikiem/zbiornikami magazynowymi o łącznej 

pojemności około 800m3 (dostosowanej do zapotrzebowania kotłów) i punktem rozładunkowym 

cystern,” 

Prosimy o uwzględnienie powyższego zapisu we wszystkich dokumentach SIWZ, gdzie występuje opis 

dotyczący zbiornika oleju, ponieważ 1 zbiornik o pojemności 800m3 nie odpowiada zapisom zawartym 

w Projekcie Budowlanym. 

W projekcie budowlanym w pierwszym etapie mamy 2 zbiorniki 400m3. Terminowe wykonanie 

pierwszego etapu inwestycji zgodnie z wymaganiami SIWZ, czyli jednym zbiornikiem oleju o 

pojemności 800m3 będzie niemożliwe z uwagi na zapisy w aktualnym i zatwierdzonym Projekcie 

Budowlanym. Zakres prac dotyczących zbiornika oleju będzie opóźniony z uwagi na oczekiwanie na 

zaakceptowanie zamiennego pozwolenia na budowę. 

 

PYTANIE NR 73.  

Dotyczy Załącznika XI EC A.I.l Szczególne Wymagania Techniczne Dla Instalacji  

Zapisy Zamawiającego: 

3. Wymagane rozwiązania techniczne instalacji Punkt 3.6 Człon ciepłowniczy instalacji 

3.7 Wymagania dla Kotłowni Szczytowej, gospodarki gazem i gospodarki lekkim olejem opałowym 

3.7.7 Gospodarka lekkim olejem opałowym 

„2. Zbiornik magazynowy o pojemności użytkowej na 5 dni pracy Kotłowni rezerwowo-szczytowej z 

wydajnością nominalną nie mniej niż 800 m3.” 

Prosimy o zmianę zapisu: 

„2. Zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności użytkowej na 5 dni pracy Kotłowni 

rezerwowoszczytowej z wydajnością nominalną nie mniej niż 800 m3.” 

Prosimy o uwzględnienie powyższego zapisu we wszystkich dokumentach SIWZ, gdzie występuje opis 

dotyczący zbiornika oleju, ponieważ 1 zbiornik o pojemności 800 m3 nie odpowiada zapisom zawartym 

w Projekcie Budowlanym. 

W projekcie budowlanym w pierwszym etapie mamy 2 zbiorniki 400 m3. Terminowe wykonanie 

pierwszego etapu inwestycji zgodnie z wymaganiami SIWZ, czyli jednym zbiornikiem oleju o 

pojemności 800 m3 będzie niemożliwe z uwagi na zapisy w aktualnym i zatwierdzonym Projekcie 

Budowlanym. Zakres prac dotyczących zbiornika oleju będzie opóźniony z uwagi na oczekiwanie na 

zaakceptowanie zamiennego pozwolenia na budowę. 

PYTANIE NR 74.  

Dotyczy Załącznika XI Program Funkcjonalno Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna  

Zapisy Zamawiającego: 

1. Charakterystyka Przedmiotu Umowy 

1.3 Kotłownia Szczytowa 

1.3.2 Gospodarka olejem lekkim 
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Zużycie lekkiego oleju opałowego wyniesie maksymalnie około 6 t/h przy maksymalnym obciążeniu 

kotłowni olejowej rezerwowo-szczytowej, tj. dwóch kotłów o mocy około 35 MWt. Olej lekki 

magazynowany będzie w dwupłaszczowym zbiorniku naziemnym o pojemności 800 m3. 

Prosimy o zmianę zapisu: 

Zużycie lekkiego oleju opałowego wyniesie ponad 6 t/h przy maksymalnym obciążeniu kotłowni 

olejowej rezerwowo-szczytowej, tj. dwóch kotłów o mocy około 35 MWt. Olej lekki magazynowany 

będzie w dwupłaszczowych zbiornikach naziemnych o łącznej pojemności około 800 m3. 

Prosimy o uwzględnienie powyższego zapisu we wszystkich dokumentach SIWZ, gdzie występuje opis 

dotyczący zbiornika oleju, ponieważ 1 zbiornik o pojemności 800m3 nie odpowiada zapisom zawartym 

w Projekcie Budowlanym. 

W projekcie budowlanym w pierwszym etapie mamy 2 zbiorniki 400m3. Terminowe wykonanie 

pierwszego etapu inwestycji zgodnie z wymaganiami SIWZ, czyli jednym zbiornikiem oleju o 

pojemności 800m3 będzie niemożliwe z uwagi na zapisy w aktualnym i zatwierdzonym Projekcie 

Budowlanym. Zakres prac dotyczących zbiornika oleju będzie opóźniony z uwagi na oczekiwanie na 

zaakceptowanie zamiennego pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź na PYTANIA NR 72, 73 i 74: 

Zamawiający dopuszcza dwa rozwiązania w zakresie gospodarki lekkim olejem opałowym:  

• z jednym zbiornikiem o pojemności użytkowej 800m3, 

• z dwoma zbiornikami o pojemności 400m3 każdy i łącznej pojemności użytkowej 800m3 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje: 

 treść p. 1.2 załącznika EC A.I.1 w części dotyczącej zbiornika lekkiego oleju opałowego, nadając mu 

następujące brzmienie: 

„- gospodarkę lekkim olejem opałowym ze zbiornikiem magazynowym o pojemności 800m3 lub dwoma 

zbiornikami o pojemności 400 m3 każdy i punktem rozładunkowym cystern,” 

oraz treść pp.2 p. 3.7.7 załącznika EC A.I.1 nadając mu następujące brzmienie: 

„2. jeden lub dwa zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności użytkowej nie mniejszej niż 800m3.” 

A także p. 1.3.2 A.I PFU, nadając mu następujące brzmienie: 

„Lekki olej opałowy będzie używany na potrzeby Kotłowni Szczytowej i Kotła ITPO do celów 

rozruchowych. 

Zużycie lekkiego oleju opałowego wyniesie około 6 t/h przy maksymalnym obciążeniu kotłowni olejowej 

rezerwowo-szczytowej, tj. dwóch kotłów o mocy około 35 MWt. Olej lekki magazynowany będzie w 

dwupłaszczowym zbiorniku naziemnym o pojemności 800 m³ lub dwóch dwupłaszczowych zbiornikach 

naziemnych każdy o pojemności 400 m³. 

Olej dostarczany będzie cysternami samochodowymi. Stanowisko rozładunkowe będzie wyposażone w 

układ pomp rozładowczych 2 x 100%. Wydajność każdej z pomp będzie umożliwiała rozładunek 

cysterny o pojemności 20 m3 w czasie krótszym niż 0,5 godziny.” 
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PYTANIE NR 75.  

Dotyczy Załącznika XI EC A.I.l Szczególne Wymagania Techniczne Dla Instalacji  

Zapisy Zamawiającego: 

1. Zakres i granice prac 

Punkt 1.2 Kotłownia szczytowa 

układ uzupełniania wod sieciowej ze zbiornikiem, odgazowywaczem, pompami, 

Punkt 1.5 Człon ciepłowniczy instalacji 

5. Układu uzupełnienia wody sieciowej ze stacji uzdatniania wody z odgazowywaczem, wraz z układem 

prowadzenia korekcji wody sieciowej, 

Prosimy o potwierdzenie, czy konieczne są dwa niezależne systemy uzupełniania. 

Odpowiedź: 

Zmawiający wyjaśnia, że nie są wymagane dwa niezależne systemy uzupełniania wody sieciowej. 

Rozwiązania dla etapów realizacji Instalacji mają być zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 3.6.3 

Wymagania dla układu uzupełniania i odgazowania wody sieciowej w Załączniku XI EC A.I.l Szczególne 

Wymagania Techniczne Dla Instalacji. 

 

PYTANIE NR 76.  

Dotyczy Załącznika XI EC A.I.l Szczególne Wymagania Techniczne Dla Instalacji  

Zapisy Zamawiającego: 

1. Zakres i granice prac 

Punkt 1.5 Człon ciepłowniczy instalacji 

5. Układu stabilizacji ciśnienia statycznego 

Czy konieczne są dodatkowe pompy stabilizujące ciśnienie w sieci, czy można stabilizację zapewnić 

pompami uzupełniającymi sieć? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zestawu pomp stabilizująco-uzupełniających. 

 

PYTANIE NR 77.  

Dotyczy Załącznika XI EC A.I.l Szczególne Wymagania Techniczne Dla Instalacji   

Zapisy Zamawiającego: 

1. Zakres i granice prac 

Punkt 1.6 Pomocnicze układy technologiczne Instalacji 

5. Zbiornik magazynowy wody zmiękczonej z pompownią 
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Prosimy o potwierdzenie, że zbiornik wody zmiękczonej ma być zrealizowany w drugim etapie oraz że 

dla pierwszego etapu konieczny jest kolejny zbiornik wody sieciowej o pojemności 150m3. 

 

PYTANIE NR 78.  

Dotyczy Załącznika XI EC A.I.l Szczególne Wymagania Techniczne Dla Instalacji 

Zapisy Zamawiającego: 

3. Wymagane rozwiązania techniczne instalacji Punkt 3.6 Człon ciepłowniczy instalacji 

3.11 Wymagania dla pomocniczych układów technologicznych Instalacji 

3.11.1 Stacja uzdatniania wody 

9. Woda przeznaczona do uzupełniania m.s.c., będzie magazynowana w zbiorniku o pojemności co 

najmniej 150 m3. 

Prosimy o potwierdzenie, że zbiornik wody zmiękczonej ma być zrealizowany w drugim etapie oraz, że 

dla pierwszego etapu konieczny jest kolejny zbiornik wody sieciowej o pojemności 150 m3. 

Odpowiedź na PYTANIA NR 77 i 78: 

Zgodnie z zapisami w pkt. 3.6.3 Wymagania dla układu uzupełniania i odgazowania wody sieciowej w 

Załączniku XI EC A.I.l Szczególne Wymagania Techniczne Dla Instalacji w pierwszym etapie powinien 

zostać zrealizowany zbiornik wody zmiękczonej o pojemności co najmniej 150m3. W drugim etapie 

może być wykorzystany zbiornik wody zmiękczonej zrealizowany w pierwszym etapie. Ewentualną 

decyzję o realizacji drugiego zbiornika może podjąć Partner Prywatny. 

 

PYTANIE NR 79.  

Dotyczy Załącznika XI EC A.I.l Szczególne Wymagania Techniczne Dla Instalacji  

Zapisy Zamawiającego: 

3. Wymagane rozwiązania techniczne instalacji Punkt 3.6 Człon ciepłowniczy instalacji 

3.6.3 Wymagania dla układu uzupełniania i odgazowania wody sieciowej 

5. Instalacja będzie wyposażona w układ stabilizacji ciśnienia statycznego sieci ciepłowniczej MPEC w 

postaci dwóch pomp pracujących w układzie 2x100%. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy instalacja stabilizacji ciśnienia może być obsługiwana tymi samymi 

pompami co uzupełnianie sieci. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że stabilizacji ciśnienia może być obsługiwana tymi samymi pompami co 

uzupełnianie sieci. 

 

PYTANIE NR 80.  

Dotyczy SIWZ_EC_A.I.14 Rysunki Rys_2 20171207.pdf  
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Linia oznaczająca „nieprzekraczalną linię zabudowy” ma inny przebieg na rysunku zawartym w SIWZ 

(rys. nr SIWZ_EC_A.I.14 Rysunki Rys_2 20171207.pdf) w stosunku do przebiegu wskazanego na rysunku 

zawartym w przekazanym Projekcie Budowlanym (rys. nr 5448.00.001.dwg). 

Prosimy o wyjaśnienie, w którym dokumencie jest obowiązująca dla przetargu „nieprzekraczalna linia 

zabudowy”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowy przebieg linii zabudowy został pokazany w przekazanym 

Wykonawcom Projekcie Budowlanym. 

 

PYTANIE NR 81.  

Dotyczy Załącznika XI Program Funkcjonalno Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna  

Zapisy Zamawiającego: 

1. Charakterystyka Przedmiotu Umowy 

1.2 ITPO 

1.2.3 Wstępny plan zagospodarowania, transport 

„Na południowy wschód od kotłowni i obiektów rozładunku Paliwa będzie się znajdowała wiata 

magazynowa żużla, rezerwa miejsca pod halę stabilizacji popiołu, silosy magazynowe popiołu i 

sorbentów, zbiornik oleju lekkiego, hala warsztatowa, obiekty sytuacji przygotowania wody i inne 

obiekty. Rzędna terenu wokół wyżej wymienionych obiektów będzie wynosiła 130,0 m n.p.m.” 

Prosimy o zmianę zapisu: 

„Na południowy wschód od kotłowni i obiektów rozładunku Paliwa będzie się znajdowała wiata 

magazynowa żużla, rezerwa miejsca pod halę stabilizacji popiołu, silosy magazynowe popiołu i 

sorbentów, zbiorniki oleju lekkiego, hala warsztatowa, obiekty sytuacji przygotowania wody i inne 

obiekty. Rzędna terenu wokół wyżej wymienionych obiektów będzie wynosiła 130,0 m n.p.m.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w PFU opisano przykładowe rozwiązanie. Odpowiedzialność za opracowanie 

planu zagospodarowania terenu leży po stronie Wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 82.  

Dotyczy Załącznika XI Program Funkcjonalno Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna  

Zapisy Zamawiającego: 

1. Charakterystyka Przedmiotu Umowy 

1.2 ITPO 

1.2.4 Opis gospodarek i powiązań z infrastrukturą techniczną 

1.2.4.2 Woda sieciowa 

• Układ uzupełniania wody sieciowej z odgazowywaczem 
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• Układu stabilizacji ciśnienia 

Prosimy o potwierdzenie, czy chodzi tu o stabilizację ciśnienia statycznego? Czy obydwa układy mogą 

być realizowane tymi samymi pompami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że zapisy Zamawiającego dotyczą stabilizacji ciśnienia statycznego oraz, że 

obydwa układy mogą być realizowane tymi samymi pompami. 

 

PYTANIE NR 83.  

Dotyczy Załącznika XI Program Funkcjonalno Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna  

Zapisy Zamawiającego: 

1. Charakterystyka Przedmiotu Umowy 

1.2 ITPO 

1.2.4 Opis gospodarek i powiązań z infrastrukturą techniczną 

1.2.4.2 Woda sieciowa 

Układ uzupełniania wody sieciowej wraz z odgazowywaczem będzie zlokalizowany w budynku 

maszynowni. Pompy uzupełniające obieg wody sieciowej będą zwymiarowane na 2% przepływu 

maksymalnego Instalacji i będą pracować w układzie 2x100%. 

Prosimy o potwierdzenie, że układ odgazowania wody sieciowej wraz z odgazowywaczem powinien 

być zlokalizowany w maszynowni, a nie w kotłowni szczytowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, w Załączniku XI Program Funkcjonalno Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna, pkt. 

1.2.4.2 Woda sieciowa wykreśla następujące zdanie: 

„Układ uzupełniania wody sieciowej wraz z odgazowywaczem będzie zlokalizowany w budynku 

maszynowni.”  

 

PYTANIE NR 84.  

Dotyczy Załącznika XI Program Funkcjonalno Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna  

Zapisy Zamawiającego: 

1. Charakterystyka Przedmiotu Umowy 

1.2 ITPO 

1.2.4 Opis gospodarek i powiązań z infrastrukturą techniczną 

1.2.4.2 Woda sieciowa 

Układ uzupełniania wody sieciowej wraz z odgazowywaczem będzie zlokalizowany w budynku 

maszynowni. Pompy uzupełniające obieg wody sieciowej będą zwymiarowane na 2% przepływu 

maksymalnego Instalacji i będą pracowały w układzie 2x100%. 

1.2.4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
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Woda uzupełniająca msc będzie poddawana procesowi odgazowania w odgazowywaczu. W celu 

pokrycia szczytowego zapotrzebowania na wodę zmiękczoną uzupełniającą obieg ciepłowniczy zakłada 

się realizację zbiornika retencyjnego wody zmiękczonej wielkości około 200 m3. 

W I etapie prac wraz z Kotłownią Szczytową zostanie zrealizowany zbiornik retencyjny wody 

zmiękczonej, układ odgazowania wody uzupełniającej MSC oraz układ pomp uzupełniających straty 

MSC. W zbiorniku retencyjnym zmagazynowana będzie woda sieciowa MSC. W II etapie prac wraz ITPO 

zostanie zrealizowana stacja uzdatniania wody – stacja zmiękczania i stacja demineralizacji. 

Z zapisów w punktach 1.2.4.2 PFU jak i 1.2.4.3 PFU wynika, że układ odgazowania wody sieciowej wraz 

ze zbiornikiem i odgazowywaczem powinien być zrealizowany zarówno w kotłowni szczytowej 

(pierwszy etap) jak i maszynowni (drugi etap), prosimy o potwierdzenie. 

Prosimy również o potwierdzenie pojemności zbiornika retencyjnego wody sieciowej, ponieważ w 

punkcie 3.11.1 SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA INSTALACJI istnieje zapis o pojemności 

150m3. 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający, w Załączniku XI Program Funkcjonalno Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna, pkt. 

1.2.4.2 Woda sieciowa wykreśla następujące zdanie: 

 „Układ uzupełniania wody sieciowej wraz z odgazowywaczem będzie zlokalizowany w 

budynku maszynowni.” 

2. Pojemność zbiornika wody zmiękczonej zgodnie z zapisami Załącznika XI EC A.I.l Szczególne 

wymagania techniczne instalacji, pkt. 3.11.1 – powinna wynosić co najmniej 150m3. W Załączniku 

XI Program Funkcjonalno Użytkowy Część Opisowa i Informacyjna Zamawiający przedstawił opis 

Instalacji oraz podał pojemność zbiornika 200m3, który spełnia wymagania Załącznika XI EC A.I.l 

(200m3 >150m3). 

 
PYTANIE NR 85.  

Przeznaczenie środków pochodzących z Dotacji Unijnej  
 

Zwracamy uwagę, iż z Umowy o PPP nie wynika na co Partner Prywatny ma przeznaczyć środki 
pochodzące z Dotacji Unijnej. Prosimy zatem o doprecyzowanie tego w Umowie o PPP.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w celu refundacji z Dotacji Unijnej wydatków ponoszonych przez Partnera 
Prywatnego, wydatki te powinny być poniesione wyłącznie w związku z realizacją Projektu, oraz 
spełniać kryteria refundacji zgodnie z Umową, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
 
Zamawiający doprecyzowuje jednocześnie pkt 8.1.2 Umowy o PPP, nadając mu brzmienie zgodne z 
jednolitą wersją Umowy o PPP, opatrzona datą 30.10.2018 r. 
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PYTANIE NR 86.  

Pkt 8.1.5 Umowy o PPP  
Zgodnie z pkt 8.1.5 Umowy o PPP Podmiot Publiczny nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec 

Partnera Prywatnego za opóźnienie w przekazanie środków z Dotacji Unijnej. Prosimy o uzupełnienie 

tego zapisu o następujące słowa "z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie". Chodzi 

tutaj np. o konieczność zawarcia dodatkowych/uzupełniających Transakcji Zabezpieczających w celu 

zabezpieczenia całości pozostałego do spłaty nominału. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

PYTANIE NR 87.  

Prosimy o podanie przyczyny odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 16 pytanie 5 ponieważ 

nie jest ona dla nas jasna. Wydaje się oczywiste, iż skoro zabezpieczenie wynosić ma 5% wynagrodzenia 

a wynagrodzenie zmniejszy się w związku z wpłynięciem Dotacji Unijnej zabezpieczenie nadal powinno 

wynosić 5% wynagrodzenia. W konsekwencji podana na etapie podpisywania Umowy o PPP kwota 

zabezpieczenia powinna ulec zmianie a odpowiednia jej część powinna zostać zwrócona Partnerowi 

Prywatnemu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z pkt. 13.1.1 projektu Umowy o PPP i korespondującymi z nim 

postanowieniami SIWZ, zabezpieczenie wynosi 3 % Wynagrodzenia Umownego brutto (a nie 5 %). Z 

punktu widzenia wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego wpłynięcie Dotacji nie obniży 

wysokości ceny ofertowej. Partner Prywatny szybciej uzyska część oczekiwanych przychodów, więc jest 

to dla niego jedna z form wynagrodzenia.  

 

PYTANIE NR 88.  

W nawiązaniu do § 9 ust. 1 przekazanego przez Zamawiającego projektu nowej Umowy o przyłączenie 

do sieci elektroenergetycznej, prosimy o weryfikację poprawności podanej kwoty zabezpieczenia, 

która zgodnie z ww. postanowieniem ma wynosić 6.721.500 PLN. Tymczasem odejmując od kwoty 

szacunkowej opłaty za przyłączenie brutto (6.000.000 PLN + 23% VAT = 7.380.000 PLN) kwotę 

wniesionej zaliczki brutto (667.500 PLN zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy o przyłączenie), otrzymuje 

się kwotę 6.712.500 PLN. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podjął działania w celu poprawienia wskazanej przez wykonawcę kwoty 

zabezpieczenia, odpowiednio do kwoty uiszczonej przez Zamawiającego zaliczki. Zmiana zostanie 

wprowadzona do umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ITPO. 

PYTANIE NR 89.  

Prosimy o potwierdzenie, że w części IV JEDZ wystarczy wypełnić sekcję alfa i jeśli się ją wypełni, nie 

ma potrzeby wypełniania dalszych części, tj A,B,C i D (a jeśli należy je wypełnić to w jaki sposób) oraz o 

potwierdzenie w jaki sposób powinni tę część wypełnić podwykonawcy, dla których składany jest JEDZ. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż w części IV JEDZ nie wystarczy wypełnić sekcji alfa, należy wypełnić  dalsze 

części, tj. A,B,C i D. 

Sposób wypełnienia JEDZ wskazany jest w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 

stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia. Można korzystać również z instrukcji zamieszczonych na stronach Urzędu Zamówień 

Publicznych.  

Podwykonawcy nie są zobowiązani do wypełniania Części IV. 

 

PYTANIE NR 90.  

Dot. Załącznika 10 do SIWZ 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wymienieni w ofercie podwykonawcy są zobowiązani wypełnić 

wszystkie części JEDZ 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 25a ust. 5 Ustawy Pzp zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę osobnego 

formularza JEDZ dla każdego ze wskazanych podwykonawców, wypełnionego przez podwykonawcę w 

zakresie Części I, II i III  i przez niego podpisanego. 

 

PYTANIE NR 91.  

Dotyczy pkt. 2.8.1 Umowy o PPP  

Zgodnie z pkt 2.8.1 Umowy PPP Partner Prywatny będzie korzystał z Nieruchomości w sposób zgodny 

z Umową i Umową Sprzedaży Nieruchomości, wyłącznie w celu wybudowania na niej Instalacji, 

Eksploatacji Instalacji oraz budowy i eksploatacji infrastruktury związanej z Instalacją, której nie 

wskazano w PFU, a co do której Partner Prywatny uzyska wszelkie Pozwolenia wymagane Przepisami 

Prawa oraz pisemną zgodą Podmiotu Publicznego, której ten nie odmówi bezzasadnie. Prośba o 

wyjaśnienie o jaką infrastrukturę związana z Instalacją niewskazaną w PFU dokładnie chodzi?  

 

PYTANIE NR 92.  

Dotyczy pkt. 3.4.1, 3.4.1.2 i 3.4.1.3 Umowy o PPP  

Zwracamy uwagę, iż Partner Prywatny powinien być uprawniony do rozwiązania Umowy PPP z 

przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego w przypadku braku przeniesienie Pozwolenia na 

Budowę na Partnera Prywatnego w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy PPP. Partner Prywatny 

nie może bowiem przez dłuższy czas czekać na możliwość rozpoczęcia Robót Budowlanych bez 

możliwości zakończenia Umowy o PPP, m.in. ponieważ nie będzie miał możliwości zapewnienia 

związania ofertą generalnego wykonawcy robót budowalnych za cenę uwzględnioną w ofercie 

Partnera Prywatnego. W związku z tym prośba o usunięcie również pkt 3.4.1.3 Umowy PPP. 

W zakresie punktu 3.4.1.2 prośba o zmianę w ten sposób że sytuacja rozwiązania Umowy za 

wypowiedzeniem na podstawie tego punktu będzie stanowić rozwiązanie Umowy PPP to jest z 
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przyczyn leżących po stronie MPEC zgodnie z Rozdziałem 18.7 a nie Rozdziałem 18.5. Nie ma 

uzasadnienia dla rozliczenia stron w przypadku rozwiązania Umowy PPP z powodu braku przeniesienie 

Pozwolenia na Budowę na Partnera Prywatnego zgodnie z zasadami rozliczeń obowiązującymi gdy 

Umowa Rozwiązana jest z przyczyn za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji 

gdy przeniesienie Pozwolenia na Budowę jest ryzykiem MPEC o ile do przeniesienia na Partnera nie 

doszło z powodów leżących po stronie Partnera Prywatnego. 

Odpowiedź na PYTANIE NR 91 i 92: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający uzyskał Pozwolenie na Budowę 

w dniu 18.10.2018r. i brak jest powodów, dla których pozwolenie to nie miałoby być przeniesione na 

Partnera Prywatnego, zwłaszcza w okresie 6 (sześciu) miesięcy po podpisaniu Umowy o PPP. 

 

PYTANIE NR 93.  

"W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 30 w zestawie 12 określającą zakres Instalacji Kotłowni 

Szczytowej oraz  określaniu maksymalnej kwoty 25 000 000, PLN, zwracamy się z prośbą o 

wykreślenie ostatniego punktu z odpowiedzi tj. zagospodarowanie terenu w zakresie umożliwiającym 

eksploatację Kotłowni Szczytowej i rozdzielni OSD – niezbędne dojazdy, ogrodzenia itp.. motywując 

to następująco 

1. Brak możliwości jasnego i bezspornego wydzielenia zagospodarowania terenu, dróg, ogrodzeń, 

które wyłącznie przynależą do Kotłowni Szczytowej, tym bardziej, że znajduje się ona po drugiej 

stronie działki patrząc od strony wjazdu. 

2. Zrozumiałe jest, że muszą powstać drogi, ogrodzenia wraz z Kotłownią szczytową jednakże koszty 

tego zakresu powinny być wliczone do kosztów ITPO, a kwota 25 000 000, powinna obejmować tylko 

część technologiczną.   

Ze względu na to, że część gospodarki olejem lekkim jak i gazu ziemnego przynależą do do dwóch 

instalacji czy jest możliwość podzielenia kosztów na te dwie instalacje? 

 Czy w tej sumie 25 000 000 uwzględnili Państwo diametralnie zmieniające się warunki na rynku 

pracy i wzrost kosztów? 

Odpowiedź: 

Nakłady w wysokości 25 mln PLN uwzględniają koszt budowy Kotłowni Szczytowej z uwzględnieniem 

następujących elementów: 

− dostawy i montażu kotłów wodnych gazowo olejowych  

− budowy budynku kotłowni szczytowo rezerwowej w konstrukcji stalowej lekkiej wraz z 

fundamentami 

− układu wody sieciowej 

− układy elektryczne  

− komin 

− układu zasilania w gaz ziemny  

− gospodarki olejową dla dwóch kotłów  

− drogi dojazdowe  

− ogrodzenie terenu. 
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PYTANIE NR 94.  

W zestawie nr 12 odpowiedzi dla pytania 30 Zamawiający jak również w udostępniony Projekcie 

Budowlanym nie wskazał w zakresie prac objętych tym etapem nr 1 wykonania instalacji p.poż (etap 

2) co w opinii Wykonawcy może uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla instalacji 

Kotłowni Szczytowej. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jak wg. Zamawiającego ma zostać 

zapewniona ochrona p.poż w 1 etapie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w pierwszym etapie nie przewiduje się budowy zbiornika p.poż. Kotłownia 

Szczytowa nie jest budynkiem wysokim, w związku z tym nie jest wymagana budowa zbiornika p.poż. 

Do czasu realizacji etapu II (ITPO) sieć wody p.poż. (odcinek Hp3 – Hp4) będzie zasilana z sieci wody 

pitnej. 

 

PYTANIE NR 95.  

W zestawie nr 12 odpowiedzi dla pytania 30 Zamawiający określił zakres kotłowni szczytowej a w 

przekazanym Projekcie Budowlanym nie wskazał kontenera dla potrzeb pomiarów emisji (CEMS) - 

prosimy o wskazanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymagane jest zastosowanie ciągłego monitoringu emisji dla Kotłowni 

Szczytowej. Zakres Partnera Prywatnego obejmuje aktualizację Projektu Budowlanego związanego z 

zabudową kontenera dla potrzeb tych pomiarów. 

 

PYTANIE NR 96.  

W zestawie nr 12 odpowiedzi dla pytania 30 Zamawiający określił zakres kotłowni szczytowej a w 

przekazanym Projekcie Budowlanym wskazał umiejscowienie odgazowywacza dla potrzeb wody 

sieciowej w budynku maszynowni (etap 2) oraz przedstawił na layout zbiornik wody uzupełniającej 

(poz 29) jako etap 2 - prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający przewiduje uzupełniać sieć cieplną w 

pierwszym etapie inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załącznikiem do PFU SIWZ XI EC A. I. 1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji, pkt. 

1.2  Zakres prac dla Kotłowni Szczytowej (etap I) obejmuje min. układ uzupełniania wody sieciowej ze 

zbiornikiem, odgazowywaczem, pompami.  

Jeżeli zmiana lokalizacji układu uzupełniania wody sieciowej (odgazowania, pomp, zbiornika wody 

uzupełniającej) będzie wymagała aktualizacji Projektu Budowlanego, Partner Prywatny  uwzględni ją 

w zamiennym Projekcie Budowlanym. Zgodnie z załącznikiem do PFU SIWZ XI EC A.I.1 Szczególne 

wymagania techniczne dla Instalacji, pkt. 1 Zakres i granice Prac, ppkt. 2 c) w zakres przedmiotu 

umowy wchodzi wykonanie zamiennego Projektu Budowlanego, jeżeli będzie to wynikało z zakresu 

zmian  niezbędnych do wprowadzenia do Projektu Budowlanego wykonanego przez Podmiot 

Publiczny. 
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PYTANIE NR 97.  

Dotyczy: ppkt 4 rozdziału 3.6.3 SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji (po 

modyfikacji – zestaw 11 pytanie 43). 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby awaryjne uzupełnianie m.s.c. w wydajności 100 m3/h było 

realizowane z wykorzystaniem wody nieodgazowanej? Optymalnym technicznie rozwiązaniem jest 

zastosowanie zbiornika wody uzupełniającej (200 m3), w którym magazynowana będzie woda 

nieodgazowana oraz odgazowywacza o wydajności 30 m3/h. Przy normalnym uzupełnianiu woda 

będzie przepływała ze zbiornika przez odgazowywacz do m.s.c. W sytuacji awaryjnej woda będzie 

pompowana bezpośrednio ze zbiornika do m.s.c. z pominięciem odgazowywacza. Inne rozwiązania 

powodują konieczność zastosowania odgazowywacza o niepotrzebnie wysokiej wydajności 100 m3/h 

lub wysokie zużycie pary na ciągłe utrzymywanie 200 m3 wody w zewnętrznym zbiorniku w wysokiej 

temperaturze i zapewnienie poduszki parowej. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza, aby awaryjne uzupełnianie m.s.c. było realizowane wodą 

nieodgazowaną. 

 

PYTANIE NR 98.  

Dotyczy: Odgazowywacz wody uzupełniającej m.s.c. 

Z wymogu zainstalowania odgazowywacza wody uzupełniającej m.s.c. w pierwszym etapie 

realizacji inwestycji (tj. równocześnie z KS) wynika brak możliwości zastosowania 

odgazowywacza termicznego (który do pracy wymaga dopływu pary z obiegu wodno-

parowego). Jednocześnie projekt budowlany przewiduje zastosowanie odgazowywacza 

termicznego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie odgazowywacza próżniowego na 

potrzeby wody uzupełniającej m.s.c.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie odgazowywacza próżniowego na potrzeby wody 

uzupełniającej m.s.c. 

 

PYTANIE NR 99.  

Dotyczy: Granica opracowania inwestycji na PZT, rys. 5448.00.001 

Granica opracowania inwestycji na PZT wychodzi poza działki, na które została wydana decyzja 

środowiskowa. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stwierdza przekroczenia granic działki, w związku z powyższym wykonawca 

powinien wskazać teren nie objęty zdaniem wykonawcy decyzją środowiskową.  
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Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że działka 94-6/1 ujęta w decyzji środowiskowej została 

podzielona na działki 6/15 i 6/16 bez zmian granic zewnętrznych – patrz SIWZ EC A.II.1 (20) - Mapa z 

projektem podziału nieruchomości - działka 6/1.pdf. 

 

PYTANIE NR 100.  

Dotyczy: Raport z badania jakości gruntów i wody. 

Wykonawca zwraca uwagę, że przed rozpoczęciem prac budowlanych teren inwestycji musi być wolny 

od zanieczyszczeń, a w przypadku ich wykrycia niezbędne jest przygotowanie projektu planu remediacji 

i jego uzgodnienie z odpowiednim Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, aby możliwe było 

usunięcie zanieczyszczenia, które może stanowić znaczący dodatkowy koszt.  

Jednocześnie wyniki badań gruntu przedstawione w załączniku EC.A.II.2 wykonane w 2014 r. nie mogą 

zostać uznane za zgodne z obowiązującą metodyką badania gleby i ziemi.  

W celu możliwości oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych oraz jego źródła 

(historyczne zanieczyszczenie lub szkoda w środowisku) prosimy o udostępnienie kopii dokumentów, 

które posłużą do ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na terenie inwestycji 

obecnie lub w przeszłości (np. dokument potwierdzający zmiany w ewidencji gruntów i budynków, 

dokument stwierdzający czy teren inwestycji jest ujęty/nie jest ujęty w  rejestrze bezpośrednich 

zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestru historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi czy inny dokument, który pozwoli na dokonanie wykluczenia historycznego 

zanieczyszczenia lub szkody w środowisku) bądź udostępnienie badań środowiska gruntowo-wodnego 

zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). 

Odpowiedź: 

Teren przeznaczony pod  budowę Instalacji jest terenem niezabudowanym i nie był do chwili obecnej 

wykorzystywany na cele budowlane, tym bardziej przemysłowe. Wobec powyższego uznano, że ryzyko 

wystąpienia zanieczyszczeń gruntu jest znikome. Zamawiający zwraca uwagę na pkt. 3.9.1.3.3. Umowy 

o PPP. 

 

PYTANIE NR 101.  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego zawartej w Zestawie 17 pytanie 11 prosimy o 

wykreślenie z pkt 3.4.2.7 Umowy o PPP fragmentu "który będzie obejmował procedurę dokonywania 

zmian w zakresie Eksploatacji Instalacji" ponieważ przedmiotowy dokument dotyczy Okresu Budowy a 

nie Eksploatacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreślenie w projekcie Umowy o PPP  pkt 3.4.2.8 

ostatnich słów: „który będzie obejmował procedurę dokonywania zmian w zakresie Eksploatacji 

Instalacji". 

 

PYTANIE NR 102.  

"Dotyczy Załącznika SIWZ_XI EC_A_I_i_II_PFU CZESC_OPISOWA_i INFORMACYJNA 20180302 (PFU) 
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Punkt 1.2.4.1 

Doc EC.A.I.0 podaje następujące wymaganie:""Jako dodatkowe zasilanie awaryjne przewiduje się 

agregat diesla."". 

1 / Jaki jest cel tego generatora diesla? Czy ma to zapewnić bezpieczną odpowiedź w przypadku 

awarii sieci 110 kV i 15 kV, czy też projekt powinien ponownie uruchomić instalację? 

2 / Czy ten generator diesla musi być zaprojektowany do zasilania odbiorników zarówno ITPO, jak i 

Kotłowni Szczytowej." 

Odpowiedź: 

1) Moc generatora diesla określona na 1MW wnioskiem z dn.7-03-2018 dostosowana jest do wielkości 

mocy niezbędnej dla bezpiecznego odstawienia bloku oraz dla podtrzymania pracy ciepłowni (pompy 

2 x 500kW) dla przypadku zaniku napięcia po stronie zasilania 110 i 15kV.           

2) Generator diesla musi posiadać moc zdolną do bezpiecznego odstawienia bloku, co oznacza 

konieczność zasilenia tych urządzeń procesu wytwarzania energii, których praca nie może zostać 

przerwana z powodów bezpieczeństwa instalacji i obsługi. Wielkość tych potrzeb odpowiada tylko 

części mocy potrzeb własnych.  Drugim powodem zastosowania generatora diesla jest zasilenie 

urządzeń kotłowni szczytowej w przypadku całkowitego zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. 

Wielkość tej mocy odpowiada częściowemu zapotrzebowania kotłowni szczytowej – w zależności od 

przyjętego scenariusza pracy kotłowni dla sytuacji kryzysowej kotłownia może pracować z mocą 

zredukowaną bądź mocą minimalną do czasu całkowitego odstawiania urządzeń bloku, po którym to 

pełna moc agregatu diesla będzie do dyspozycji kotłowni szczytowej 

 

PYTANIE NR 103.  

Załącznik XI do Umowy o PPP - EC A.l.l 

Pkt. 3.2.4.4. Prosimy o wyjaśnienie kiedy i na jakim etapie Partner Prywatny ma dostarczyć 

dokumentację z potwierdzonymi referencjami porównywalnych urządzeń." 

Odpowiedź: 

Wyjaśnia się, że dokumentacja ma zostać dostarczona na etapie oferty – patrz p. 3.1.1 pp. 2 EC A.I.1 

 

PYTANIE NR 104.  

W zestawie nr 12 odpowiedzi dla pytania 30 Zamawiający jak również w udostępnionym Projekcie 

Budowlanym nie udostępnił schematów branży elektrycznej dla 1 etapu. Wykonawca prosi o ich 

udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Opracowanie schematu stanowi zakres odpowiedzialności Partnera Prywatnego. 

 

PYTANIE NR 105.  

W dokumentacja techniczna: "SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 

20180915.doc", w punkcie 3.14.7, zawiera wymóg pobierania próbek odpadów, który w praktyce 

wymaga zbierania i analizy każdej pojedynczej partii odpadów dostarczonych do Instalacji. Ponadto, 
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kolejnym wymogiem jest codzienne pobieranie próbek odpadów przed wprowadzeniem ich do 

procesu spalania, co wymaga wydzielenia ich z zasobnika w celu pobrania próbek przed ich 

przeniesieniem do pieca. 

Te same wymagania określono w dodatku XIX: 

"SIWZ_XIX_Zakres_i_wymagania_techniczne_dla_Eksploatacji_20180915” 

W praktyce procedura ta jest bardzo skomplikowana i w większości zbędna, o ile w pkt. 3.14.6 "SIWZ_XI 
EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 20180915.doc" wymagane jest, aby "wartość 
opałowa netto paliwa była mierzona metodą pośrednią". 
 
Rozumiemy, że wymagania dotyczące pobierania próbek odpadów określone w pkt. 3.14.7 "SIWZ_XI 
EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 20180915.doc" i powtórzone w Załączniku 
XIX: "SIWZ_XIX_Zakres_i_wymagania_techniczne_dla_Eksploatacji_20180915 podyktowane były nie 
obowiązującymi już w Polsce przepisami, które dotyczyły poprzedniego projektu, w ramach którego 
współspalane miały być osad i biomasa, na podstawie czego miała być określona zawartość energii 
odnawialnej. 
 
Spełnienie tych wymagań w ramach obecnego projektu jest zbędne i uciążliwe, oraz znacznie zwiększa 
koszt przedsięwzięcia. 
 
Biorąc pod uwagę fakt, że polskie przepisy już nie obowiązują oraz obecny projekt Instalacji oparty jest 
na odmiennych rozwiązaniach, uprzejmie prosimy o skreślenie powyższych wymagań dotyczących 
pobierania próbek odpadów. 
 

Odpowiedź: 

- Zamawiący potrzymuje zapisy SIWZ. Instalacja winna być wyposażona w komplet infrastruktury 

umożliwiającej określenie m.in. zawartości frakcji bidegradowalnej w odpadach dostarczanych na 

teren zakładu zgodnie z pkt. 3.14.7 „SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji 

20180915.doc” 

 

PYTANIE NR 106.  

"Dotyczy: magazynowanie węgla aktywnego. 

Decyzja środowiskowa dopuszcza zastosowanie silosa magazynującego węgiel aktywny. Projekt 

budowlany przewiduje budynek węgla aktywnego i jego dostawy w bigbagach. Które rozwiązanie jest 

wymagane przez Zamawiającego?" 

Odpowiedź: 

Określenie sposobu magazynowania węgla aktywnego należy do Partnera Prywatnego, przy czym 

powinny zostać spełnione obowiązujące normy i przepisy prawa w tym Decyzji o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach, a po stronie Partnera Prywatnego leży przeprowadzenie ewentualnych uzgodnień 

i uzyskanie zamiennego Pozwolenia na budowę. 

PYTANIE NR 107.  

"Pytanie ogólne do Projektu Budowlanego 



47 
 

Czy Zamawiający dopuszcza inne usytuowanie wjazdu na działkę niż to co jest zawarte w Projekcie 

Budowalnym?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, przy czym po stronie Partnera Prywatnego leży przeprowadzenie ponownych 

uzgodnień oraz uzyskanie zamiennego Pozwolenia na budowę. Zamawiający zwraca także uwagę, że 

zjazd z drogi publicznej został uzgodniony w minimalnej odległości od skrzyżowania z realizowaną ul. 

Lubelską .  

PYTANIE NR 108.  

Pytanie ogólne do Projektu Budowlanego  

Czy Zamawiający dopuszcza zróżnicowanie poziomu terenu inne niż jest w Projekcie Budowlanym który 

wykonał? Czy Zamawiający dopuszcza zniwelowanie terenu do dowolnych poziomów zgodnych z 

technologią która będzie przedmiotem oferty? 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, przy czym po stronie Partnera Prywatnego leży ewentualne uzyskanie 

zamiennego Pozwolenia na budowę. 

 

PYTANIE NR 109.  

"Projekt Budowlany 

Zgodnie z propozycją zagospodarowania terenu nr44 (chłodnie wentylatorowe) znajduje się w 

obrębie 5 metrów zielonej przestrzeni wokół obiektu. Czy ta strefa może być wykorzystana dla 

Projektu (obiekty, urządzenia)?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, pod warunkiem spełnienia wymagań odnośnie zapewnienia właściwych 

warunków pracy urządzenia i spełnienia obowiązujących norm i przepisów, przy czym jeżeli to będzie 

konieczne, po stronie Partnera Prywatnego leży przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie zamiennego 

Pozwolenia na budowę. 

 


