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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 
DEFINICJE  
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyto następujących zwrotów należy 
przez to rozumieć:  
 
1. Ciepłownia Kortowo – oznacza należącą do Zamawiającego ciepłownię, położoną w Olsztynie przy 

ul. Słonecznej 46, stanowiącą kompletny zespół instalacji, urządzeń, budowli, budynków oraz 
obiektów towarzyszących, służących do wytwarzania ciepła oraz instalacje służące do przyłączenia 
Ciepłowni Kortowo do sieci elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej i wodno-kanalizacyjnej wraz ze 
wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami, składający się m.in. z Części Podstawowej i 
Części Szczytowej, tworzący funkcjonalną całość i stanowiący kompletny ciąg technologiczny; 

2. Część Podstawowa – część Ciepłowni Kortowo, obejmująca kotły K1, K2, K3; 
3. Część Szczytowa – część Ciepłowni Kortowo, obejmująca kotły K4 i K6; 
4. Dodatkowe Parametry Techniczne – oznaczają parametry techniczne, których osiągnięcie 

gwarantuje Wykonawca, zgodne ze stosownymi Normami, Przepisami Prawa, w tym  
w szczególności Dyrektywą IED oraz Konkluzjami BAT oraz Dokumentacją Projektową, określone w 
pkt. 12.4 Umowy; 

5. Dokumentacja – oznacza wszelką dokumentację niezbędną do wykonania Przedmiotu Umowy, a w 
szczególności Dokumentację Budowy, dokumentację jakościową, Instrukcję Eksploatacji, której 
zakres określa Umowa oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, a także inne dokumenty techniczne 
dotyczące Inwestycji, jej wybudowania, uruchomienia i eksploatacji, które Wykonawca obowiązany 
jest opracować i przekazać Zamawiającemu w ramach Przedmiotu Umowy;  

6. Dokumentacja Budowy – oznacza Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą, 
Pozwolenie na Budowę, Pozwolenie na Użytkowanie, inne wymagane Przepisami Prawa Pozwolenia, 
dziennik budowy, protokoły wszystkich odbiorów Etapów i odbiorów końcowych, dokumentację Prób 
i odbiorów, rysunki i opisy, wszystkie operaty geodezyjne wraz ze szkicami, książkę obmiarów, 
dziennik montażu, obejmujące realizację Inwestycji; 

7. Dokumentacja Powykonawcza – oznacza Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku realizacji Robót Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
w Fazie Budowy, jak również wykaz zrealizowanych zgodnie z Umową robót dodatkowych; 

8. Dokumentacja Projektowa – oznacza kompletną dokumentację projektową niezbędną dla uzyskania 
Pozwolenia na Budowę oraz realizacji Inwestycji wykonaną przez Wykonawcę zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze 
zm., obejmująca Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy wraz z opracowaniami wymaganymi 
Przepisami Prawa, wszelkie obliczenia, w tym obliczenia projektowe, mapy, rysunki projektowe, 
specyfikacje zakupowe, rysunki wykonawcze, rysunki warsztatowe, wykazy materiałów, próbki, 
dokumenty Podwykonawców, Dostawców, sprzedawców lub inne dokumenty dotyczące budowy lub 
Prac; 

9. Dyrektywa IED – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 
r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), 
(wersja przekształcona) Dz.U.UE.L.2010.334.17; 

10. Dyspozycyjność Instalacji Oczyszczania Spalin (IOS) – oznacza gwarantowany przez Wykonawcę 
bezawaryjny (ciągły) czas pracy IOS, w okresie roku (365 dni liczonych począwszy od Dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania dla IOS), obliczany zgodnie ze wzorem 
wskazanym w pkt. 12.2 Umowy; 
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11. Dyspozycyjność Kotła K 3 – oznacza prawidłową (bezawaryjną) pracę Kotła K3, w szczególności 
zgodnie z Umową, PFU, Przepisami Prawa, Ofertą, dokumentacją techniczno-ruchową; 

12. Etap – oznacza zakres Prac określony w Harmonogramie Realizacji Instalacji jako „Etap”; 
wykonaniem Etapu będzie rezultat w postaci części Dokumentacji lub części Inwestycji, którego 
zgodność z Umową zostanie potwierdzona podczas czynności odbiorowych; 

13. Faza Budowy – oznacza drugą fazę realizacji Przedmiotu Umowy, przypadającą po uzyskaniu przez 
Wykonawcę Pozwolenia na Budowę, rozpoczynającą się w dniu złożenia przez Zamawiającego 
Wykonawcy „NTP on Site”, której efektem jest zrealizowanie (wybudowanie) przez Wykonawcę 
Inwestycji, zgodnie z SIWZ, PFU, Umową, Ofertą, Dokumentacją Projektową, Pozwoleniami, 
Przepisami Prawa, Normami, Standardami Projektowania i Budowy, a także realizacji obowiązków 
wynikających z udzielenia Gwarancji Jakości i Rękojmi na Roboty Budowlane i inne Prace; 

14. Faza Projektowania – oznacza pierwszą fazę realizacji Przedmiotu Umowy, polegającą na 
wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich Prac niezbędnych do sporządzenia Dokumentacji 
Projektowej oraz uzyskania Pozwolenia na Budowę, a także realizacji obowiązków wynikających z 
udzielenia Gwarancji Jakości i Rękojmi na Dokumentację, która zostanie zrealizowana przez 
Wykonawcę niezależnie od realizacji Fazy Budowy; 

15. Gwarancja Jakości – oznacza gwarancję jakości, udzieloną Zamawiającemu przez Wykonawcę na 
zasadzie swobody umów, obejmującą Inwestycję jako całość oraz poszczególne jej Urządzenia, a także 
Dokumentację jako całość oraz jej poszczególne części; 

16. Gwarantowane Parametry Techniczne – oznacza parametry techniczne Inwestycji, zgodne ze 
stosownymi Normami, Przepisami Prawa, w tym w szczególności Dyrektywą IED oraz Konkluzjami 
BAT oraz Dokumentacją Projektową, których osiągnięcie gwarantuje Wykonawca, określone w pkt. 
12.1 Umowy; 

17. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza harmonogram określający Etapy oraz Kamienie 
Milowe, terminy ich realizacji, wartość Etapów i Kamieni Milowych oraz procentowy podział 
płatności Wynagrodzenia Umownego w odniesieniu do Kamieni Milowych, zgodny ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, składany przez Wykonawcę wraz z Ofertą - bez obowiązku 
uzupełnienia wartości Etapów i Kamieni Milowych i który zostanie uzupełniony o wartość Etapów i 
Kamieni Milowych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu nie 
później niż w dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę;  

18. Instalacja odazotowania (SNCR) Kotła K1– oznacza Instalację odazotowania dla Kotła K1 
zainstalowaną na Kotle K1 przez Zamawiającego albo, na której zaprojektowanie i wybudowanie 
Wykonawca składa Ofertę i która będzie objęta Przedmiotem Umowy, o ile Zamawiający skorzysta z 
Prawa Opcji w tym zakresie. Instalacja nie obejmuje urządzeń i części wspólnych dla wszystkich 
instalacji odazotowania obsługujących kotły K1, K2, i K3, a w szczególności układu rozładunku, 
magazynowania i transportu reagenta, układu produkcji i transportu sprężonego powietrza;  

19. Instalacje odazotowania (SNCR) – oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z kotłów: K2 
i K3 kompletne instalacje odazotowania spalin w technologii SNCR wraz ze wszystkimi urządzeniami 
niezbędnymi do ich eksploatacji, w tym w szczególności fundamentami, konstrukcjami nośnymi, 
izolacją, przynależnym osprzętem, gwarantujące poziom emisji tlenków azotu zgodny z wymaganiami 
określonymi Przepisami Prawa, w szczególności Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Umową, 
do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji;  

20. Instalacje odpylania – oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z kotłów: K1, K2, K3 
kompletne instalacje odpylania spalin wraz ze wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do ich 
eksploatacji, w tym w szczególności fundamentami, konstrukcjami nośnymi, izolacją, urządzeniami 
odpylającymi, wentylatorem wyciągowym, kanałami spalin, obiektami, urządzeniami i instalacjami do 
magazynowania substratów i odpadów z tych instalacji, gwarantujące poziom emisji pyłu zgodny z 
wymaganiami określonymi Przepisami Prawa, w szczególności Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT 
oraz Umową, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji; 
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21. Instalacje odsiarczania – oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z kotłów: K1, K2, K3 
kompletne instalacja odsiarczania spalin w technologii suchej lub półsuchej wraz ze wszystkimi 
urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, w tym w szczególności fundamentami, konstrukcjami 
nośnymi, izolacją, przynależnym osprzętem, kanałami spalin, gwarantujące poziom emisji dwutlenku 
siarki zgodny z wymaganiami określonymi Przepisami Prawa, w szczególności Dyrektywą IED i 
Konkluzjami BAT oraz Umową, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca w ramach 
realizacji Inwestycji;  

22. Instalacja Oczyszczania Spalin (IOS) – oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z kotłów: 
K1, K2, K3 kompletne (i) Instalacje odazotowania, (ii) Instalacje odpylania i (iii) Instalacje 
odsiarczania, zapewniające osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych w zakresie stężeń 
NOx, NH3, SO2, HCL, HF i pyłu, oraz osiągnięcie Dodatkowych Parametrów Technicznych, z 
możliwością rozbudowy o funkcję usuwania rtęci, wraz ze wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do 
ich eksploatacji, w tym w szczególności fundamentami, konstrukcjami nośnymi, izolacją, 
urządzeniami przynależnymi i osprzętem do tych instalacji, do wykonania których zobowiązany jest 
Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji na kotłach K1, K2 i K3, z zastrzeżeniem, iż zobowiązanie 
Wykonawcy wykonania Instalacji odazotowania SNCR na kotle K1 powstaje pod warunkiem 
skorzystania  z prawa opcji przez Zamawiającego w tym zakresie; 

23. Instalacja SNCR Zamawiającego – oznacza stacjonarną instalację odazotowania SNCR z 
predykcyjnym systemem sterowania zainstalowaną na Kotle K1 składającą się w szczególności z: 
 Lance wtryskowe reagenta zamontowane na kotle 

 Moduł mieszający reagenta kotła K1. 

 Analizator spalin NO dla kotła K1. 
 Analizator spalin NH3 dla kotła K1. 

 Szafy elektryczna i AKPiA dla kotła K1. 

 Rurociągi reagenta oraz sprężonego powietrza z modułu mieszającego do lanc zamontowanych 
na kotle K1. 

24. Instalacje Przyłączeniowe – oznacza którąkolwiek z instalacji: gazową, elektroenergetyczną, wodno-
kanalizacyjną, wodną, kanalizacyjną, cieplną, ppoż. lub inne, do wykonania których zobowiązany jest 
Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji, niezbędnych dla przyłączenia Inwestycji do sieci 
przedsiębiorstw energetycznych lub wodno-kanalizacyjnych oraz do sieci wewnętrznych 
Zamawiającego; 

25. Inwestycja – oznacza część Przedmiotu Umowy, polegającą na wykonaniu modernizacji Ciepłowni 
Kortowo w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED, Konkluzji BAT 
i innych obowiązujących Przepisów Prawa, obejmującej w szczególności wykonanie Instalacji 
Oczyszczania Spalin, Instalacji przyłączeniowych, wybudowanie komina, rozbiórka istniejącego 
komina, Modernizację Kotła K3, wykonanie, dostarczenie i montaż wszystkich urządzeń i instalacji 
integralnie związanych z w/w zadaniami, w tym w szczególności kanały spalin, monitoring emisji, 
układy sterowania, wykonanie kompletnej infrastruktury towarzyszącej typowej dla obiektów 
przemysłowych (m.in. drogi wewnętrzne, przyłączenie mediów), roboty rozbiórkowe oraz inne 
elementy niezbędne do prawidłowego zgodnie z Umową i przeznaczeniem funkcjonowania Inwestycji; 

26. Inżynier Kontraktu – oznacza podmiot wskazany przez Zamawiającego, odpowiedzialny i powołany 
do sprawowania funkcji nadzoru i kontroli nad realizacją Umowy, którego prawa i obowiązki zostały 
określone w Umowie i Umowie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu pełni 
również funkcje w zakresie nadzoru inwestorskiego; 

27. Istniejące Warunki Środowiskowe – oznacza wszelkie warunki związane z uwarunkowaniami 
środowiskowymi Terenu Budowy, w tym warunki glebowe, hydrologiczne, krajobrazowe, związane z 
ochroną przyrody, obecnością Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Niebezpiecznych w glebie, 
odciekach, wodach podziemnych, ściekach, wodach powierzchniowych; 

28. Jednostka Pomiarowa – oznacza niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie uprawnienia, w tym 
m.in. akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub co najmniej równorzędnej, zagranicznej 
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jednostki akredytującej w zakresach zapewniających przeprowadzenie Prób Eksploatacyjnych i 
wydanie Protokołu Jednostki Pomiarowej, a ponadto spełniającą w zakresie pomiarów dotyczących 
ochrony środowiska wymagania określone w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 799), wybieraną przez Zamawiającego; 

29. Kamień Milowy - Etap – oznacza zakres Prac określony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 
jako „Kamień Milowy”; wykonaniem Kamienia Milowego będzie rezultat w postaci części 
Dokumentacji lub części Inwestycji, którego zgodność z Umową zostanie potwierdzona podczas 
czynności odbiorowych; 

30. Kierownik Budowy – oznacza osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w 
rozumieniu Prawa Budowlanego, która jest wyznaczona przez Wykonawcę do sprawowania funkcji 
Kierownika Budowy i działania w jego imieniu na Terenie Budowy; 

31. Kodeks postępowania administracyjnego, k.p.a. – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2086) oraz ustawy i akty prawne, które ją 
zastąpią w okresie obowiązywania Umowy; 

32. Kodeks cywilny, k.c. – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz.1025) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania Umowy; 

33. Kodeks pracy, k.p. – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502 ze zm.) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania Umowy; 

34. Konkluzje BAT – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. 
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych 
obiektów energetycznego spalania zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5225) Dz.U.UE.L.2017.212.1 z dnia 
2017.08.17; 

35. Lider Konsorcjum – oznacza – w przypadku, gdy Wykonawca będzie występował w formie 
konsorcjum – podmiot wyznaczony przez wszystkich członków konsorcjum jako ich przedstawiciel, 
za pośrednictwem którego członkowie konsorcjum będą wykonywać swoje prawa i obowiązki 
wynikające z Umowy. Oświadczenie o ustanowieniu Lidera Konsorcjum zostaje złożone na piśmie w 
dniu podpisania Umowy i obowiązuje do czasu odwołania albo zmiany Lidera Konsorcjum; 

36. Modernizacja Kotła nr 3 – oznacza modernizację wchodzącego w skład Części Podstawowej Kotła 
K3, polegającą w szczególności na wprowadzeniu technologii ścian szczelnych, szczegółowo opisaną 
w PFU; 

37. Nieruchomość – oznacza część działki nr 6/1, obręb 113, wchodzącej w skład nieruchomości objętej 
księgą wieczystą KW nr OL1O/ 00174260/3, położonej przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, na której 
ma zostać zlokalizowana Inwestycja; 

38. Normy – oznacza polskie, europejskie oraz międzynarodowe normy techniczne lub postępowania w 
zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy, określone Przepisami Prawa lub Umową oraz inne 
o ile zostały przewidziane w Umowie (przy czym wszelkie odniesienia do Norm obejmują także ich 
ujednolicenia, nowelizacje lub normy, które je zastąpiły);  

39. „NTP on Site” – oznacza pisemne oświadczenie Zamawiającego składane Wykonawcy o gotowości 
do przekazania Terenu Budowy, którego złożenie stanowi warunek oraz podstawę rozpoczęcia Fazy 
Budowy; 

40. Obciążenie – oznacza prawo własności lub jakiekolwiek ograniczone prawo rzeczowe (w tym: zastaw, 
zastaw rejestrowy, hipotekę), umowę powierniczą, przewłaszczenie na zabezpieczenie, użyczenie, 
prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo zatrzymania, kaucję oraz innego typu obciążenie, 
niezależnie od tego, czy w odniesieniu do powyższych instrumentów złożono stosowne dokumenty, 
dokonano ich rejestracji lub skutecznego ustanowienia, na podstawie Przepisów Prawa lub 
jakiekolwiek inne zabezpieczenie. Termin „Obciążenie" obejmuje też: wszelkiego rodzaju 
uprzywilejowania, których skutkiem praktycznym jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty 
zobowiązania z użyciem dowolnych składników majątkowych lub przychodów; prawa przysługujące 
sprzedawcom lub leasingodawcom na podstawie warunkowych umów sprzedaży, umów leasingu 
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finansowego lub innych umów przewidujących zachowanie tytułu własności; wszelkiego rodzaju inne 
umowy o podobnym charakterze, a ponadto wszelkiego rodzaju czynności polegające na przeniesieniu 
posiadania, które niosą ze sobą taki sam skutek w odniesieniu do składników majątkowych, jak 
czynności wymienione powyżej, w tym prawa zatrzymania przysługujące osobom trzecim (w tym 
Dostawcom lub Podwykonawcom); 

41. Oferta – oznacza ofertę składaną przez Wykonawcę zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym 
Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz ze wszystkimi załącznikami, wybraną po rozstrzygnięciu Postępowania 
i stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy; 

42. Okres Gwarancji Jakości – oznacza okres 5 (pięciu) lat, za wyjątkiem komina, dla którego oznacza 
okres 15 (piętnastu) lat, w którym Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach 
wskazanych Umowie. Okres Gwarancji Jakości liczony jest dla każdej z części Inwestycji podlegającej 
osobnemu Przekazaniu do Użytkowania od dnia podpisania przez Strony odpowiedniego Protokołu 
Odbioru Częściowego do Użytkowania, o ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej; 

43. Okres Rękojmi – oznacza okres, w ciągu którego Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi zgodnie z 
przepisami art. 556-576 k.c. w zw. z art. 656 § 1 i art. 638 § 1 k.c.,  trwający i liczony analogicznie do 
Okresu Gwarancji Jakości; 

44. Opcja/Prawo Opcji - zwiększenie zakresu Zamówienia o zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji 
odazotowania SNCR dla Kotła K1, z którego Zamawiający może skorzystać na zasadach wskazanych 
w SIWZ i Umowie; 

45. Organ Władzy Publicznej – oznacza organy sprawujące władzę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w tym: (i) organy władzy wykonawczej, (ii) organy administracji publicznej w rozumieniu 
k.p.a. (iii) inne wyspecjalizowane urzędy i organy państwowe, powołane do załatwiania spraw 
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, w tym organy administracji 
budowlanej i nadzoru budowlanego, organy dozoru technicznego, policję, WIOŚ, inne instytucje 
uprawnione do nakładania kar, mandatów, grzywien itp., organy p-poż., (iv) służby, (v) sądy i 
trybunały, w tym sądy arbitrażowe;  

46. Planowana Data Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania - 
oznacza dzień określony zgodnie ze wzorem Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w którym 
zostanie potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego prawidłowe wykonanie Fazy 
Budowy oraz gotowość Inwestycji jako całości do użytkowania i eksploatacji; 

47. Płatność Końcowa – oznacza kwotę przysługującą Wykonawcy za wykonanie ostatniego Etapu Prac 
(z tytułu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania) na podstawie 
Protokołu Ostatecznego Rozliczenia, zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, 
zgodnie z Umową; 

48. Podwykonawca – oznacza podmiot wykonujący jakąkolwiek część Prac, którego łączy z Wykonawcą 
umowa o podwykonawstwo lub inna umowa o takim samym skutku; definicja ta obejmuje także 
dalszych Podwykonawców; 

49. Podwykonawca Robót Budowlanych – oznacza Podwykonawcę wykonującego jakąkolwiek część 
Robót Budowlanych, którego łączy z Wykonawcą umowa o wykonanie robót budowlanych dotycząca 
wykonania całego obiektu budowlanego lub innej części Inwestycji lub poszczególnych Robót 
Budowlanych wymaganych do wybudowania obiektu budowlanego lub innej części Inwestycji, albo 
inna umowa o takim samym skutku, a ponadto podmiot wykonujący jakąkolwiek część Robót 
Budowlanych, którego łączy umowa o wykonawstwo, o podwykonawstwo Robót Budowlanych lub 
inna umowa o takim samym skutku zawarta z bezpośrednim Podwykonawcą Robót Budowlanych, 
oraz podmiot wykonujący jakąkolwiek część Robót Budowlanych, którego łączy umowa o 
wykonawstwo, o podwykonawstwo Robót Budowlanych lub inna umowa o takim samym skutku 
zawarta z dalszym Podwykonawcą Robót Budowlanych; definicja ta obejmuje także dalszych 
Podwykonawców Robót Budowlanych; 

50. Postępowanie – niniejsze postępowanie pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo – źródła ciepła na 
potrzeby Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (MSC), przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
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dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”, nr 
Postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19; 

51. Pozwolenie – oznacza wyrażoną w formie pisemnej zgodę, zezwolenie, pozwolenie, uzgodnienie, 
decyzję i inne tego typu oświadczenie zezwalające na dokonanie określonej czynności, wydawaną 
przez odpowiedni Organ Władzy Publicznej albo inne podmioty wykonujące czynności związane z 
realizacją Przedmiotu Umowy, jak również brak sprzeciwu właściwego Organu Władzy Publicznej po 
dokonaniu zgłoszenia wymaganego Przepisami Prawa oraz bezskuteczny upływ terminu 
przewidzianego Przepisami Prawa na wyrażenie stanowiska Organu Władzy Publicznej po dokonaniu 
zgłoszenia wymaganego Przepisami Prawa, a w szczególności: Pozwolenie na Budowę, Pozwolenie 
na Użytkowanie;  

52. Pozwolenie na Budowę – oznacza prawomocną decyzję lub decyzje o zatwierdzeniu Projektu 
Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę części lub całości Inwestycji w rozumieniu Prawa 
budowlanego; 

53. Pozwolenie na Użytkowanie – oznacza prawomocną decyzję lub decyzje zezwalające na użytkowanie 
poszczególnych części Inwestycji, podlegających osobnemu przekazaniu do użytkowania, wydane 
przez właściwy Organ Władzy Publicznej, nieuzależniające przystąpienia do użytkowania od 
wykonania dodatkowych Robót Budowlanych lub spełnienia innych warunków;  

54. Pozwolenie Zintegrowane – oznacza posiadane przez Zamawiającego pozwolenie zintegrowane 
wydane przez Prezydenta Miasta Olsztyn, znak Nr OS.I.768-3/06 z dnia 17.07.2006 r., zmienione 
decyzjami: znak SD.6227.2.2014.MJ z dnia 03.12.2014 r., znak SD.6223.5.2015.MJ z dnia 11.12.2015 
r., znak SD.6223.5.2015.MJ z dnia 17.12.2015 r., dla instalacji energetycznego spalania paliw w 
Ciepłowni Kortowo o mocy ponad 50 MWt;  

55. Prace – oznacza projektowanie, budowę i Roboty Budowlane w rozumieniu Umowy, prace 
projektowe oraz wszelkie inne czynności i prace wykonywane przez Wykonawcę w celu 
zaprojektowania, wybudowania i Przekazania do Użytkowania Inwestycji lub poszczególnych jej 
części, a ponadto roboty budowlane i budowę w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w tym prace 
inżynieryjne, czynności zaopatrzeniowe, zakupy wszelkich niezbędnych materiałów i urządzeń oraz 
ich dostawę na Teren Budowy, czynności produkcyjne, prace budowlano-konstrukcyjne, czynności 
kontrolne, prace instalacyjno-montażowe, Szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za eksploatację 
i utrzymanie ruchu, czynności rozruchowe (w tym kalibrację, przygotowanie do przejęcia, inspekcje 
oraz pracę rozruchową), czynności w ramach Prób wykonywane przez Wykonawcę, a także wszelkie 
inne czynności niż wymienione powyżej, w tym uzyskanie Pozwoleń, atestów, certyfikatów oraz 
innych wymaganych Przepisami Prawa uzgodnień formalnych z właściwymi jednostkami dozoru 
technicznego oraz Organami Władzy Publicznej, niezbędne do należytego wykonania Umowy i 
doprowadzenia do podpisania odpowiednio Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania lub 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania; 

56. Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 
1202 ze zm.) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania Umowy; 

57. Program Funkcjonalno-Użytkowy, PFU – oznacza zbiór dokumentów szczegółowo opisujący 
Przedmiot Umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 

58. Projekt Budowlany – oznacza część Dokumentacji Projektowej Inwestycji sporządzonej przez 
Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ, Umowy, Oferty i Przepisami Prawa, w tym 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1935), 
niezbędną dla uzyskania Pozwolenia na Budowę;  

59. Projekt Wykonawczy – oznacza część Dokumentacji Projektowej wykonawczej potrzebnej do 
budowy Inwestycji, w tym projekt zagospodarowania Terenu Budowy (drogi i chodniki wewnętrzne, 
pasy zieleni etc.) związany z realizacją Inwestycji; 

60. Protokół Jednostki Pomiarowej – oznacza każdy z podpisanych przez Jednostkę Pomiarową 
protokołów ustalających, że Inwestycja lub jej część podlegająca Przekazaniu do Użytkowania 
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spełniają Gwarantowane Parametry Techniczne, zawierający wyniki przeprowadzonych przez 
Jednostkę Pomiarową pomiarów i sprawdzeń; 

61. Protokół Odbioru Dokumentacji - oznacza każdy z protokołów sporządzonych przez Wykonawcę, 
podpisanych przez Strony Umowy, po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzających 
odbiór każdej z części Dokumentacji od Wykonawcy przez Zamawiającego; 

62. Protokół Odbioru do Użytkowania (odpowiednio Protokół Odbioru Częściowego do 
Użytkowania lub Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania) – oznacza każdy  z 
protokołów sporządzonych  przez Wykonawcę, podpisanych przez Strony Umowy, po zatwierdzeniu 
przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzających, iż Inwestycja lub dana jej część podlegająca Przekazaniu 
do Użytkowania   (komin, Instalacja odazotowania, Instalacja odsiarczania, Instalacja odpylania, 
Modernizacja Kotła K3), spełnia łącznie następujące warunki odebrania do użytkowania: 

1) wykonanie wszystkich Prac obejmujących zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji lub jej 
części podlegającej Przekazaniu do Użytkowania,  

2) pozytywne przeprowadzenie Prób, w tym Prób Eksploatacyjnych, 
3) potwierdzenie, że Inwestycja lub jej część podlegająca Przekazaniu do Użytkowania spełnia 

Gwarantowane Parametry Techniczne, co zostało potwierdzone przez Jednostkę Pomiarową (o 
ile dla danej części Inwestycji Jednostka Pomiarowa będzie wydawała Protokół Jednostki 
Pomiarowej) oraz spełnia wymogi przewidziane Przepisami Prawa dla eksploatacji Inwestycji 
lub jej części podlegającej Przekazaniu do Użytkowania,  

4) potwierdzenie, że Inwestycja lub jej część podlegająca odbiorowi do użytkowania spełnia 
Dodatkowe Parametry Techniczne, 

5) usunięcie Wad i Usterek Inwestycji lub jej części podlegającej Przekazaniu do Użytkowania, 
6) uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie oraz innych Pozwoleń niezbędnych do eksploatacji 

Inwestycji lub jej części podlegającej Przekazaniu do Użytkowania, 
7) dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnej Dokumentacji, w tym Instrukcji 

Eksploatacji i Utrzymania oraz Dokumentacji Powykonawczej,  
8) wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z Umowy, od spełnienia 

których zależy podpisanie odpowiedniego Protokołu Odbioru do Użytkowania. 
Protokół Odbioru do Użytkowania będzie bezwarunkowy, z zastrzeżeniem możliwości wskazania w 
nim terminu usunięcia Usterek. Protokół Odbioru do Użytkowania będzie stanowił potwierdzenie 
przekazania Inwestycji lub jej części podlegającej odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania 
Zamawiającemu do pracy produkcyjnej oraz przejścia z Wykonawcy na Zamawiającego ryzyka 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Inwestycji lub jej części podlegającej odrębnemu Przekazaniu 
do Użytkowania;  

63. Protokół Ostatecznego Rozliczenia – oznacza protokół sporządzony po uzgodnieniu kwoty 
ostatecznego rozliczenia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, określający wysokość 
Płatności Końcowej w zakresie Wynagrodzenia Umownego, stanowiący podstawę wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT na kwotę Płatności Końcowej;  

64. Próby – oznacza wszelkie inspekcje, czynności sprawdzające, odbiory techniczne, badania, testy, 
kontrole, w tym Rozruch i Ruch Próbny, wykonywane zgodnie z Umową, 
1) do przeprowadzenia, których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Przepisów Prawa, 

Pozwoleń lub Umowy, 
2) których przeprowadzenia może zażądać Zamawiający lub Inżynier Kontraktu od Wykonawcy w 

czasie czynności odbiorowych lub Okresie Gwarancji Jakości, lub 
3) których przeprowadzenia może zażądać Organ Władzy Publicznej od Zamawiającego, 

Wykonawcy lub Osób po stronie Wykonawcy w każdym czasie;  
65. Próby Eksploatacyjne – oznacza czynności sprawdzające, inspekcje, testy lub Próby, w tym Rozruch 

i Ruch Próbny, przeprowadzane w celu stwierdzenia spełniania przez Inwestycję Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych oraz wymagań określonych Przepisami Prawa, Pozwoleniami, 
Dokumentacją Projektową, Standardami Projektowania i Budowy, niezbędne do rozpoczęcia i 
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prowadzenia eksploatacji, po których pozytywnym przeprowadzeniu nastąpi Przekazanie do 
Użytkowania;  

66. Przedmiot Zamówienia – oznacza wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z SIWZ, Umowy, 
Oferty, Przepisów Prawa, w tym w szczególności: sporządzenie Dokumentacji, uzyskanie 
wymaganych Przepisami Prawa Pozwoleń, zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji, wykonanie 
Prób, zapewnienie lub wykonanie kontroli jakości, przeprowadzenie Szkoleń personelu, zapewnienie 
Części Zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, wypełnienie obowiązków wynikających z 
Gwarancji Jakości i Rękojmi, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Umowie i SIWZ; 

67. Przekazanie do Użytkowania – oznacza potwierdzone odpowiednim Protokołem Odbioru do 
Użytkowania, wykonanie przez Wykonawcę Inwestycji lub jej części podlegającej odrębnemu 
przekazaniu do użytkowania (komin, Instalacja odazotowania, Instalacja odsiarczania, Instalacja 
odpylania, Modernizacja Kotła K3) zgodnie z Umową oraz gotowość Inwestycji lub jej części 
podlegającej odrębnemu przekazaniu do użytkowania do rozpoczęcia pracy produkcyjnej i 
eksploatacji; 

68. Przepisy Prawa – oznacza wszelkie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w okresie obowiązywania Umowy, w tym przepisy prawa miejscowego i prawa Unii 
Europejskiej, w tym dyrektywy unijne, w szczególności Dyrektywę IED, Konkluzje BAT, 
obowiązujące, jak i opublikowane i oczekujące na wejście w życie, w tym te które mają wejść w życie 
na dzień podpisania odpowiednio Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania lub Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania, nawet jeśli nie zostały implementowane do 
polskiego porządku prawnego, a ponadto interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
800), orzeczenia, wyroki, nakazy, zakazy oraz postanowienia Organów Władzy Publicznej 
właściwych, w sprawach dotyczących Przedmiotu Umowy; wszelkie odniesienia do „Przepisów 
Prawa” obejmują również akty o charakterze ustawowym lub administracyjnym ujednolicające, 
nowelizujące lub zastępujące „Przepisy Prawa”, a także wszelkiego rodzaju inne uregulowania 
ogłoszone na ich podstawie, w tym Normy, których obowiązek stosowania wynika z Przepisów Prawa; 

69. Przepisy Środowiskowe – oznacza Przepisy Prawa dotyczące ochrony środowiska mogące mieć 
zastosowanie przy lub w związku z wykonaniem Umowy, w tym zwłaszcza przepisy Ustawy o 
Informacji Środowiskowej, Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 954);
  

70. Rękojmia – oznacza rękojmię w rozumieniu k.c.;  
71. Roboty Budowlane – oznaczają wszelkie roboty budowlane związane z realizacją Inwestycji, roboty 

montażowe, roboty rozbiórkowe, przeprowadzane przez Wykonawcę lub Podwykonawców Robót 
Budowlanych, które powinny być prowadzone zgodnie z SIWZ, Umową, Ofertą, Przepisami Prawa, 
Normami, Pozwoleniem na Budowę, odpowiednimi innymi Pozwoleniami, w tym Pozwoleniem 
Zintegrowanym, Dokumentacją Budowy, w tym Dokumentacją Projektową, Standardami 
Projektowania i Budowy oraz przy użyciu urządzeń i materiałów gwarantujących odpowiednią jakość 
i bezpieczeństwo, w tym wykonanie Instalacji odazotowania, Instalacji odsiarczania, Instalacji 
odpylania;  

72. Rozruch – oznacza Etap realizacji Umowy następujący po zakończeniu robót budowlano-
montażowych, w trakcie którego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania 
poszczególnych Urządzeń i zmodernizowanej Ciepłowni Kortowo jako całości pod obciążeniem (z 
udziałem czynników procesowych) i którego pomyślne zakończenie potwierdzone jest podpisaniem 
przez Strony Protokołu gotowości do Ruchu Próbnego; 

73. Ruch Próbny – oznacza Etap realizacji Umowy następujący po zakończeniu Rozruchu, w trakcie 
którego Wykonawca wykaże zdolność poszczególnych Urządzeń i zmodernizowanej Ciepłowni 
Kortowo jako całości do pracy komercyjnej i którego zakończenie potwierdzone jest podpisaniem 
przez Strony Protokołu wyników zakończenia Ruchu Próbnego; 
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74. SIWZ lub Specyfikacja – oznacza niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 
75. Standardy Projektowania i Budowy – oznacza: 

1) najlepsze zasady postępowania, obejmujące zarówno Normy jak również praktyki inżynieryjne i 
inne praktyki, zasady sztuki budowlanej, inżynieryjnej i architektonicznej, 

2) staranność, dokładność, rozwagę i zdolność przewidywania, których można oczekiwać od 
wykonawcy, inżyniera lub projektanta posiadającego stosowne umiejętności i doświadczenie w 
projektach podobnych do Inwestycji, 

przy czym w zakresie, w którym wyżej wymienione standardy nie byłyby ze sobą spójne albo byłyby 
sprzeczne (wewnętrznie lub pomiędzy sobą), stosować się będzie najwyższe lub najlepsze standardy 
spośród nich, o ile Strony nie uzgodnią inaczej;  

76. Substancje Niebezpieczne – oznacza każdą substancję, której obecność, używanie, usuwanie oraz 
zagospodarowywanie jest regulowane Przepisami Prawa, w tym ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 143 z późn. zm.) w związku ze 
szkodliwością, toksycznością lub zagrożeniami wynikającymi ze składu, stężenia lub cech 
charakterystycznych takiej substancji oraz materiały wybuchowe, niewypały, niewybuchy i amunicję;
  

77. Szkolenia – oznacza szkolenia, zajęcia praktyczne, warsztaty przeprowadzone przez Wykonawcę w 
celu przygotowania personelu wskazanego przez Zamawiającego do prawidłowej eksploatacji 
Inwestycji; 

78. Teren Budowy – oznacza teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 10 Prawa Budowlanego, na którym 
zlokalizowana ma zostać Inwestycja, stanowiący część działki nr 6/1, obręb 113, wchodzącej w skład 
nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr OL1O/ 00174260/3, położonej przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie, oznaczony na mapce – Załącznik nr 1 do PFU oraz wydawany w innym zakresie 
Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiednio do zakresu Prac w danym Etapie, każdorazowo na 
podstawie protokołu wydania Terenu Budowy; 

79. Umowa – umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy 
IED i Konkluzji BAT, zawarta w wyniku wyboru Oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia 
Postępowania na Zamówienie; 

80. Urządzenia – oznacza aparaturę, maszyny, instalacje, urządzenia stanowiące część Inwestycji, 
posiadające odpowiednie cechy fizyczne, mechaniczne i inne, zgodne z SIWZ, Umową, Ofertą, 
Dokumentacją Projektową, Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Normami, posiadające wszystkie 
przewidziane Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Normami oraz postanowieniami Umowy 
dopuszczenia, certyfikaty, atesty i badania przed dopuszczeniem na rynek, będące urządzeniami 
fabrycznie nowymi, bez Obciążeń, bardzo dobrej jakości, podlegające kontroli podczas budowy 
Inwestycji w zakresie możliwym do sprawdzenia, objęte Rękojmią i Gwarancją Jakości; 

81. Ustawa PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania Umowy; 

82. Usterka – oznacza taką niezgodność z SIWZ, Umową, Ofertą, Dokumentacją Projektową, Przepisami 
Prawa, Pozwoleniami, Normami jakichkolwiek części Inwestycji (w tym Instalacji Przyłączeniowych, 
Materiału Budowlanego, Urządzeń), niezależnie od tego czy stanowi część składową lub 
przynależność Inwestycji, która: nie zakłóca prawidłowej i ciągłej pracy Inwestycji, nie powoduje 
obniżenia funkcjonalności Ciepłowni Kortowo określonej Umową lub Dokumentacją lub pogorszenia 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych Parametrów Technicznych, nie stanowi 
niezgodności z Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Normami, wymaganiami producentów oraz 
instrukcjami operatorów sieci współpracujących;  

83. Wada – oznacza niezgodność jakiejkolwiek części Inwestycji (w tym Instalacji Przyłączeniowych, 
Materiału Budowlanego, Urządzeń), niezależnie od tego czy stanowi część składową lub 
przynależność Inwestycji, z SIWZ, Umową, Ofertą, Dokumentacją Projektową, Przepisami Prawa, 
Pozwoleniami, Normami, w szczególności:  
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1) w odniesieniu do realizacji poszczególnych Prac lub wykonania poszczególnych usług 
związanych z Pracami, które skutkowały powstaniem wskazanej wyżej niegodności,  

2) wszelkie Prace lub usługi, których nie wykonano zgodnie z Umową, w odniesieniu do konstrukcji, 
Materiałów Budowlanych lub Urządzeń, 

3) takie konstrukcje, materiały, w tym Materiały Budowlane lub Urządzenia, które nie posiadają 
przymiotu wysokiej jakości, lub nie są wolne od wad lub nie są właściwie wykonane lub nie 
odpowiadają stosownym Normom, lub zgodnie z Umową lub w świetle Przepisów Prawa, Norm, 
Pozwoleń nie są wolne od wad, błędów lub uchybień projektowych lub inżynieryjnych,  

4) każdą część Inwestycji, która nie jest wolna od korozji lub erozji, w tym wbrew obowiązującym 
Normom, 

5) Dokumentację, prace inżynieryjne, Próby Eksploatacyjne, Materiały Budowlane, Urządzenia, 
narzędzia, dostawy, montaż czy też instalacje lub Szkolenia, które nie są zgodne z Umową o 
roboty budowlane lub wykonano je nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie,  

6) błąd lub uchybienie spowodowane nieprzestrzeganiem Przepisów Prawa, Pozwoleń lub Norm,  
7) instalacje lub montaż Materiałów Budowlanych lub Urządzeń wykonany w sposób niezgodny z 

instrukcjami producentów lub sprzedawców lub Dokumentacją, certyfikatami lub deklaracjami, 
8) nieosiągnięcie przez Inwestycję któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych; 

84. Wykonawca – oznacza (na gruncie niniejszej SIWZ) podmiot, który ubiega się o udzielenie 
Zamówienia, złożył Ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym Umowę w sprawie 
wykonania Zamówienia; 

85. Wynagrodzenie Umowne – oznacza wynagrodzenie ryczałtowe za należyte i w pełni zgodne z 
Umową wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wszystkich wynikających z niej obowiązków przez 
Wykonawcę, płatne w sposób określony w Umowie, przy czym pojęciem tym objęte jest zarówno 
Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania, jak i Wynagrodzenie Umowne za Fazę Budowy, jeśli 
w Umowie nie wskazano inaczej; 

86. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy / Zabezpieczenie / ZNWU – oznacza 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, wnoszone 
w: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
wnoszone przez Wykonawcę na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z Umowy.  

87. Zamawiający – oznacza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w 
Olsztynie ul. Słoneczna 46; 

88. Zamówienie – oznacza zamówienie publiczne pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy 
IED i Konkluzji BAT”, którego zamierza udzielić Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty 
po przeprowadzeniu Postępowania; 

89. Zamówienie Podstawowe – oznacza Zamówienie udzielane przez Zamawiającego bez skorzystania z 
prawa opcji na Instalację odazotowania SNCR na Kotle K1; 

90. Zmiana Prawa – oznacza mające miejsce po złożeniu Oferty: 
1) wejście w życie nowych Przepisów Prawa, zmianę lub uchylenie Przepisów Prawa;  
2) zmianę zasady prawnej dokonaną przez Sąd Najwyższy, z wyłączeniem zmiany Przepisów Prawa 

w zakresie Zobowiązań Publicznoprawnych,  
3) oficjalną zmianę interpretacji Przepisów Prawa dokonaną przez Organ Władzy Publicznej, 
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przy czym różnice te będą brane pod uwagę jedynie w zakresie powodującym konieczność: (i) 
zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do przewidzianych w 
Umowie, (ii) wykonania dodatkowych Prac lub (iii) wykonania dodatkowej Dokumentacji. 
Za Zmianę Prawa nie uważa się zmiany przepisów z zakresu Zobowiązań Publicznoprawnych. 

91. Zobowiązania Publicznoprawne – oznacza wszelkie podatki związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatki związane z prowadzeniem Prac, podatki 
związane z korzystaniem z określonych składników majątkowych, podatki dochodowe, podatki od 
zysków, podatki od towarów i usług lub o podobnym charakterze, podatki potrącane u źródła, podatki 
pracownicze, podatki od nieruchomości oraz inne podatki (w tym takie, których wymiar zależy od 
wynagrodzenia wpłacanego pracownikom Wykonawcy, Podwykonawcom lub Dostawcom), a także 
opłaty importowe lub eksportowe, opłaty celne, opłaty skarbowe, opłaty z tytułu korzystania ze 
środowiska, opłaty administracyjne, inne opłaty i składki oraz wszelkie pozostałe podatki i obciążenia 
nakładane przez Organy Władzy Publicznej, łącznie z dotyczącymi ich odsetkami, karami i innymi 
obciążeniami.  

 
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46  
NIP 739-02-00-206 REGON 510620015  
godziny pracy 7:00 – 15:00  
tel. 89 524-05-34; 89 524-03-04 fax: 89 524-02-10  
www.mpec.olsztyn.pl e mail : biuro@mpec.olsztyn.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
Ustawy PZP.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP. 

4. Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy PZP. 

5. Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z 
art. 132 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP. 

6. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, co oznacza, iż Zamawiający najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli 
wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia Umowy lub nie wniesie 
wymaganego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu dostosowania do 
norm emisyjnych wymaganych Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Modernizacji Kotła K3 na 
ściany szczelne, w tym: zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji, w szczególności Instalacji 
Oczyszczania Spalin, z opcją Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1, wybudowanie nowego 
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komina, rozbiórka komina istniejącego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i robót, a także 
wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych. 

 
1. Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wymaganych Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Modernizacji Kotła K3 na ściany 
szczelne, w tym: zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji, w szczególności Instalacji Oczyszczania 
Spalin, z opcją Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1, wybudowanie nowego komina, rozbiórka 
komina istniejącego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i robót, a także wszelkich prac 
demontażowych i rozbiórkowych, w tym w szczególności: 

1) wykonanie Dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej i przeniesienie Praw Własności 
Intelektualnej do niej na Zamawiającego, 

2) budowa Instalacji odazotowania w technologii SNCR (selective non-catalyticreduction – 
selektywna niekatalityczna redukcja) dla każdego z kotłów K2 i K3 w Części Podstawowej; 

3) dokonanie integracji Instalacji SNCR Zamawiającego, zamontowanej na Kotle K1 z Inwestycją 
oraz udzielenie Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonaną integrację. Wymagane przez 
Instalację SNCR Zamawiającego parametry zasilania określone są w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym; 

4) budowa  Instalacji odsiarczania i Instalacji odpylania  dla każdego z kotłów (K1, K2, K3) w Części 
Podstawowej (z zastosowaniem mechanicznych odpylaczy wstępnych, odsiarczania metodą suchą 
lub półsuchą i odpylania z zastosowaniem filtrów workowych); 

5) budowa kompletnych przewodów spalinowych łączących kotły Części Podstawowej i Części 
Szczytowej z nowym kominem oraz demontaż istniejących przewodów spalinowych; 

6) budowa nowego jednoprzewodowego komina o wysokości 70 m i średnicy wylotu 2,8 m; 
7) rozbiórka istniejącego komina o wysokości 120 m oraz demontaż wszystkich innych istniejących 

urządzeń oczyszczania spalin obsługujących kotły Części Podstawowej; 
8) budowa oddzielnych instalacji monitorowania emisji spalin dla Części Podstawowej i Części 

Szczytowej; 
9) Modernizacja w technologii ścian szczelnych kotła K3, 
10) zapewnienie dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych 

Parametrów Technicznych, 
11) zapewnienie Dyspozycyjności Kotła oraz Dyspozycyjności IOS, 
12) zaprojektowanie i wykonanie, dostarczenie i montaż wszystkich urządzeń i instalacji integralnie 

związanych z w/w zadaniami, w tym w szczególności kompletnej infrastruktury towarzyszącej 
typowej dla obiektów przemysłowych (m.in. drogi wewnętrzne, przyłączenie mediów),  

13) udzielenie Gwarancji Jakości i wykonywanie obowiązków z tytułu Rękojmi na wykonaną 
Inwestycję, 

14) przeprowadzenie Szkoleń personelu Zamawiającego, 
15) w Opcji – zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1. 

2. Przedmiot niniejszego Zamówienia Wykonawca wykonuje zgodnie z formułą „pod klucz”. Formuła 
„pod klucz” oznacza kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę całości prac we wszystkich branżach 
w celu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie 
prac obiektowych, dostarczenie materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, aparatury, 
instalacji i urządzeń, wykonanie niezbędnych przekładek i rozbiórek, zabudowę i uruchomienie 
Inwestycji wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, zapewniających 
kompletność i gotowość Inwestycji do eksploatacji. 

3. Powyższy Przedmiot Zamówienia ma na celu ograniczenie emisji z Ciepłowni Kortowo do poziomu 
wymaganego Przepisami Prawa, w szczególności Dyrektywą IED oraz Konkluzjami BAT. 

4. Przedmiot Zamówienia ma zostać zrealizowany zgodnie z niniejszym SIWZ oraz Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  Na Wykonawcy ciąży obowiązek 
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zaprojektowania i wybudowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w PFU, ale również zgodnie z Umową, Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Normami, Standardami 
Projektowania i Budowy tak, aby Inwestycja obejmowała wszystkie roboty wymagane 
obowiązującymi Przepisami Prawa konieczne do jej oddania do użytkowania.  
W ryzyku Wykonawcy i cenie Oferty mieszczą się wszystkie prace projektowe i Roboty Budowlane 
służące temu celowi. Wykonawca odpowiada za przyjęte w Dokumentacji rozwiązania technologiczne 
i konstrukcyjne, za kompletność zaprojektowanej Inwestycji oraz za spełnienie wymagań 
Zamawiającego określonych w SIWZ, PFU oraz w Przepisach Prawa. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać Przedmiot Zamówienia tak, aby osiągnąć cel w postaci oddania do użytkowania Inwestycji, 
dostosowującej Ciepłownię Kortowo do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji 
BAT, również w przypadku ewentualnych niejasności, sprzeczności lub przesądzeń w PFU, co do 
sposobu realizacji Inwestycji.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia w szczególności wszystkie koszty prac i czynności 
niezbędnych do kompletnego wykonania Przedmiotu Zamówienia, w tym koszty dostaw, transportu, 
usług świadczonych w ramach Gwarancji Jakości, odpowiedzialności z tytułu Rękojmi za Wady, 
przeprowadzenia Szkoleń. 

6. Zakres Zamówienia: 
1) Prace projektowe wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o Pozwoleniu na Budowę, 
2) Prace budowlano- montażowe (Roboty Budowlane), 
3) Prace rozbiórkowe, 
4) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i Dokumentacji Powykonawczej, 
5) Przekazanie do Użytkowania wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o Pozwoleniu na 

Użytkowanie, 
6) Wykonanie obowiązków wynikających z Gwarancji Jakości i Rękojmi. 

7. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do: 
1) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich Pozwoleń niezbędnych do uzyskania 

Pozwolenia na Budowę, a ponadto Pozwolenia na Budowę i Pozwolenia na Użytkowanie 
Inwestycji (każdej z części Inwestycji, która będzie wymagała oddzielnego Pozwolenia na 
Budowę i Pozwolenia na Użytkowanie), 

2) zaprojektowania i wybudowania Instalacji Przyłączeniowych i przyłączenia ich do układów 
zasilania i przyłączy znajdujących się na Terenie Budowy, 

3) wykonania planu BIOZ, 
4) przygotowania Terenu Budowy i terenu poza nim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i 

zgodnego z Przepisami Prawa wykonania Umowy, wraz z jego oznakowaniem, 
5) opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, 
6) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób trzecich, 
7) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, 
8) doprowadzenia wody i energii elektrycznej na Teren Budowy i zapewnienia sobie możliwości 

odprowadzenia ścieków w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, poprzez podłączenie do 
instalacji położonych na terenie Ciepłowni Kortowo; Wykonawca zainstaluje podliczniki i będzie 
ponosił pełne koszty poboru mediów i odbioru ścieków w okresie realizacji Prac, 

9) przywrócenia terenów i nawierzchni poza Terenem Budowy do stanu poprzedniego, 
potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu, 

10) zagospodarowania Terenu Budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym 
część Projektu Budowlanego,  

11) zawarcia umów ubezpieczenia zgodnie z Umową i Załącznikiem nr 7 do Umowy (polisy 
Wykonawcy stanowić będą załączniki do Umowy), 

12) wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. 
8. W przypadku użycia w SIWZ, Umowie lub innych załącznikach do SIWZ nazw materiałów, 

producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów 
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odniesienia należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów 
przedmiotu zamówienia określających wymagany standard techniczny i jakościowy. Zamawiający – 
zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy PZP – dopuszcza możliwość składania rozwiązań równoważnych o 
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w SIWZ i 
załącznikach do niej. 

9. Wbudowane urządzenia i materiały mają być fabrycznie nowe i oryginalne, bez Obciążeń, zgodne z 
dokumentacją producentów i muszą posiadać udokumentowane certyfikaty. Zgodnie z art. 10 Prawa 
budowlanego wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust. l pkt 1 Prawa 
budowlanego, można zastosować przy wykonywaniu Robót Budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby 
te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami 
odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 
niniejszej SIWZ, w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, oraz Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
 

45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe 
45.20.00.00-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45.25.99.00-6 modernizacja zakładów, 
45.25.12.50 projekt i budowa 
45.25.12.00-3 roboty budowlane w zakresie  ciepłowni 
45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45.21.32.50 roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych 

obiektów budowlanych 
30.23.72.52 odpylacze powietrza pod ciśnieniem 
45.35.10.00-2 mechaniczne instalacje inżynieryjne 
71.32.10.00-4 usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 

instalacji budowlanych 
45.22.30.00-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45.26.26.10-0 kominy przemysłowe 
45.22.31.00-7 montaż konstrukcji metalowych 
45.22.32.00-8 roboty konstrukcyjne 
45.22.38.00-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45.23.11.00-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45.22.32.10-1 roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45.26.26.40 roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 
90.51.30.00 usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 
90.72.00.00 ochrona środowiska 

 
12. Z uwagi na specyfikę obiektów Wykonawcom zostanie zapewniona możliwość dokonania wizji 

lokalnej Terenu Budowy przed terminem złożenia Ofert, tak by zgłoszona w Ofercie cena 
(Wynagrodzenie Umowne) obejmowała wszystkie składniki kosztów, związanych z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, ponoszonych przez Wykonawcę. Termin składania ofert został wyznaczony z 
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uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez Wykonawców z informacjami 
koniecznymi do przygotowania oferty – zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy PZP. Wykonawcy uczestniczą 
w wizji lokalnej na swój koszt. Termin wizji lokalnej Wykonawcy uzgodnią z Zamawiającym. 
Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawców od jakichkolwiek wypadków, 
strat i szkód poniesionych przez Wykonawców w trakcie lub w następstwie wizji lokalnej. 
Wykonawcy sami powinni dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi 
zasadami i Przepisami Prawa. Do udziału w wizji lokalnej Zamawiający zaprosi przedstawicieli 
Wykonawców. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego poda imienne listy swoich 
przedstawicieli wraz z numerami dowodów tożsamości, niezbędne do załatwienia formalności 
związanych z wejściem na teren MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie. Wykonawcy uczestniczą w wizji 
lokalnej na swój koszt. W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z: 
Wiesław Prokopczuk wprokopczuk@mpec.olsztyn.pl, Łukasz Gajo lgajo@mpec.olsztyn.pl.  

13. Zamówienie dotyczy projektu nr 461/2018, na który Zamawiający uzyskał pożyczkę ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. 

14. W związku z zapisami Umowy o pożyczkę zawartej z NFOŚiGW Zamawiający wymaga, aby w 
zakresie realizacji części przedmiotu zamówienia określonej w Rozdziale III SIWZ, pkt 1, ppkt 
9) – „Modernizacja w technologii ścian szczelnych kotła K3”, Wykonawca przedstawił  
w załączeniu do Oferty odrębny kosztorys ofertowy na zaprojektowanie, rozbiórkę i wykonanie 
modernizacji kotła K3. 

 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ OSÓB 

WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu pracy osób 
wykonujących bezpośrednie czynności przy realizacji robót w zakresie:  
1) montażu i demontażu sieci, maszyn i urządzeń; 
2) wykonywania konstrukcji budowlanych. 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 
niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane 
w ust. 1: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w pkt.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umów o pracę osób, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 
oraz RODO, tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 
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3. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane 
w pkt.1. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
3) przeprowadzania kontroli na Terenie Budowy. 

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań określonych w ust. 1 i 2 powyżej, 
będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia Kar Umownych 
określonych w Projekcie Umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

6. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa 
Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

 
V. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ I AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ  
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 
VI. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU 

PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 Ustawy PZP)  
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy 
PZP, tj. przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych Robót Budowlanych. 
Zamówienie takie musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a jego wartość została 
uwzględniona przy obliczaniu wartości całkowitej zamówienia podstawowego. 
  
VII. INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ  

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

VIII. OPCJA  
 

1. Zamawiający zastrzega zastosowanie Prawa Opcji do zwiększenia zakresu Zamówienia  
o zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji odazotowania SNCR dla Kotła K1.  

2. Zamawiający może z Prawa Opcji nie skorzystać. Zamówienie realizowane w ramach Prawa Opcji jest 
jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie 
rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest realizacja Przedmiotu Zamówienia w całości, to jest w zakresie podstawowym, a w 
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zakresie poszerzonym o Instalację odazotowania SNCR dla Kotła K1 - o ile Zamawiający skorzysta z 
Prawa Opcji. 

3. Zasady dotyczące realizacji Zamówienia objętego Prawem Opcji będą takie same jak te, które 
obowiązują przy realizacji Zamówienia Podstawowego. 

4. Zamówienie objęte Opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu 
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z Prawa Opcji skorzystać.  

5. Zamawiający przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji w terminie do 6 (sześciu) miesięcy liczonych od 
dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż w terminie do 31.12.2019 r. 

6. Termin wykonania Zamówienia objętego Opcją nie może być dłuższy niż o 31.03.2021 r. 
7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z Ofertą kosztorys ofertowy na zaprojektowanie i 

wybudowanie Instalacji odazotowania SNCR dla Kotła K1, objętego Prawem Opcji 
 
 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający wymaga realizacji Przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisaniem odpowiedniego 
Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania lub Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do 
Użytkowania, w następujących terminach: 
1. wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na Budowę 

Inwestycji oraz prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę istniejącego komina – w terminie 6 (sześciu) 
miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy; 

2. odbiór końcowy Modernizacji Kotła K3 wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie 
zmodernizowanego Kotła K3, jeżeli będzie wymagane Przepisami Prawa –  
31.03.2020 r. 

3. odbiór końcowy nowego komina wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie 
komina – do 30.08.2020 r. 

4. odbiór końcowy wybudowania i podłączenia kanałów spalin do nowego komina Części Szczytowej 
wraz z monitoringiem emisji wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie komina – 
do 30.09.2020 r. 

5. rozbiórka starego komina – do 30.06.2021 r. 
6. odbiór końcowy Instalacji odpylania oraz Instalacji odsiarczania wraz z podłączeniem do istniejącego 

komina Części Podstawowej oraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie – do 
30.11.2020.r 

7. odbiór końcowy Instalacji odazotowania – 31.03.2021 r. 
8. przepięcie kanałów spalin Części Podstawowej do nowego komina – 30.08.2021 r. 
9. zakończenie realizacji Inwestycji poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do 

Użytkowania – do 31.10.2021 r. 
 

Przedstawione powyżej terminy realizacji poszczególnych elementów Inwestycji są według wiedzy i opinii 
Zamawiającego optymalne z punktu widzenia zapewnienia pełnej dyspozycyjności kotłów. Wykonawca, 
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, może zmienić powyższe terminy, przedstawiając swoją 
propozycję Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Realizacji Inwestycji,  
z wyłączeniem terminów opracowania Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego 
Pozwolenia na Budowę oraz zakończenia realizacji Inwestycji poprzez podpisanie Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji do Użytkowania. 
Wykonawca sporządzi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Harmonogram Realizacji Inwestycji w taki 
sposób, aby zapewnić Zamawiającemu możliwość pracy kotłów z mocą znamionową w terminach 
zaznaczonych kolorem żółtym w harmonogramie poniżej. 
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Oznaczenie  
kotłów 

Dostępność  kotłów z mocą znamionową w poszczególnych miesiącach danego roku  
(gdzie żółtym kolorem oznaczono okres wymaganej przez Zamawiającego dostępności w 

poszczególnych miesiącach danego roku) 
2019 rok 2020 rok 2021 rok 
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K1                                                                 
K2                                                                 
K3                                                                 
K4                                                                 
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Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację poszczególnych Etapów lub części Inwestycji 
podlegających osobnemu Przekazaniu do Użytkowania, z zastrzeżeniem, iż wcześniejszy odbiór przez 
Zamawiającego odbędzie się wyłącznie, o ile dane Etapy lub części Inwestycji będą mogły pracować z 
wydajnością dającą możliwości wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych i/lub 
Dodatkowych Parametrów Technicznych.  
 
 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY ICH SPEŁNIENIA  

 
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

1.2. Posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową.  
 
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich 
łączna zdolność techniczna i zawodowa):  

1.2.1. W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, zamontował, uruchomił i przekazał do 
eksploatacji: 

 minimum dwie kompletne instalacje odsiarczania i instalacje odpylania za kotłem o mocy minimum 
25 MW oraz 

 minimum jedną instalację odazotowania metodą SNCR zainstalowaną w kotle rusztowym opalanym 
węglem o mocy minimum 20 MW. 

Należy podać rodzaj, datę i miejsce wykonania roboty budowlanej oraz załączyć potwierdzenie w formie 
referencji, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

1.2.2. Wykaże, że dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który 
będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) Kierownik budowy- reprezentujący Wykonawcę na budowie, posiadający uprawnienia 
budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art.14 ust.1 pkt. 2 Prawa 
budowlanego, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych 
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cudzoziemców, przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiadający 
minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy,  

b) Osoba/osoby odpowiadająca/e za nadzór montażu – posiadająca/e doświadczenie w 
nadzorowaniu montażu i uruchomieniu: 

 co najmniej dwóch instalacji obejmujących odpylanie i odsiarczanie dla kotłów o mocy co 
najmniej 25MW oraz 

 co najmniej dwóch instalacji obejmujących odazotowanie spalin dla kotłów o mocy co 
najmniej 20MW, 

c) Kierownik robót – posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone w art.14 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Prawa 
budowlanego, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych 
cudzoziemców, przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, 

d) Kierownik robót – reprezentujący Wykonawcę na budowie, posiadający uprawnienia 
budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, określone w art. 14 ust.1 pkt. 4 lit. c) Prawa budowlanego lub 
uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, 
przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.  

 
W szczególności Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:  
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oceniana będzie ich łączna 
zdolność ekonomiczna i finansowa),  

1.3.1. wykazać, że za okres ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych, przychód ze sprzedaży 
wyniósł nie mniej niż 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) w każdym roku 
lub jako średnia z trzech lat. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć 
dokumenty za ten okres, 

1.3.2. wykazać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej 
niż 50.000.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów złotych), według informacji banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

1.3.3. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
związanej z Przedmiotem Zamówienia minimum na kwotę 25 000 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć milionów złotych) (OC delikt i OC kontraktowe).  

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w 
PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN wartości i 
danych finansowych podanych w innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
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podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia 
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ). Z dokumentu tego powinien wynikać:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

Zamówienia; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia;  
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 Ustawy PZP.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.1.  
 
XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

 
W ramach Postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017  poz. 2344, z późn. zm.);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP, uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy PZP 
z: 

a) Zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
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c) członkami Komisji Przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy PZP 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności.  

 
XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  
1) nie podlega wykluczeniu,  
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wydanym na podstawie art. 
59 ust 2 Dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia”.  

3.  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji.  
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych 
podmiotów.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 



 23

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 punkt 23 Ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej 
Specyfikacji). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

7. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy PZP przed udzieleniem Zamówienia 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:  
7.1 wykazu robót budowlanych (zał. Nr 10) – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie wykonał, zamontował, uruchomił i przekazał do eksploatacji: 

 minimum dwie kompletne instalacje odsiarczania i odpylania za kotłem o mocy minimum 
25 MW oraz 

 minimum jedną instalację odazotowania spalin metodą SNCR zainstalowaną w kotle 
rusztowym opalanym węglem o mocy minimum 20 MW. 

W wykazie winny być podane dane dotyczące: rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty;  

7.2 wykazu osób (zał. nr 11), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie Robotami Budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

7.3 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt 
milionów złotych) i na zasadach przedstawionych w pkt.1.3. Rozdziału IX SIWZ, wydanej nie 
wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;  

7.4 opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 
milionów złotych); 

7.5 rachunku zysków i strat za okres ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych, z których będzie 
wynikać, że w każdym roku obrotowym przychód ze sprzedaży wyniósł nie mniej niż 50.000.000 
PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
należy załączyć dokumenty za ten okres. W przypadku braku obowiązku sporządzania 
sprawozdania finansowego, należy dołączyć inne dokumenty określające wysokość przychodów; 

7.6 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
Ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

7.7 zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
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porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;  

7.8 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  

7.9 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;  

7.10 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

7.11 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

7.12 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy PZP;  

7.13 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej 
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PZP;  

7.14 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1445);  

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w:  
9.1 pkt 7.6. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy PZP;  

9.2 pkt 7.7.-7.9. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

8.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,  

8.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1. oraz pkt. 8.2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.8.2.1., powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  
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10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust 9 stosuje się.  

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 
pkt 7.6, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 
oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

12. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 7.6.- 7.14. Dokumenty określone w niniejszym ustępie składa 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w terminie, o 
którym mowa w ust. 7.  

13.  Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, sporządzone w języku obcym powinny być 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego dokumentów.  

14. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż 
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
Zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

 
XIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Tacy Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia 
w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

3. Warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale X SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie Zamówienia powinni spełniać łącznie.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, oraz o których 
mowa w Rozdziale XI SIWZ. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale X pkt 7.6.-7.14 składa każdy 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą ich współpracę. Nie dopuszcza się składania umowy 
przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.  
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6. Odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie jest solidarna (art. 141 Ustawy PZP).  

 
 

XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

 
Informacje ogólne 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej dostępnej pod adresem 
https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl/ oraz poczty elektronicznej na adres wskazany w Rozdziale I SIWZ 
(dalej „Platforma”, „System”). 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.30 do 15.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy jest: Kamil Różacki  
e-mail: krozacki@mpec.olsztyn.pl, tel: 89 524 12 03. W przypadku problemów związanych z obsługą 
Platformy zaleca się kontakt z administratorem platformy. Adres e-mail i numery telefonów znajdują się 
na stronie platformy https://platforma.eb2b.com.pl/. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 
Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy (dostępny 
pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o 
udzielenie Zamówienia tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, (w przypadku posiadania konta w 
Platformie), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za 
wiążący. 

5. Instrukcja korzystania z Platformy: 
a) W zakładce „Postępowania”, dalej „Przetargi” Wykonawca wybiera Postępowanie oraz korzystając 

z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio  
do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie 
lub panelu logowania użytkownika do Systemu. 

b) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego,  
że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. 

c) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu 
danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez 
System. 

d) W zakładce „Załączniki” dostępna jest dokumentacja Postępowania. Pobranie dokumentu następuje 
po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich 
załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz 
wszystkie załączniki organizatora”. 

6. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
 Dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES, 

 Jeżeli Zamawiający wymaga podpisania dokumentów innych niż w formacie „pdf”, wówczas 
należy użyć formatu XAdES. 

7. Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę 
na Platformie: 

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s, 

 komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, 
procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, 
Linux, lub ich nowsze wersje, 
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 zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 11.0. 

 włączona obsługa JavaScript, 

 zainstalowany program Acrobat Reader. 
8. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: 

 pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, 
.tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar., padex, xades. 

9. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako 

zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez 
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.  

 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie 
dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.  

10. Ofertę oraz oświadczenia (w tym JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej należy przez to rozumieć 
środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu (przesłania na Platformę). 
 

 
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  

1. We wszelkiej korespondencji związanej z Postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
następującym numerem Postępowania - MPEC/PE-EZ/74/19. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”.  

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki „Załączniki”. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 
musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 
2017 poz. 1320) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.). 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ust 2. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 
2, po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
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4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na Platformie bez 
ujawniania źródła zapytania. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytanie w sprawach wymagających zachowania 
pisemności Postępowania. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 
Modyfikacja treści SIWZ 
 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ. 
2. Dokonane zmiany treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej na Platformie. 
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy 
składaniu ofert. 

4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli 
będzie to niezbędne. 

5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający 
przekazuje drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 

 
Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub udzielenie wyjaśnień do oświadczeń lub dokumentów, 
wyjaśnienia treści złożonych ofert, poprawianie oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich innych 
omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ 
 
1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. 

3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP. 

4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

5. Na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i 
niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, podlega odrzuceniu. 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi, a w przypadku nie udzielenia odpowiedzi 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki. 

7. Przy badaniu, czy oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny zastosowanie mają przepisy  
art. 90 Ustawy PZP. 
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XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” (Załącznik nr 5 do SIWZ).  
3. Zamawiający udostępnia wersję edytowalną Formularza „Oferta”, celem umożliwienia Wykonawcy 

sporządzenia oferty w postaci elektronicznej. 
4. UWAGA. Nie dopuszcza się złożenia zeskanowanego formularza oferty.  
5. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne – kwalifikowany podpis elektroniczny, spełniający wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 162), za pośrednictwem Platformy, pod nazwą Postępowania. 

6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy: 
a) JEDZ  

 Wykonawca (jeżeli dotyczy: podmiot trzeci, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 
zamówienia) wypełnia/-ją JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może/-gą korzystać 
z Elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (narzędzia ESPD) lub innych 
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i 
utworzenie dokumentu elektronicznego. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej 
serwisu ESPD pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl. 

 W celu przesłania oświadczenia wstępnego JEDZ w postaci elektronicznej możliwe jest 
również pobranie go z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem 
https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl/ – pod nazwą tego Postępowania. 

 Zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału X ust. 3 SIWZ w przypadku, gdy 
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu; 

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w Postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym; 

c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu 
elektronicznego), względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz 
z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. 
Dz.U. 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;  

d) Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego, jeśli wadium wnoszone 
jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XX SIWZ. Oryginał 
gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

7. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.  
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XVI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONAWCY, W FORMIE UMOŻLIWIAJĄCEJ 
ZACHOWANIE ICH POUFNOŚCI WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NA PIŚMIE, KTÓRE 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, A CO ZA TYM IDZIE 
NIE MOGĄ BYĆ OGÓLNIE UDOSTĘPNIANE 

 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże uzasadnienia 
zastrzeżenia informacji, ulegnie automatycznemu odtajnieniu bez konieczności powiadomienia o tym 
fakcie Wykonawcy. 

2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca pragnie 
zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformę w osobnym pliku. Plik 
taki Wykonawca załącza z zaznaczeniem „checkboxu” opisanego jako „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”.  

3. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego pliku jest komunikat systemowy „Plik został wczytany”. 
4. Po zapisaniu, plik jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany.  

 
XVII. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

 
1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może wprowadzić 

zmiany do złożonej Oferty lub wycofać Ofertę. Wykonawca za pośrednictwem Platformy może 
samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie ofertę (załącznik/załączniki). 

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej Oferty (załączników). 
 

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 

1. Wykonawca składa Ofertę na Platformie w następujący sposób: 
 w zakładce „Załączniki” dodaje załączniki określone w Rozdziale XV ust. 5 i 6 SIWZ podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj załącznik”, wybranie 
docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik.  

 potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty (dodania załącznika) jest automatyczne 
wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wczytany” po każdej 
prawidłowo wykonanej operacji (wczytania załącznika); 

 o terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie 
Zamawiającego. 

2. Po upływie terminu określonego w Rozdziale XVIII ust. SIWZ złożenie oferty na Platformie nie będzie 
możliwe. 

3. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 13.05.2019 r. godz. 10:45 czasu polskiego. Otwarcie ofert 
na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.  

4. Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu 13.05.2019 r. o godz. 11:15  
w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
6. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie w zakładce „Załączniki” i zawierać 

będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP. 



 31

 
XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
1. Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 60 Dni.  
2. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, które będzie ważne i obowiązujące przez 

cały okres związania Ofertą, w wysokości: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę 

postępowania); 
b) poręczeniach bankowych; 
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018 poz. 
110). 

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego (musi mieć postać dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia) i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu 
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może 
zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu 
gwarancyjnego do Gwaranta. 

4. UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, wymagane jest 
załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Zamawiającego z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-710 Olsztyn, ul. 
Słoneczna 46”. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja 
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP.  

5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 
wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność 
jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie 
nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż 
wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji 
sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska SA 13 1540 1072 2107 5011 7001 0006, najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert. 
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8. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający 
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy PZP. 
10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, 

gdy: 
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

b) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie; 

c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 Ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 
1. Cena oferty (Wynagrodzenie Umowne) musi być podana w polskich złotych cyframi i słownie.  
2. Cena może być tylko jedna w ramach oferty, z zastrzeżeniem podziału Wynagrodzenia Umownego 

na dwie Fazy realizacji Umowy (Wynagrodzenie za Fazę Projektowania i Wynagrodzenie za Fazę 
Budowy).  

3. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:  
3.1. określenie ceny netto w PLN,  
3.2. określenie stawki i kwoty podatku VAT (w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru / usługi 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym) oraz  

3.3. określenie ceny brutto w PLN.  
4. Wykonawca podaje w Ofercie osobno cenę na zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji 

odazotowania metodą SNCR na Kotle K1, co do której przysługuje Zamawiającemu Prawo Opcji, 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Rozdziale. Cena Instalacji odazotowania metodą 
SNCR na Kotle K1 powinna odpowiadać wartości wskazanej w Kosztorysie ofertowym 
obejmującym tę instalację, dołączonym przez Wykonawcę do Oferty. 

5. Łączną cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem Prawa Opcji, stosownie do art. 34 ust.5 
Ustawy PZP. Łączną ceną Oferty, stanowiącą jedno z kryteriów oceny ofert, jest łączne 
Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania i Wynagrodzenie Umowne za Fazę Budowy, 
obejmujące zarówno Zamówienie Podstawowe, jak i Instalację SNCR na Kotle K1 (wartość 
wskazana w Ofercie w tabeli II.4). 

6. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy 
dokumentacji wchodzącej w skład SIWZ i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym 
trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości.  

7. Cena podana w Ofercie jest ceną ryczałtową, obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i 
prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia określone zostały w Projekcie 
Umowy ( Załącznik nr 7 do SIWZ).  

9. Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający zapewnił Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej 
przed złożeniem ofert, tak by zgłoszona w ofercie cena obejmowała wszystkie składniki kosztów, 
związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponoszonych przez Wykonawcę. Termin składania 
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ofert został wyznaczony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez 
Wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty – zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy 
PZP.  

10. Zamawiający dla celów porównania ofert przyjmie podstawową stawkę podatku VAT, o której mowa 
w art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 aa) ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) tj. 23 % VAT. Do rozliczenia z Wykonawcą z 
tytułu Wynagrodzenia Umownego zastosowanie będą miały stawki VAT w wysokości wynikającej 
z Przepisów Prawa aktualnych na dzień wystawienia faktury VAT. 
 

XXII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT  
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie ważne i niepodlegające odrzuceniu oferty.  
2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert.  
3. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami i ich wagami: 
 

Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 
Maksymalna liczba możliwych  

do uzyskania punktów 
Cena ofertowa (Wynagrodzenie 
Umowne) brutto 

70% 70 

Koszty eksploatacji 30% 30 

 
 
4.1. Kryterium K1. Cena ofertowa (Wynagrodzenie Umowne) brutto – waga  

Kryterium 1 – „Cena” będzie oceniane na podstawie ceny brutto (łącznego Wynagrodzenia Umownego 
za Fazę Projektowania i Wynagrodzenia Umownego za Fazę Budowy, obejmującego zarówno 
Zamówienie Podstawowe, jak i Instalację SNCR na Kotle K1) zawartej w ofercie, a ilość punktów 
obliczana będzie według poniższego wzoru: 

K 1 = 
CWmin 

x 70% x 100 
CWi 

gdzie: 
K 1 – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” brutto (łączne Wynagrodzenie 
Umowne za Fazę Projektowania i Wynagrodzenia Umownego za Fazę Budowy, obejmującego zarówno 
Zamówienie Podstawowe, jak i Instalację SNCR na Kotle K1) 
 
CWmin – cena brutto oferty najtańszej 
CWi – cena brutto oferty badanej 

 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 
 
4.2. Kryterium K2. 

Kryterium 2 – „Koszty eksploatacji” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanej w ofercie ilości 
sorbentów, reagentów, wody i energii elektrycznej potrzebnej do procesów odpylania, 
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odsiarczania i odazotowania spalin przemnożonych przez ustalone przez Zamawiającego w 
Formularzu ofertowym ceny w/w składników niezbędnych do eksploatacji Inwestycji a ilość 
punktów obliczana będzie według poniższego wzoru: 

K 2= 
EWmin 

x 30% x 100 
EWi 

gdzie: 
K 2 – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Koszt eksploatacji” 

EWmin – łączny koszt eksploatacji Inwestycji oferty najtańszej brutto [zł] 
EWi – łączny koszt eksploatacji Inwestycji  badanej oferty brutto [zł] określony w tabeli 5.1. formularza 

ofertowego 
 
4.3 Zamawiający ocenia oferty, biorąc pod uwagę kryteria dla całości Zamówienia, tj. Zamówienia 
Podstawowego wraz z Prawem Opcji (Instalacji SNCR na Kotle K1). 
 
4.4. Ocena ostateczna K (liczba punktów dla badanej oferty) zostanie wyznaczona przez zsumowanie 
punktów każdego z przyjętych kryteriów.  
 K=K1 + K2 
 
 

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO 
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W CELU 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, jako 

najkorzystniejszej, Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 
podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  

2. Podpisanie/ zawarcie Umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić w terminie nie krótszym niż 10 
dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, chyba że 
została złożona tylko jedna oferta – art. 94 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 Ustawy PZP (z zastrzeżeniem art.183 
ust.1 Ustawy PZP).  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust.1 Ustawy PZP.  

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia umowy, w pełni 
uwzględniającej postanowienia wzoru umowy o zamówienie publiczne (Zał. nr 7 do SIWZ).  

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest:  
a) wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na warunkach określonych w Rozdziale 

XXIV SIWZ;  
b) przedłożyć Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC i inne wskazane Umowie, w tym 

w Załączniku nr 7 do Umowy. 
6. Podpisanie Umowy nastąpi w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.  
 

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, wybranego w wyniku Postępowania, z którym zawiera umowę, 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 (pięć) % wartości całkowitej wybranej 
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oferty – łącznego Wynagrodzenia Umownego (z zaokrągleniem do pełnych złotych), na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także roszczeń z tytułu Rękojmi 
za Wady i Usterki. Wykonawca jest zobowiązany wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy najpóźniej w dniu podpisania Umowy.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:  
2.1. pieniądzu,  
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
2.3. gwarancjach bankowych,  
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,  
2.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.110 ze zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska SA 13 1540 1072 2107 5011 7001 0006 z 
dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nazwa Wykonawcy – „Modernizacja 
Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”: MPEC/PE-EZ/74/19. 

4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy niezależnie od zastosowanej formy (pkt 2.2. – 2.5. 
powyżej) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie, bez konieczności 
uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet Zabezpieczenia. 

6.  Zamawiający nie wyraża zgody, aby Zabezpieczenie było tworzone poprzez potrącenie z należności za 
częściowo wykonany Przedmiot Umowy. 

7.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, za datę wniesienia Zabezpieczenia przyjmuje się datę 
uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający przechowuje takie Zabezpieczenie na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych 
przypadkach. 

9. Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

10. Wysokość Zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w Ofercie. 
11.  Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy nastąpi w terminie i na warunkach określonych 

w Umowie.  
 

XXV. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WARUNKI DOKONANIA 
ZMIAN W UMOWIE 

 
1. Wszystkie istotne dla Stron postanowienia, w tym dotyczące zakresu oraz warunków zmiany Umowy, 

zostały zawarte w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający będzie żądał, aby Prace były wykonywane w terminach określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramie Realizacji Inwestycji.  
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3. Zamawiający przewiduje płatności w częściach na podstawie faktur częściowych, za poszczególne 
Etapy realizacji Umowy zgodnie z Harmonogramami. 

4. Faktura końcowa będzie wystawiona i opłacona po zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy (po 
podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania).  

5. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy 
w zakresie Wynagrodzenia Umownego o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 
8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane Roboty Budowlane 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom zgodnie z 
Projektem Umowy (zał. 6 do SIWZ).  

 
XXVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności 
powodujących, iż prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć wcześniej oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 93 Ustawy PZP. 
 

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP. 
 

XXVIII. PODWYKONAWSTWO  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców. 
Szczegółowe uregulowania kwestii podwykonawstwa zawarte są w Projekcie Umowy (Załącznik nr 7 do 
SIWZ). 
 

XXIX. INFORMACJE OGÓLNE  
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 
46. Ponadto:  
1.1 Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.  
Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: mpolakowska@mpec.olsztyn.pl.  

1.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja Ciepłowni 
Kortowo – źródła ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (MSC), przy ul. Słonecznej 46 
w Olsztynie, na części działki 6/1 obręb 113 – w celu ograniczenia emisji” (nr postępowania 
MPEC/PE-EZ/74/19). 
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1.3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy PZP  

1.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez 
okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat (okres trwałości) oraz, zgodnie z 
postanowieniami art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013, przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 
wydatków do Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 137 ww. rozporządzenia, w 
którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okresy te dotyczą 
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy), 

1.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, 

1.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

1.7 Posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO, 

1.8 nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art, 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2.9 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zamawiającego. Organem właściwym dla ww. skargi 
jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
 

 ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  
 
Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy  
Załącznik nr 2 Badania geologiczne terenu Inwestycji wykonane w lutym 2019r. przez geologa 

Przemysława Szubę  
Załącznik nr 3  Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 

25.10.2018r. o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (WOOŚ.420.109.2018.BG.2.) 

Załącznik nr 4        Wzór Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
Załącznik nr 5  Formularz Oferty 
Załącznik nr 6  Wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów 
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Załącznik nr 7        Projekt Umowy  
Załącznik nr 8  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  
Załącznik nr 9  Informacja na temat przynależności do grupy kapitałowej  
Załącznik nr 10  Wykaz robót budowlanych  
Załącznik nr 11  Wykaz osób 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
Badania geologiczne terenu Inwestycji wykonane w lutym 2019 r. przez geologa Przemysława Szubę 

 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 25.10.2018r. 

o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(WOOŚ.420.109.2018.BG.2) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO 

L.p. Opis Kamienia Milowego  

Data 
zakończenia 

realizacji 
Kamienia 
Milowego 

Wartość netto 
Kamienia 
Milowego 

 
 

Wartość  
netto 

Kamieni 
Milowych  

Narastająco 
 
 

Do zapłaty  
% Wynagrodzenia 

Umownego 

1 
Uzyskanie Pozwolenia na 
Budowę 

6 miesięcy od 
dnia zawarcia 

Umowy 
  

nie więcej niż 2% 
Wynagrodzenia  

Umownego 

2 Modernizacja Kotła K3 31.03.2020 r.    

3 Wykonanie nowego komina 31.08.2020 r.    

4 

Rozbiórka kanałów spalin i 
montaż nowych kanałów dla 
kotłów K4 i K6 w raz z 
włączeniem do nowego 
komina 

30.09.2020 r.    

5 

Wykonanie Instalacji 
odsiarczania i Instalacji 
odpylania spalin dla kotłów 
K1, K2, K3. 

30.11.2020 r.    

6 

Wykonanie Instalacji SNCR 
dla kotłów K2, K3 w obrębie 
istniejącego budynku 
Ciepłowni Kortowo wraz z 
integracją Instalacji SNCR 
Zamawiającego  

31.03.2021 r.    

7 

Wykonanie Instalacji SNCR 
dla kotłów K1, K2, K3 poza 
obrębem istniejącego budynku 
Ciepłowni Kortowo – 
rozładunek, magazynowanie i 
transport reagenta do budynku 
Ciepłowni Kortowo oraz 
instalacja sprężonego 
powietrza. 

31.03.2021 r.    

8 

Wykonanie Instalacji SNCR 
dla kotła K1 w obrębie 
istniejącego budynku 
Ciepłowni Kortowo w 
przypadku skorzystania z 
prawa opcji 

31.03.2021 r.    



 41

9 

Rozbiórka starego komina 
wraz z uzyskaniem 
ostatecznego pozwolenia na 
rozbiórkę 

30.06.2021 r.    

10 

Przekazanie Inwestycji do 
Użytkowania (Podpisanie 
Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji do 
Użytkowania) 

31.10.2021 r.  100% 
10% 

Wynagrodzenia 
Umownego 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

A. Wykonawca/y……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
NIP………………REGON………………….  
e mail:……………………………………….. 

 
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Numer telefonu…………………………….. e mail: ………………………………………………….. 
 
Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. 
Lider Konsorcjum):………………………………………………………….. 
adres ul. ……………………………………………………………………………………….. 
kod ……………………………. miasto………………………. kraj ………………………… 
nr telefonu … ……………………………….  
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ………………………………………………… 
*wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia (konsorcja) 
 
 

B.  OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ……………. 
dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”, niniejszym składamy Ofertę na 
wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wszystkimi jej załącznikami. 
 
Oferujemy: 
Zobowiązuję/zobowiązujemy się wykonać Przedmiot Umowy za wynagrodzeniem i na warunkach 
wskazanych poniżej oraz określonych w SIWZ, w tym Umowie, której Projekt stanowi Załącznik nr 7 
do SIWZ: 
 
I. WYNAGRODZENIE UMOWNE BEZ PRAWA OPCJI (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE) 
 
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Projektu Budowlanego i uzyskania prawomocnego Pozwolenia na 

Budowę Inwestycji  – Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania: 
Wartość netto Wynagrodzenia 
Umownego za Fazę 
Projektowania: 

  złotych 

Słownie złotych:  
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Podatek VAT:………………..%   złotych 

Słownie złotych:  

Wartość brutto Wynagrodzenia 
Umownego za Fazę 
Projektowania: 

  złotych 

Słownie złotych:  

 
2. Wynagrodzenie z tytułu wybudowania Inwestycji oraz wykonania pozostałych obowiązków 

wynikających z Umowy, w tym z Gwarancji Jakości i Rękojmi – Wynagrodzenie Umowne za Fazę 
Budowy: 
Wartość netto Wynagrodzenia 
Umownego za Fazę Budowy: 

  złotych 

Słownie złotych:  

Podatek VAT:………………..%   złotych 

Słownie złotych:  

Wartość brutto Wynagrodzenia 
Umownego za Fazę Budowy: 

  złotych 

Słownie złotych:  

 
3. Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania i Wynagrodzenie Umowne za Fazę Budowy, 

obejmujące zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji (suma wartości zawartych w tabelach 1 i 2) – 
Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania i Fazę Budowy: Łączne Wynagrodzenie Umowne 
(bez opcji obejmującej Instalację SNCR na Kotle K1) 

Wartość netto wynagrodzenia 
(łączne Wynagrodzenie 
Umowne): 

  złotych 

Słownie złotych:  

Podatek VAT: …………….%   złotych 

Słownie złotych:  

Wartość brutto wynagrodzenia 
(łączne Wynagrodzenie 
Umowne): 

  złotych 

Słownie złotych:  

 
 
II. WYNAGRODZENIE UMOWNE ZA INSTALACJĘ ODAZOTOWANIA SNCR NA KOTLE K1 

(PRAWO OPCJI) 
 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Dokumentacji – Wynagrodzenie Umowne za Fazę 
Projektowania Instalacji odazotowania SNCR na Kotle K1: 

Wartość netto Wynagrodzenia 
Umownego za Fazę 
Projektowania: 

  złotych 

Słownie złotych:  

Podatek VAT:………………..%   złotych 
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Słownie złotych:  

Wartość brutto Wynagrodzenia 
Umownego za Fazę 
Projektowania: 

  złotych 

Słownie złotych:  

 

2. Wynagrodzenie z tytułu wybudowania Instalacji odazotowania SNCR na Kotle K1 oraz wykonania 
pozostałych obowiązków wynikających z Umowy w zakresie w/w Instalacji, w tym z Gwarancji Jakości 
i Rękojmi – Wynagrodzenie Umowne za Fazę Budowy Instalacji odazotowania SNCR na Kotle K1: 
Wartość netto Wynagrodzenia 
Umownego za Fazę Budowy: 

  złotych 

Słownie złotych:  

Podatek VAT:………………..%   złotych 

Słownie złotych:  

Wartość brutto Wynagrodzenia 
Umownego za Fazę Budowy: 

  złotych 

Słownie złotych:  

 

3. Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania i Wynagrodzenie Umowne za Fazę Budowy, 
obejmujące zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji SNCR na Kotle K1 (suma wartości zawartych w 
tabelach II.1 i II.2) – Łączne Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania i Fazę Budowy 
Instalacji SNCR na Kotle K1 
Wartość netto wynagrodzenia 
(łączne Wynagrodzenie 
Umowne): 

  złotych 

Słownie złotych:  

Podatek VAT: …………….%   złotych 

Słownie złotych:  

Wartość brutto wynagrodzenia 
(łączne Wynagrodzenie 
Umowne): 

  złotych 

Słownie złotych:  

 
 
Należy uzupełnić wszystkie puste pola w tabelach powyżej wskazując cenę cyfrowo oraz słownie w złotych 
polskich. 
 
Wynagrodzenie za zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji (Wynagrodzenie Umowne) wypłacane będzie 
w terminach zakończenia Etapów robót zgodnie z harmonogramem płatności, który będzie zgodny ze 
Wzorem Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

4. Łączne Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania i Wynagrodzenie Umowne za Fazę 
Budowy, obejmujące Przedmiot Zamówienia Podstawowego, jak i Prawo Opcji - Instalację SNCR 
na Kotle K1 (suma wartości zawartych w tabelach I.3 i II.3): 
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Wartość netto 
wynagrodzenia (Łączne 
Wynagrodzenie Umowne): 

  złotych 

Słownie złotych:  

Podatek VAT: 
…………….% 

  złotych 

Słownie złotych:  

Wartość brutto 
wynagrodzenia (Łączne 
Wynagrodzenie Umowne): 

  złotych 

Słownie złotych:  

 

5. Łączny godzinowy koszt eksploatacji Inwestycji dla pracy jednego kotła WR25 obejmujący zużycie 
reagentów, sorbentów, energii elektrycznej i wody: 
Koszty eksploatacji netto 
(obliczone zgodnie z zasadami i 
tabelą zamieszczoną w punkcie 
4.1.): 

  złotych 

Słownie złotych:  

Podatek VAT: …………….%   złotych 

Słownie złotych:  

Koszty eksploatacji brutto 
(obliczone zgodnie z zasadami i 
tabelą zamieszczoną w punkcie 
4.1.): 

  złotych 

Słownie złotych:  

 
 
5.1. Zestawienie kosztów eksploatacji Inwestycji. 
 

Wyszczególnienie 
Zużycie 

jednostkowe 
Cena jednostkowa 

brutto 
Wartość 

Reagenty dm3/h zł/dm3 zł 

Woda amoniakalna, 
roztwór amoniaku 24% 

 0,77  

Roztwór mocznika 32,5% 
(CH4N2O) 

 0,77  

Roztwór mocznika 40% 
(CH4N2O) 

 0,77  

Sorbenty kg/h zł/kg zł 

Wapno hydratyzowane 
właściwość użytkowa: 
CaO + MgO – min. 95% 

 0,68  

Wapno hydratyzowane 
właściwość użytkowa: 
CaO + MgO – min. 91% 

 0,74  

Wapno palone mielone 
właściwość użytkowa: 

 0,74  
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CaO + MgO – min. 90% 

Energia elektryczna kWh/h zł/kWh zł 

  0,55  

Woda wodociągowa m3/h zł/m3 zł 

  4,92  

Łączny koszt eksploatacji Inwestycji brutto (EWi)  

 
Uwaga: W zakresie reagentów i sorbentów Wykonawca wpisuje do tabeli nr 5.1 powyżej zużycie tylko 
jednego, wybranego przez siebie sorbentu i jednego, wybranego przez siebie reagenta. Wykonawca 
zobowiązany jest również wpisać do tabeli zużycie wody i energii elektrycznej. 
Celem wyliczenia kosztów eksploatacji Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przemnożyć wpisane 
przez siebie wartości w zakresie zużycia wybranego sorbentu, wybranego reagenta, energii 
elektrycznej oraz wody wodociągowej przez jednostkowe ceny podane przez Zamawiającego w tabeli 
5.1.  
Wykonawca zobowiązany jest określić zużycie wybranego sorbentu, wybranego reagenta, energii 
elektrycznej oraz wody wodociągowej przy założeniach pracy kotła z mocą znamionową w zakresie 28 – 30 
MW oraz dla parametrów spalin i paliwa określonych w Rozdziale V punkt 2 PFU. 
 
 

C. Wymagania w zakresie wskazanym w PFU i Umowie: 
Wymaga się, aby Wykonawca w procesie realizacji Inwestycji posiłkował się normami 
zamieszczonymi w BIP PKN oraz na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie 
dopuszczonymi do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zapisami Konkluzji 
BAT.  
W szczególności: 

a) obowiązują normy o statusie obligatoryjnym – przywołane przez Przepisy Prawa 
polskiego, 

b) wymaga się stosowania norm PN-EN, PN ISO, PN-EN ISO, w szczególności norm 
zharmonizowanych z dyrektywami lub norm ISO, EN, EN ISO, jeżeli nie mają jeszcze 
odpowiedników polskich – za wyjątkiem sytuacji wskazanych w PFU, 

c) dopuszcza się stosowanie norm polskich, które nie zostały jeszcze zastąpione przez 
normy europejskie / międzynarodowe, 

d) dopuszcza się stosowanie norm DIN, ASME, ANSI, BS w sytuacjach uzasadnionych, 
w szczególności, kiedy brak jest odpowiednich norm europejskich / 
międzynarodowych, 

e) w sytuacjach uzasadnionych, w szczególności, kiedy brak jest odpowiednich norm 
europejskich, dopuszcza się stosowanie norm, oraz dokumentów o podobnym 
charakterze, poza wymienionymi powyżej, jednakże ich zastosowanie musi uzyskać 
aprobatę Zamawiającego. 

 
W odniesieniu do norm grupy „c”, „d”, „e” Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ich 
poniżej: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
W odniesieniu do norm grupy „d”, „e” Wykonawca wskazuje poniżej uzasadnienie ich 
stosowania:……………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. OŚWIADCZENIA:  
1) Gwarantujemy realizację Przedmiotu Umowy w terminach określonych w SIWZ oraz w Projekcie 

Umowy;  
2) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz Projektem 

Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wymagania w nich zawarte;  
3) Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na okres 60 Dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie 

z tym dniem); 
4) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie Przedmiotu Umowy następować będzie częściami (na 

zasadach opisanych w Projekcie Umowy i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym) w terminie 30 
Dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na 
warunkach wskazanych w Umowie;  

5) Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z 
terminowym i prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

6) Oświadczamy, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek patentu, 
prawa projektowego lub znaku towarowego ani innych praw własności intelektualnej, będących w 
posiadaniu osób trzecich; 

7) W przypadku uznania naszej Oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć Umowę w 
miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się wnieść 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na warunkach określonych w SIWZ i Projekcie 
Umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe wskazane w Projekcie Umowy, 
w tym w Załączniku nr 7 do Umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi SIWZ; 

8) Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej wykonam Przedmiot 
Umowy w sposób należyty, w tym opracujemy i dostarczymy kompletną Dokumentację, w tym 
Dokumentację Projektową wymaganą do pozyskania Pozwolenia na Budowę, dostarczymy 
niezbędne Urządzenia, wyposażenie i Materiały, dokonamy montażu na Terenie Budowy, 
przeprowadzimy Rozruch i Ruchu Próbnym, przekażemy wszystkie części Inwestycji w 
wymaganych terminach do eksploatacji, 

9) Oświadczamy, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do Oferty są kompletne i zgodne z 
prawdą, 

10) Oświadczamy, że wadium w kwocie ………..………. PLN zostało wniesione w dniu ……… w 
formie ……………………………………………………...…………………….  

11) Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu 
…………………..……….……………………………. (wypełnia Wykonawca wnoszący wadium 
w pieniądzu), 

12) Zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części 
Przedmiotu Umowy: 

 ……………………………………….. - …………………………………………… 
…………………………………………- ……………………................................... 
 
( Nazwa i adres Podwykonawcy) (część Przedmiotu Umowy, którą 

Wykonawca powierzy 
Podwykonawcy) 

 
13) Oświadczam/oświadczamy, że wybór niniejszej Oferty nie będzie /będzie ((niewłaściwe skreślić) 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług (tzw. odwrócony VAT). W przypadku, gdy wybór niniejszej Oferty będzie 
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prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, wskazuję następujące dane:  

  

Lp. 
Zakres: nazwa (rodzaj) towaru lub 
usługi objętej VAT odwróconym 

PKPPKWiU 
Wartość bez kwoty 

podatku 
  
  

 
 

E. Integralną część naszej/mojej Oferty stanowią następujące dokumenty: 
 

1. Dowód wniesienia wadium. 
2. Formularz JEDZ. 
3. Dokumenty, określające status prawny albo pełnomocnictwo do podpisania Oferty oraz 

dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osoby, które podpisały 
pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów 
określających status prawny Wykonawcy. 

4. Kosztorys ofertowy na zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji odazotowania SNCR na Kotle 
K1, objętej Prawem Opcji. 

5. Kosztorys ofertowy na zaprojektowanie rozbiórkę i wykonanie modernizacji kotła K3. 
 

 

 ...................................................................... 

Pieczęć Wykonawcy 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

………………………………………… 
 miejscowość i data  
 
WYKONAWCA:  
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY 
ZASOBY:  
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 

 
OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW 

 
Do postępowania pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo – przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie  

– w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT 

ograniczenia emisji”, Znak postępowania: MPEC/PT-EZ/74/19. 

Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 

1986 ze zm.) niniejszym oświadczamy, że oddajemy do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby z zakresu: 

…………………………………………………… ………………………………………............... 

w postaci ………………………………………………………………………………………………...…….  

na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia, 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

…………………………………………………… …………………………………………………………… 

…………………………………………………… …………………………………………………………… 

 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać w/w zasoby przy wykonywaniu Zamówienia w następujący 

sposób: 

…………………………………………………… …………………………………………………………… 

…………………………………………………… …………………………………………………………… 

 

W wykonywaniu Zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:  

…………………………………………………… …………………………………………………………… 

…………………………………………………… …………………………………………………………… 

 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie: 

…………………………………………………… …………………………………………………………… 

…………………………………………………… …………………………………………………………… 
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Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

 
..........................................................................  

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
podmiotu udostępniającego lub upoważnionej 

do występowania w jego imieniu) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

PROJEKT UMOWY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie - w celu dostosowania do 
norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”  

 
 
 
 
 
  

 
 

Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olsztyn, marzec 2019 r. 
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UMOWA nr MPEC/PE-EZ/74/19 (projekt) 
 

  zawarta w dniu ………………….. 
 

pomiędzy: 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46 Sąd 
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000072800, NIP 739-02-00-206, zwanym 
dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………. 

 
a:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „ Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
 

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” 
 
W wyniku postępowania przeprowadzonego przez Zamawiającego na podstawie Ustawy PZP w trybie 
przetargu nieograniczonego (Nr postępowania MPEC/PE-EZ/74/19) Strony zawierają umowę o następującej 
treści:  
 
1. DEFINICJE: 
Ilekroć w Umowie używa się następujących pojęć, należy rozumieć je następująco: 

1.1. Ciepłownia Kortowo – oznacza należącą do Zamawiającego ciepłownię, położoną w Olsztynie 
przy ul. Słonecznej 46, stanowiącą kompletny zespół instalacji, urządzeń, budowli, budynków oraz 
obiektów towarzyszących, służących do wytwarzania ciepła oraz instalacje służące do przyłączenia 
Ciepłowni Kortowo do sieci elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej i wodno-kanalizacyjnej wraz 
ze wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami, składający się m.in. z Części 
Podstawowej i Części Szczytowej, tworzący funkcjonalną całość i stanowiący kompletny ciąg 
technologiczny; 

1.2. Część Podstawowa – część Ciepłowni Kortowo, obejmująca kotły K1, K2, K3 wraz z ich częściami 
składowymi i przynależnościami tworzącymi funkcjonalną całość; 

1.3. Część Szczytowa – część Ciepłowni Kortowo, obejmująca kotły K4 i K6 wraz z ich częściami 
składowymi i przynależnościami tworzącymi funkcjonalną całość, która pracować będzie do 1500 
h w ciągu roku; 

1.4. Części Zamienne – oznacza części szybko zużywające się i części zapasowe, które obejmują m.in. 
części, których wymiana jest wymagana w Okresie Gwarancji Jakości oraz części wskazane jako 
części szybko zużywające się, zapasowe w przekazanych Zamawiającemu procedurach 
produkcyjnych, zaleceniach, certyfikatach, DTR itp. dokumentach producentów Urządzeń 
wchodzących w skład Inwestycji; 

1.5. Dane Wykonawcy – oznacza wszelkie dane, projekty, mapy, modele, rysunki, druki, informacje, 
obliczenia, wydruki, opracowania, formularze, analizy, próbki, instrukcje, prezentacje, 
specyfikacje, raporty, sprawozdania, schematy, zestawienia, instrukcje, dokumenty sporządzone 
pismem odręcznym, notatki robocze, dokumenty, fotografie, negatywy, taśmy, dyski oraz podobne 
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pozycje związane z realizacją obowiązków umownych przez Wykonawcę, w tym dane zawarte w 
Dokumentacji, za wyjątkiem Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich; 

1.6. Dodatkowe Parametry Techniczne - oznaczają parametry techniczne, których osiągnięcie 
gwarantuje Wykonawca, a które są wymagane dla elementów Inwestycji, zgodne z właściwymi 
Normami, Przepisami Prawa, w tym w szczególności Dyrektywą IED oraz Konkluzjami BAT oraz 
Dokumentacją Projektową, określone w pkt. 12.4 Umowy; 

1.7. Dokumentacja – oznacza wszelką dokumentację niezbędną do wykonania Przedmiotu Umowy, a 
w szczególności Dokumentację Budowy, dokumentację jakościową, Instrukcję Eksploatacji, której 
zakres określa Umowa oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, a także inne dokumenty techniczne 
dotyczące Inwestycji, jej wybudowania, uruchomienia i eksploatacji, które Wykonawca 
obowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu w ramach Przedmiotu Umowy;  

1.8. Dokumentacja Budowy – oznacza Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą, 
Pozwolenie na Budowę, Pozwolenie na Użytkowanie, inne Pozwolenia, dziennik budowy, 
protokoły wszystkich odbiorów Etapów i odbiorów końcowych, dokumentację Prób i odbiorów, 
rysunki i opisy, wszystkie operaty geodezyjne wraz ze szkicami, książkę obmiarów, dziennik 
montażu, obejmujące realizację Inwestycji; 

1.9. Dokumentacja Powykonawcza – oznacza Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku realizacji Robót Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi w Fazie Budowy, jak również wykaz zrealizowanych zgodnie z Umową robót 
dodatkowych; 

1.10. Dokumentacja Projektowa – oznacza kompletną dokumentację projektową dla uzyskania 
Pozwolenia na Budowę oraz realizacji Inwestycji wykonaną przez Wykonawcę zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Przepisami Prawa, w tym  Prawem budowlanym oraz aktami 
wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.), obejmująca Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy wraz z 
opracowaniami wymaganymi Przepisami Prawa, wszelkie obliczenia, w tym obliczenia 
projektowe, mapy, rysunki projektowe, specyfikacje zakupowe, rysunki wykonawcze, rysunki 
warsztatowe, wykazy materiałów, próbki, dokumenty Podwykonawców, Dostawców, 
sprzedawców lub inne dokumenty dotyczące budowy lub Prac; 

1.11. Dostawa – oznacza dostarczenie Urządzeń, narzędzi, Materiałów Budowlanych lub innych 
materiałów, potrzebnych do wykonania jakiejkolwiek części Prac w zakresie Umowy na 
podstawie umowy dostawy lub innej umowy o takim samym skutku przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę, Dostawcę lub inny podmiot; 

1.12. Dostawca – oznacza producenta, wytwórcę, dystrybutora, sprzedawcę lub inną osobę lub podmiot 
dostarczający Urządzenia, narzędzia, Materiały Budowlane lub inne materiały, potrzebne do 
wykonania jakiejkolwiek części Prac w zakresie Umowy, którego wiąże umowa dostawy lub inna 
umowa o takim samym skutku z Wykonawcą lub Podwykonawcą; 

1.13. Dyrektywa Ciśnieniowa – oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z 
dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (wersja przekształcona), 
Dz.U.UE.L.2014.189.164; 

1.14. Dyrektywa Maszynowa – oznacza Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie), 
Dz.U.UE.L.2006.157.24; 

1.15. Dyrektywa IED – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola), (wersja przekształcona) Dz.U.UE.L.2010.334.17; 
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1.16. Dyspozycyjność Instalacji Oczyszczania Spalin (IOS) – oznacza gwarantowany przez 
Wykonawcę bezawaryjny (ciągły) czas pracy IOS, w okresie roku (365 dni liczonych począwszy 
od Dnia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania dla IOS), obliczany 
zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 12.2 Umowy; 

1.17. Dyspozycyjność Kotła K3 – oznacza prawidłową (bezawaryjną) pracę Kotła K3, w 
szczególności zgodnie z Umową, PFU, Przepisami Prawa, Ofertą, dokumentacją techniczno-
ruchową; 

1.18. Dzień – oznacza dzień kalendarzowy; 
1.19. Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

1.20. Etap – oznacza zakres Prac określony w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazany 
w Załączniku nr 1 do Umowy jako „Etap”; wykonaniem Etapu będzie rezultat w postaci części 
Dokumentacji lub części Inwestycji, którego zgodność z Umową zostanie potwierdzona podczas 
czynności odbiorowych; 

1.21. Faza Budowy – oznacza drugą fazę realizacji Przedmiotu Umowy, przypadającą po uzyskaniu 
przez Wykonawcę Pozwolenia na Budowę, rozpoczynającą się w dniu złożenia przez 
Zamawiającego Wykonawcy „NTP on Site”, której efektem jest zrealizowanie (wybudowanie) 
przez Wykonawcę Inwestycji, zgodnie z Umową, w tym PFU, PFU,  Ofertą, Dokumentacją 
Projektową, Pozwoleniami, Przepisami Prawa, Normami, Standardami Projektowania  
i Budowy, a także realizacji obowiązków wynikających z udzielenia Gwarancji Jakości  
i Rękojmi na Roboty Budowlane i inne Prace; 

1.22. Faza Projektowania – oznacza pierwszą fazę realizacji Przedmiotu Umowy, polegającą na 
wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich Prac niezbędnych do sporządzenia tej części 
Dokumentacji Projektowej, która jest niezbędna w celu  uzyskania prawomocnego Pozwolenia 
na Budowę, a także realizacji obowiązków wynikających z udzielenia Gwarancji Jakości i 
Rękojmi na Dokumentację, która zostanie zrealizowana przez Wykonawcę niezależnie od 
realizacji Fazy Budowy; 

1.23. Gwarancja Jakości – oznacza gwarancję jakości, udzieloną Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zgodnie z Umową na zasadzie swobody umów, obejmującą Inwestycję jako całość oraz 
poszczególne jej Urządzenia, a także Dokumentację jako całość oraz jej poszczególne części; 

1.24. Gwarantowane Parametry Techniczne – oznacza parametry techniczne Inwestycji określone 
w pkt. 12.1 Umowy, zapewniające pracę Części Podstawowej i Części Szczytowej Ciepłowni 
Kortowo w sposób zgodny ze stosownymi Normami, Przepisami Prawa, w tym w szczególności 
Dyrektywą IED oraz Konkluzjami BAT oraz Dokumentacją Projektową, których osiągnięcie 
gwarantuje Wykonawca; 

1.25. Harmonogram – oznacza wszystkie Harmonogramy wskazane w Umowie, jak i każdy z osobna; 
1.26. Harmonogram Realizacji Inwestycji – oznacza harmonogram zgodny z Umową oraz 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, określający terminy wykonania Etapów i ich zakres, 
przygotowany przez Wykonawcę zarówno dla Fazy Projektowania jak i dla Fazy Budowy, który 
zostanie uzgodniony przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżyniera Kontraktu 
nie później niż w dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę; 

1.27. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza harmonogram określający Etapy oraz 
Kamienie Milowe, terminy ich realizacji, wartość Etapów i Kamieni Milowych oraz procentowy 
podział płatności Wynagrodzenia Umownego w odniesieniu do Kamieni Milowych, zgodny ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, składany przez Wykonawcę wraz z Ofertą - bez 
obowiązku uzupełnienia wartości Etapów i Kamieni Milowych i który zostanie uzupełniony o 
wartość Etapów i Kamieni Milowych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Inżynierem Kontraktu nie później niż w dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie 
Pozwolenia na Budowę; 
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1.28. Harmonogram Szkoleń – oznacza harmonogram opracowany przez Wykonawcę zgodnie z 
Umową, obejmujący m.in. terminy, zakres i tematykę szkoleń przeprowadzanych przez 
Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Inwestycji 
przez personel Zamawiającego po Przekazaniu do Użytkowania; 

1.29. Informacje Poufne – oznacza wiedzę, dokumenty, materiały, informacje, w tym informacje 
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne lub organizacyjne – 
dotyczące Inwestycji, pozyskane przez Stronę od drugiej Strony w związku z zawarciem lub 
wykonaniem Umowy, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła, o ile nie są 
one powszechnie dostępne, w tym postanowienia Umowy. Za Informacje Poufne uważa się także 
wszelkie informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z Instalacją SNCR Zamawiającego, 
zainstalowaną na kotle K1, której technologia w całości jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa 
Ecoenergia Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym wszelkie dane, informacje,  
dokumentację dotyczące tej Instalacji; 

1.30. Instalacje odazotowania (SNCR) – oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z kotłów: 
K2 i K3 kompletne instalacje odazotowania spalin w technologii SNCR, a w przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji również instalację odazotowania na kotle 
K1,wraz ze wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do ich eksploatacji, w tym w szczególności 
fundamentami, konstrukcjami nośnymi, izolacją, przynależnym osprzętem, gwarantujące poziom 
emisji tlenków azotu z Części Podstawowej zgodny z wymaganiami określonymi Przepisami 
Prawa, w szczególności Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Umową, zgodny z Umową, 
Ofertą, Przepisami Prawa i Pozwoleniami;  

1.31. Instalacje odpylania – oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z kotłów: K1, K2, K3 
kompletne instalacje odpylania spalin wraz ze wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do ich 
eksploatacji, w tym w szczególności fundamentami, konstrukcjami nośnymi, izolacją, 
urządzeniami odpylającymi, wentylatorem wyciągowym, kanałami spalin, obiektami, 
urządzeniami i instalacjami do magazynowania substratów i odpadów z tych instalacji, 
gwarantujące poziom emisji pyłu zgodny z wymaganiami określonymi Przepisami Prawa, w 
szczególności Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Umową, zgodny z Umową, Ofertą, 
Przepisami Prawa i Pozwoleniami;; 

1.32. Instalacje odsiarczania – oznacza wszystkie łącznie lub osobne dla każdego z kotłów: K1, K2, 
K3 kompletne instalacja odsiarczania spalin w technologii suchej lub półsuchej wraz ze 
wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, w tym w szczególności fundamentami, 
konstrukcjami nośnymi, izolacją, przynależnym osprzętem, kanałami spalin, gwarantujące 
poziom emisji dwutlenku siarki zgodny z wymaganiami określonymi Przepisami Prawa, w 
szczególności Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Umową, zgodny z Umową, Ofertą, 
Przepisami Prawa i Pozwoleniami;  

1.33. Instalacje Oczyszczania Spalin (IOS) – oznacza wszystkie łącznie lub każde z osobna 
kompletną (i) Instalacje odazotowania, (ii) Instalacje odpylania i (iii) Instalacje odsiarczania, 
zapewniające osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych w zakresie stężeń NOx, 
NH3, SO2, HCL, HF i pyłu, oraz osiągnięcie Dodatkowych Parametrów Technicznych, z 
możliwością rozbudowy o funkcję usuwania rtęci, wraz ze wszystkimi urządzeniami niezbędnymi 
do ich eksploatacji, w tym w szczególności fundamentami, konstrukcjami nośnymi, izolacją, 
urządzeniami przynależnymi i osprzętem do tych instalacji,; 

1.34. Instalacja SNCR Zamawiającego – oznacza stacjonarną instalację odazotowania SNCR z 
predykcyjnym systemem sterowania zainstalowaną na Kotle K1; 

1.35. Instalacje Przyłączeniowe – oznacza którąkolwiek z instalacji: gazową, elektroenergetyczną, 
wodno-kanalizacyjną, wodną, kanalizacyjną, cieplną, ppoż. lub inne, do wykonania na 
Nieruchomości w celu połączenia Inwestycji z w/w sieciami dla zapewnienia pracy Inwestycji 
zgodnie z Umową, Przepisami Prawa, Pozwoleniami. Instalacje Przyłączeniowe mogą 
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obejmować przyłączenia do sieci wewnętrznej Zamawiającego jak i do sieci zewnętrznych innych 
przedsiębiorstw;  

1.36. Inwestycja – obejmuje wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu dostosowania do 
norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED, Konkluzji BAT i innych Przepisów Prawa, w 
szczególności wykonanie Instalacji Oczyszczania Spalin, Instalacji Przyłączeniowych, 
wybudowanie komina, Modernizację Kotła K3, wykonanie, dostarczenie i montaż wszystkich 
Urządzeń i instalacji integralnie związanych z w/w zadaniami, w tym wykonanie kanałów spalin, 
monitoringu emisji, układu sterowania, wykonanie kompletnej infrastruktury towarzyszącej 
typowej dla obiektów przemysłowych (m.in. drogi wewnętrzne, przyłączenie mediów), roboty 
rozbiórkowe oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego zgodnie z Umową i przeznaczeniem 
funkcjonowania Inwestycji; 

1.37. Inżynier Kontraktu – oznacza podmiot wskazany przez Zamawiającego, odpowiedzialny i 
powołany do sprawowania funkcji nadzoru i kontroli nad realizacją Umowy, którego prawa i 
obowiązki zostały określone w Umowie i Umowie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 
Inżynier Kontraktu pełni również funkcje w zakresie nadzoru inwestorskiego; 

1.38. Istniejące Warunki Środowiskowe – oznacza wszelkie warunki związane z uwarunkowaniami 
środowiskowymi Terenu Budowy, w tym warunki glebowe, hydrologiczne, krajobrazowe, 
związane z ochroną przyrody, obecnością Materiałów Niebezpiecznych i Substancji 
Niebezpiecznych w glebie, odciekach, wodach podziemnych, ściekach, wodach 
powierzchniowych; 

1.39. Jednostka Pomiarowa – oznacza niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie uprawnienia, 
w tym m.in. akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub co najmniej równorzędnej, 
zagranicznej jednostki akredytującej w zakresach zapewniających przeprowadzenie Prób 
Eksploatacyjnych i wydanie Protokołu Jednostki Pomiarowej, a ponadto spełniającą w zakresie 
pomiarów dotyczących ochrony środowiska wymagania określone w art. 147a ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 799), wybieraną przez 
Zamawiającego; 

1.40. Kamień Milowy – oznacza zakres Prac określony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 
jako „Kamień Milowy”; wykonaniem Kamienia Milowego będzie rezultat w postaci części 
Dokumentacji lub części Inwestycji, którego zgodność z Umową zostanie potwierdzona podczas 
czynności odbiorowych; 

1.41. Kary Umowne – oznacza sankcje finansowe, które Zamawiający jest uprawniony nałożyć na 
Wykonawcę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków 
określonych w Umowie, w szczególności za nieterminowe ich wykonanie oraz za niedotrzymanie 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych; termin „Kara Umowna” oznacza jedną lub więcej 
z wyżej wymienionych sankcji finansowych; 

1.42. Katastrofa budowlana – oznacza niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektów 
budowlanych lub innych części Ciepłowni Kortowo lub Inwestycji, a także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy 
wykopów, zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa Budowlanego, a ponadto wszelkie inne gwałtowne 
zniszczenie Ciepłowni Kortowo lub Inwestycji, lub jej części, w szczególności mające miejsce na 
skutek działań prowadzonych przez Wykonawcę;  

1.43. Kierownik Budowy – oznacza osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową 
w rozumieniu Prawa Budowlanego, która jest wyznaczona przez Wykonawcę do sprawowania 
funkcji Kierownika Budowy i działania w jego imieniu na Terenie Budowy; 

1.44. Kodeks postępowania administracyjnego, k.p.a. – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2086) oraz ustawy i akty 
prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania Umowy; 

1.45. Kodeks cywilny, k.c. – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 
2018 r. poz.1025) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania Umowy. 
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1.46. Kodeks pracy, k.p. – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2014 
r. poz. 1502 ze zm.) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania 
Umowy. 

1.47. Konkluzje BAT – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. 
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 
dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5225) Dz.U.UE.L.2017.212.1 z dnia 
2017.08.17; 

1.48. Lider Konsorcjum – oznacza – w przypadku, gdy Wykonawca będzie występował w formie 
konsorcjum – podmiot wyznaczony przez wszystkich członków konsorcjum jako ich 
przedstawiciel (pełnomocnik), za pośrednictwem którego członkowie konsorcjum będą 
wykonywać wobec Zamawiającego swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy. 
Oświadczenie o ustanowieniu Lidera Konsorcjum zostaje złożone na piśmie w dniu podpisania 
Umowy i obowiązuje do czasu powołania nowego Lidera Konsorcjum; 

1.49. Lista Wad i Usterek – oznacza listę Wad i Usterek sporządzoną w przypadku stwierdzenia przez 
Inżyniera Kontraktu, że dany Etap  lub Kamień Milowy został wykonany nieprawidłowo lub listę 
sporządzoną w toku sprawdzeń, odbiorów i Prób poprzedzających Przekazanie  do Użytkowania 
każdej z części Inwestycji podlegającej osobnemu Przekazaniu do Użytkowania;  

1.50. Materiały Budowlane – oznacza fabrycznie nowe, nie Obciążone materiały używane w celu 
wybudowania Inwestycji, posiadające odpowiednie cechy fizyczne, fizykochemiczne, 
mechaniczne, chemiczne i inne, zgodne z Przepisami Prawa, Normami, Standardami 
Projektowania i Budowy, posiadające wszystkie przewidziane Przepisami Prawa, Normami oraz 
postanowieniami Umowy dopuszczenia, certyfikaty, atesty i badania przed dopuszczeniem na 
rynek, będące materiałami bardzo dobrej jakości, podlegające kontroli podczas budowy 
Inwestycji w zakresie możliwym do sprawdzenia, objęte Rękojmią i Gwarancją Jakości; 

1.51. Materiały Niebezpieczne – oznacza wszelkie substancje lub przedmioty powodujące 
zanieczyszczenie, skażenie lub stwarzające takie zagrożenie, w tym odpady niebezpieczne, 
zgodnie z Przepisami Środowiskowymi, w tym z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.); 

1.52. Miesięczny Raport Postępu Prac – oznacza raport postępu prac przedstawiany przez 
Wykonawcę w odstępach 1 (jednego) miesiąca, zgodnie z postanowieniami Umowy, odnoszący 
się do postępu realizacji Umowy w odniesieniu do Harmonogramów;  

1.53. Modernizacja Kotła nr 3 – modernizacja wchodzącego w skład Części Podstawowej Kotła K3, 
polegająca w szczególności na wprowadzeniu technologii ścian szczelnych, szczegółowo opisana 
w PFU; 

1.54. MPZP – oznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązujący dla 
Nieruchomości, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XX/281/03 z dnia 17.12.2003r., 
przewidujący dla działki nr 6/1 przeznaczenie: EC – Teren istniejącej centralnej ciepłowni 
Kortowo – adoptowany, ZL – Tereny istniejącej zieleni wysokiej podlegającej ochronie, przy 
czym Inwestycja zostanie zlokalizowane wyłącznie na części działki z przeznaczeniem EC; 

1.55. Nadzór Autorski – oznacza nadzór procesu budowlanego Inwestycji, zwłaszcza w rozumieniu 
właściwych Przepisów Prawa, w tym artykułu 20 Prawa budowlanego, m.in. pod kątem zgodności 
z Dokumentacją Projektową, przygotowanie brakujących rysunków lub sprostowanie wszystkich 
nieścisłości wynikających z rysunków, koordynowanie ewentualnych zmian wprowadzanych do 
Dokumentacji Projektowej, o ile zmiany te nie wymagają zmian w Pozwoleniu na Budowę oraz 
uczestniczenie w spotkaniach i naradach dotyczących zagadnień technicznych związanych z 
Dokumentacją Projektową;  

1.56. Nieruchomość – część działki nr 6/1, obręb 113, wchodzącej w skład nieruchomości objętej 
księgą wieczystą KW nr OL1O/ 00174260/3, położonej przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, na 
której ma zostać zlokalizowana Inwestycja, oznaczona na Załączniku nr 1 do PFU; 
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1.57. Normy – oznacza polskie, europejskie oraz międzynarodowe normy techniczne lub postępowania 
w zakresie dotyczącym realizacji Przedmiotu Umowy, określone Przepisami Prawa lub Umową 
oraz inne o ile zostały przewidziane w Umowie (przy czym wszelkie odniesienia do Norm 
obejmują także ich ujednolicenia, nowelizacje lub normy, które je zastąpiły);  

1.58. „NTP on Site” – oznacza pisemne oświadczenie Zamawiającego składane Wykonawcy o 
gotowości do przekazania Terenu Budowy, którego złożenie stanowi warunek oraz podstawę 
rozpoczęcia Fazy Budowy; 

1.59. Obciążenie – oznacza prawo własności lub jakiekolwiek ograniczone prawo rzeczowe (w tym: 
zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę), umowę powierniczą, przewłaszczenie na zabezpieczenie, 
użyczenie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo zatrzymania, kaucję oraz innego 
typu obciążenie, niezależnie od tego, czy w odniesieniu do powyższych instrumentów złożono 
stosowne dokumenty, dokonano ich rejestracji lub skutecznego ustanowienia, na podstawie 
Przepisów Prawa lub jakiekolwiek inne zabezpieczenie. Termin „Obciążenie" obejmuje też: 
wszelkiego rodzaju uprzywilejowania, których skutkiem praktycznym jest ustanowienie 
zabezpieczenia spłaty zobowiązania z użyciem dowolnych składników majątkowych lub 
przychodów; prawa przysługujące sprzedawcom lub leasingodawcom na podstawie 
warunkowych umów sprzedaży, umów leasingu finansowego lub innych umów przewidujących 
zachowanie tytułu własności; wszelkiego rodzaju inne umowy o podobnym charakterze, a 
ponadto wszelkiego rodzaju czynności polegające na przeniesieniu posiadania, które niosą ze 
sobą taki sam skutek w odniesieniu do składników majątkowych, jak czynności wymienione 
powyżej, w tym prawa zatrzymania przysługujące osobom trzecim (w tym Dostawcom lub 
Podwykonawcom); 

1.60. Oferta – oznacza ofertę składaną przez Wykonawcę zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym 
Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz ze wszystkimi załącznikami, wybraną po rozstrzygnięciu 
postępowania w ramach Zamówienia i stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy; 

1.61. Okres Gwarancji Jakości – oznacza okres 5 (pięciu) lat, za wyjątkiem komina, dla którego 
oznacza okres 15 (piętnastu) lat, w którym Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości dla części Inwestycji podlegających osobnemu Przekazaniu do Użytkowania na zasadach 
wskazanych w Umowie;  

1.62. Okres Rękojmi – oznacza okres, w ciągu którego Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi 
zgodnie z przepisami art. 556-576 k.c. w zw. z art. 656 § 1 i art. 638 § 1 k.c., trwający i liczony 
analogicznie do Okresu Gwarancji Jakości; 

1.63. Opcja/Prawo Opcji - zwiększenie zakresu Zamówienia o zaprojektowanie i wybudowanie 
Instalacji odazotowania SNCR dla Kotła K1, z którego Zamawiający może skorzystać na 
zasadach wskazanych w SIWZ i Umowie; 

1.64. Oprogramowanie Osób Trzecich – oznacza oprogramowanie komputerowe lub 
oprogramowanie innych urządzeń niezbędne do prawidłowego wykonywania Umowy, w 
szczególności zgodnego z Umową wybudowania oraz uruchomienia Inwestycji, w tym 
dostarczone Zamawiającemu zgodnie z Umową, zainstalowane w urządzeniach wchodzących w 
skład Inwestycji, w szczególności wszelkie programy komputerowe, oprogramowanie 
sterowników, oprogramowanie obsługujące bazy danych oraz same bazy danych, w tym 
oprogramowanie nowe, zmienione, poprawione, wytworzone przez Podwykonawców lub 
Dostawców lub inne osoby trzecie i instalowane jako oprogramowanie seryjne w urządzeniach 
danego rodzaju;  

1.65. Oprogramowanie Wykonawcy – oznacza oprogramowanie komputerowe lub oprogramowanie 
innych urządzeń niezbędne do prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności 
wybudowania oraz uruchomienia Inwestycji, w tym dostarczone Zamawiającemu w ramach 
Umowy, zainstalowane w urządzeniach wchodzących w skład Inwestycji, w szczególności 
wszelkie programy komputerowe, oprogramowanie sterowników, oprogramowanie obsługujące 
bazy danych oraz same bazy danych, w tym oprogramowanie nowe, zmienione, poprawione;  
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1.66. Organ Władzy Publicznej – oznacza organy sprawujące władzę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w tym: (i) organy władzy wykonawczej, (ii) organy administracji publicznej w 
rozumieniu k.p.a. (iii) inne wyspecjalizowane urzędy i organy państwowe, powołane do 
załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, w tym 
organy administracji budowlanej i nadzoru budowlanego, organy dozoru technicznego, policję, 
WIOŚ, inne instytucje uprawnione do nakładania kar, mandatów, grzywien itp., organy p-poż., 
(iv) służby, (v) sądy i trybunały, w tym sądy arbitrażowe;  

1.67. Ostateczny Rachunek Kosztów Rozwiązania Umowy – oznacza dokonane przez 
Zamawiającego ostateczne podsumowanie kosztów związanych z odstąpieniem lub 
rozwiązaniem Umowy, przedstawiający wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od 
Wykonawcy i odwrotnie, lecz niezapłacone lub nieodzyskane przez Strony w inny sposób; 

1.68. Pierwszy Dzień Prób Eksploatacyjnych – oznacza dzień, w którym Wykonawca będzie 
posiadał wszelkie wymagane Przepisami Prawa Pozwolenia, niezbędne do przeprowadzenia Prób 
Eksploatacyjnych dla danej części Instalacji podlegającej osobnemu Przekazaniu do 
Użytkowania, uzgodniony przez Wykonawcę z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym;  

1.69. Planowana Data Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania – 
oznacza dzień określony Umową, w którym zostanie potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego prawidłowe wykonanie Fazy Budowy oraz gotowość Inwestycji jako całości do 
użytkowania i eksploatacji; 

1.70. Płatność Końcowa – oznacza kwotę przysługującą Wykonawcy za wykonanie ostatniego Etapu 
Prac (z tytułu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania) na 
podstawie Protokołu Ostatecznego Rozliczenia, zaakceptowanego przez Zamawiającego i 
Inżyniera Kontraktu, zgodnie z Umową; 

1.71. Podwykonawca – oznacza podmiot wykonujący jakąkolwiek część Prac, którego łączy z 
Wykonawcą umowa o podwykonawstwo lub inna umowa o takim samym skutku; definicja ta 
obejmuje także dalszych Podwykonawców; 

1.72. Podwykonawca Robót Budowlanych – oznacza Podwykonawcę wykonującego jakąkolwiek 
część Robót Budowlanych, którego łączy z Wykonawcą umowa o wykonanie robót budowlanych 
dotycząca wykonania całego obiektu budowlanego lub innej części Inwestycji lub 
poszczególnych Robót Budowlanych wymaganych do wybudowania obiektu budowlanego lub 
innej części Inwestycji, albo inna umowa o takim samym skutku, a ponadto podmiot wykonujący 
jakąkolwiek część Robót Budowlanych, którego łączy umowa o wykonawstwo, o 
podwykonawstwo Robót Budowlanych lub inna umowa o takim samym skutku zawarta z 
bezpośrednim Podwykonawcą Robót Budowlanych, oraz podmiot wykonujący jakąkolwiek część 
Robót Budowlanych, którego łączy umowa o wykonawstwo, o podwykonawstwo Robót 
Budowlanych lub inna umowa o takim samym skutku zawarta z dalszym Podwykonawcą Robót 
Budowlanych; definicja ta obejmuje także dalszych Podwykonawców; 

1.73. Postępowanie – niniejsze postępowanie pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy 
IED i Konkluzji BAT”, nr ref. MPEC/PE-EZ/74/19. 

1.74. Pozwolenie – oznacza wyrażoną w formie pisemnej zgodę, zezwolenie, pozwolenie, uzgodnienie, 
decyzję i inne tego typu oświadczenie zezwalające na dokonanie określonej czynności, wydawaną 
przez odpowiedni Organ Władzy Publicznej albo inne podmioty wykonujące czynności związane 
z realizacją przedmiotu umowy, jak również brak sprzeciwu właściwego Organu Władzy 
Publicznej po dokonaniu zgłoszenia wymaganego Przepisami Prawa oraz bezskuteczny upływ 
terminu przewidzianego Przepisami Prawa na wyrażenie stanowiska Organu Władzy Publicznej 
po dokonaniu zgłoszenia wymaganego Przepisami Prawa, a w szczególności: Pozwolenie na 
Budowę, Pozwolenie na Użytkowanie; o ile w Umowie nie postanowiono inaczej - oznacza 
prawomocne Pozwolenie; 
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1.75. Pozwolenie na Budowę – oznacza prawomocną decyzję lub decyzje o zatwierdzeniu Projektu 
Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę części lub całości Inwestycji w rozumieniu 
Prawa budowlanego; 

1.76. Pozwolenie na Użytkowanie – oznacza prawomocną decyzję lub decyzje zezwalające na 
użytkowanie poszczególnych części Inwestycji, podlegających osobnemu Przekazaniu do 
Użytkowania, wydane przez właściwy Organ Władzy Publicznej, nieuzależniające przystąpienia 
do użytkowania od wykonania dodatkowych Robót Budowlanych lub spełnienia innych 
warunków;   

1.77. Prace – oznacza projektowanie, budowę i Roboty Budowlane w rozumieniu Umowy, prace 
projektowe oraz wszelkie inne czynności i prace wykonywane przez Wykonawcę w celu 
zaprojektowania, wybudowania i Przekazania do Użytkowania zmodernizowanej Ciepłowni 
Kortowo lub poszczególnych jej elementów, a ponadto roboty budowlane i budowę w rozumieniu 
ustawy Prawo Budowlane, w tym prace inżynieryjne, czynności zaopatrzeniowe, zakupy 
wszelkich niezbędnych materiałów i urządzeń oraz ich dostawę na Teren Budowy, czynności 
produkcyjne, prace budowlano-konstrukcyjne, czynności kontrolne, prace instalacyjno-
montażowe, Szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za eksploatację i utrzymanie ruchu, 
czynności rozruchowe (w tym kalibrację, przygotowanie do przejęcia, inspekcje oraz pracę 
rozruchową), czynności w ramach Prób wykonywane przez Wykonawcę, a także wszelkie inne 
czynności niż wymienione powyżej, w tym uzyskanie Pozwoleń, atestów, certyfikatów oraz 
innych wymaganych Przepisami Prawa uzgodnień formalnych z właściwymi jednostkami dozoru 
technicznego oraz Organami Władzy Publicznej, niezbędne do należytego wykonania Umowy i 
doprowadzenia do podpisania Protokołów Odbioru Częściowego do Użytkowania i Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania; 

1.78. Prawa Własności Intelektualnej – oznacza prawa własności przemysłowej, patenty, prawa 
autorskie, licencje, znaki towarowe, wzory użytkowe, tajemnice handlowe oraz inną zastrzeżoną 
wiedzę, know-how, w odniesieniu do Danych Wykonawcy, Oprogramowania Wykonawcy i 
Oprogramowania Osób Trzecich; 

1.79. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 
ze zm.); 

1.80. Program Funkcjonalno-Użytkowy, PFU – oznacza zbiór dokumentów szczegółowo opisujący 
Przedmiot Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 

1.81. Projekt Budowlany – oznacza część Dokumentacji Projektowej Inwestycji sporządzonej przez 
Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy i Przepisami Prawa, w tym Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1935), niezbędną 
dla uzyskania Pozwolenia na Budowę;  

1.82. Projekt Wykonawczy – oznacza część Dokumentacji Projektowej wykonawczej potrzebnej do 
budowy Inwestycji, w tym projekt zagospodarowania Terenu Budowy (drogi i chodniki 
wewnętrzne, pasy zieleni etc.) związany z realizacją Inwestycji; 

1.83. Protokół Jednostki Pomiarowej – oznacza każdy z podpisanych przez Jednostkę Pomiarową 
protokołów ustalających, że Inwestycja lub jej część podlegająca Przekazaniu do Użytkowania 
spełniają Gwarantowane Parametry Techniczne, zawierający wyniki przeprowadzonych przez 
Jednostkę Pomiarową pomiarów i sprawdzeń; 

1.84. Protokół Odbioru do Użytkowania (odpowiednio Protokół Odbioru Częściowego do 
Użytkowania lub Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania) – oznacza 
każdy z protokołów sporządzonych przez Wykonawcę, podpisanych przez Strony Umowy, po 
zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzających, iż Inwestycja lub dana część 
Inwestycji podlegająca odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania (komin, Instalacja 
odazotowania, Instalacja odsiarczania, Instalacja odpylania, Modernizacja Kotła K3), spełnia 
łącznie następujące warunki odebrania do użytkowania: 
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1) nastąpiło wykonanie wszystkich Prac obejmujących zaprojektowanie i realizację 
odpowiednio Inwestycji lub części Inwestycji podlegającej odrębnemu Przekazaniu do 
Użytkowania,  

2) zostały pozytywnie przeprowadzone Próby, w tym Próby Eksploatacyjne, 
3) nastąpiło potwierdzenie, że Inwestycja lub jej część podlegająca odrębnemu Przekazaniu 

do Użytkowania spełnia Gwarantowane Parametry Techniczne, co zostało potwierdzone 
przez Jednostkę Pomiarową (o ile dla danej części Inwestycji Jednostka Pomiarowa będzie 
wydawała Protokół Jednostki Pomiarowej) oraz spełnia wymogi przewidziane Przepisami 
Prawa dla eksploatacji Inwestycji lub jej części podlegającej odrębnemu Przekazaniu do 
Użytkowania,  

4) potwierdzenie, że Inwestycja lub jej część podlegająca odrębnemu Przekazaniu  do 
Użytkowania spełnia Dodatkowe Parametry Techniczne, 

5) nastąpiło usunięcie Wad i Usterek Inwestycji lub jej części podlegającej Przekazaniu do 
Użytkowania, 

6) Wykonawca uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie oraz inne Pozwolenia niezbędne do 
eksploatacji Inwestycji lub jej części podlegającej odrębnemu Przekazaniu do 
Użytkowania, 

7) nastąpiło dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnej Dokumentacji, w tym 
Instrukcji Eksploatacji i Utrzymania oraz Dokumentacji Powykonawczej,  

8) nastąpiło wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z Umowy, od 
spełnienia których zależy podpisanie odpowiedniego Protokołu Odbioru do Użytkowania. 

Protokół Odbioru do Użytkowania będzie bezwarunkowy, z zastrzeżeniem możliwości wskazania 
w nim terminu usunięcia Usterek. Protokół Odbioru do Użytkowania będzie stanowił 
potwierdzenie przekazania Inwestycji lub danej części Inwestycji podlegającej odrębnemu 
Przekazaniu do Użytkowania Zamawiającemu do pracy produkcyjnej oraz przejścia z 
Wykonawcy na Zamawiającego ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Inwestycji lub jej 
części podlegającej odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania;  

1.85. Protokół Odbioru Etapu – oznacza podpisany przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i 
Wykonawcę, protokół odbioru każdego z Etapów;  

1.86. Protokół Odbioru Pogwarancyjnego – oznacza protokół lub protokoły sporządzane przez 
Wykonawcę, podpisane przez Zamawiającego, potwierdzające zakończenie Okresu Gwarancji 
Jakości oraz Okresu Rękojmi, a ponadto usunięcie wszelkich Wad zgłoszonych w Okresie 
Gwarancji Jakości oraz w Okresie Rękojmi;  

1.87. Protokół Ostatecznego Rozliczenia – oznacza protokół sporządzony po uzgodnieniu kwoty 
ostatecznego rozliczenia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, określający wysokość 
Płatności Końcowej w zakresie Wynagrodzenia Umownego, stanowiący podstawę wystawienia 
przez Wykonawcę faktury VAT na kwotę Płatności Końcowej;  

1.88. Protokół/Protokoły Przekazania Terenu Budowy – oznacza protokół/protokoły podpisany 
przez Wykonawcę i Zamawiającego, potwierdzający wydanie Wykonawcy Terenu Budowy i 
przejście na niego ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkiego, co znajduje się na 
Terenie Budowy; 

1.89. Próby – oznacza wszelkie inspekcje, czynności sprawdzające, odbiory techniczne, badania, testy, 
kontrole, w tym Rozruch i Ruch Próbny, wykonywane zgodnie z Umową, 
1) do przeprowadzenia, których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Przepisów 

Prawa, Pozwoleń lub Umowy, 
2) których przeprowadzenia może zażądać Zamawiający lub Inżynier Kontraktu od 

Wykonawcy w czasie czynności odbiorowych lub Okresie Gwarancji Jakości, lub 
3) których przeprowadzenia może zażądać Organ Władzy Publicznej od Zamawiającego, 

Wykonawcy lub Osób po stronie Wykonawcy w każdym czasie;  
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1.90. Próby Eksploatacyjne – oznacza czynności sprawdzające, inspekcje, testy lub Próby, w tym 
Rozruch i Ruch Próbny, przeprowadzane w celu stwierdzenia spełniania przez Inwestycję 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz wymagań określonych Przepisami Prawa, 
Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, Standardami Projektowania i Budowy, niezbędne do 
rozpoczęcia i prowadzenia eksploatacji, po których pozytywnym przeprowadzeniu nastąpi 
Przekazanie do Użytkowania;  

1.91. Przedmiot Umowy – oznacza wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z SIWZ, PFU, 
Umowy, Oferty, Przepisów Prawa, w tym w szczególności: sporządzenie Dokumentacji, 
uzyskanie wymaganych Przepisami Prawa Pozwoleń, zaprojektowanie i realizacja 
(wybudowanie) Inwestycji, wykonanie Prób, zapewnienie lub wykonanie kontroli jakości, 
przeprowadzenie Szkoleń personelu, zapewnienie Części Zamiennych oraz materiałów 
eksploatacyjnych, wypełnienie obowiązków wynikających z Gwarancji Jakości i Rękojmi, 
zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Umowie i SIWZ; 

1.92. Przekazanie do Użytkowania – oznacza potwierdzone odpowiednim Protokołem Odbioru do 
Użytkowania, wykonanie przez Wykonawcę Inwestycji jako całości lub części Inwestycji 
podlegającej odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania (tj. komin, Instalacja odazotowania, 
Instalacja odsiarczania, Instalacja odpylania, Modernizacja Kotła K3) zgodnie z Umową oraz 
gotowość Inwestycji lub jej części do rozpoczęcia pracy produkcyjnej i eksploatacji; 

1.93. Przepisy Prawa – oznacza wszelkie przepisy prawa obowiązujące na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obowiązywania Umowy, w tym przepisy prawa 
miejscowego i prawa Unii Europejskiej, w tym Dyrektywę IED, Konkluzje BAT, obowiązujące, 
jak i opublikowane i oczekujące na wejście w życie, w tym te które mają wejść w życie na dzień 
podpisania odpowiednio Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania albo Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania, nawet jeśli nie zostały implementowane do 
polskiego porządku prawnego, a ponadto interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 800), orzeczenia, wyroki, nakazy, zakazy oraz postanowienia Organów Władzy Publicznej 
właściwych, w sprawach dotyczących modernizacji Ciepłowni Kortowo; wszelkie odniesienia do 
„Przepisów Prawa” obejmują również akty o charakterze ustawowym lub administracyjnym 
ujednolicające, nowelizujące lub zastępujące „Przepisy Prawa”, a także wszelkiego rodzaju inne 
uregulowania ogłoszone na ich podstawie, w tym Normy, których obowiązek stosowania wynika 
z Przepisów Prawa; 

1.94. Przepisy Środowiskowe – oznacza Przepisy Prawa dotyczące ochrony środowiska mające 
zastosowanie przy lub w związku z wykonaniem Umowy, w tym zwłaszcza przepisy Ustawy o 
Informacji Środowiskowej, Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 954);  

1.95. Rękojmia – oznacza rękojmię w rozumieniu k.c.;  
1.96. Roboty Budowlane – oznaczają wszelkie roboty budowlane związane z realizacją Inwestycji, 

roboty montażowe, roboty rozbiórkowe, przeprowadzane przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców Robót Budowlanych, które powinny być prowadzone zgodnie z SIWZ, 
Umową, Ofertą, Przepisami Prawa, Normami, Pozwoleniem na Budowę, odpowiednimi innymi 
Pozwoleniami, w tym Pozwoleniem Zintegrowanym, Dokumentacją Budowy, w tym 
Dokumentacją Projektową, Standardami Projektowania i Budowy oraz przy użyciu urządzeń i 
materiałów gwarantujących odpowiednią jakość i bezpieczeństwo, w tym wykonanie Instalacji 
odazotowania, Instalacji odsiarczania, Instalacji odpylania;  

1.97. Rozruch – oznacza Etap realizacji Umowy następujący po zakończeniu robót budowlano-
montażowych, w trakcie którego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania 
poszczególnych Urządzeń i zmodernizowanej Ciepłowni Kortowo jako całości pod obciążeniem 
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(z udziałem czynników procesowych) i którego pomyślne zakończenie potwierdzone jest 
podpisaniem przez Strony Protokołu gotowości do Ruchu Próbnego; 

1.98. Ruch Próbny – oznacza Etap realizacji Umowy następujący po zakończeniu Rozruchu, w trakcie 
którego Wykonawca wykaże zdolność poszczególnych Urządzeń i zmodernizowanej Ciepłowni 
Kortowo jako całości do pracy komercyjnej i którego zakończenie potwierdzone jest podpisaniem 
przez Strony Protokołu wyników zakończenia Ruchu Próbnego; 

1.99. Ryzyka Terenu Budowy – oznaczają okoliczności dotyczące Terenu Budowy, których 
wystąpienie istotnie wpływa na wykonanie Prac przez Wykonawcę, określone w Rozdziale 18 
Umowy;  

1.100. Siła Wyższa (Zdarzenie Siły Wyższej) – oznacza okoliczność lub zdarzenie zewnętrzne, na 
którego zaistnienie Strona powołująca się na daną okoliczność lub zdarzenie jako Siłę Wyższą 
nie miała wpływu i któremu nie mogła zapobiec lub którego nie mogła przewidzieć, działając 
przy dołożeniu należytej staranności, jakiej można oczekiwać od profesjonalnego podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą, które uniemożliwia lub istotne ogranicza tej Stronie, w 
całości lub w części, należyte wykonywanie jej zobowiązań, a które zaistnieje po dniu podpisania 
umowy, na gruncie której Strona powołuje się na dane zdarzenie lub okoliczność. Do Zdarzenia 
Siły Wyższej zalicza się w szczególności: 
1.100.1. wojnę (niezależnie od tego czy została wypowiedziana czy też nie), w tym wojnę 

domową, inne niż wojna konflikty zbrojne, zamieszki, przewrót wojskowy, rebelię, 
powstanie, rewolucję oraz akty terrorystyczne; 

1.100.2. promieniowanie radioaktywne, spowodowane gwałtownym wyzwoleniem energii 
jądrowej lub promieniowania jonizującego w wyniku katastrofy, aktów terroru lub 
działań zbrojnych; 

1.100.3. embargo, epidemie i ich skutki; 
1.100.4. stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy lub stan wojny, a także powszechną 

mobilizację;  
1.100.5. strajki o charakterze generalnym, obejmujące całe gałęzie przemysłu, mające miejsce 

na terenie kraju, w którym realizowana jest całość albo część obowiązków umownych, 
jeżeli zostały ogłoszone zgodnie z Przepisami Prawa obowiązującymi w tym kraju oraz 
porozumieniami pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników; 

1.100.6. katastrofy naturalne, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, huragan, wybuchy wulkanów. 
Zdarzeniem Siły Wyższej nie będą strajki i inne spory pracownicze dotyczące Zamawiającego, 
Wykonawcy, Podwykonawcy, podmiotu trzeciego lub Dostawcy, które nie są częścią szerszego 
sporu pracowniczego mającego istotny wpływ na innych pracowników danej branży lub ogólnie 
w Polsce;  

1.101. SIWZ lub Specyfikacja – oznacza niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 
1.102. Standardy Projektowania i Budowy – oznacza: 

1.102.1. najlepsze zasady postępowania, obejmujące zarówno Normy jak również praktyki 
inżynieryjne i inne praktyki, zasady sztuki budowlanej, inżynieryjnej i architektonicznej, 

1.102.2. staranność, dokładność, rozwagę i zdolność przewidywania, których można oczekiwać od 
wykonawcy, inżyniera lub projektanta posiadającego stosowne umiejętności i 
doświadczenie w projektach podobnych do Inwestycji, 

przy czym w zakresie, w którym wyżej wymienione standardy nie byłyby ze sobą spójne albo 
byłyby sprzeczne (wewnętrznie lub pomiędzy sobą), stosować się będzie najwyższe lub najlepsze 
standardy spośród nich, o ile Strony nie uzgodnią inaczej;  

1.103. Substancje Niebezpieczne – oznacza każdą substancję, której obecność, używanie, usuwanie 
oraz zagospodarowywanie jest regulowane Przepisami Prawa, w tym ustawą z dnia 25 lutego 
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 143 z późn. zm.) 
w związku ze szkodliwością, toksycznością lub zagrożeniami wynikającymi ze składu, stężenia 
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lub cech charakterystycznych takiej substancji oraz materiały wybuchowe, niewypały, 
niewybuchy i amunicję;  

1.104. Szkoda na Osobie – oznacza każdy uszczerbek na zdrowiu człowieka, w tym uszkodzenie ciała, 
rozstrój zdrowia, chorobę, cierpienie psychiczne lub śmierć, powstały w wyniku zdarzeń 
związanych z Pracami na gruncie Umowy; 

1.105. Szkolenia – oznacza szkolenia, zajęcia praktyczne, warsztaty przeprowadzone przez Wykonawcę 
w celu przygotowania personelu wskazanego przez Zamawiającego do prawidłowej eksploatacji 
Inwestycji; 

1.106. Teren Budowy – oznacza teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 10 Prawa Budowlanego, na 
którym zlokalizowana ma zostać Inwestycja, stanowiący część działki nr 6/1, obręb 113, 
wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr OL1O/ 00174260/3, 
położonej przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, oznaczony na mapce – Załącznik nr 1 do PFU oraz 
wydawany w innym zakresie Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiednio do zakresu Prac w 
danym Etapie, każdorazowo na podstawie protokołu wydania Terenu Budowy; 

1.107. Umowa – niniejsza umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo 
przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z 
Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, zawarta w wyniku wyboru Oferty Wykonawcy w wyniku 
rozstrzygnięcia Postępowania na Zamówienie; 

1.108. Umowa o Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu – oznacza umowę zawartą przez 
Zamawiającego z podmiotem nadzorującym i kontrolującym realizację Umowy, a także 
realizującym zadania nadzoru inwestorskiego, której postanowienia będą zgodne ze standardami 
rynkowymi stosowanymi w tego typu umowach, przy czym minimalny zakres obowiązków 
Inżyniera Kontraktu będzie odpowiadał zadaniom, które zostały mu przypisane w Umowie; 

1.109. Urządzenia – oznacza aparaturę, maszyny, instalacje, urządzenia stanowiące część Inwestycji, 
posiadające odpowiednie cechy fizyczne, mechaniczne i inne, zgodne z Dokumentacją 
Projektową, Przepisami Prawa, Normami, posiadające wszystkie przewidziane Przepisami 
Prawa, Normami oraz postanowieniami Umowy dopuszczenia, certyfikaty, atesty i badania przed 
dopuszczeniem na rynek, będące urządzeniami fabrycznie nowymi, bez Obciążeń, bardzo dobrej 
jakości, podlegające kontroli podczas budowy Inwestycji w zakresie możliwym do sprawdzenia, 
objęte Rękojmią i Gwarancją Jakości; 

1.110. Ustawa Prawo autorskie – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn.zm.) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią 
w okresie obowiązywania Umowy;  

1.111. Ustawa PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy i akty prawne, które ją zastąpią w okresie obowiązywania 
Umowy; 

1.112. Usterka – oznacza taką niezgodność z SIWZ, Umową, Ofertą, Dokumentacją Projektową, 
Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Normami jakichkolwiek części Inwestycji (w tym Instalacji 
Przyłączeniowych, Materiału Budowlanego, Urządzeń), niezależnie od tego czy stanowi część 
składową lub przynależność Inwestycji, która: nie zakłóca prawidłowej i ciągłej pracy Inwestycji, 
nie powoduje obniżenia funkcjonalności Ciepłowni Kortowo określonej Umową lub 
Dokumentacją lub pogorszenia Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych 
Parametrów Technicznych, nie stanowi niezgodności z Przepisami Prawa, Pozwoleniami, 
Normami, wymaganiami producentów oraz instrukcjami operatorów sieci współpracujących; 

1.113. Wada – oznacza niezgodność jakiejkolwiek części Inwestycji (w tym Instalacji 
Przyłączeniowych, Materiału Budowlanego, Urządzeń), niezależnie od tego czy stanowi część 
składową lub przynależność Inwestycji,  z SIWZ, Umową , Ofertą, Dokumentacją Projektową, 
Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Normami, w szczególności:  
1) w odniesieniu do realizacji poszczególnych Prac lub wykonania poszczególnych usług 

związanych z Pracami, które skutkowały powstaniem wskazanej wyżej niegodności,  



 65

2) wszelkie Prace lub usługi, których nie wykonano zgodnie z Umową, w odniesieniu do 
konstrukcji, Materiałów Budowlanych lub Urządzeń, 

3) takie konstrukcje, materiały, w tym Materiały Budowlane lub Urządzenia, które nie 
posiadają przymiotu wysokiej jakości, lub nie są wolne od wad lub nie są właściwie 
wykonane lub nie odpowiadają stosownym Normom, lub zgodnie z Umową lub w świetle 
Przepisów Prawa, Norm, Pozwoleń nie są wolne od wad, błędów lub uchybień projektowych 
lub inżynieryjnych,  

4) każdą część Inwestycji, która nie jest wolna od korozji lub erozji, w tym wbrew 
obowiązującym Normom, 

5) Dokumentację, prace inżynieryjne, Próby Eksploatacyjne, Materiały Budowlane, 
Urządzenia, narzędzia, dostawy, montaż czy też instalacje lub Szkolenia, które nie są zgodne 
z Umową o roboty budowlane lub wykonano je nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie,  

6) błąd lub uchybienie spowodowane nieprzestrzeganiem Przepisów Prawa, Pozwoleń lub 
Norm,  

7) instalacje lub montaż Materiałów Budowlanych lub Urządzeń wykonany w sposób 
niezgodny z instrukcjami producentów lub sprzedawców lub Dokumentacją, certyfikatami 
lub deklaracjami, 

8) nieosiągnięcie przez Inwestycję któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych; 

1.114. Wniosek o Dokonanie Odbioru – oznacza wniosek, który Wykonawca składa Zamawiającemu 
i Inżynierowi Kontraktu celem dokonania odbioru każdego z Etapów; 

1.115. Wstępny Rachunek Kosztów Rozwiązania Umowy – oznacza dokonane przez Zamawiającego 
wstępne podsumowanie należności i szacowanych kosztów ukończenia budowy Inwestycji po 
odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy;  

1.116. Wykonawca – (na gruncie niniejszej Umowy) oznacza podmiot, który zawarł z Zamawiającym 
Umowę w sprawie wykonania Zamówienia; 

1.117. Wynagrodzenie Umowne – oznacza wynagrodzenie ryczałtowe za należyte i w pełni zgodne z 
Umową wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wszystkich wynikających z niej obowiązków przez 
Wykonawcę, płatne w sposób określony w Umowie, przy czym pojęciem tym objęte jest zarówno 
Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania, jak i Wynagrodzenie Umowne za Fazę 
Budowy, jeśli w Umowie nie wskazano inaczej; 

1.118. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy / Zabezpieczenie– oznacza zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, wnoszone w: 

1.118.1. pieniądzu; 
1.118.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
1.118.3. gwarancjach bankowych; 
1.118.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
1.118.5.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
wnoszone przez Wykonawcę na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z Umowy; 

1.119. Zamawiający – oznacza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą 
w Olsztynie ul. Słoneczna 46; 

1.120. Zamówienie – oznacza zamówienie publiczne pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. 
Słonecznej 46 w Olsztynie, na części działki 6/1 obręb 113 – w celu”, którego zamierza udzielić 
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu Postępowania; 

1.121. Zmiana Prawa – oznacza mające miejsce po złożeniu Oferty: 
1.121.1. wejście w życie nowych Przepisów Prawa, zmianę lub uchylenie Przepisów Prawa;  
1.121.2. zmianę zasady prawnej dokonaną przez Sąd Najwyższy, z wyłączeniem zmiany Przepisów 

Prawa w zakresie Zobowiązań Publicznoprawnych,  
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1.121.3. oficjalną zmianę interpretacji Przepisów Prawa dokonaną przez Organ Władzy Publicznej, 
przy czym różnice te będą brane pod uwagę jedynie w zakresie powodującym konieczność: (i) 
zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do przewidzianych 
w Umowie, (ii) wykonania dodatkowych Prac lub (iii) wykonania dodatkowej Dokumentacji. 
Za Zmianę Prawa nie uważa się zmiany przepisów z zakresu Zobowiązań Publicznoprawnych.  

1.122. Zobowiązania Publicznoprawne – oznacza wszelkie podatki związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatki związane z 
prowadzeniem Prac, podatki związane z korzystaniem z określonych składników majątkowych, 
podatki dochodowe, podatki od zysków, podatki od towarów i usług lub o podobnym charakterze, 
podatki potrącane u źródła, podatki pracownicze, podatki od nieruchomości oraz inne podatki (w 
tym takie, których wymiar zależy od wynagrodzenia wpłacanego pracownikom Wykonawcy, 
Podwykonawcom lub Dostawcom), a także opłaty importowe lub eksportowe, opłaty celne, 
opłaty skarbowe, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty administracyjne, inne opłaty i 
składki oraz wszelkie pozostałe podatki i obciążenia nakładane przez Organy Władzy Publicznej, 
łącznie z dotyczącymi ich odsetkami, karami i innymi obciążeniami;  

1.123. Zobowiązania Środowiskowe – oznacza wszelkie poniesione straty, wydatki lub zobowiązania 
(w szczególności obejmujące uzasadnione wynagrodzenia i wydatki konsultantów 
środowiskowych oraz doradców prawnych i innych) wynikające z:  
1.123.1. obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy do dokonania określonych czynności 

wymaganych przez znajdujące zastosowanie Przepisy Prawa, w tym Przepisy 
Środowiskowe, w szczególności działań zmierzających do stwierdzenia 
występowania lub oceny określonych ryzyk, co do których Zamawiający lub 
Wykonawca powezmą uzasadnione podejrzenie o ich rzeczywistym występowaniu, 
działań naprawczych, rekultywacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych lub 
działań zmierzających do wyeliminowania, zredukowania lub innego rodzaju 
usunięcia bezpośrednich zagrożeń wobec środowiska, w rozumieniu Przepisów 
Prawa, pod warunkiem, że: 
1.123.1.1. takie działania muszą być podjęte zgodnie z Przepisami Prawa, w tym 

Przepisami Środowiskowymi, decyzją lub zarządzeniem Organu Władzy 
Publicznej lub 

1.123.1.2. są konieczne do wyeliminowania, ograniczenia lub zapobieżenia w inny 
sposób bezpośrednim zagrożeniom szkodą w środowisku w rozumieniu 
Przepisów Prawa; 

1.123.2. roszczeń osób trzecich o naprawienie szkody wynikającej z Istniejących Warunków 
Środowiskowych.  
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2. Postanowienia ogólne 
2.1. Na Umowę składa się niniejszy dokument Umowy oraz Załączniki, stanowiące jej integralną część.  
2.2. Każde odniesienie do Umowy oznacza jednoczesne odniesienie się do Załączników, chyba że dane 

postanowienie stanowi inaczej. 
2.3. Użyte w treści Umowy pojęcia i określenia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w 

Definicjach (pkt. 1 Umowy).   
2.4. Liczba pojedyncza danego terminu, pojęcia, czy wyrażenia obejmuje także jego liczbę mnogą i na 

odwrót, chyba, że co innego wynika z kontekstu. 
2.5.  Dla celów interpretacyjnych ustala się następującą kolejność ważności (pierwszeństwa) 

dokumentów: 
2.5.1. Umowa, 
2.5.2. Załączniki do Umowy, w tym PFU, 
2.5.3. SIWZ, poza Umową i Załącznikami do Umowy, 
2.5.4. Pozwolenia aktualne w danym czasie, 
2.5.5. Oferta, 
2.5.6. Dokumentacja Projektowa. 

2.6. Nagłówki sekcji zawarte w Umowie mają wyłącznie charakter pomocniczy i w żaden sposób nie 
wpływają na znaczenie i interpretację jej postanowień.  

2.7. Ilekroć w Umowie znajduje się odniesienie do Umowy, Załącznika lub innych dokumentów, należy 
to rozumieć jako odniesienie się jednoczesne do wszelkich zmian, uzupełnień, poprawek i 
wyjaśnień Umowy, Załącznika lub innych dokumentów. 

2.8. Ilekroć w Umowie znajduje się odniesienie do punktu bez szczegółowego dookreślenia, należy to 
rozumieć jako odniesienie do odpowiedniego punktu Umowy. 

2.9. Ilekroć Umowa stanowi, iż dana Strona zobowiązana jest do wykonania określonych czynności lub 
osiągnięcia określonych rezultatów lub zapewnia prawdziwość i kompletność określonych 
oświadczeń, rozumie się przez to, iż Strona ta ponosi odpowiedzialność za niewykonanie 
zobowiązania, nieosiągnięcie określonych rezultatów lub nieprawdziwość bądź niekompletność 
złożonych oświadczeń.  

2.10. Każda ze Stron poniesie we własnym zakresie, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, koszty i 
wydatki związane ze sporządzaniem, zawarciem, wykonaniem oraz zakończeniem Umowy.  
 

3. Oświadczenia Stron oraz postanowienia dotyczące Konsorcjum 
3.1. Wykonawca [w sytuacji, gdy Wykonawcą jest konsorcjum oświadczenia i zapewnienia będą 

dotyczyć wszystkich członków konsorcjum] niniejszym oświadcza i zapewnia, że: 
3.1.1. posiada wszelkie zgody korporacyjne umożliwiające mu złożenie Oferty, zawarcie 

Umowy, wykonanie Przedmiotu Umowy, prowadzenie swojej działalności w zakresie 
niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy (wykonania Dokumentacji, uzyskania 
prawomocnego Pozwolenia na Budowę, wybudowania Instalacji, uzyskania Pozwolenia na 
Użytkowanie, przeprowadzenia Szkoleń oraz pozostałe zobowiązania Wykonawcy 
określone Umową), a także stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności w Polsce 
oraz w kraju siedziby Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy; 

3.1.2. zawarcie i wykonanie Umowy przez Wykonawcę oraz dokonanie czynności w niej 
przewidzianych nie jest i nie będzie sprzeczne ze statutem/umową spółki Wykonawcy, a 
także nie sprzeciwia się i nie narusza żadnych zobowiązań wobec jakichkolwiek 
Podmiotów oraz decyzji, orzeczeń lub podobnych aktów Organów Władzy Publicznej lub 
odpowiedników Organów Władzy Publicznej w kraju, w którym Wykonawca ma 
zarejestrowaną siedzibę; 

3.1.3. niniejsza Umowa została należycie zawarta oraz stanowi źródło ważnych i wiążących 
zobowiązań Wykonawcy, które mogą być dochodzone zgodnie z jej postanowieniami; 
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3.1.4. posiada, lub uzyska w odpowiednim czasie, wszystkie stosowne pozwolenia konieczne do 
prowadzenia jego działalności, w zakresie koniecznym do wykonania Przedmiotu Umowy; 

3.1.5. Wykonawca oraz jego Podwykonawcy i dostawcy mają, i przez cały czas realizacji Umowy 
oraz w Okresie Rękojmi i Okresie Gwarancji Jakości będą mieli, pełne kwalifikacje i 
możliwości wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w celu ukończenia Instalacji zgodnie z 
Umową; 

3.1.6. według najlepszej wiedzy Wykonawcy przeciw Wykonawcy nie toczą się żadne 
postępowania ani czynności przed Organami Władzy Publicznej, które mogłyby wpłynąć 
negatywnie na zdolność Wykonawcy do wykonywania swoich zobowiązań wynikających 
z Umowy, ani też nie ma groźby wszczęcia takich postępowań czy czynności na dzień 
podpisania Umowy; 

3.1.7. nie zawarł żadnej Umowy, w tym ugody lub porozumienia, jak też nie dokonał żadnej 
czynności prawnej lub faktycznej, która uniemożliwiałaby lub utrudniła wykonanie 
Przedmiotu Umowy lub czyniła ją bezskuteczną; 

3.1.8. Wykonawca posiada lub jego Podwykonawcy będą posiadać umiejętności i kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

3.1.9. posiada odpowiednie, określone Przepisami Prawa uprawnienia do zaprojektowania i 
budowy Inwestycji lub powierzy wykonanie tych czynności Podwykonawcy 
posiadającemu takie uprawnienia i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność; 

3.1.10. przy wykonaniu Umowy będzie posługiwał się wykwalifikowanym personelem; 
3.1.11. zawierając Umowę rozważył i zbadał w sposób profesjonalny okoliczności wykonywania 

Przedmiotu Umowy w zakresie proponowanej przez Zamawiającego lokalizacji Inwestycji 
oraz oświadcza, że powyżej określone okoliczności uwzględni wykonując Przedmiot 
Umowy, w szczególności w taki sposób, by Dokumentacja Projektowa była w pełni 
przydatna do wykonywania Robót Budowlanych; ponadto Wykonawca oświadcza, że 
okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim mogą stanowić podstawę do żądania przez 
Wykonawcę zmiany terminu wykonania Umowy tylko w przypadkach wyraźnie 
określonych w Umowie; 

3.1.12. dokonał lub miał możliwość dokonania wizji lokalnej Terenu Budowy, a w przypadku 
nieskorzystania z takiej możliwości zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego 
związanych z niedokonaniem wizji lokalnej Terenu Budowy; 

3.1.13. dysponuje wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, potencjałem, przygotowaniem oraz 
odpowiednią liczbą pracowników, Podwykonawców, dostawców oraz innych 
współpracowników i ekspertów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z 
Umową, w szczególności w sposób oraz w terminach w niej przewidzianych; 

3.1.14. jest świadom tego, że Zamawiający polega na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy, które 
pozwoliły określić w Ofercie Wykonawcy, a następnie pozwolą zrealizować, rozwiązania 
techniczne i funkcjonalne zgodne z Przepisami Prawa i odpowiadające oczekiwaniom 
Zamawiającego określonym w PFU i postanowieniach Umowy; 

3.1.15. ma pełną świadomość charakteru i zakresu Przedmiotu Umowy, dokonał inspekcji Terenu 
Budowy i jego otoczenia oraz zidentyfikował i zapoznał się z uwarunkowaniami formalno-
prawnymi związanymi z projektowaniem, budową i Przekazaniem do Użytkowania 
Instalacji, wykonaniem innych Prac i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; 

3.1.16. został poinformowany przez Zamawiającego, iż Roboty Budowlane będą wykonywane na 
terenie funkcjonującej Ciepłowni Kortowo, że Wykonawca jest zobowiązany do 
organizacji Robót Budowlanych zapewniającej swobodny dostęp do budynków Ciepłowni 
Kortowo, ciągłość pracy Ciepłowni Kortowo oraz bezpieczeństwo podczas realizacji Prac 
w obrębie wejść na Teren Budowy, na samym Terenie budowy oraz na terenie 
Nieruchomości (w tym poprzez budowę tymczasowych przejść, pomostów i wjazdów wraz 
z barierami i zadaszeniami); Wykonawca oświadcza nadto, iż nie będzie z tego tytułu 
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podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w tym roszczeń o zmianę terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

3.2. Zamawiający niniejszym oświadcza i zapewnia, iż:  
3.2.1. został należycie utworzony i działa zgodnie z Przepisami Prawa; 
3.2.2. zgodnie z jego najlepszą wiedzą niniejsza Umowa została należycie zawarta oraz stanowi 

źródło ważnych i wiążących zobowiązań Zamawiającego, które mogą być dochodzone 
zgodnie z jej postanowieniami; 

3.2.3. zawarcie Umowy przez Zamawiającego oraz dokonanie czynności w niej przewidzianych 
nie jest i nie będzie sprzeczne z umową spółki Zamawiającego, a także nie sprzeciwia się i 
nie narusza żadnych zobowiązań wobec Podmiotów oraz decyzji, orzeczeń lub podobnych 
aktów Organów Władzy Publicznej; 

3.2.4. będzie wykonywać z należytą starannością uprawnienia i obowiązki Zamawiającego 
wynikające z niniejszej Umowy.  

3.3. W przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta przez Wykonawcę działającego w formie 
konsorcjum zastosowanie będą miały następujące postanowienia:  

3.3.1. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej w Umowie, za każdym razem, kiedy Umowa 
posługuje się pojęciem „Wykonawca”, należy to rozumieć jako odniesienie do wszystkich 
członków konsorcjum. Zobowiązania Wykonawcy są zobowiązaniami wszystkich 
członków konsorcjum; 

3.3.2. Odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy i realizację postanowień Umowy 
wszystkich członków konsorcjum będzie solidarna, w tym za wniesienie Zabezpieczeń 
Należytego Wykonania Umowy przewidzianych Umową; 

3.3.3. Członkowie wchodzący w skład konsorcjum zobowiązują się pozostawać w konsorcjum 
przez cały czas trwania Umowy, łącznie z Okresem Gwarancji Jakości i Rękojmi. 

3.3.4. Konsorcjum:  
3.3.4.1. przekazuje Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy kopię umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które wspólnie podjęły 
się wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zawierającej informacje za wykonanie, 
jakich Prac w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników konsorcjum; 

3.3.4.2. zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu wszelkie zmiany 
dotyczące umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład 
konsorcjum.  

3.3.5. Członkowie konsorcjum będą wykonywać swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy 
za pośrednictwem wspólnego przedstawiciela, wyznaczonego przez wszystkich członków 
konsorcjum („Lider Konsorcjum”). Oświadczenie o ustanowieniu Lidera Konsorcjum wraz 
z upoważnieniem dla Lidera Konsorcjum zostanie złożone Zamawiającemu na piśmie w 
dniu podpisania Umowy i obowiązuje do czasu odwołania Lidera Konsorcjum. Odwołanie 
Lidera Konsorcjum jest ważne wyłącznie wraz z powołaniem nowego Lidera Konsorcjum. 
W przypadku likwidacji lub zmiany Lidera Konsorcjum, członkowie konsorcjum będą 
zobowiązani niezwłocznie złożyć Zamawiającemu na piśmie oświadczenie o ustanowieniu 
nowego Lidera Konsorcjum.  

3.3.6. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji 
Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione po 
poinformowaniu Zamawiającego na piśmie o dokonanej zmianie.  

3.3.7. W przypadku rozwiązania Umowy konsorcjum przed upływem Okresu Gwarancji Jakości 
i Rękojmi, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub niewykonanej 
części Przedmiotu Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków konsorcjum. 
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3.3.8. Wnioski o Dokonanie Odbioru będą uzgadniane z Zamawiającym wyłącznie przez Lidera 
Konsorcjum. Lider Konsorcjum będzie wystawiać Zamawiającemu zbiorcze faktury VAT, 
uwzględniające wszystkie kwoty należne konsorcjum na podstawie zatwierdzonego 
Wniosku o Płatność. Płatność należności wynikających z zatwierdzonych Wniosków o 
Płatność będzie dokonywana na rzecz Lidera Konsorcjum, który będzie uprawniony 
zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu upoważnieniem do otrzymywania płatności w 
swoim własnym imieniu, jak i w imieniu pozostałych członków konsorcjum.  

3.3.9. Jeżeli jeden z członków konsorcjum zawrze Umowę z Podwykonawcą, któremu nie zapłaci 
wynagrodzenia, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia takiemu 
Podwykonawcy, to odpowiedzialność członków konsorcjum w stosunku do 
Zamawiającego spełniającego to świadczenie na rzecz Podwykonawcy jest solidarna. 

 
4. Wejście w życie Umowy, Przedmiot Umowy oraz Fazy realizacji Umowy 

4.1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
4.2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu dostosowania do 

norm emisyjnych wymaganych Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Modernizacji Kotła K3 
na ściany szczelne, w tym: zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji, w szczególności Instalacji 
Oczyszczania Spalin, z opcją Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1, wybudowanie 
nowego komina, rozbiórka komina istniejącego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i 
robót, a także wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych, w tym w szczególności: 
4.2.1. wykonanie Dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej i przeniesienie Praw 

Własności Intelektualnej do niej na Zamawiającego, 
4.2.2. budowa Instalacji odazotowania w technologii SNCR (selective non-catalytic reduction 

– selektywna niekatalityczna redukcja) dla każdego z kotłów K2 i K3 w Części 
Podstawowej; 

4.2.3. dokonanie integracji Instalacji SNCR Zamawiającego, zamontowanej na Kotle K1 z 
Inwestycją oraz udzielenie Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonaną integrację. 
Wymagane przez Instalację SNCR Zamawiającego parametry zasilania określone są w 
PFU; 

4.2.4. budowa Instalacji odsiarczania i Instalacji odpylania dla każdego z kotłów (K1, K2, K3) 
w Części Podstawowej (z zastosowaniem mechanicznych odpylaczy wstępnych, 
odsiarczania metodą suchą lub półsuchą i odpylania z zastosowaniem filtrów 
workowych); 

4.2.5. budowa kompletnych przewodów spalinowych łączących kotły Części Podstawowej i 
Części Szczytowej z nowym kominem oraz demontaż istniejących przewodów 
spalinowych; 

4.2.6. budowa nowego jednoprzewodowego komina o wysokości 70 m i średnicy wylotu 2,8 m; 
4.2.7. rozbiórka istniejącego komina o wysokości 120 m oraz demontaż wszystkich innych 

istniejących urządzeń oczyszczania spalin obsługujących kotły Części Podstawowej; 
4.2.8. budowa oddzielnych instalacji monitorowania emisji spalin dla Części Podstawowej i 

Części Szczytowej; 
4.2.9. Modernizacja w technologii ścian szczelnych kotła K3, 
4.2.10. zapewnienie dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych, 
4.2.11. zapewnienie Dyspozycyjności Kotła oraz Dyspozycyjności IOS, 
4.2.12. zaprojektowanie i wykonanie, dostarczenie i montaż wszystkich urządzeń i instalacji 

integralnie związanych z w/w zadaniami, w tym w szczególności kompletnej 
infrastruktury towarzyszącej typowej dla obiektów przemysłowych (m.in. drogi 
wewnętrzne, przyłączenie mediów),  

4.2.13. udzielenie Gwarancji Jakości i wykonywanie obowiązków z tytułu Rękojmi na wykonaną 
Inwestycję, 
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4.2.14. przeprowadzenie Szkoleń personelu Zamawiającego, 
4.2.15. w opcji – zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1. 

4.3. Powyższy Przedmiot Umowy ma na celu ograniczenie emisji do poziomu wymaganego 
Przepisami Prawa, w tym w szczególności Dyrektywą IED oraz Konkluzjami BAT oraz Umową. 

4.4. Przedmiot Umowy ma zostać zrealizowany zgodnie z niniejszym SIWZ oraz Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Na Wykonawcy ciąży 
obowiązek zaprojektowania i wybudowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w SIWZ, PFU, Umowie, zgodnie z Przepisami Prawa, 
Pozwoleniami, Normami, Standardami Projektowania i Budowy - tak, aby Inwestycja 
obejmowała wszystkie roboty wymagane obowiązującymi Przepisami Prawa konieczne do 
jej oddania do użytkowania. W ryzyku Wykonawcy i cenie Oferty mieszczą się wszystkie prace 
projektowe i Roboty Budowlane służące temu celowi. Wykonawca odpowiada za przyjęte w 
Dokumentacji rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, za kompletność zaprojektowanej 
Inwestycji oraz za spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, PFU oraz w 
Przepisach Prawa. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy tak, aby osiągnąć 
cel w postaci oddania do użytkowania Inwestycji, dostosowującej Ciepłownię Kortowo do norm 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, również w przypadku 
ewentualnych niejasności, sprzeczności lub przesądzeń w PFU co do sposobu realizacji 
Inwestycji.  

4.5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia w szczególności wszystkie koszty prac i czynności 
niezbędnych do kompletnego wykonania Przedmiotu Zamówienia, w tym koszty dostaw, 
transportu, usług świadczonych w ramach Gwarancji Jakości, odpowiedzialności z tytułu 
Rękojmi za Wady, przeprowadzenia Szkoleń. 

4.6. Przedmiotem Umowy objęte jest również pozyskanie niezbędnych Pozwoleń, w tym Pozwolenia 
na Budowę, rozbiórkę i Pozwoleń na Użytkowanie. 

4.7. Realizacja Przedmiotu Umowy dzieli się na następujące fazy: 
4.7.1. Fazę Projektowania, 
4.7.2. Fazę Budowy, 
4.7.3. Okres Gwarancji Jakości (będący jednocześnie Okresem Rękojmi). 

4.8. Faza Projektowania rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Umowy. 
4.9. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia Prac objętych Fazą Projektowania z dniem wejścia 

w życie Umowy. 
4.10. W ramach Fazy Projektowania Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Dokumentacji 

Projektowej umożliwiającej uzyskanie Pozwolenia na Budowę, w tym głównie Projektu 
Budowlanego Inwestycji, uzyskania wszelkich Pozwoleń wymaganych Przepisami Prawa, 
niezbędnych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz dokonania analizy Dokumentacji 
Instalacji SNCR Zamawiającego i skorzystania z niej w celu zaprojektowania Inwestycji. 
Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wynagrodzenia Umownego za Fazę Projektowania, 
a także do zapewnienia współdziałania w zakresie określonym w Umowie. Szczegółowy zakres 
zobowiązań Stron został określony w Umowie. 

4.11. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać prawomocne Pozwolenie na Budowę w terminie 6 
(sześciu) miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy. 

4.12. Faza Projektowania kończy się z dniem uzyskania prawomocnego Pozwolenia na Budowę.  
4.13. Zobowiązanie Wykonawcy do rozpoczęcia i wykonania Fazy Budowy oraz zobowiązanie 

Zamawiającego do zapłaty Wynagrodzenia Umownego za Fazę Budowy powstaje pod 
następującymi warunkami zawieszającymi, których spełnienie musi nastąpić łącznie: 

4.13.1. uzyskania przez Wykonawcę Pozwolenia na Budowę; 
4.13.2. przedłożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy; 
4.13.3. otrzymania przez Zamawiającego pożyczki dla celów realizacji Inwestycji (pożyczka z 

NFOŚiGW); 
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4.13.4. zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy w celu rozpoczęcia realizacji Fazy Budowy (złożenie przez 
Zamawiającego oświadczenia „NTP on Site”, „Notice to Proceed on Site”).  

4.14. Faza Budowy rozpoczyna się z dniem przekazania Wykonawcy pisemnego „NTP on Site” przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich pozostałych warunków zawieszających, 
o których mowa w pkt. 4.13 i kończy się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji do Użytkowania. Warunki określone w pkt. 4.13 zostały zastrzeżone na korzyść 
Zamawiającego, który może złożyć „NTP on Site” pomimo nie ziszczenia się któregokolwiek z 
warunków. 

4.15. Terminy realizacji poszczególnych części Inwestycji są następujące: 
4.15.1. wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na 

Budowę Inwestycji  oraz prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę istniejącego komina – 
w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy; 

4.15.2. odbiór końcowy Modernizacji Kotła K3 wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na 
Użytkowanie zmodernizowanego Kotła K3, jeżeli będzie wymagane Przepisami Prawa – 
31.03.2020 r. 

4.15.3. odbiór końcowy nowego komina wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na 
Użytkowanie komina – do 30.08.2020 r. 

4.15.4. odbiór końcowy wybudowania i podłączenia kanałów spalin do nowego komina Części 
Szczytowej wraz z monitoringiem emisji wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na 
Użytkowanie komina – do 30.09.2020 r. 

4.15.5. rozbiórka starego komina – do 30.06.2021 r. 
4.15.6. odbiór końcowy Instalacji odsiarczania i Instalacji odpylania wraz z podłączeniem do 

istniejącego komina Części Podstawowej wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia 
na Użytkowanie – do 30.11.2020 r 

4.15.7. odbiór końcowy Instalacji odazotowania – 31.03.2021 r. 
4.15.8. przepięcie kanałów spalin Części Podstawowej do nowego komina oraz zakończenie 

realizacji Inwestycji poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do 
Użytkowania– do 30.08.2021 r. 

4.16. Przedstawione powyżej terminy realizacji poszczególnych części Inwestycji są według wiedzy i 
opinii Zamawiającego optymalne z punktu widzenia zapewnienia pełnej dyspozycyjności kotłów. 
Wykonawca, wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, może zmienić powyższe terminy, 
przedstawiając swoją propozycję Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu 
Realizacji Inwestycji, z wyłączeniem terminów opracowania Projektu Budowlanego wraz z 
uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na Budowę oraz zakończenia realizacji Inwestycji 
poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania. 

4.17. Wykonawca sporządzi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Harmonogram Realizacji 
Inwestycji w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu możliwość pracy kotłów z mocą 
znamionową w terminach zaznaczonych kolorem żółtym w harmonogramie poniżej. 

 
 

Oznaczenie  
kotłów 

Dostępność kotłów z mocą znamionową w poszczególnych miesiącach danego roku  
(gdzie żółtym kolorem oznaczono okres wymaganej przez Zamawiającego dostępności  

w poszczególnych miesiącach danego roku) 
2019 rok 2020 rok 2021 rok 
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K4                                                                 
K6                                                                 

 
4.18. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację poszczególnych Etapów lub części Inwestycji 

podlegających osobnemu Przekazaniu do Użytkowania, z zastrzeżeniem, iż wcześniejszy odbiór 
przez Zamawiającego odbędzie się wyłącznie, o ile dane Etapy lub części Inwestycji będą mogły 
pracować z wydajnością dającą możliwości wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych i/lub Dodatkowych Parametrów Technicznych. 

4.19. W przypadku nie spełnienia się warunków zawieszających wskazanych w pkt. 4.13 Faza Budowy 
nie rozpoczyna się. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia wynikające z 
niniejszej Umowy, w tym roszczenie o zapłatę Wynagrodzenia Umownego za Fazę Budowy, z 
zastrzeżeniem roszczenia o zapłatę pierwszej Raty Wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym (Wynagrodzenia za Fazę Projektowania), o ile spełnione zostaną 
wskazane w Umowie warunki do jej zapłaty. 

4.20. Wskazane w niniejszym Rozdziale Umowy terminy mogą zostać zmienione za zgodą 
Zamawiającego, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w Rozdziale 18 
Umowy. 

4.21. W Fazie Budowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pozostałej Dokumentacji (poza 
Projektem Budowlanym), uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych 
dla prawidłowej i zgodnej z Przepisami Prawa eksploatacji Instalacji Pozwoleń, niezbędnych dla 
rozpoczęcia eksploatacji Instalacji, za wyjątkiem Pozwoleń związanych z wycinką drzew na 
Terenie Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich Prac, których efektem 
będzie wybudowanie i Przekazanie do Użytkowania Inwestycji, natomiast Zamawiający 
zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenie Umowne za Fazę Budowy oraz 
zapewnić współdziałanie w zakresie określonym w Umowie. Szczegółowy zakres zobowiązań 
Stron został określony w Umowie. 

4.22. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Fazy Budowy wszelkich Prac i 
obowiązków wynikających z Umowy, w tym m.in. do: 

4.22.1. zaprojektowania (z wyłączeniem Projektu Budowlanego), wybudowania i Przekazania do 
Użytkowania Inwestycji i każdej z jej części podlegającej osobnemu Przekazaniu do 
Użytkowania;  

4.22.2. zaprojektowania (z wyłączeniem Projektu Budowlanego) i wybudowania na Terenie 
Budowy Instalacji Przyłączeniowych, niezbędnych do przyłączenia i zintegrowania 
Inwestycji z infrastrukturą i instalacjami Ciepłowni Kortowo; 

4.22.3. zintegrowania Instalacji SNCR Zamawiającego z Inwestycją; 
4.22.4. dostarczenia i montażu wszystkich niezbędnych Urządzeń i Materiałów Budowlanych 

nawet jeżeli nie zostały wprost określone w Umowie, przy czym będą one fabrycznie nowe 
i nie posiadające Obciążeń; 

4.22.5. zapewnienia tymczasowych obiektów, urządzeń na czas Fazy Budowy i pokrywania 
wszelkich opłat z nimi związanych; 

4.22.6. wykonania Prób, w tym Prób Eksploatacyjnych, zapewnienia lub wykonania kontroli 
jakości, czynności związanych z Próbami, m.in. funkcjonalnymi, sprawnościowymi i 
gwarancyjnymi; 

4.22.7. zapewnienia nadzoru archeologicznego; 
4.22.8. przeprowadzenia Szkoleń personelu Zamawiającego, który będzie operował Inwestycją  po 

jej Przekazaniu do Użytkowania i przekazania Zamawiającemu zakresu obowiązków i 
instrukcji stanowiskowych dla personelu Zamawiającego mającego prowadzić obsługę 
Instalacji;  

4.22.9. dostarczenia Części Zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych zgodnie z Umową i 
PFU, 
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4.22.10. udzielenia Zamawiającemu Gwarancji Jakości i wykonywania obowiązków z tytułu 
Rękojmi co do Inwestycji oraz w zakresie integracji Instalacji SNCR Zamawiającego z 
Inwestycją. 

4.23. Zamawiający jest posiadaczem instalacji SNCR zamontowanej na kotle K1 (Instalacja SNCR 
Zamawiającego), dla której uzyska gwarancje jakości od jej wykonawcy. W związku z 
koniecznością zintegrowania Instalacji SNCR Zamawiającego z Inwestycją, obowiązkiem 
Wykonawcy jest takie zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji, aby należąca do obowiązków 
Wykonawcy integracja obu w/w części, zapewniła zgodność z Przepisami Prawa, Normami, 
SIWZ, Umową, Dokumentacją Projektową, Pozwoleniami, w tym Pozwoleniem Zintegrowanym, 
Standardami Projektowania i Budowy oraz dotrzymanie Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych.  

4.24. Zamawiający zastrzega zastosowanie Prawa Opcji do zwiększenia zakresu Przedmiotu Umowy  
o zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji odazotowania SNCR dla Kotła K1.  

4.25. Zamawiający może z Prawa Opcji nie skorzystać. Realizacja Przedmiotu Umowy w ramach Opcji 
jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z 
Prawa Opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja Przedmiotu Umowy w całości, to jest w zakresie 
podstawowym, a w zakresie poszerzonym o Instalację odazotowania SNCR dla Kotła K1 - o ile 
Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji. 

4.26. Zasady dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, 
które obowiązują przy realizacji Przedmiotu Umowy w Zamówieniu Podstawowym.  

4.27. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu 
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z Prawa Opcji skorzystać.  

4.28. Zamawiający przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji w terminie do 6 (sześciu) miesięcy 
liczonych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż w terminie do 31.12.2019 r. 

4.29. Termin wykonania Zamówienia objętego Opcją wyznaczony przez Zamawiającego nie może być 
dłuższy niż wyznaczony dla pozostałych Instalacji odazotowania SNCR, tj. do dnia 31.03.2021 r.  

4.30. Zarówno w Fazie Projektowej, jak i w Fazie Budowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
4.30.1. zarządzania i koordynacji wszystkich Prac we współpracy z podmiotami wskazanymi w 

Umowie lub wykonującymi czynności niezbędne dla wybudowania i Przekazania do 
Użytkowania Inwestycji; 

4.30.2. współpracy z Zamawiającym oraz podmiotami wykonującymi Prace określone w Umowie 
lub z nią związane, w tym z Inżynierem Kontraktu, podmiotami budującymi lub 
posiadającymi sieci lub infrastrukturę łączącą Instalację lub Instalacje Przyłączeniowe  z 
siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną, ciepłowniczą, wodną, kanalizacyjną lub innymi 
sieciami, zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

4.30.3. zaprojektowania i wybudowania Inwestycji oraz wykonania Prac, zgodnie z Umową, w 
tym Przepisami Prawa, Normami, Dokumentacją Projektową, Pozwoleniami, w tym 
Pozwoleniem Zintegrowanym, Standardami Projektowania i Budowy, zgodnie z aktualną 
wiedzą techniczną i wiedzą w zakresie zarządzania tego typu projektami; 

4.30.4. uzyskania koniecznych informacji dotyczących ryzyk, ograniczeń oraz innych warunków, 
które mogą wpłynąć na zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji zgodnie z Umową; 

4.30.5. wykonania, przekazania oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 
wszelkiej Dokumentacji, w tym Instrukcji Eksploatacji i Utrzymania Inwestycji zgodnie z 
Umową; 

4.30.6. zapewnienia wykonywania Nadzoru Autorskiego; 
4.30.7. zapewnienia Zamawiającemu Praw Własności Intelektualnej w zakresie określonym w 

Rozdziale 20 Umowy; 
4.30.8. zapewnienia pomieszczeń biurowych, mediów i wyposażenia biurowego niezbędnego do 

wykonywania obowiązków umownych przez pracowników Zamawiającego, Inżyniera 
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Kontraktu, pracowników lub osób wyznaczonych przez Jednostkę Pomiarową w biurach 
zarządzania budową Inwestycji i w biurach projektowych Wykonawcy, i w razie wniosku 
wskazanych wyżej osób, również w pomieszczeniach biurowo-socjalnych na Terenie 
Budowy w celu wykonania zadań określonych Umową;  

4.30.9. wykonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Inwestycji; 

4.30.10.  w celu umożliwienia realizacji przez Zamawiającego jego obowiązków związanych z 
wycinką drzew na Terenie Budowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić 
Zamawiającemu oraz osobom wskazanym przez Zamawiającego Teren Budowy w zakresie 
i terminie niezbędnym do wykonania tych obowiązków; 

4.30.11. doprowadzenia wody i energii elektrycznej i innych niezbędnych Wykonawcy mediów na 
Teren Budowy i zapewnienia sobie możliwości odprowadzenia ścieków w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego, poprzez podłączenie do instalacji położonych na 
terenie Ciepłowni Kortowo; Wykonawca zainstaluje podliczniki i będzie ponosił pełne 
koszty poboru mediów i odbioru ścieków w okresie realizacji Prac;  

4.30.12. zapewnienia warunków bezpieczeństwa i strzeżenia swojego mienia i mienia 
Zamawiającego znajdujących się na Terenie Budowy; 

4.30.13. bieżącego przejmowania od Zamawiającego i wydawania Zamawiającemu Terenu 
Budowy w związku z rozpoczęciem i zakończeniem poszczególnych Etapów realizacji 
Inwestycji; 

4.30.14.  umożliwienia wstępu na Teren Budowy pracownikom państwowego nadzoru 
budowlanego lub innych właściwych Organów Władzy Publicznej i uniemożliwienia 
wstępu osobom postronnym; 

4.30.15. zapewnienia przebywania na Terenie Budowy osób upoważnionych przez Wykonawcę, 
wyposażonych w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo oraz kaski ochronne i kamizelki 
ostrzegawcze z nadrukiem nazwy firmy Wykonawcy/Podwykonawcy; 

4.30.16. utrzymywania Terenu Budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwania i 
właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci, zgodnie z Ustawą o odpadach i innymi obowiązującymi w tym 
względzie Przepisami Prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami 
organizacyjnymi obowiązującymi u Zamawiającego, które to uregulowania Zamawiający 
przekaże Wykonawcy niezwłocznie po wejściu Umowy w życie; 

4.30.17. po zakończeniu Prac uporządkowania Terenu Budowy i przekazania go Zamawiającemu; 
4.30.18. umożliwienia Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu w każdym czasie wstępu na 

Teren Budowy, przeprowadzenia jego kontroli, kontroli realizowanych Dostaw i Robót 
Budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących 
bezpośredniej realizacji Robót Budowlanych i innych Prac;  

4.30.19. przygotowywania raportów o postępie realizacji Prac zgodnie z Rozdziałem 9 Umowy; 
4.30.20. zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy w sposób nie kolidujący z pracą 

Zamawiającego, w sposób zapewniający ciągłość pracy Ciepłowni Kortowo oraz miejską 
sieć ciepłowniczą, dostarczającą ciepło do odbiorców Zamawiającego, dostępu 
pracowników Zamawiającego i innego personelu do Ciepłowni Kortowo, urządzeń i 
instalacji znajdujących się na Terenie Budowy i Nieruchomości. 

4.31. Wykonawca po przejęciu Terenu Budowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem Prac 
oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji Inwestycji. 

4.32. Zajęcie terenu niezbędnego do realizacji Inwestycji poza Terenem Budowy przez Wykonawcę 
może nastąpić po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z takim zajęciem, w tym 
dokonania uzgodnień z właścicielami i innymi osobami uprawnionymi do dysponowania 
nieruchomościami poza Terenem Budowy, dopełnienia formalności związanych z zajęciem 
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pasów drogowych. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia we własnym zakresie wszelkich 
opłat i kosztów związanych z zajęciem nieruchomości poza Terenem Budowy.  

4.33. Za wyjątkiem, kiedy jest to w sposób wyraźny inaczej uregulowane w Umowie, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania wszystkich Prac oraz dostarczenie wszelkich Materiałów 
Budowlanych i Urządzeń, w celu zaprojektowania, uzyskania wszelkich Pozwoleń, uzgodnień, 
wybudowania i Przekazania do Użytkowania Inwestycji.  

4.34. Wykonawca ponosi koszty ewentualnej materializacji ryzyk, które wyraźnie nie zostały 
przypisane w Umowie Zamawiającemu. 

4.35. W trakcie wykonywania Prac Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich wymogów Umowy, 
Przepisów Prawa i Pozwoleń, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz ochrony 
zdrowia i środowiska oraz będzie wyłącznie odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie oraz 
wykonywanie nadzoru nad wszelkiego rodzaju programami, planami, procedurami i środkami 
bezpieczeństwa, w związku z wykonywaniem Prac. 

4.36. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Pozwoleniami, w tym 
Pozwoleniem na Budowę, jak również do poniesienia wszelkich opłat z nimi związanych lub na 
ich mocy nałożonych, a które muszą zostać dokonane przed dniem podpisania odpowiedniego 
Protokołu Odbioru do Użytkowania (a w zakresie wynikającym z Umowy, również po tym dniu). 
Ponadto Wykonawca, na własny koszt, uzyska wszelkie aktualizacje lub zmiany do Pozwoleń, 
których uzyskanie jest obowiązkiem Wykonawcy na podstawie Umowy, niezależnie od tego czy 
takie Pozwolenia będą musiały być wydane na rzecz Wykonawcy czy też Zamawiającego, jak 
również poniesie wszelkie opłaty z nimi związane lub na ich mocy nałożone, a które muszą zostać 
dokonane przed dniem podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru do Użytkowania. 

4.37. Wszelkie Pozwolenia niezbędne w celu wybudowania Inwestycji, w tym Pozwolenie na 
Użytkowanie, zostaną uzyskane przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Koszty 
związane z uzyskaniem Pozwoleń ponosi Wykonawca, w tym opłaty skarbowe, opłaty 
administracyjne. Wykonawca ponosi również opłaty i należności nałożone w drodze decyzji 
administracyjnych związane z uzyskaniem Pozwoleń (w tym w szczególności opłaty za zajęcie 
pasa drogowego w celu realizacji Inwestycji), za wyjątkiem ewentualnych opłat związanych z 
wycinką drzew, do których poniesienia zobowiązany jest Zamawiający. 

4.38. Wykonawca będzie przestrzegał procedur określonych w Umowie, w szczególności w zakresie 
przygotowania Harmonogramów, planów, instrukcji, raportów oraz aktualnych informacji dla 
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu o postępie w realizacji Prac, w zakresie planowania oraz 
prowadzenia okresowych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

4.39. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania zobowiązań nałożonych na Zamawiającego w 
Umowie, a w szczególności do: 

4.39.1. wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej, ewentualnie innych mediów, dla 
celów budowy, położonych na terenie Ciepłowni Kortowo;  

4.39.2. udziału w inspekcjach, Próbach, pomiarach gwarancyjnych; 
4.39.3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez udział Inżyniera Kontraktu; 
4.39.4. terminowego opiniowania przedstawionej przez Wykonawcę Dokumentacji, zgodnie z 

Rozdziałem 6 Umowy, 
4.39.5. uiszczenia na rzecz Wykonawcy odpowiednio od Fazy realizacji Umowy Wynagrodzenia 

Umownego zgodnie ze szczegółowymi zapisami Umowy; 
4.39.6. udzielenia osobom fizycznym, wskazanym przez Wykonawcę, pełnomocnictw do 

reprezentowania w postępowaniu administracyjnym o wydanie Pozwoleń, które powinny 
być wydane na rzecz Zamawiającego. Pełnomocnictwa takie zostaną udzielone za każdym 
razem w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od otrzymania kompletnego projektu 
pełnomocnictwa, przy czym Zamawiający będzie upoważniony do wprowadzenia korekt 
do treści tego projektu. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za działania i 
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zaniechania pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa (w tym ewentualnie 
jakichkolwiek dalszych pełnomocników) jak za swoje własne; 

4.39.7. współdziałania z Wykonawcą w zakresie prowadzonego postępowania o wydanie 
Pozwoleń; 

4.39.8. udzielania, na żądanie Wykonawcy, informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;  

4.39.9. weryfikacji i aktualizacji inwentaryzacji zieleni i opracowań dotyczących drzew, 
kolidujących z obiektami i infrastrukturą Instalacji objętymi Dokumentacją Projektową 
uzgodnioną przez Wykonawcę z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu zgodnie z 
Umową;  

4.39.10. wystąpienia z wnioskiem o wydanie wszelkich niezbędnych Pozwoleń na usunięcie na 
Terenie Budowy drzew kolidujących z obiektami i infrastrukturą Inwestycji objętymi 
Dokumentacją Projektową uzgodnioną przez Wykonawcę z Zamawiającym i Inżynierem 
Kontraktu, w tym w szczególności zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w 
terminie zbieżnym z terminem wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o wydanie 
Pozwolenia na Budowę, uzyskania wszelkich niezbędnych Pozwoleń na usunięcie drzew 
kolidujących z obiektami i infrastrukturą Instalacji objętymi Dokumentacją Projektową 
uzgodnioną przez Wykonawcę z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu – na Terenie 
Budowy, w tym w szczególności zgodnie z projektem zagospodarowania terenu; po 
uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego Pozwolenia na Budowę i po uzyskaniu przez 
Zamawiającego Pozwoleń na wycinkę drzew, Zamawiający i Wykonawca przy udziale 
Inżyniera Kontraktu uzgodnią harmonogram wycinki drzew zgodnie z uzyskanymi 
Pozwoleniami na wycinkę; 

4.39.11. wykonania projektu nasadzeń zastępczych, zlecenia wykonania nasadzeń zastępczych na 
Terenie Budowy i poniesienia kosztów z tym związanych – zgodnie z uzyskanymi 
Pozwoleniami, w tym w terminach wynikających z uzyskanych Pozwoleń; 

4.39.12. wykonywania nadzoru nad utrzymaniem nasadzeń zastępczych w okresie 3 (trzech) lat od 
wykonania nasadzeń lub w innych terminach wynikających z uzyskanych Pozwoleń; 

4.39.13. dokonania wycinki drzew z Terenu Budowy w terminie pomiędzy 15.10.2019 r. -
01.03.2020 r. (bez obowiązku usuwania korzeni i niwelacji Terenu Budowy, co należy do 
obowiązków Wykonawcy) zgodnie z uzyskanymi Pozwoleniami, jeżeli wycinka będzie 
niezbędna dla wykonania Inwestycji zgodnie z Pozwoleniem na Budowę; ponadto 
zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat związanych z wycinką drzew, co do których 
uzyskał Pozwolenia na wycinkę; właścicielem drewna pozyskanego z wycinki drzew 
będzie Zamawiający 

4.39.14. współdziałania z Wykonawcą w celu wybudowania Inwestycji w zakresie i na warunkach 
określonych Umową. 

4.40. Strony będą współdziałać w celu uzyskania w związku z realizacją Inwestycji świadectwa 
efektywności energetycznej w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 
energetycznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 831), w szczególności Wykonawca udzieli podmiotowi 
wskazanemu przez Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do wykonania audytu 
energetycznego w rozumieniu art. 25 ww. ustawy. 

4.41. Zamawiający udostępnia Wykonawcy Nieruchomość w części obejmującej Teren Budowy na 
cele budowlane na podstawie niniejszej Umowy od dnia rozpoczęcia Fazy Projektowania. 
Niniejsze oświadczenie Zamawiającego jest wyłącznie podstawą do złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania Nieruchomością w części obejmującej Teren 
Budowy na cele budowlane na podstawie niniejszej Umowy jako stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych w celu uzyskania 
Pozwolenia na Budowę przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 
32 ust. 4 pkt. 2 Prawa budowlanego lub innego odpowiedniego Przepisu Prawa i nie może być 
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inaczej interpretowane. W razie konieczności przekazania Wykonawcy dodatkowego terenu 
położonego w granicach Nieruchomości lub zmiany granic Terenu Budowy na potrzeby 
wykonania Przedmiotu Umowy, Strony dokonają  zmiany Załącznika nr 1 do PFU (Terenu 
Budowy), co nie będzie uznawane za zmianę Umowy tj. nie będzie wymagać podpisania aneksu 
do Umowy. Przekazanie i zwrot dodatkowego/zmienionego Terenu Budowy zostanie 
każdorazowo potwierdzone odpowiednim protokołem przekazania Terenu Budowy z 
załącznikiem w postaci planu sytuacyjnego. Dodatkowo przekazany/zmieniony teren będzie 
traktowany jako Teren Budowy, co oznacza m.in. przejęcie przez Wykonawcę ryzyk za zdarzenia 
na Terenie Budowy.  

4.42. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 
Wykonawca, poprzez Kierownika Budowy. 

4.43. Ponadto, w związku z możliwością wykonywania w tym samym miejscu pracy przez 
pracowników zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy/Podwykonawcy, Strony zobowiązane 
są, zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy, do: 

4.43.1. współpracy ze sobą; 
4.43.2. wspólnego wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i 

higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu – w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Umowy i ponoszenia kosztów jego zatrudnienia po 
połowie; 

4.43.3. ustalenia zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników – w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od dnia podpisania Umowy; 

4.43.4. informowania siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w 
zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych 
przez nich prac. 

4.44. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w pkt. 4.43.2, nie zwalnia Zamawiającego i 
Wykonawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich 
pracownikom. 

4.45. Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Umowy, do 
dostarczenia Wykonawcy, w celu przekazania pracownikom Wykonawcy i Podwykonawców, 
informacji o: 

4.45.1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w Ciepłowni Kortowo, na poszczególnych 
stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w 
przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; 

4.45.2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt. 4.45.1; 

4.45.3. pracownikach wyznaczonych do:  
4.45.3.1. udzielania pierwszej pomocy, 
4.45.3.2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.  

Informacja o pracownikach obejmuje imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu 
służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. 
 

5. Warunki realizacji Umowy 
5.1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z niniejszą Umową, PFU, 

SIWZ i wszystkimi załącznikami, Ofertą, Przepisami Prawa, Dokumentacją Projektową i 
Pozwoleniami oraz warunkami przyłączenia i umowami o przyłączenie, o ile ich uzyskanie okaże 
się konieczne. 

5.2. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
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5.2.1. stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu  
Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.)  

5.2.2. dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, 
że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie określonych w przepisach, 
o których mowa w ppkt 1) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje 
zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp. 

5.2.3. zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i p. poż. 
5.3. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
5.4. Wszystkie Urządzenia i Materiały Budowlane muszą być przed wbudowaniem odebrane i 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu ustanowionego przez Zamawiającego. 
5.5. Wbudowane Urządzenia i Materiały Budowlane winny być fabrycznie nowe i oryginalne, bez 

Obciążeń, zgodne z Dokumentacją Projektową, Przepisami Prawa, Normami, Pozwoleniami, w 
tym Pozwoleniem Zintegrowanym, posiadać wszystkie przewidziane Przepisami Prawa, 
Normami oraz postanowieniami Umowy, udokumentowane dopuszczenia, certyfikaty, atesty i 
badania przed dopuszczeniem na rynek, być bardzo dobrej jakości. Urządzenia i Materiały 
Budowlane nie odpowiadające wymaganiom Umowy zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy do miejsca legalnego składowania. 

5.6. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wszelką Dokumentację związaną z 
odprawami celnymi Dostaw, aby udokumentować pochodzenie towaru. Otrzymanie przez 
Zamawiającego od Wykonawcy powyższych Dokumentów ma charakter informacyjny i nie ma 
wpływu na zakres obowiązków określonych w Umowie. 

5.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dostawy, Roboty Budowlane, inne Prace oraz 
usługi przeznaczone do wykonania Przedmiotu Umowy, za Teren Budowy oraz za każdą z części 
Inwestycji od daty rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, aż do daty podpisania przez Strony 
Protokołu Odbioru Etapu (danej części Inwestycji podlegającej przekazaniu do Użytkowania), 
kiedy to odpowiedzialność za daną część Inwestycji przechodzi na Zamawiającego. 

5.8. Realizacja Inwestycji będzie zapewniać optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
technicznej Ciepłowni Kortowo i nie może prowadzić do jej uszkodzenia lub awarii. 
Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Ciepłowni Kortowo nie może ograniczać jej 
funkcjonalności, trwałości oraz niezawodności jednostek produkcyjnych. W tym zakresie 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w pełnym zakresie. 

5.9. Zamawiający i Inżynier Kontraktu będą uprawnieni do inspekcji i badania w czasie wytwarzania, 
montażu i przygotowywania wszelkich Urządzeń, Materiałów Budowlanych i wyposażenia, jakie 
mają być dostarczone zgodnie z Umową. Jeżeli czynności te odbywają się w warsztatach lub w 
miejscach nienależących do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Zamawiającego zezwolenia 
dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. Przeprowadzenie inspekcji i badań nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

5.10. Zamawiający może powierzyć w zastępstwie inspekcję i/lub badanie Urządzeń, Materiałów 
Budowlanych i wyposażenia niezależnemu inspektorowi. Każde takie powierzenie powinno być 
dokonane zgodnie z prawem Zamawiającego do udzielania i odwoływania pełnomocnictwa. W 
każdym takim przypadku niezależny inspektor powinien być traktowany jako stosownie 
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

5.11. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 
Budowy, jak też za właściwe składowanie, magazynowanie i ochronę wszelkich Materiałów 
Budowlanych, Urządzeń, towarów na Terenie Budowy. 

5.12. Wykonawca oświadcza, iż dokonał inspekcji i zbadał Teren Budowy i jego otoczenie oraz uzyskał 
wszelkie informacje, jakie w związku z Terenem Budowy były dostępne i uznał je za 
wystarczające w zakresie: 
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5.12.1. ukształtowania i natury terenu, warunków hydrogeologicznych i klimatycznych, 
5.12.2. rozmiarów i rodzaju Dostaw, Robót Budowlanych i usług niezbędnych do Realizacji 

Przedmiotu Umowy, 
5.12.3. środków potrzebnych dla uzyskania dostępu i zagospodarowania Terenu Budowy. 

5.13. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne informacje w zakresie ryzyk, trudności i 
wszelkich innych okoliczności, jakie są konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy. Wykonawca nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia, czy też przesunięcia 
uzgodnionej daty podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru do Użytkowania z powodu 
błędnej interpretacji jakichkolwiek danych związanych z Terenem Budowy. 

5.14. Zamawiający wykonał i przekazał Wykonawcy dokumentację geologiczno-inżynierską 
określającą warunki geologiczne Nieruchomości w związku z projektem modernizacji Ciepłowni 
Kortowo opracowaną w lutym 2019r przez geologa Przemysława Szubę. 

5.15. Zamawiający udostępnił Wykonawcy przed złożeniem Oferty Nieruchomość w celu 
przeprowadzenia własnych badań geologicznych i hydrologicznych oraz zbadania infrastruktury 
podziemnej i dokonania odwiertów uzupełniających. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na własne 
badania Nieruchomości, zostaną one wykonane zgodnie z Przepisami Prawa, w miejscach 
posadowienia Inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Prezydenta Olsztyna lub 
innego właściwego Organu Władzy Publicznej ostateczną decyzję zatwierdzającą dokumentację 
geotechniczną będącą wynikiem przeprowadzonych przez Wykonawcę badań. Wykonawca 
zobowiązany jest również, niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej 
dokumentację geotechniczną sporządzoną przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 
(czternastu) dni, do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań geotechnicznych i badań 
infrastruktury podziemnej Wykonawcy, kopii ostatecznej decyzji zatwierdzającej dokumentację 
geotechniczną oraz szczegółowego porównania wyników badań przeprowadzonych przez 
Wykonawcę z wynikami badań przeprowadzonych przez Zamawiającego i przekazanych 
Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

6. Uzgodnienia Dokumentacji  
6.1. Wykonawca oświadcza, że on sam i jego projektanci mają doświadczenie i zdolności konieczne 

do wykonania Dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji 
Zamawiającego i będą uczestniczyli w uzgodnieniach z Zamawiającym we wszystkich 
przypadkach na żądanie Zamawiającego w okresie trwania Umowy.  

6.2. Wykonawca przygotuje Dokumentację, która pozwoli uzyskać wszystkie wymagane Przepisami 
Prawa Pozwolenia. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów Dokumentacji i 
inspekcji stanu jej przygotowania, niezależnie od tego gdzie jest ona sporządzana. Jeżeli po dacie 
podpisania Umowy zostaną zmienione lub wydane nowe polskie warunki techniczne, Normy, 
Przepisy Prawa, to Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do nich. 

6.3. Żaden przegląd, uwagi, zastrzeżenie, opinie, zatwierdzenie, zalecenie lub brak przeglądu, uwag, 
zastrzeżeń, opinii, zatwierdzenia lub zalecenia Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w ramach 
uzgodnień lub odbiorów Dokumentacji odnośnie jakiejkolwiek Dokumentacji przez 
Zamawiającego czy Inżyniera Kontraktu lub osobę czy też podmiot niezaangażowany, nie 
zwolnią Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku lub odpowiedzialności co do Dokumentacji, 
nie będą stanowiły podstawy do ich ograniczenia, ani nie będą mogły być interpretowane jako 
przejęcie odpowiedzialności za wykonanie jakiejkolwiek części Prac lub jako przejęcie 
odpowiedzialności za ewentualne błędy w Dokumentacji.  

6.4. Dokumentacja zostanie sporządzona w języku polskim. Certyfikaty, dopuszczenia, atesty dla 
Materiałów Budowlanych i Urządzeń wydawane przez producentów zagranicznych mogą być 
przekazane w innym języku niż polski, chyba że Inżynier Kontraktu zażąda od Wykonawcy 
przedłożenia takiego dokumentu w języku polskim. 
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6.5. Dokumentacja będzie zgodna z Umową, MPZP, Przepisami Prawa, Normami, Standardami 
Projektowania i Budowy oraz wszelkimi Pozwoleniami wymaganymi do uzyskania Pozwolenia 
na Budowę, Pozwoleniem Zintegrowanym, a ponadto będzie sporządzona przez 
wykwalifikowanych projektantów i specjalistów ds. budownictwa odpowiednich specjalności i 
zostanie sporządzona z uwzględnieniem Istniejących Warunków Środowiskowych. 

6.6. W Fazie Projektowania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnego Projektu 
Budowlanego Inwestycji, niezbędnego do uzyskania Pozwolenia na Budowę, w tym do:  

6.6.1. uzyskania wszelkich Pozwoleń, które Wykonawca ma uzyskać zgodnie z Umową, a 
których przedłożenie jest niezbędne w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę; 

6.6.2. jeżeli zajdzie taka konieczność do uzyskania warunków przyłączenia lub podpisania w 
imieniu Zamawiającego umów o przyłączenie lub porozumień w zakresie przyłączenia 
Inwestycji do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej lub innych sieci, 

6.6.3. wykonania wszelkich innych projektów i opracowań niezbędnych do wykonania Projektu 
Budowlanego. 

6.7. Wykonawca zapewnia, że Projekt Budowlany będzie kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu 
ma służyć, spójny i skoordynowany we wszystkich specjalnościach (branżach) wchodzących w 
jego skład, w tym w szczególności: 

6.7.1. będzie umożliwiać uzyskanie Pozwolenia na Budowę;  
6.7.2. będzie umożliwiać wykonanie spójnego i kompletnego Projektu Wykonawczego; 
6.7.3. będzie umożliwiać wybudowanie Instalacji zgodnie z Umową;  
6.7.4. będzie umożliwiać osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych i 

Dodatkowych Parametrów Technicznych; 
6.7.5. będzie umożliwiać uzyskanie wszelkich niezbędnych Pozwoleń do eksploatacji Inwestycji, 

w tym Pozwolenia na Użytkowanie;  
6.7.6. nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

6.8. W Fazie Budowy Wykonawca wykona pozostałą Dokumentację niezbędną do wybudowania i 
eksploatacji Inwestycji, w tym Projekt Wykonawczy, sukcesywnie, w terminach określonych w 
Harmonogramie Realizacji Instalacji. 

6.9. Projekt Wykonawczy ma zapewnić Wykonawcy i Podwykonawcom oraz personelowi 
wykonawczemu wszystkie wskazówki do realizacji Inwestycji oraz opisywać Inwestycję w 
sposób wystarczający do jej prawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego. 

6.10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w celu wniesienia przez nich 
uwag w terminach określonych w Umowie oraz Harmonogramie Realizacji Inwestycji każdą 
część Dokumentacji do uzgodnienia. Harmonogram Realizacji Inwestycji przedłożony przez 
Wykonawcę określa pakiety, w jakich Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Dokumentację 
do uzgodnienia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu. W przypadku, gdy dana część 
Dokumentacji nie wymaga zdaniem Inżyniera Kontraktu uzgodnienia, Inżynier Kontraktu 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia jej przedłożenia do 
uzgodnienia informuje o tym Wykonawcę i Zamawiającego w formie pisemnej adnotacji na danej 
części Dokumentacji przedłożonej do uzgodnienia. 

6.11. Projekt Budowlany w wersji ostatecznej, w jakiej Wykonawca planuje załączyć go do wniosku o 
Pozwolenie na Budowę, zostanie przedłożony Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu 
najpóźniej na 6 (sześć) tygodni przed terminem przewidzianym w Harmonogramie Realizacji 
Inwestycji, jako dzień złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę. Projekt Wykonawczy 
zostanie przedłożony do uzgodnienia nie później niż 4 (cztery) tygodnie przed rozpoczęciem Prac 
związanych z wykonaniem zaprojektowanych obiektów zgodnie z Harmonogramem Realizacji 
Inwestycji. Pozostałe części Dokumentacji będą przedkładane Zamawiającemu i Inżynierowi 
Kontraktu zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji. 

6.12. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do uzgodnienia (sprawdzenia) każdego przekazanego 
przez Wykonawcę poszczególnego projektu, części lub opracowania wchodzących w zakres 
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Dokumentacji i podlegających uzgodnieniu w terminie 14 (czternastu) Dni od daty jego 
otrzymania od Wykonawcy oraz przedstawienia Zamawiającemu i Wykonawcy na piśmie lub w 
drodze korespondencji mailowej w powyższym terminie pisemnej opinii lub zalecenia, w tym 
zwłaszcza co do zgodności Dokumentacji z Przepisami Prawa i Umową, z zastrzeżeniem, iż 
weryfikacja ostatecznej wersji Projektu Budowlanego i wydanie przez Inżyniera Kontraktu 
pisemnej opinii lub zalecenia nastąpi w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia otrzymania 
kompletnej ostatecznej wersji Projektu Budowlanego wraz z projektem wniosku o wydanie 
Pozwolenia na Budowę. Brak pisemnej opinii Inżyniera Kontraktu przedstawionej Wykonawcy 
w wyżej wymienionych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu do 
przedstawionej mu Dokumentacji. 

6.13. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń dotyczących przekazanej mu i 
podlegającej uzgodnieniu części Dokumentacji w terminie 14 (czternastu) Dni od daty jej 
otrzymania zgodnie z Umową. W przypadku kompletnej ostatecznej wersji Projektu 
Budowlanego termin ten wynosi 14 (czternaście) Dni od daty od dnia otrzymania kompletnej 
ostatecznej wersji Projektu Budowlanego wraz z projektem wniosku o wydanie Pozwolenia na 
Budowę. Brak pisemnego lub przekazanego w drodze korespondencji mailowej stanowiska 
Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy w wyżej wymienionych terminach uznaje się za 
brak zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionej mu Dokumentacji. 

6.14. Uzgodnienia, uzupełnienia, zmiany Dokumentacji, wprowadzone w trakcie uzgodnień 
Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu realizowanych w trybie niniejszego 
Paragrafu, nie mogą prowadzić do zmiany lub ograniczenia funkcjonalności, parametrów i 
wydajności Inwestycji określonych w Umowie oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

6.15. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu 
poszczególnych części Dokumentacji do uzgodnienia w drodze pisemnej lub w drodze 
korespondencji mailowej, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji, niezależnie od 
obowiązku jej przedkładania do odbioru zgodnie z Rozdziałem 7 Umowy. Uzgodnienia 
Dokumentacji zgodnie z niniejszym Rozdziałem są dokonywane przed zgłoszeniem 
Dokumentacji do odbioru. 

6.16. Procedura uzgadniania Dokumentacji jest rozumiana jako sprawdzenie jej zgodności z Umową, 
SIWZ, obowiązującymi Przepisami Prawa, Normami, Standardami Projektowania i Budowy, 
zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi Pozwoleniami, w tym Pozwoleniem 
Zintegrowanym, jednak wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Dokumentacji zgodnie z 
Umową, SIWZ, obowiązującymi Przepisami Prawa, Normami, Standardami Projektowania i 
Budowy, zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi Pozwoleniami, w tym Pozwoleniem 
Zintegrowanym, ponosi Wykonawca. 

6.17. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego opinii, 
uwag, zastrzeżeń lub zaleceń do Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do oceny ich 
zgodności z Umową, SIWZ, odnośnymi Przepisami Prawa, Normami, Standardami 
Projektowania i Budowy, zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi Pozwoleniami. 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia zasadnych opinii, uwag, zastrzeżeń lub zaleceń 
zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (tj. zgodnych z pkt. 6.16 powyżej), 
nie później niż 7 (siedem) Dni od ich otrzymania. W przypadku ostatecznej wersji Projektu 
Budowlanego termin ten wynosi 14 (czternaście) Dni. Zmiany, które zostaną wprowadzone do 
Dokumentacji albo zakresu Prac w wyniku działań Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie 
stanowią dla Wykonawcy podstawy do zwolnienia się z odpowiedzialności z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym nieosiągnięcia Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych, jeżeli Wykonawca nie poinformuje wprost o ryzyku takiego skutku 
wprowadzenia zmian Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, przywołując postanowienia 
niniejszego ustępu Umowy. 
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6.18. W przypadku, gdy opinie, uwagi, zastrzeżenia lub zalecenia Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu są zdaniem Wykonawcy niezgodne z Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Umową, 
Standardami Projektowania i Budowy, zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi 
Pozwoleniami lub mogą prowadzić do wyrządzenia szkody jakiemukolwiek Podmiotowi, 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu uwagę na tę 
okoliczność na piśmie niezwłocznie, nie później niż 7 (siedem) Dni od dnia otrzymania opinii, 
uwag, zastrzeżeń lub zaleceń, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko. 

6.19. W przypadkach spornych, gdy Zamawiający i Wykonawca nie mogą ustalić wspólnego 
stanowiska w zakresie zmian w Dokumentacji w terminie kolejnych 7 (siedmiu) Dni, licząc od 
dnia zwrócenia przez Wykonawcę uwagi na piśmie zgodnie z pkt. 6.18 powyżej, decydujące jest 
stanowisko Inżyniera Kontraktu. Okres trwania sporu, w którym racja nie zostanie przyznana 
Wykonawcy wlicza się do okresu opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków 
wynikających z Umowy. Okres trwania sporu, w którym racja nie zostanie przyznana 
Zamawiającemu wydłuża okres na wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy 
w zakresie, w jakim zagadnienie miało wpływ na możliwość powstania opóźnienia Wykonawcy. 
W takiej sytuacji Strony zobowiązane są potwierdzić termin realizacji obowiązków Wykonawcy 
poprzez podpisanie aneksu do Umowy. 

6.20. W przypadku otrzymania wiążącego rozstrzygnięcia Inżyniera Kontraktu zobowiązującego 
Wykonawcę do wprowadzenia zmian zgodnie z opinią, uwagą, zastrzeżeniem lub zaleceniem 
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami pkt. 6.19 powyżej, 
Wykonawca wprowadzi zmiany w Dokumentacji i przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi 
Kontraktu, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia 
Inżyniera Kontraktu.  

6.21. Wersja końcowa Projektu Budowlanego uzgodniona przez Wykonawcę z Zamawiającym i 
Inżynierem Kontraktu zgodnie z niniejszym Paragrafem Umowy, zostaje przez Wykonawcę 
wydrukowana i podpisana przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu jako 
zatwierdzona do realizacji, co nie oznacza dokonania jej odbioru, który powinien być 
przeprowadzony zgodnie z Rozdziałem 7 Umowy.  

6.22. Inżynier Kontraktu oraz Zamawiający mogą składać wnioski o złożenie wyjaśnień, dotyczących 
przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych lub innych zagadnień związanych z 
Dokumentacją, na które Wykonawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 
7 (siedmiu) Dni od dnia otrzymania wniosku o złożenie wyjaśnień. 

6.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonaną Dokumentację, m.in. zobowiązany jest do 
skorygowania w Dokumentacji Usterek, Wad, błędów i braków, w tym Usterek, Wad, błędów i 
braków związanych z niezastosowaniem właściwych Przepisów Prawa. Ponadto w przypadku 
Wad lub Usterek Dokumentacji Wykonawca na własny koszt wykona konieczne Prace 
naprawcze, dostawy naprawcze lub dodatkowe, zarówno w Dokumentacji, jak i w Robotach 
Budowlanych, Dostawach i innych Pracach.  

6.24. W przedmiocie podzlecenia przez Wykonawcę Prac w zakresie projektowania stosuje się 
Rozdział 8 Umowy. W przypadku podzlecenia Prac w zakresie Dokumentacji Podwykonawcom, 
Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami odpowiednie klauzule, pozwalające na 
wywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności 
zawrze postanowienia, które spowodują, iż Wykonawcy będą przysługiwały wolne od Obciążeń, 
w tym od roszczeń osób trzecich, majątkowe prawa autorskie lub inne Prawa Własności 
Intelektualnej do Dokumentacji oraz prawo własności egzemplarzy Dokumentacji w ilości i 
zakresie wystarczających do przeniesienia na Zamawiającego Praw Własności Intelektualnej 
zgodnie z Rozdziałem 20 Umowy oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. Wykonawca uzyska również nieodwołalną i bezterminową, pisemną pod rygorem 
nieważności, podlegającą przeniesieniu na Zamawiającego w zakresie wykonywania przez 
Zamawiającego zgodę twórców Dokumentacji (osób fizycznych) na wykonywanie przez 
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Zamawiającego ich osobistych praw autorskich do Dokumentacji, w szczególności poprzez 
wprowadzenie lub zlecenie wprowadzenia w niej zmian, rozporządzenie powyższymi zmianami, 
ich adaptację, użycie na potrzeby Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Umowy. W 
przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższych zobowiązań, Zamawiający ma 
prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6.25. W przypadku, gdy Zamawiający powierzy wykonywanie swoich zadań osobom trzecim lub 
posłuży się takimi osobami, Wykonawca będzie miał prawo i obowiązek wydawania tym osobom 
zaleceń, mających na celu należytą koordynację realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie 
wymaganym wykonywaniem Nadzoru Autorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wydane zalecenia. Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie postanowienia w tym 
zakresie w umowach zawieranych z takimi osobami trzecimi lub w innych dokumentach 
będących podstawą powierzenia zadań takim osobom trzecim. 

6.26. W Fazie Budowy Wykonawca wykona każdorazowo Projekt Budowlany zamienny lub dokona 
innych zmian w Dokumentacji Projektowej niewymagających sporządzenia Projektu 
Budowlanego zamiennego, jeżeli zmiany te będą niezbędne do wykonania Inwestycji zgodnie z 
Umową, Przepisami Prawa, Normami, Pozwoleniami, Standardami Projektowania i Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany również do dokonania zmian w pozostałej Dokumentacji, o ile 
będzie to konieczne w celu doprowadzenia Dokumentacji do stanu zgodnego z Umową, 
Przepisami Prawa, Normami, Pozwoleniami, Standardami Projektowania i Budowy. Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania zmian, o których mowa w niniejszym ustępie w terminie 7 
(siedmiu) Dni od chwili doręczenia mu pisemnego lub przekazanego w drodze mailowej 
powiadomienia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu o konieczności i zakresie takich 
zmian. W wypadku problemów budowlanych, czas ten ograniczony zostanie do 48 (czterdziestu 
ośmiu) godzin. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy, w porozumieniu z Inżynierem 
Kontraktu mogą zostać wydłużone. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku w terminach 
określonych powyżej, Zamawiający po wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy z 
wyznaczeniem terminu do wykonania tego obowiązku, może powierzyć wykonanie zmian w 
Dokumentacji, w tym w Projekcie Budowlanym zamiennym innemu projektantowi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

6.27. Jeśli konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynika z ryzyk, za które 
odpowiedzialność zgodnie z Umową przyjął Zamawiający, Wykonawca w trakcie trwania Fazy 
Budowy lub Fazy Projektowania jest zobowiązany do odpowiedniego dostosowania 
Dokumentacji w terminach określonych w pkt. 6.26. Zmiana wysokości Wynagrodzenia 
Umownego oraz ewentualne przesunięcie terminów określonych w Harmonogramie nastąpi w 
trybie zmiany Umowy, dokonanej zgodnie z postanowieniami Rozdziału 18.  

6.28. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu Dokumentację 
w terminach określonych w Umowie oraz Harmonogramie Realizacji Inwestycji, w następującej 
formie i na nośnikach:  

6.28.1. Dokumentacja zostanie opracowana w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 
egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. Jeżeli wyniknie konieczność opracowania większej ilości 
egzemplarzy Dokumentacji np. dla potrzeb uzyskania opinii lub decyzji administracyjnych, 
to Wykonawca opracuje dodatkową ilość egzemplarzy, jaka wynika z tych potrzeb. Wersje 
elektroniczne Dokumentacji będą wykonane w formie edytowalnej (formaty pakietu MS 
Office oraz AutoCAD) oraz nieedytowalnej (format Acrobat Reader). 

6.28.2. Dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę na potrzeby uzyskania opinii, Pozwoleń 
lub decyzji administracyjnych będzie posiadała formę wymaganą przez dany Organ 
Władzy Publicznej i zostanie wykonana w łącznej ilości wynikającej z wymagań tego 
organu i wymagań Zamawiającego. 

6.29. Wykonawca w toku prac nad Dokumentacją jest zobowiązany do:  
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6.29.1. sporządzania wykazów ilości i wartości Robót Budowlanych zrealizowanych w ramach 
Umowy (zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej) dla zakończonych Etapów, w 
uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu; wykazy należy sporządzić w rozbiciu wymaganym 
dla celów ewidencji środków trwałych; 

6.29.2. zapewnienia udziału w opracowaniu Dokumentacji osób posiadających uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 
techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające 
uwzględnienie zawartych w Przepisach Prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki Inwestycji, w tym zapewnić sprawdzenie i 
zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej konstrukcji spawanych pod względem 
poprawności technologicznej przez inżyniera spawalnika posiadającego certyfikat 
kompetencji według PN-EN ISO/IEC 17024:2012; 

6.29.3. sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę Inwestycji, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

6.29.4. określenia obszaru oddziaływania Inwestycji; 
6.29.5. uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z Przepisów Prawa; 
6.29.6. sporządzania lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa 

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 1570 z późn. zm.); 

6.29.7. zapewnienia sprawdzenia Projektu Budowlanego pod względem zgodności z Przepisami 
Prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, 

6.29.8. sporządzenia Instrukcji Eksploatacji i Utrzymania Inwestycji umożliwiającej prowadzenie 
przez Zamawiającego eksploatacji, konserwacji i remontów Inwestycji i spełniającej 
następujące wymagania: 

6.29.8.1. Instrukcja będzie opracowana z podziałem na instalacje technologiczne, 
6.29.8.2. Instrukcja będzie uwzględniała wymagania Przepisów Prawa, w tym Dyrektywy 

Maszynowej oraz Dyrektywy Ciśnieniowej,  
6.29.8.3. zawierać będzie: instrukcję prowadzenia ruchu, w tym poszczególnych instalacji 

technologicznych obejmującą m.in.: przygotowanie do rozruchu; przeprowadzenie 
rozruchu; zatrzymanie na krótki postój; zatrzymanie na długi postój; postępowanie w 
stanach awaryjnych; zawierać będzie dokumentację techniczno-ruchową 
poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Inwestycji; wykaz, harmonogram, 
sposób realizacji (zakres czynności) regularnych, planowych i okresowych 
konserwacji, przeglądów, remontów, kalibracji, instrukcje czyszczenia itp. oraz badań 
rutynowych, niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym; 
procedury diagnostyki uszkodzeń; programy smarowania dla wszystkich elementów; 
spis materiałów używanych do konserwacji łącznie z danymi producentów; instrukcje 
obsługi urządzeń pomiarowych; instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych i AKPiA, 
w tym systemów cyfrowych; katalog nastaw UAR i zabezpieczeń; hasła, klucze 
dostępu do chronionych części aplikacji łącznie z kodami źródłowymi; kompletną listę 
licencji wystawionych na Zamawiającego dla Oprogramowania Wykonawcy i 
sublicencji dla Oprogramowania Osób Trzecich, niezbędnych do użytkowania; plan 
orientacyjny rozmieszczenia mechanicznych i elektrycznych elementów z 
uwzględnieniem dojść; procedury bezpieczeństwa, zawierające także tryb i sposób 
wzywania pomocy oraz instrukcje pierwszej pomocy; organizację bezpiecznej pracy 
w laboratorium i zasady bezpiecznego pobierania próbek do analiz (woda, ścieki, 
osady, gazy); listę Części Zamiennych, w tym części szybkozużywających się i części 
zapasowych; listę specjalistycznych narzędzi. 
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7. Odbiory Dokumentacji 

7.1. Odbiory poszczególnych części Dokumentacji dokonywane są w ramach odbiorów Etapów. 
Odbiorom podlega w szczególności Dokumentacja przedstawiona w Wykazie Dokumentów 
Odbiorowych (Załącznik nr 9 do Umowy). 

7.2. Miejscem odbioru każdej części Dokumentacji będzie lokal siedziby Zamawiającego. Do odbioru 
Dokumentacji w ramach odbioru Etapu Wykonawca przygotuje wykaz elementów przedmiotu 
odbioru (części Dokumentacji podlegającej odbiorowi).  

7.3. Przekazując kompletny Projekt Budowlany, który ma zostać złożony do właściwego Organu 
Władzy Publicznej celem wydania właściwych Pozwoleń, Wykonawca złoży oświadczenie, że 
jest on kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że na jego podstawie można 
wykonać zaprojektowaną Instalację, a ponadto, iż jest on zgodny z obowiązującymi Przepisami 
Prawa i zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie projektanta działającego na rzecz 
Wykonawcy i osoby sprawdzającej Projekt Budowlany, o której mowa w pkt. 6.29.7 powyżej, 
będzie zgodne z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego lub innego odpowiedniego Przepisu Prawa. 
Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie co do każdej z podlegających odbiorowi części 
Dokumentacji, że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wykonana z 
należytą starannością, że na jej podstawie można wykonać Inwestycję, a ponadto, iż jest ona 
zgodna z Umową, obowiązującymi Przepisami Prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca dołącza do przedkładanych 
Zamawiającemu ostatecznych wersji Dokumentacji, tj. wersji uzgodnionych z Zamawiającym i 
Inżynierem Kontraktu i do wersji podlegających odbiorowi przez Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu, a jeżeli Wykonawca wprowadzał poprawki do Dokumentacji w ramach uzgodnień lub 
w ramach usuwania Wad lub Usterek, to takie oświadczenie Wykonawca dołącza również do 
każdej z poprawionych wersji Dokumentacji.  

7.4. Udzielenie Zamawiającemu Praw Własności Intelektualnej do Dokumentacji następuje zgodnie 
z postanowieniami Rozdziału 20 Umowy. 

7.5. Uzgodnienie, akceptacja lub odbiór przez Zamawiającego Dokumentacji nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji i przedmiotu Umowy zgodnie z 
Umową oraz nie stanowi przyjęcia Dokumentacji bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 
Ustawy Prawo autorskie lub innego odpowiedniego Przepisu Prawa. Termin na zawiadomienie 
Wykonawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń Dokumentacji sporządzonej w Fazie Projektowania i w 
Fazie Budowy upływa wraz z zakończeniem Okresu Gwarancji Jakości dla Dokumentacji. Do 
upływu tego terminu Zamawiający może zgłosić Wady lub Usterki w Dokumentacji.  

7.6. Z czynności odbioru każdej części Dokumentacji zostanie sporządzony Protokół odbioru 
określonej części Dokumentacji, podpisany przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i 
Wykonawcę („Protokół Odbioru Dokumentacji”). Protokół Odbioru Dokumentacji stanowi 
część Protokołu Odbioru Etapu.  

7.7. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru Etapu Wykonawca składa wniosek o odbiór części 
Dokumentacji podlegającej odbiorowi w ramach Etapu i dołącza podlegającą odbiorowi 
Dokumentację, wymaganą zgodnie z Umową i Przepisami Prawa, oraz uzyskane na podstawie tej 
Dokumentacji Pozwolenia, korespondencję z Organami Władzy Publicznej, w tym Urzędem 
Dozoru Technicznego. Wniosek o odbiór Dokumentacji zawiera szczegółowy wykaz 
przekazywanej Dokumentacji. 

7.8. Wymagane zezwolenia na dopuszczenie do stosowania dla Materiałów i Urządzeń 
zaprojektowanych zgodnie z Dokumentacją Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wraz z 
dostawą Materiałów i Urządzeń. 

7.9. W terminie 14 (czternastu) Dni od dnia przystąpienia do odbioru Etapu, Inżynier Kontraktu 
przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy pisemną lub w formie korespondencji mailowej opinię 
czy podlegająca odbiorowi w ramach odbioru Etapu Dokumentacja została wykonana 
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prawidłowo i możliwe jest przystąpienie do podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji czy też, 
że została ona wykonana nieprawidłowo. W terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia 
przekazania przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu i Wykonawcy pozytywnej opinii o 
wykonanej Dokumentacji, Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu podpiszą Protokół 
Odbioru Dokumentacji bez zastrzeżeń. 

7.10. W przypadku przekazania opinii Inżyniera Kontraktu, z której wynika, że Dokumentacja została 
wykonana nieprawidłowo, stwierdzono w niej Wady lub Usterki, Zamawiający, Wykonawca i 
Inżynier Kontraktu dokonują ich szczegółowego opisu wraz z ustaleniem terminu usunięcia Wad 
lub Usterek lub uzupełnienia brakujących dokumentów przez Wykonawcę („Lista Wad i 
Usterek Dokumentacji”), bez podpisywania Protokołu Odbioru Dokumentacji. Termin 
usunięcia Wad lub Usterek lub uzupełnienia brakujących dokumentów nie może być dłuższy niż 
14 (czternaście) Dni od daty sporządzenia Listy Wad i Usterek Dokumentacji, chyba że 
Zamawiający, Wykonawca i Inżynier Kontraktu w Liście Wad i Usterek Dokumentacji ustalą 
inny termin. Wraz ze sporządzeniem Listy Wad i Usterek Dokumentacji Zamawiający, 
Wykonawca i Inżynier Kontraktu ustalają, które z nieprawidłowości mają charakter Wad, a które 
Usterek. W przypadku sporu o tym czy nieprawidłowości mają charakter Wad czy Usterek, 
decyduje Inżynier Kontraktu, wskazując je w Liście Wad i Usterek Dokumentacji.  

7.11. Jeżeli po dokonanym odbiorze części Dokumentacji stwierdzono Wady w tej części 
Dokumentacji, Zamawiający jest uprawniony wstrzymać płatność Raty Wynagrodzenia objętej 
Wnioskiem o Płatność obejmującym należność za jakąkolwiek część Dokumentacji lub 
obejmującym inne należności, do dnia usunięcia Wad przez Wykonawcę.  

7.12. Po usunięciu Wad, Usterek lub uzupełnieniu brakujących dokumentów w ramach odbioru 
Dokumentacji, Wykonawca zawiadamia ponownie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o 
gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji. Inżynier Kontraktu wyda opinię w 
sprawie prawidłowości i kompletności usunięcia Wad, Usterek lub uzupełnienia brakujących 
dokumentów i przekaże ją Zamawiającemu i Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Jeżeli z opinii Inżyniera Kontraktu będzie wynikać, 
że Wady, Usterki lub braki w Dokumentacji nadal występują, Wykonawca doprowadzi do 
zgodności z Umową (usunie Wady, Usterki, uzupełni Dokumentację) w terminie nie dłuższym 
niż 14 (czternaście) Dni. W razie sporu co do tego czy Wady, Usterki lub braki Dokumentacji 
zostały usunięte, będzie on rozstrzygany przez Inżyniera Kontraktu, przy wzięciu pod uwagę 
stanowisk obu Stron, w terminie 10 (dziesięciu) Dni. 

7.13. W przypadku przekazania przez Inżyniera Kontraktu opinii, z której wynika, że możliwe jest 
przystąpienie do podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji po usunięciu Wad, Usterek lub 
braków w Dokumentacji, Strony podpisują Protokół Odbioru Dokumentacji w terminie 3 (trzech) 
Dni Roboczych od dnia otrzymania pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu.  

7.14. Zamawiający nie może odmówić podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji w przypadku 
uzyskania pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu lub wystąpienia wyłącznie Usterek w 
Dokumentacji, które nie wpływają na dalszą terminową realizację Przedmiotu Umowy. W takim 
wypadku Wykonawca usunie Usterki wymienione w Liście Wad i Usterek Dokumentacji w 
terminach w niej wskazanych, nie dłużej niż do dnia odbioru kolejnego Etapu. Inżynier Kontraktu 
wydaje opinię w sprawie prawidłowości i kompletności usunięcia Usterek. Jeżeli z opinii 
Inżyniera Kontraktu będzie wynikać, że Usterki w Dokumentacji nadal występują, Inżynier 
Kontraktu lub Zamawiający może wstrzymać odbiór Prac objętych kolejnym Etapem do czasu 
usunięcia Usterek. 

7.15. Zapłata za Dokumentację podlegającą odbiorowi następuje odpowiednio do danej Fazy i Etapu, 
w ramach którego dokonano odbioru tej Dokumentacji, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.  

7.16. Do obowiązków Wykonawcy należy również pełnienie Nadzoru Autorskiego w Fazie Budowy 
oraz w razie potrzeby w Okresie Gwarancji Jakości.  



 88

7.17. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach i naradach z udziałem Zamawiającego, 
Inżyniera Kontraktu oraz odbywania regularnych wizyt na Terenie Budowy w celu wykonywania 
Nadzoru Autorskiego, w tym stawiania się na Terenie Budowy w celu wykonania czynności w 
ramach Nadzoru Autorskiego nie później niż w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych od otrzymania 
wniosku w tej sprawie od Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego oraz stwierdzania w toku 
wykonywania Robót Budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją Projektową i 
uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inżyniera Kontraktu – w 
terminach wskazanych przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego.  

7.18. Jeżeli Nadzór Autorski jest wykonywany niezgodnie z Umową, w szczególności zachodzi obawa 
wykonania Inwestycji niezgodnie z Umową lub opóźnienia realizacji Przedmiotu Umowy, 
Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy z wyznaczeniem terminu 
do wykonania Nadzoru Autorskiego zgodnie z Umową i uzasadniając swoją decyzję, może 
zrezygnować ze świadczonego przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego i powierzyć 
wykonywanie Nadzoru Autorskiego w zakresie sprawdzania zgodności realizacji z Dokumentacją 
Projektową innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują z 
tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego i wyraża on zgodę na wykonanie nadzoru 
autorskiego przez inną osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami.  

7.19. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wyznaczenie innej osoby do sprawowania Nadzoru 
Autorskiego nad realizacją Inwestycji na podstawie Dokumentacji Projektowej w wypadku 
niemożliwości lub odmowy wykonywania Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę, na koszt 
Wykonawcy. 

7.20. Wynagrodzenie Umowne za Fazę Budowy obejmuje wynagrodzenie za wykonywanie Nadzoru 
Autorskiego przez Wykonawcę. 

 
8. Podwykonawcy i Dostawcy  

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
8.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 
8.3. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia części Prac Podwykonawcom lub Dostawcom, 

spełniającym wymagania określone Umową, na zasadach określonych Umową. Wykonawca 
określa zakres Prac, które będzie wykonywał osobiście lub za pomocą Podwykonawców.  

8.4. Wykonawca może dokonać wyboru Podwykonawców i Dostawców w związku z wykonywaniem 
Przedmiotu Umowy spośród podmiotów dysponujących niezbędnym doświadczeniem, know-
how i renomą, czyniąc to w sposób, który zapewni, że wszystkie Urządzenia, Materiały 
Budowlane, dostawy, Prace oraz Inwestycja będą zgodne z Umową, Przepisami Prawa, 
Pozwoleniami, Normami, Standardami Projektowania i Budowy. 

8.5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wszystkich Podwykonawców i 
Dostawców, stanowiącego rejestr umów zawartych z Podwykonawcami i Dostawcami, w tym 
Podwykonawcami Robót Budowlanych, który będzie zawierał nazwę Podwykonawcy i 
Dostawcy, dane rejestrowe Podwykonawcy i Dostawcy, zakres powierzonych Prac, Dostaw i 
usług, datę rozpoczęcia i zakończenia Prac powierzonych Podwykonawcy, Dostaw lub usług 
zleconych dostawcy oraz ewentualne uwagi. Rejestr Podwykonawców i Dostawców będzie 
prowadzony w formie elektronicznej i udostępniany Zamawiającemu na każde żądanie w drodze 
korespondencji mailowej.  

8.6. Zabronione jest łączenie Prac powierzonych Podwykonawcy albo dostaw i usług powierzonych 
Dostawcy w ramach niniejszej Umowy z innymi pracami, dostawami i usługami realizowanymi 
na zlecenie Wykonawcy w ramach innych inwestycji. Powyższy zakaz nie dotyczy powierzenia 
prac lub realizacji dostaw w ramach umów ramowych lub dodatkowych zleceń, aneksów do 
wcześniej zawartych umów przez Wykonawcę, jeżeli ich postanowienia zapewniają precyzyjne 
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określenie Prac lub Dostaw powierzonych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
określenie kwoty wynagrodzenia za ich wykonanie, a ponadto nie będzie się ich łączyć z 
obowiązkiem przejęcia innych zobowiązań wykraczających poza Przedmiot Umowy.  

8.7. Przejęcie praw i obowiązków Wykonawcy z umowy z Podwykonawcami lub Dostawcami przez 
Zamawiającego w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Prac ponad 60 dni lub w 
zakresie, w jakim będzie to konieczne do dokonania zapłaty i wystawienia faktury VAT przez 
Podwykonawcę Robót Budowlanych bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, nie zwalnia 
Wykonawcy z wykonania jego obowiązków przewidzianych w Umowie. 

8.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo. 

8.9. Wykonawca na co najmniej 14 (czternaście) Dni przed planowaną datą podpisania umowy z 
Podwykonawcą Robót Budowlanych przedstawia Zamawiającemu następujące dokumenty dla 
każdego z Podwykonawców Robót Budowlanych, z zastrzeżeniem, iż dokumenty niżej 
wymienione nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem 
złożenia Zamawiającemu: 

8.9.1. ostateczny projekt umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych, spełniający warunki 
określone w Załączniku nr 10 do Umowy; zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne, 

8.9.2. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,  
8.9.3. opinię biegłego rewidenta za ostatni rok obrachunkowy wskazującą na brak zagrożenia dla 

kontynuacji działalności (o ile Podwykonawca Robót Budowlanych podlega badaniu 
sprawozdań finansowych zgodnie z Przepisami Prawa), przy czym do takiej opinii nie 
stosuje się wymogu, aby była wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed datą 
złożenia jej Zamawiającemu, 

8.9.4. odpis z KRS wskazujący na brak stanu upadłości, likwidacji, postępowania 
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, 

8.9.5. oświadczenie Podwykonawcy Robót Budowlanych, że według jego wiedzy nie toczy się 
postępowanie w sprawie o upadłość, nie został złożony wniosek o upadłość ani nie doszło 
do rozwiązania lub innych przesłanek likwidacji. 

8.10. W przypadku zagranicznych (mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 
Podwykonawców Robót Budowlanych, zamiast dokumentów określonych w pkt. 8.9, 
Wykonawca złoży ich odpowiedniki wystawione w kraju, w którym taki Podwykonawca ma 
siedzibę. Jeżeli w kraju jego siedziby nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, w 
ich miejsce należy złożyć dokument zawierający stosowne oświadczenie Podwykonawcy Robót 
Budowlanych, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym ma on siedzibę lub przed 
notariuszem. 

8.11. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia otrzymania wszystkich dokumentów 
wskazanych w pkt. 8.9, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo Robót Budowlanych: 

8.11.1. niespełniającej wymagań określonych w Załącznik nr 10 do Umowy; 
8.11.2. gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 Dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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8.12. Niezgłoszenie we wskazanym w pkt. 8.11 terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo Robót Budowlanych, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo Robót Budowlanych w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia jej zawarcia. 

8.14. Zamawiający, w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo Robót Budowlanych, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo Robót Budowlanych: 

8.14.1. niespełniającej wymagań określonych w Załączniku nr 10 do Umowy; 
8.14.2. gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 Dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8.15. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Roboty Budowlane, w terminie wskazanym w pkt. 8.14, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) Dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

8.17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 (trzydzieści) Dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

8.18. Postanowienia pkt. 8.8 – 8.17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
8.19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Prace, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców oraz za Materiały Budowlane i Urządzenia oraz inne towary 
dostarczone przez Dostawców. 

8.20. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonania 
jakiegokolwiek przelewu praw z Umowy na rzecz Podwykonawców lub Dostawców ani innych 
Podmiotów. 

8.21. W stosunkach między Stronami, Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę 
wynagrodzenia Podwykonawców lub Dostawców oraz zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności mogącej wynikać z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż skuteczne przejęcie przez 
Zamawiającego praw i obowiązków Wykonawcy związanych z umową zawartą przez 
Wykonawcę z Podwykonawcą Robót Budowlanych wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy 
przewidzianą w niniejszym punkcie w zakresie przejętych przez Zamawiającego zobowiązań w 
stosunku do przyszłych roszczeń danego Podwykonawcy Robót Budowlanych. 

8.22. Strony zgodnie ustalają, iż brak zapłaty przez Wykonawcę części lub całości wymagalnego 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy stanowi nienależyte wykonanie Umowy. 

 
9. Harmonogramy i raportowanie 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu Budowlanego i uzyskania Pozwolenia 
na Budowę Inwestycji w terminach określonych w Umowie. W Fazie Budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania Inwestycji w terminach określonych w 
Umowie i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramie Realizacji Instalacji.  
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9.2. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Harmonogram Realizacji Instalacji stanowić będą 
Załączniki do Umowy.  

9.3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy i po uzupełnieniu 
przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym staje się Załącznikiem nr 1 do Umowy. 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do 
SIWZ i składanym przez Wykonawcę wraz z Ofertą. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i 
uzupełni Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nie później niż do dnia złożenia wniosku o 
Pozwolenie na Budowę. 

9.4. Harmonogram Realizacji Inwestycji zostanie przełożony do uzgodnienia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę wraz z projektem wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę i załączoną do niego 
Dokumentacją Projektową.  

9.5. Zamawiający i Inżynier Kontraktu uzgodnią z Wykonawcą Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
i Harmonogram Realizacji Inwestycji w trybie właściwym dla uzgodnienia Dokumentacji. 

9.6. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie uwzględniać terminy wypłaty środków 
finansowych określonych w Umowie.  

9.7. Strony będą uprawnione do polegania na Harmonogramach sporządzanych przez Wykonawcę na 
potrzeby planowania swoich działań. 

9.8. Terminy zakończenia realizacji Etapów, w tym Kamieni Milowych, określonych w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz zadań i Prac określonych w uzgodnionym przez 
Strony Harmonogramie Realizacji Inwestycji mogą zostać zmienione za pisemną zgodą 
Zamawiającego. Zmiany terminów zakończenia realizacji Kamieni Milowych (wskazanych we 
wzorze Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) są dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach 
wskazanych wprost w niniejszej Umowie, których zaistnienie stanowi przesłankę zmiany 
Umowy, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 18.  

9.9. Wykonawca obowiązany jest składać Miesięczne Raporty Postępu Prac, każdorazowo 
przedkładając je Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu. Miesięczny Raport Postępu Prac jest 
dokumentem potwierdzającym faktyczny postęp Prac na ostatni dzień miesiąca, za który 
Miesięczny Raport Postępu Prac został przygotowany. Postęp Prac potwierdzony w Miesięcznym 
Raporcie Postępu Prac odnosi się do terminów i Prac, jakie powinny być zrealizowane zgodnie z 
Harmonogramem Realizacji Instalacji i wskazuje odstępstwa, jakie występują w stosunku do 
Harmonogramu Realizacji Inwestycji.  

9.10. Miesięczny Raport Postępu Prac będzie zawierać co najmniej następujące elementy: 
9.10.1. postęp Prac projektowych w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji wraz ze 

wskazaniem ilości dni opóźnienia w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji;  
9.10.2. postęp Prac budowlano-montażowych w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji 

wraz ze wskazaniem ilości dni opóźnienia w stosunku do Harmonogramu Realizacji 
Inwestycji; 

9.10.3. postęp zamówień i dostaw w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji wraz ze 
wskazaniem ilości dni opóźnienia w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji 
oraz  

9.10.4. postęp Prac i dostaw w odniesieniu do każdego zadania wskazanego w Harmonogramie 
Realizacji Inwestycji; jeśli zadanie zostało ukończone – w raporcie powinna znaleźć się 
taka informacja, jeśli zadanie nie zostało ukończone – na jakim jest etapie i jakie jest 
ewentualne opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do Harmonogramu Realizacji 
Inwestycji; 

9.10.5. wykaz otrzymanych i zaakceptowanych wniosków o dokonanie zmian w Umowie i innych 
wniosków, uwag, zastrzeżeń, opinii zgłoszonych przez Strony Umowy; 

9.10.6. występujące lub ujawnione ryzyko nieterminowej realizacji Umowy (rodzaj, 
prawdopodobieństwo wystąpienia); 
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9.10.7. przewidywany termin realizacji aktualnie wykonywanych układów, instalacji, Urządzeń, 
itp. inne – według potrzeb. 

9.11. Miesięczny Raport Postępu Prac jest przygotowywany na bieżąco i przekazywany 
Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę, nie później niż do 10 (dziesiątego) 
Dnia Roboczego, następującego po miesiącu, za jaki Miesięczny Raport Postępu Prac został 
przygotowany. 

9.12. Naruszeniem postanowień Umowy jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie w terminie 
obowiązków raportowania, w szczególności obejmujące nieterminowe realizowanie obowiązku 
raportowania, przedstawienie niepełnego, nierzetelnego, niespójnego Miesięcznego Raportu 
Postępu Prac lub raportu specjalnego, nieprzedstawienie Miesięcznego Raport Postępu Prac lub 
raportu specjalnego Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu. 

9.13. Każdy z wykonanych Miesięcznych Raportów Postępu Prac i raportów specjalnych stanowi część 
składową Dokumentacji Budowy. 

9.14. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia wystąpienia 
niezgodności, powiadomi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o niezgodności realizacji Prac z 
Umową i przyczynie (przyczynach), z których one wynikają, o okolicznościach, mogących 
spowodować opóźnienie w realizacji Prac i przyczynie (przyczynach), z których one wynikają, 
jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji Prac faktyczny lub spodziewany postęp Prac będzie 
niewystarczający do zakończenia Etapu lub Planowanej Daty Podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji do Użytkowania w terminach wynikających z Umowy, w szczególności 
jeśli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu przekraczającym 30 (trzydzieści) Dni w stosunku do 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub Harmonogramu Realizacji Inwestycji. Wraz z w/w 
informacją Wykonawca przedkłada Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu plan, opisujący 
szczegółowo proponowane działania oraz zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia 
zgodności Prac, w tym ich postępu, z wymaganiami Umowy.  

9.15. Również Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu (każdy z nich działając indywidualnie) są 
uprawnieni do powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności wskazanych w pkt. 9.14, 
wzywając go do przedłożenia planu w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia doręczenia 
powiadomienia. 

9.16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę planu w terminie zgodnym z Umową, nie 
dokonania zmiany Podwykonawcy lub Dostawcy lub jeżeli postęp Prac nie będzie zgodny z 
Umową, Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, nie 
krótszego niż 14 (czternaście) Dni, do: 
9.16.1. zatrudnienia innych podmiotów w celu wsparcia Wykonawcy, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy;  
9.16.2. zlecenia osobie trzeciej wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy Prac, które nie zostały 

wykonane lub zostały wykonane w sposób niezgodny z Umową; 
9.16.3. wyłączenia dowolnej części Prac z przedmiotu Umowy z prawem do zlecenia ich 

wykonania przez inne Podmioty (poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy w określonej części); 

9.16.4. skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, zgodnie z postanowieniami 
Umowy.  

9.17. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia na koszt 
i ryzyko Wykonawcy Prac, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane przez Wykonawcę 
niezgodnie z Umową w sytuacjach nagłych, gdy zachodzić będzie niebezpieczeństwo powstania 
szkody, której naprawienie będzie następnie niemożliwe lub znacznie utrudnione lub będzie 
powodować wstrzymanie Prac, a Wykonawca nie wykona tych Prac zgodnie z Umową po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy, wraz ze 
wskazaniem terminu na wykonanie odpowiedniego ze względu na zakres Prac.  
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9.18. Wykonawca udzieli Zamawiającemu lub osobom zaangażowanym przez Zamawiającego 
wszelkiej koniecznej pomocy, celem umożliwienia im wykonania Prac, które były obowiązkiem 
Wykonawcy. W szczególności, Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację robót tych 
osób na Terenie Budowy z innymi Robotami Budowlanymi.  

 
10. Wynagrodzenie Umowne 

10.1. Na zasadach określonych w Umowie, z tytułu zaprojektowania i wybudowania Instalacji oraz 
wykonania innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości […] (słownie: …………………) 
złotych netto („Wynagrodzenie Umowne”), z zastrzeżeniem, iż płatność Wynagrodzenia 
Umownego będzie dokonywana odpowiednio do Faz realizacji Umowy, w tym:  

10.1.1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Projektu Budowlanego i uzyskania Pozwolenia na 
Budowę Inwestycji w zakresie Zamówienia Podstawowego – Wynagrodzenie Umowne 
za Fazę Projektowania: w wysokości […] (słownie: …………………….) złotych netto, 
z zastrzeżeniem, iż Wynagrodzenie Umowne za całą Fazę Projektowania nie może 
przekroczyć 2% (dwa procent) Wynagrodzenia Umownego; 

10.1.2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Dokumentacji w Fazie Budowy, wybudowania 
Inwestycji, wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji Jakości i Rękojmi oraz 
pozostałych obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zamówienia 
Podstawowego – Wynagrodzenie Umowne za Fazę Budowy: w wysokości […] 
(słownie: ……………………………………) złotych netto, z zastrzeżeniem, iż 
zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty Wynagrodzenia Umownego za Fazę Budowy 
powstaje pod warunkami zawieszającymi wskazanymi w pkt. 4.13 Umowy; 

10.1.3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Projektu Budowlanego i uzyskania Pozwolenia na 
Budowę Inwestycji w przypadku skorzystania z Prawa Opcji, tj. zakres Zamówienia 
Podstawowego oraz Instalacji odazotowania SNCR na kotle K1 – Wynagrodzenie 
Umowne za Fazę Projektowania: w wysokości […] (słownie: …………………….) złotych 
netto, z zastrzeżeniem, iż Wynagrodzenie Umowne za całą Fazę Projektowania nie może 
przekroczyć 2% (dwa procent) Wynagrodzenia Umownego; 

10.1.4. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Dokumentacji w Fazie Budowy, wybudowania 
Inwestycji, wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji Jakości i Rękojmi oraz 
pozostałych obowiązków wynikających z Umowy w przypadku skorzystania z Prawa 
Opcji, tj. zakres Zamówienia Podstawowego oraz  Instalacji odazotowania SNCR na 
kotle K1 – Wynagrodzenie Umowne za Fazę Budowy: w wysokości […] (słownie: 
……………………………………) złotych netto, z zastrzeżeniem, iż zobowiązanie 
Zamawiającego do zapłaty Wynagrodzenia Umownego za Fazę Budowy powstaje pod 
warunkami zawieszającymi wskazanymi w pkt. 4.13 Umowy. 

10.2. Jeżeli w Umowie nie wskazano wyraźnie inaczej pojęcie „Wynagrodzenia Umownego” obejmuje 
zarówno Wynagrodzenie Umowne za Fazę Projektowania jak i Wynagrodzenie Umowne za Fazę 
Budowy. 

10.3. Wynagrodzenie Umowne będzie powiększone o należny podatek VAT w stawce obowiązującej 
zgodnie z Przepisami Prawa obowiązującymi na dzień wystawienia faktury VAT.  

10.4. Wynagrodzenie Umowne może ulec zmianie wyłącznie w sposób i w przypadkach wskazanych 
w Umowie. 

10.5. W celu uniknięcia wątpliwości, jakikolwiek wykaz cen jednostkowych lub inny dokument 
wskazujący na ceny jednostkowe Prac jest dokumentem służącym jedynie na potrzeby ustalenia 
zmiany Wynagrodzenia Umownego. 

10.6. Wysokość Wynagrodzenia Umownego została ustalona z uwzględnieniem wszystkich warunków 
zaprojektowania i wybudowania Inwestycji. Bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych 
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postanowień Umowy, Wykonawca godząc się na wysokość Wynagrodzenia Umownego 
w szczególności wziął pod uwagę: 

10.6.1. warunki geotechniczne, hydrogeologiczne, infrastrukturalno- topograficzne Terenu 
Budowy;  

10.6.2. typowe warunki atmosferyczne dla regionu miasta Olsztyn;  
10.6.3. wymogi dotyczące ochrony środowiska;  
10.6.4. dostępność Materiałów Budowlanych i Urządzeń;  
10.6.5. stan i dostępność tras dojazdowych;  
10.6.6. stan i dostępność środków transportu;  
10.6.7. dostępność i koszt siły roboczej;  
10.6.8. lokalizację miejsc odpowiednich dla składowania Materiałów Budowlanych i Urządzeń 

potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy; 
10.6.9. konieczność i koszty przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych; 
10.6.10. konieczność i koszty uzyskania Pozwoleń obciążających Wykonawcę.  

10.7. Jeżeli w celu ukończenia Inwestycji w terminach określonych Harmonogramami, Wykonawca 
poniesie dodatkowe koszty związane z zapłatą za nadgodziny, pracę w godzinach nocnych lub w 
dni wolne od pracy, takie koszty ponosi wyłącznie Wykonawca i nie stanowią one podstawy do 
żądania dodatkowej zapłaty ani zmiany kwoty Wynagrodzenia Umownego należnego 
Wykonawcy. 

10.8. Wynagrodzenie Umowne będzie płacone w ratach („Raty Wynagrodzenia”), powiązanych z 
wykonaniem przez Wykonawcę Etapów, z zastrzeżeniem pkt. 10.28 Umowy. Wysokość Rat 
Wynagrodzenia wypłacanych po wykonaniu Prac objętych odebranym Etapem określa 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załącznik do Umowy). Płatność pierwszej Raty 
Wynagrodzenia („Wynagrodzenie za Fazę Projektowania”) nie nastąpi wcześniej niż po 
uzyskaniu przez Wykonawcę Pozwolenia na Budowę. 

10.9. Płatność Rat Wynagrodzenia następuje na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego i 
Inżyniera Kontraktu Protokołów Odbiorów Etapów.   

10.10. W celu ustalenia podstaw płatności każdej z Rat Wynagrodzenia każdy przedkładany przez 
Wykonawcę Wniosek o Dokonanie Odbioru będzie wskazywał szczegółowe rozliczenie kwoty, 
do otrzymania której Wykonawca uważa się za uprawnionego. Wniosek o Dokonanie Odbioru 
zawierał będzie w szczególności: 

10.10.1. wykaz zrealizowanych Etapów, które są zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym 

10.10.2. kwotę Wynagrodzenia Umownego przypisanego do Fazy i Etapu, którego dotyczy dany 
Wniosek o Dokonanie Odbioru. 

10.11. Płatność za częściowe wykonanie Etapu nie jest dopuszczalna. Art. 654 Kodeksu cywilnego nie 
będzie miał zastosowania do częściowego wykonania Prac w ramach danego Etapu.  Po 
podpisaniu Protokołu Odbioru Etapu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, Wykonawca 
wystawi fakturę VAT na kwotę objętą Wnioskiem o Dokonanie Odbioru danego Etapu. Płatności 
za Etapy nie mogą być częstsze niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące. Wykonawca będzie 
przedkładał Zamawiającemu faktury VAT nie częściej niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące. W 
przypadku wystawienia i dostarczenia faktury VAT z datą wcześniejszą niż data podpisania przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Protokołu Odbioru Etapu, Zamawiający ma prawo odesłać 
fakturę VAT Wykonawcy bez księgowania. Po otrzymaniu faktury VAT i stwierdzeniu, że została 
ona w sposób prawidłowy wystawiona (zarówno co do kwot jak i innych elementów), 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty w niej określone, z zastrzeżeniem, że: 

10.11.1. jeżeli Prace objęte Wnioskiem o Dokonanie Odbioru były częściowo lub całkowicie 
wykonane przez Podwykonawców, Wykonawca przedstawi łącznie z fakturą VAT 
oświadczenia takich Podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy 
(wymagalnych na dzień złożenia faktury VAT) lub potwierdzenie dokonania wymagalnych 
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płatności na rzecz Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych Robót 
Budowlanych, oraz oświadczenia Podwykonawców o zrzeczeniu się roszczeń o zapłatę w 
tym zakresie wobec Zamawiającego, a także oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające, 
dlaczego Podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń wobec 
Zamawiającego w przypadku, gdyby któryś z takich Podwykonawców odmówił złożenia 
takiego oświadczenia; 

10.11.2. w przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty lub oświadczeń od któregokolwiek 
Podwykonawcy lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z 
płatnościami (wymagalnymi na dzień złożenia faktury VAT) wobec takich 
Podwykonawców w związku z realizacją Prac, a także w przypadku dostarczenia 
oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo: 

10.11.2.1. wstrzymania płatności faktury VAT w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub oświadczeń 
Podwykonawców lub 

10.11.2.2. wstrzymania płatności faktury VAT na kwotę zaległą lub sporną – w przypadku 
oświadczenia, które wskazuje na zaległość lub spór; 

10.11.2.3. przy czym wstrzymana płatność traktowana będzie jako nieoprocentowana kaucja 
gotówkowa, dla zabezpieczenia możliwego roszczenia Podwykonawców w stosunku 
do Zamawiającego, do czasu aż roszczenie tych Podwykonawców zostanie 
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd; 

10.11.3. wstrzymana płatność może zostać zwolniona przez Zamawiającego pomimo 
nieprzedstawienia oświadczenia Podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego 
podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) Dni, poprzez przedstawienie całej 
dokumentacji, w tym stosownych dokumentów (faktury, wezwania do zapłaty, 
potwierdzone przez bank polecenia wykonania przelewów), że należne płatności zostały 
zapłacone. 

10.12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przy czym: 

10.12.1. wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Roboty Budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

10.12.2. bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

10.12.3. przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) Dni od 
dnia doręczenia tej informacji; 

10.12.4. w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 10.12.3 powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

10.12.4.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

10.12.4.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

10.12.4.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. W celu umożliwienia pełnego rozliczenia takiej zapłaty Wykonawca 
udziela niniejszym zgody na przejęcie przez Zamawiającego praw lub obowiązków 
wynikających z umowy z Podwykonawcą w zakresie, w jakim będzie to konieczne do 
dokonania zapłaty i wystawienia faktury VAT przez Podwykonawcę bezpośrednio na 
rzecz Zamawiającego. 

10.13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w pkt. 10.12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
Wynagrodzenia Umownego należnego Wykonawcy. W zakresie, w jakim Zamawiający dokonał 
zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy zobowiązanie Zamawiającego względem 
Wykonawcy o zapłatę Wynagrodzenia Umownego wygasa. 

10.14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 1010.12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości Umowy (Wynagrodzenia Umownego netto) może stanowić 
podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

10.15. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych Robót Budowlanych stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego, chyba że Ustawa PZP stanowi inaczej. 

10.16. Jeżeli na danym Etapie objętym Wnioskiem o Dokonanie Odbioru Wykonawca nie zlecał Prac 
Podwykonawcom, zobowiązany jest dołączyć do Wniosku o Dokonanie Odbioru oświadczenie 
w tym przedmiocie. 

10.17. Zamawiający może, niezależnie od zatwierdzenia Wniosku o Dokonanie Odbioru lub podpisania 
Protokołu Odbioru Etapu i otrzymania faktury VAT zgodnej z Umową dokonać potrącenia 
przysługującej mu wobec Wykonawcy wierzytelności (do wysokości potencjalnie istniejącego 
zobowiązania) Raty Wynagrodzenia, jeżeli: 

10.17.1. konieczne okaże się zapłacenie za uzyskanie zwolnienia Prac z istniejących lub 
dochodzonych Obciążeń, które nie zostały zwolnione; 

10.17.2. konieczne okaże się zapłacenie za usunięcie Wad lub Usterek lub poprawienie nienależycie 
wykonanych Prac, które nie zostały usunięte lub prawidłowo wykonane, w terminie 
wynikającym z Umowy lub uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę; 

10.17.3. konieczne okaże się zapłacenie za Prace niewykonane lub nienależycie wykonane przez 
Wykonawcę, zlecone na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

10.17.4. Zamawiający uzyskał uprawnienie do naliczenia Kary Umownej; 
10.17.5. Zamawiający poniósł jakąkolwiek szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Prac na jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa lub czyn niedozwolony); 
10.17.6. Wykonawca wyraził zgodę na usunięcie Usterek, które nastąpi w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę przy udziale Inżyniera Kontraktu, nie później niż 6 (sześć) 
miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania i jednocześnie 
wyraził zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego (bez prawa Wykonawcy do naliczania 
odsetek) kwoty wynoszącej 2% (dwa procent) Raty Wynagrodzenia Umownego należnej 
za Etap zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania 
tytułem zabezpieczenia usunięcia przez Wykonawcę Usterek wskazanych w Liście Wad i 
Usterek poprzedzającej podpisanie odpowiedniego Protokołu Odbioru do Użytkowania. 

10.18. Jeśli Wykonawca nie zgadza się z ustaleniami Zamawiającego, co do potrącenia dokonanego z 
płatności określonej kwoty Wynagrodzenia Umownego lub co do wysokości potrąconej kwoty 
lub z innym ustaleniem Zamawiającego dokonanym na podstawie Umowy, to ciężar oraz koszt 
udowodnienia niezasadności potrącenia przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy, a 
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ewentualny spór w tym zakresie zostanie rozstrzygnięty przez sąd zgodnie z Umową, przy czym 
od kwot, które Zamawiający w sposób uzasadniony mógł potrącić zgodnie z Umową, nie 
przysługują odsetki.  

10.19. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo potrącenia, jeśli takie prawo przysługuje mu 
na podstawie Umowy lub Przepisów Prawa. 

10.20. Zapłata przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Wynagrodzenia Umownego nie powoduje 
zrzeczenia się przez niego jakichkolwiek praw lub roszczeń wynikających z Umowy. 

10.21. Płatność Końcowa za ostatni Etap Prac Fazy Budowy nastąpi po podpisaniu zarówno Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania, jak i Protokołu Jednostki Pomiarowej: 

10.21.1. W terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia, w którym zostały podpisane zarówno Protokół 
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania, jak i Protokół Jednostki Pomiarowej, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 5 (pięć) egzemplarzy ostatecznego rozliczenia, 
wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, rozsądnie zażądanymi przez 
Zamawiającego, wskazującymi szczegółowo: 

10.21.1.1. wartość wszystkich Prac w Fazie Budowy wykonanych zgodnie z Umową; 
10.21.1.2. wszelkie niezapłacone kwoty, do których Wykonawca uważa się za uprawnionego 

zgodnie z Umową lub na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu; 
10.21.1.3. Protokół Jednostki Pomiarowej, potwierdzający osiągnięcie Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych,  
10.21.2. Jeżeli Zamawiający z takim rozliczeniem się nie zgadza lub nie jest w stanie sprawdzić 

którejkolwiek części rozliczenia ostatecznego, wówczas Zamawiający może, w terminie 
nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) Dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zwrócić się do 
Wykonawcy o przedstawienie dalszych informacji w celu określenia zgodnej z Umową 
ostatecznej wysokości rozliczenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 10 (dziesięć) Dni. 

10.22. Określenie zgodnej z Umową kwoty Płatności Końcowej nastąpi w terminie 1 (jednego) miesiąca 
od przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 10.21.  

10.23. Po uzgodnieniu kwoty Płatności Końcowej w terminie określonym zgodnie z pkt. 10.22, 
Zamawiający przedstawi Wykonawcy podpisany przez siebie Protokół Ostatecznego Rozliczenia, 
który będzie wskazywał kwotę Płatności Końcowej. Po podpisaniu przez Wykonawcę i 
Zamawiającego Protokołu Ostatecznego Rozliczenia, Wykonawca na jego podstawie wystawi 
fakturę VAT, opiewającą na kwotę Płatności Końcowej, powiększoną o należny podatek VAT.  

10.24. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia co do kwoty Płatności Końcowej lub Protokołu 
Ostatecznego Rozliczenia w terminie określonym w pkt. 10.22, Zamawiający zapłaci bezsporną 
część Płatności Końcowej (o ile taka wystąpi). Zamawiający i Wykonawca, każdy z osobna, 
będzie uprawniony do poddania sporu co do pozostałej części lub całości Płatności Końcowej lub 
Protokołu Ostatecznego Rozliczenia pod rozstrzygnięcie przez sąd zgodnie z Umową.  

10.25. Jednocześnie z rozliczeniem ostatecznym, składanym zgodnie z pkt. 10.21, Wykonawca złoży 
pisemne oświadczenie o tym, że kwota, która jest wymieniona w rozliczeniu ostatecznym, 
wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o zapłatę w związku z Umową oraz że w związku z tym 
zrzeka się podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń o zapłatę w związku z Umową, które nie 
są wymienione w rozliczeniu ostatecznym. 

10.26. Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną sprawę 
lub rzecz, związaną z wykonaniem Umowy, w tym realizacją Instalacji, jeśli nie zostanie ona w 
sposób wyraźny uwzględniona w rozliczeniu ostatecznym. 

10.27. Zatrzymane przez Zamawiającego kwoty będą przechowywane na rachunku bankowym i będą 
podlegały zwrotowi lub wypłacie na rzecz Wykonawcy (w zakresie, w jakim Zamawiający z nich 
nie skorzystał na pokrycie swoich roszczeń), w terminie 14 (czternastu) Dni od ustania 
okoliczności uzasadniających zatrzymanie tych kwot przez Zamawiającego. 
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10.28. W przypadku zażądania przez Wykonawcę dostarczenia przez Zamawiającego gwarancji zapłaty 
za Roboty Budowlane: 

10.28.1. gwarancja zapłaty jest udzielana przez Zamawiającego w formie przewidzianej w aktualnie 
obowiązujących Przepisach Prawa (na dzień podpisania Umowy – gwarancja bankowa, 
gwarancja ubezpieczeniowa, akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na 
zlecenie Zamawiającego); 

10.28.2. Zamawiający i Wykonawca ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty 
zabezpieczenia wierzytelności (gwarancji zapłaty); 

10.28.3. Zamawiający przedłoży Wykonawcy gwarancję zapłaty w terminie wskazanym przez 
Wykonawcę, nie krótszym niż 45 (czterdzieści pięć) Dni; 

10.28.4. Wykonawca zobowiązany będzie określić Etap, którego dotyczy gwarancja zapłaty oraz 
wartość Robót Budowlanych, w odniesieniu do których żąda dostarczenia gwarancji 
zapłaty; 

10.28.5. od dnia złożenia przez Wykonawcę żądania dostarczenia gwarancji zapłaty nie stosuje się 
postanowień Umowy i Załączników, z których wynika powiązanie wypłaty 
Wynagrodzenia Umownego z wykonaniem przez Wykonawcę Etapów i dotyczących Rat 
Wynagrodzenia, w szczególności postanowień Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w 
zakresie przypisania płatności Wynagrodzenia Umownego do Etapów; 

10.28.6. Wykonawca zgłasza Etap, którego dotyczy gwarancja zapłaty i kolejne następujące po nim 
Etapy do odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy, a Strony dokonują odbiorów Prac 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach tych Etapów zgodnie z Umową, w tym w 
terminach wynikających z Harmonogramów; 

10.28.7. pomimo dokonania odbioru Prac Wykonawca nie jest uprawniony do płatności częściowej 
za Etap, w odniesieniu do którego zażądał gwarancji zapłaty i kolejnych następujących po 
nim Etapów; 

10.28.8. złożenie przez Wykonawcę Wniosku o Płatność za Etap, w odniesieniu do którego zażądał 
on gwarancji zapłaty i kolejnych następujących po nim Etapów następuje wraz ze 
złożeniem ostatecznego rozliczenia przed Płatnością Końcową, zgodnie z pkt. 10.21. 
Wynagrodzenie Umowne zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie Płatności Końcowej. 
Dotychczas uiszczone Raty Wynagrodzenia traktuje się jako zaliczki na poczet 
Wynagrodzenia Umownego. 

10.29. Termin płatności każdej faktury VAT wynosił będzie 30 (trzydzieści) Dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu lub odpowiednio Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień 
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Strony dokonującej zapłaty. 

10.30. W przypadku konieczności poprawienia lub skorygowania faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę, termin jej płatności będzie biegł od nowa, licząc od dnia doręczenia poprawionej 
lub skorygowanej faktury VAT. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o wykryciu 
błędów w fakturze.  

10.31. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prawidłową dokumentację i ewidencję księgową w 
związku z Pracami oraz wszelkimi czynnościami związanymi z wykonywaniem Przedmiotu 
Umowy i przechowywać ją przez co najmniej 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, licząc od późniejszej 
z następujących dat: dnia podpisania Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego lub daty rozwiązania 
Umowy. 

10.32. Zamawiający lub osoba przez niego wskazana ma prawo, ale nie obowiązek, przeprowadzić, 
według własnego uznania, kontrolę wszelkiej związanej z wykonywaniem Przedmiotu Umowy 
ewidencji i dokumentacji Wykonawcy. 

10.33. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż:  
10.33.1. jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, jako czynny podatnik podatku od towarów i 

usług (VAT), a potwierdzenie dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia rejestracyjnego, 
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jako czynny podatnik VAT z dnia […] roku wydane przez Naczelnika [...] Urzędu 
Skarbowego w [...] stanowi Załącznik do Umowy (formularz VAT-5);  

10.33.2. wszelkie rozliczenia wynikające z Umowy oraz czynności z tym związane będą 
dokonywane pomiędzy Zamawiającym z jednej strony i Wykonawcą z drugiej, w 
szczególności faktury VAT dokumentujące świadczenie usług i dostawę towarów 
dotyczących Przedmiotu zamówienia, wystawianie będą na Zamawiającego jako nabywcę 
wyłącznie przez Wykonawcę;  

10.33.3. w związku ze świadczeniem usług lub dostawą towarów na podstawie Umowy, 
Wykonawca będzie jedynym podmiotem, względem którego Zamawiający będzie 
zobowiązany do dokonywania płatności za usługi wykonane i towary dostarczone w 
związku z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących Przepisów 
Prawa. 

10.34. Jeśli wprost nie ustalono inaczej, w ramach Wynagrodzenia Umownego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty zobowiązań i roszczeń dotyczących wszelkich Zobowiązań 
Publicznoprawnych, do których na podstawie Przepisów Prawa Wykonawca jest zobowiązany, 
w tym nakładanych i określanych wobec Wykonawcy przez organy podatkowe, Organy Władzy 
Publicznej z tytułu lub w wyniku wykonywania Prac (w szczególności podatków z tytułu lub od 
wynagrodzeń i innych świadczeń lub kwot na rzecz pracowników Wykonawcy, Podwykonawców 
i dostawców). Wszystkie płatności dokonywane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na 
podstawie Umowy nie będą powiększane o jakiekolwiek Zobowiązania Publicznoprawne (w 
szczególności podatki), do których zapłaty zobowiązany będzie Wykonawca, z wyjątkiem 
podatku VAT, o ile będzie należny, zgodnie z Przepisami Prawa obowiązującymi w dniu 
wystawienia faktury. 

10.35. Wykonawca zwolni Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych wobec 
Zamawiającego w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa 
w pkt. 10.33 i 10.34. 

10.36. W zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące Przepisy Prawa, Zamawiający 
dokona obliczenia, odjęcia i potrącenia ewentualnych Zobowiązań Publicznoprawnych z tytułu 
Wynagrodzenia Umownego lub z tytułu wszelkich kwot należnych Wykonawcy na podstawie 
Umowy oraz wpłaci tak potrącone lub odjęte Zobowiązania Publicznoprawne do właściwych 
organów podatkowych. Zastosowanie przez Zamawiającego preferencyjnej stawki 
opodatkowania, zwolnienia od opodatkowania itp. wynikających z Przepisów Prawa będzie 
możliwe dopiero po uzyskaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy odpowiednich 
dokumentów, zaświadczeń etc. (np. certyfikatu rezydencji podatkowej) uzasadniających pobranie 
podatku według niższej stawki bądź jego niepobranie. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający 
przekazuje mu potwierdzoną przez siebie kopię dowodu zapłaty tak potrąconych lub odjętych 
Zobowiązań Publicznoprawnych, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia 
dokonania wpłaty. 

10.37. Wykonawca uwzględni oraz uiści, w ramach Wynagrodzenia Umownego, opłaty z tytułu 
wszelkich odpraw (w tym celnej i importowej) dla wszystkich Urządzeń, Materiałów 
Budowlanych, Części Zamiennych i dostaw (w tym Urządzeń, Materiałów Budowlanych i dostaw 
tymczasowych), które są konieczne dla celów wykonywania Prac przez Wykonawcę, a także 
będzie odpowiedzialny za: 

10.37.1. odbiór i przechowywanie wszystkich tego rodzaju Urządzeń, Materiałów Budowlanych, 
Części Zamiennych i dostaw, 

10.37.2. przestój, opóźnienia, oraz 
10.37.3. odprawę celną. 

10.38. W terminie 7 (siedmiu) dni po sporządzeniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podział na poszczególne grupy i środku trwałe, zgodnie 
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z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), wg obowiązujących Przepisów Prawa. Zestawienie 
będzie podlegało zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

10.39. Do każdej faktury VAT Wykonawca podłączy rozpisanie Etapu  na poszczególne grupy i środki 
trwałe zgodnie z KŚT, wg obowiązujących Przepisów Prawa. 

10.40. Do końcowej faktury VAT Wykonawca dołączy zestawienie wszystkich środków trwałych w 
ramach niniejszej Umowy, wraz z przypadającą na nie częścią Wynagrodzenia Umownego. 

 
11. Kary umowne; Odpowiedzialność  

11.1. Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy następujące Kary Umowne z następujących 
tytułów: 

11.1.1. za opóźnienie w uzyskaniu Pozwolenia na Budowę w wysokości 0,1% Wynagrodzenia 
Umownego brutto za Fazę Projektowania za każdy dzień opóźnienia, 

11.1.2. za opóźnienie w Przekazaniu do Użytkowania każdego z Kamieni Milowych w wysokości 
0,03% Wynagrodzenia Umownego brutto wskazanego przez Wykonawcę dla danego 
Kamienia Milowego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, za każdy dzień 
opóźnienia, z zastrzeżeniem, iż niniejsza Kara Umowna nie jest należna w przypadku, gdy 
Wykonawca dotrzyma terminu w zakresie Planowanej Daty Podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji do Użytkowania, 

11.1.3. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy (niedotrzymanie Planowanej Daty 
Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania) w wysokości: 
11.1.3.1. 0,015% łącznego Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

o ile opóźnienie nie przekracza 1 (jednego) miesiąca,  
11.1.3.2. 0,03% łącznego Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, o 

ile opóźnienie nie przekracza 2 (dwóch) miesięcy, 
11.1.3.3. 0,05% łącznego Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, o 

ile opóźnienie wynosi 2 (dwa) miesiące i więcej, 
11.1.4. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 10.000 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, 

11.1.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany – w 
wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, 

11.1.6. z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, 

11.1.7. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (na termin 
nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury) – w wysokości 10.000 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, 

11.1.8. z tytułu niedotrzymania zobowiązania Wykonawcy polegającego na włączeniu do umów 
zawieranych z Podwykonawcami Robót Budowlanych postanowień zgodnych z 
Załącznikiem nr 10 do Umowy  – w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) za 
każdy przypadek naruszenia, 

11.1.9. z tytułu braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu Pracy osób wykonujących bezpośrednie 
czynności przy realizacji robót w zakresie montażu i demontażu sieci, maszyn i urządzeń 
lub wykonywania konstrukcji budowlanych - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
za każdy przypadek, 

11.1.10. z tytułu nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego wskazanych poniżej dowodów w 
celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 
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czynności wskazane w pkt. 11.1.9 – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy 
przypadek naruszenia: 
 oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11.l.9; oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

 poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopii umów o pracę osób, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia 
umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,  

 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

11.1.11. z tytułu dopuszczenia do przebywania na Terenie Budowy osób nieupoważnionych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę lub osób niewyposażonych w sprzęt zapewniający 
bezpieczeństwo lub kaski ochronne i kamizelki ostrzegawcze z nadrukiem nazwy firmy 
Wykonawcy/Podwykonawcy – w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) za każdy 
przypadek naruszenia, 

11.1.12. z tytułu wręczenia lub zaproponowania (bezpośrednio lub pośrednio) przez Wykonawcę 
jakiejkolwiek osobie, jakiejkolwiek korzyści, w tym korzyści majątkowej, gratyfikacji, 
prowizji lub innej rzeczy o znacznej wartości jako zachęty lub nagrody za jakiekolwiek 
działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania w związku z Umową – w 
wysokości 0,5% (pół procenta) łącznego Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy 
przypadek naruszenia, 

11.1.13. z tytułu dokonania przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób 
sprzeczny z Umową – w wysokości 3% (trzech procent) łącznego Wynagrodzenia 
Umownego brutto, 

11.1.14. za opóźnienie w usunięciu Wad lub Usterek w Okresie Gwarancji Jakości lub Okresie 
Rękojmi Kara Umowna wynosi 1000 zł za każdą z Wad lub Usterkę za każdy dzień 
opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie Wad lub Usterek do dnia 
usunięcia każdej z Wad lub Usterki potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie 
Strony, 

11.1.15. za niedotrzymanie gwarantowanej Dyspozycyjności Kotła K3 lub Dyspozycyjności IOS w 
Okresie Gwarancji Jakości – za każdy rozpoczęty 1 punkt % obniżenia Dyspozycyjności 
Kotła K3 lub Dyspozycyjności IOS w okresie roku (365 dni, dla których Dyspozycyjność 
jest wyznaczona) – kara Umowna wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),  

11.1.16. za odstąpienie od Umowy z innych przyczyn niż przyczyny Siły Wyższej w wysokości 
20% Wynagrodzenia Umownego brutto (odpowiednio do Fazy, w której następuje 
odstąpienie – Wynagrodzenia Umownego brutto za Fazę Projektowania albo 
Wynagrodzenia Umownego brutto za Fazę Budowy). 

11.2. Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania z 
powodu niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych określonych w pkt. 
12.1.1 – 12.1.9 i będzie w takim przypadku uprawniony do odstąpienia od Umowy.  

11.3. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do niepodpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji do Użytkowania z powodu niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów 
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Technicznych określonych w pkt. 12.1.1 – 12.1.9 oraz uprawnienia do odstąpienia z tego 
powodu od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kary Umownej za odstąpienie 
od Umowy w wysokości wskazanej w pkt. 11.1.16.  

11.4. W przypadku niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych określonych w pkt. 
12.1.1 – 12.1.7 Zamawiający obciąży Wykonawcę Karami Umownymi odpowiadającymi 
karom, opłatom, mandatom, grzywnom itp. nałożonym na Zamawiającego przez Organy 
Władzy Publicznej z powodu naruszenia Przepisów Prawa, obowiązujących w zakresie w/w 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych, w tym w szczególności Dyrektywy IED lub 
Konkluzji BAT, przy czym Kary Umowne zostaną powiększone o kwotę stanowiącą 
równowartość do 30% wysokości odpowiedniej kary, opłaty, mandatu, grzywny itp. nałożonej 
na Zamawiającego.  

11.5. Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych określonych w pkt. 12.1.1 – 
12.1.7 prowadzące do niedotrzymania Dyspozycyjności IOS lub Dyspozycyjności Kotła K3 
uprawnia Zamawiającego również do naliczenia Kary Umownej za brak tych Dyspozycyjności. 

11.6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kar Umownych z tytułu:   
11.6.1. niedotrzymania gwarantowanego maksymalnego czasu rozruchu Kotła K3 ze stanu 

gorącego – Kara Umowna za każde rozpoczęte 30 minut powyżej czasu określonego w 
pkt. 12.4.5 – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

11.6.2. niedotrzymania gwarantowanego maksymalnego czasu rozruchu Kotła K3 ze stanu 
zimnego – Kara Umowna za każde rozpoczęte 30 minut powyżej czasu określonego w 
pkt. 12.4.6 – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

11.7. Wskazane wyżej w pkt. 11.6 Dodatkowe Parametry Techniczne podlegają sprawdzeniu przy  
Przekazaniu do Użytkowania Inwestycji (Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji do 
Użytkowania). Zamawiający jest uprawniony do naliczenia i pobrania Kar Umownych z tego 
tytułu tylko raz, na etapie Przekazania do Użytkowania Inwestycji.  

11.8. Zamawiający obciąży Wykonawcę Karami Umownymi za przekroczenie zużycia sorbentów, 
reagentów, wody lub energii elektrycznej w stosunku do wartości wskazanych w Ofercie w 
przypadku kiedy na skutek wykonaniu badań ich zużycia przed Przekazaniem do Użytkowania 
Inwestycji (Protokołem Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania) zostanie stwierdzone, 
że Inwestycja nie spełnia wymagań co do wartości zużycia sorbentów, reagentów, wody lub 
energii elektrycznej wskazanych w Ofercie. Wysokości Kar Umownych z tego tytułu są 
następujące:  
11.8.1. za każdy rozpoczęty 1% przekroczenia zużycia sorbentu dla pojedynczej Instalacji 

odsiarczania w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), 
11.8.2. za każdy rozpoczęty 1% przekroczenia zużycia reagenta dla pojedynczej Instalacji 

odazotowania w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), 
11.8.3. za każdy rozpoczęty 1% przekroczenia zużycia wody dla pojedynczej Instalacji 

odsiarczania, Instalacji odazotowania i Instalacji odpylania w wysokości 6.000 zł 
(słownie: sześć tysięcy złotych), 

11.8.4. za każdy rozpoczęty 1% przekroczenia zużycia energii elektrycznej dla pojedynczej 
Instalacji odsiarczania, Instalacji odazotowania i Instalacji odpylania w wysokości 80.000 
zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), 
przy czym: 

11.8.5. Po zapłaceniu Kary Umownej za dany przekroczony Dodatkowy Parametr Techniczny, 
parametry o wartości wynikającej z badań przeprowadzonych przed Przekazaniem do 
Użytkowania Inwestycji (Protokołem Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania) 
stają się nowymi Dodatkowymi Parametrami Technicznymi, których dotrzymanie 
gwarantuje Wykonawca w Okresie Gwarancji Jakości; 

11.8.6. W Okresie Gwarancji Jakości Zamawiający jest uprawniony do dokonywania pomiarów 
w zakresie zużycia sorbentów, reagentów, wody lub energii elektrycznej w częstotliwości 
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według swojego uznania, lecz nie rzadziej niż raz na rok, na zasadach określonych w 
PFU; 

11.8.7. W przypadku powtarzania pomiarów gwarancyjnych, Zamawiający jest uprawniony do 
naliczania Kar Umownych za każdym razem, w zakresie, w jakim zużycie sorbentów, 
reagentów, wody i energii elektrycznej uległo pogorszeniu w stosunku do wartości 
wskazanych w Ofercie lub w stosunku do wartości zgodnych z wartościami, za których 
przekroczenie Wykonawca zapłacił już Kary Umowne, chyba że po wykonaniu tych 
pomiarów Wykonawca w uzgodnionym przez Strony terminie doprowadzi Inwestycję do 
stanu powodującego zużycie sorbentów, reagentów, wody i energii elektrycznej na 
poziomie wskazanym w Ofercie lub do wartości zgodnych z wartościami, za których 
przekroczenie Wykonawca zapłacił już Kary Umowne; 

11.8.8. Zamawiający nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku 
niedotrzymania Dodatkowych Parametrów Technicznych. 

11.9. W przypadku polepszenia Gwarantowanych Parametrów Technicznych lub Dodatkowych 
Parametrów Technicznych w Okresie Gwarancji Jakości Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie, w szczególności o zwrot Kar Umownych. 

11.10. Kary Umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego żądania od Zamawiającego. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty odpowiadającej Karze Umownej z 
jakąkolwiek kwotą należną Wykonawcy lub do zaspokojenia się z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. 

11.11. W przypadku ziszczenia się jednocześnie kilku warunków uprawniających Zamawiającego do 
nałożenia Kar Umownych, o których mowa w Umowie, Zamawiający będzie miał prawo do 
naliczenia każdej z tych Kar Umownych lub należności niezależnie (i łącznie), gdyż pokrywają 
one różne szkody Zamawiającego. W celu uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że Kary Umowne 
są należne pomimo odstąpienia od Umowy.  

11.12. Łączna wysokość Kar Umownych, do których naliczenia będzie uprawniony Zamawiający na 
podstawie Umowy, nie przekroczy 30% (trzydziestu procent) Wynagrodzenia Umownego brutto, 
przy czym ograniczenie to nie dotyczy Kar Umownych wskazanych w pkt. Błąd! Nie można 
odnaleźć źródła odwołania.. 

11.13. Strony potwierdzają i zgodnie oświadczają, że akceptują zasady, warunki zapłaty i wysokość Kar 
Umownych określonych w Umowie, a także, że Kary Umowne będą należne niezależnie od 
zaistnienia czy też wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
zaistnieniem zdarzenia, z którym Umowa łączy obowiązek zapłaty Kary Umownej.  

11.14. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar 
Umownych do wysokości poniesionej szkody.  

11.15. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nieobjętych 
odszkodowaniem w formie Kar Umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c. 

11.16. Kary Umowne będą naliczane i płatne w złotych. 
11.17. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności w związku z wszystkimi roszczeniami, 

szkodami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi), 
w odniesieniu do Szkody na Osobie lub szkody dotyczącej jakiegokolwiek majątku, w tym 
majątku osoby trzeciej, wynikającej z realizacji jakichkolwiek Prac związanych z Przedmiotem 
Umowy, w tym m.in. naprawianiem Wad, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku 
odpowiedzialność Wykonawcy będzie proporcjonalnie ograniczona w zakresie, w jakim szkoda 
wynika z winy Zamawiającego. 

11.18. Jeżeli jakakolwiek część Inwestycji została uznana ostateczną decyzją administracyjną, która nie 
została zaskarżona do sądu lub prawomocnym wyrokiem Organu Władzy Publicznej lub 
ostatecznym rozstrzygnięciem, za naruszającą Przepisy Prawa lub Prawa Własności 
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Intelektualnej lub jeżeli prawnie ograniczono lub zakazano jej użytkowania, Wykonawca na 
własny koszt i ryzyko zastąpi taką część Inwestycji równoważną częścią nienaruszającą 
Przepisów Prawa lub Praw Własności Intelektualnej lub dokona modyfikacji Inwestycji tak, aby 
Inwestycja lub jej działanie nie stanowiło naruszenia Przepisów Prawa lub Praw Własności 
Intelektualnej bez pogorszenia zdolności produkcyjnych. Jakiekolwiek zastąpienie części 
Inwestycji lub jej modyfikacja będą dokonane z zastrzeżeniem postanowień Umowy, które miały 
zastosowanie do realizacji Inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obowiązków 
wskazanych w niniejszym punkcie do upływu Okresu Gwarancji Jakości.  

11.19. Łączna odpowiedzialność odpowiednio Wykonawcy, a także łączna odpowiedzialność 
Zamawiającego wynikająca z Umowy (wynikająca z jakiegokolwiek powodu, w tym z naruszenia 
Umowy, Kar Umownych, w wyniku czynu niedozwolonego, obowiązku do zwolnienia z 
odpowiedzialności, naruszenia Przepisów Prawa lub zasad słuszności) nie przekroczy kwoty 
100% (stu procent) Wynagrodzenia Umownego brutto (łączny limit odpowiedzialności). 

11.20. Ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy nie będzie miało zastosowania do, ani nie 
będzie obniżone przez (ani nie będą do niego wliczone czy wzięte pod uwagę) zdarzenia, które 
dotyczą odpowiedzialności powstałej z powodu winy umyślnej.  

 
12. Gwarantowane Parametry Techniczne  

12.1. Wykonawca gwarantuje dotrzymanie następujących Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych podczas Przekazania do Użytkowania (potwierdzonego podpisaniem Protokołu 
Odbioru Częściowego do Użytkowania albo Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do 
Użytkowania – odpowiednio do zakresu pomiarów odbiorowych wykonywanych przy 
Przekazaniu do Użytkowania) oraz w Okresie Gwarancji Jakości: 
12.1.1. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K1, K2, K3 w zakresie od 30-110% 

mocy znamionowej - stężenie dwutlenku siarki w spalinach odprowadzanych za 
urządzeniami oczyszczającymi poszczególnych kotłów (K1, K2, K3) nie może 
przekroczyć 200 mg/m3 spalin suchych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, 
przy zawartości 6% tlenu; 

12.1.2. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K2, K3 w zakresie od 30-110% 
mocy znamionowej – stężenie tlenków azotu w spalinach odprowadzanych z 
poszczególnych kotłów (K2, K3) nie może przekroczyć 180 mg/m3 spalin suchych w 
temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 6% tlenu; z zastrzeżeniem, 
że dotyczy to również kotła K1 w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji 
w zakresie Instalacji odazotowania SNCR dla Kotła K1;   

12.1.3. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K2, K3 w zakresie od 30-110% 
mocy znamionowej – stężenie amoniaku w spalinach odprowadzanych z 
poszczególnych kotłów (K2, K3) nie może przekroczyć 10 mg/m3 spalin suchych w 
temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 6% tlenu; z zastrzeżeniem, 
że dotyczy to również kotła K1 w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji 
w zakresie Instalacji odazotowania SNCR dla Kotła K1;   

12.1.4. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K1, K2, K3 w zakresie od 30-110% 
mocy znamionowej – stężenie chlorowodoru w spalinach odprowadzanych za 
urządzeniami oczyszczającymi poszczególnych kotłów (K1, K2, K3) nie może 
przekroczyć 5 mg/m3 spalin suchych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy 
zawartości 6% tlenu; 

12.1.5. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K1, K2, K3 w zakresie od 30-110% 
mocy znamionowej – stężenie fluorowodoru w spalinach odprowadzanych za 
urządzeniami oczyszczającymi poszczególnych kotłów (K1, K2, K3) nie może 
przekroczyć 3 mg/m3 spalin suchych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy 
zawartości 6% tlenu; 
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12.1.6. w warunkach eksploatacyjnych dla obciążenia kotła K1, K2, K3 w zakresie od 30-110% 
mocy znamionowej – stężenie pyłu w spalinach odprowadzanych za urządzeniami 
oczyszczającymi poszczególnych kotłów (K1, K2, K3) nie może przekroczyć 14 mg/m3 
spalin suchych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 6% tlenu; 

12.1.7. poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wielkości dopuszczalnych dla 
terenów podlegających ochronie akustycznej w zasięgu oddziaływania obiektu 
(odpowiednio do zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego); 

12.1.8. znamionowa moc cieplna zmodernizowanego Kotła K3 – 29 MW; 
12.1.9. sprawność cieplna zmodernizowanego Kotła K3 – min. 86% osiągana w zakresie 70-

100% znamionowej mocy cieplnej kotła. 
12.2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Dyspozycyjność IOS (w okresach 365 dni w Okresie 

Gwarancji Jakości) nie będzie niższa niż 96%. Jako Dyspozycyjność IOS rozumie się 
dotrzymanie wszystkich i każdego z Gwarantowanych Parametrów Technicznych określonych w 
pkt. 12.1.1 – 12.1.7 w każdej pełnej godzinie oraz prawidłowe odprowadzenie spalin kanałami 
spalinowymi i przez komin do atmosfery. Jeżeli co najmniej jeden z Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych określonych w pkt. 12.1.1 – 12.1.7 nie jest dochowany, to przyjmuje 
się, iż brak jest Dyspozycyjności IOS. 
Dyspozycyjność IOS liczona jest w poniższy sposób: 
DIOS = 100 – (LGNP/8760)*100 
Gdzie: DIOS – Dyspozycyjność IOS z wyłączeniem Kotła K3 [%] 
LGNP – liczba godzin nieprawidłowej pracy IOS, 
przy czym Dyspozycyjność IOS obliczana jest w warunkach wskazanych w Rozdziale V pkt. 2 
Programu Funkcjonaln-Użytkowego.  

12.3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Dyspozycyjność Kotła K3 (w okresach 365 dni w 
Okresie Gwarancji Jakości) nie będzie niższa niż 98%. 
Dyspozycyjność Kotła K 3 liczona jest w poniższy sposób: 
DK = 100 – (LGNP/8760)*100 
Gdzie:  DK – dyspozycyjność kotła K3 [%] 
LGNP – liczba godzin nieprawidłowej pracy Kotła K3. 
Jako Dyspozycyjność Kotła K3 rozumie się jego prawidłową pracę, w szczególności zgodnie z 
Umową, PFU, Przepisami Prawa, Ofertą, dokumentacją techniczno-ruchową. 

12.4. Dodatkowe Parametry Techniczne, których osiągnięcie gwarantuje Wykonawca: 
12.4.1. zużycie reagenta odazotowania spalin wymienionego w Ofercie dla warunków pracy 

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie może przekroczyć ……… l/h 
[zostanie uzupełnione zgodnie z Ofertą Wykonawcy]; 

12.4.2. zużycie sorbentu oczyszczania spalin wymienionego w Ofercie dla warunków pracy 
określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie może przekroczyć ……… kg/h 
[zostanie uzupełnione zgodnie z Ofertą Wykonawcy]; 

12.4.3. zużycie energii elektrycznej przez Inwestycję określone w Ofercie dla warunków pracy 
określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie może przekroczyć ……… kWh/h 
[zostanie uzupełnione zgodnie z Ofertą Wykonawcy]; 

12.4.4. zużycie wody przez Inwestycję określone w Ofercie dla warunków pracy określonych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie może przekroczyć ……… m3/h [zostanie 
uzupełnione zgodnie z Ofertą Wykonawcy]; 

12.4.5. maksymalny czas rozruchu Kotła K3 ze stanu gorącego wyniesie 2 godziny; 
12.4.6. maksymalny czas rozruchu Kotła K3 ze stanu zimnego wyniesie 8 godzin; 
12.4.7. parametry czynników środowiskowych na stanowiskach pracy tj. zapylenie, hałas, 

oświetlenie, tlenek węgla i mikroklimat - zgodnie z Przepisami Prawa. 
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12.5. Gwarantowane Parametry Techniczne oraz Dodatkowe Parametry Techniczne mają być osiągane 
przy założeniu parametrów paliwa, spalin oraz pracy kotłów, które określone zostały w Rozdziale 
5 punktach 1 i 2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

12.6. Podczas pomiarów odbiorowych (w trakcie odbiorów) i gwarancyjnych (w trakcie trwania Okresu 
Gwarancji Jakości) sprawdzone zostanie spełnienie przez Instalację Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych i Dodatkowych Parametrów Technicznych wymienionych w pkt. 12.1 
i 12.4. 

12.7. W zakresie Gwarantowanych Parametrów Technicznych wymienionych w pkt. 12.1.1 – 12.1.7 
pomiary należy przeprowadzić referencyjnymi metodykami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014, poz. 1542), a 
przekrój pomiarowy powinien spełniać wymagania określone w normie PN-Z-04030-7:1994. W 
zakresie w/w parametrów pomiary należy przeprowadzić również zgodnie z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

12.8. W zakresie parametrów wymienionych w pkt. 12.1.8 – 12.1.9 pomiary zostaną wykonane zgodnie 
Przepisami Prawa i z normą PN-EN 12952-15.  

12.9. W przypadku, jeżeli podczas pomiarów odbiorowych jeden lub więcej Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych lub Dodatkowych Parametrów Technicznych nie będzie 
osiągnięty/dotrzymany, Wykonawca usunie przyczyny tego stanu i na swój koszt zleci 
przeprowadzenie ponownych pomiarów odbiorowych w pełnym zakresie zgodnie z pkt. 12.1.6 – 
12.1.8  powyżej.  

12.10. Wyniki pomiarów odbiorowych i gwarancyjnych, w których uczestniczyć będzie Zamawiający, 
Wykonawca, Inżynier Kontraktu i Jednostka Pomiarowa, zostaną przedłożone Zamawiającemu i 
Inżynierowi Kontraktu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do Przekazania do 
Użytkowania Inwestycji lub odpowiednio jej części podlegającej osobnemu Przekazaniu do 
Użytkowania. 
 

13. Odbiór Etapów oraz Przekazanie do Użytkowania 
13.1. Zakończenie realizacji Prac objętych każdym z Etapów określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym, składających się na Przedmiot Umowy zostanie każdorazowo 
potwierdzone Protokołem Odbioru Etapu podpisanym przez Inżyniera Kontraktu, 
Zamawiającego i Wykonawcę. Próby i Odbiory prowadzone są na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13.2. O zakończeniu Prac danego Etapu, Wykonawca informuje Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 
składając Wniosek o Dokonanie Odbioru danego Etapu.  

13.3. Próby i Odbiory Etapów muszą być zaplanowane w Harmonogramach i przeprowadzone przez 
Wykonawcę w taki sposób i w takich terminach, które uwzględniać będą bieżące funkcjonowanie 
Ciepłowni Kortowo, tak aby zapewnić Zamawiającemu możliwość pracy kotłów z mocą 
znamionową w terminach zaznaczonych kolorem żółtym w harmonogramie dostępności, objętym 
pkt. 4.17 Umowy. Jeżeli Wykonawca zgłosi Etap do odbioru z opóźnieniem lub wyprzedzeniem 
w stosunku do w/w harmonogramu lub do Harmonogramu, to Zamawiający odbierze dany Etap 
wyłącznie, jeżeli będzie miał techniczne możliwości w tym zakresie, związane z bieżącym 
funkcjonowaniem Ciepłowni Kortowo. 

13.4. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć niezbędną Dokumentację obejmującą dany 
Etap, wymaganą zgodnie z Umową i Przepisami Prawa, w szczególności uzyskane Pozwolenia, 
Protokół Jednostki Pomiarowej w przypadkach, kiedy jest on wymagany dla danego Etapu 
zgodnie z Umową, w tym Harmonogramami, oraz korespondencję z Organami Władzy 
Publicznej, w tym Urzędem Dozoru Technicznego. W ramach odbioru Etapu dokonywany jest 
odbiór Dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w danym Etapie. Postanowienia niniejszego 
paragrafu dotyczące odbiorów Etapów stosuje się odpowiednio do odbiorów Dokumentacji, o ile 
w Umowie nie przewidziano szczególnych zapisów dla odbiorów Dokumentacji.  
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13.5. Do Wniosku o Dokonanie Odbioru objętych Etapem, Wykonawca dołącza ponadto wypis z 
warunków gwarancji (i wypis z warunków rękojmi, jeśli go otrzymał) dla Urządzeń i Materiałów 
Budowlanych objętych Etapem, który podlega odbiorowi. 

13.6. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do Wniosku o Dokonanie Odbioru również wszystkie 
wymagane zezwolenia na dopuszczenie do stosowania, w tym deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające, że 
wyrób i proces jego wytworzenia są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, atesty lub aprobaty 
techniczne sporządzone zgodnie z Przepisami Prawa, a ponadto dokumentację producenta 
określającą zasady i wymagania montażowe lub wymagania co do konieczności przeprowadzenia 
Prób lub innych sprawdzeń. 

13.7. Inżynier Kontraktu przystępuje do czynności odbioru nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) Dni 
Roboczych od otrzymania Wniosku o Dokonanie Odbioru wraz z kompletem dokumentów. 
Inżynier Kontraktu jest uprawniony do zwrócenia w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych 
Wykonawcy Wniosku o Dokonanie Odbioru do uzupełnienia lub zmiany. Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od zwrócenia 
Wniosku o Dokonanie Odbioru, do jego uzupełnienia lub zmiany, uwzględniając uzasadnione 
uwagi Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Uzupełniony lub zmieniony Wniosek o 
Dokonanie Odbioru nie może obejmować dodatkowych Etapów, zrealizowanych po złożeniu 
pierwotnego Wniosku o Dokonanie Odbioru. Uzupełniony lub zmieniony Wniosek o Dokonanie 
Odbioru podlega dalszej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu, aż do złożenia prawidłowego i 
kompletnego Wniosku o Dokonanie Odbioru, na zasadach wskazanych powyżej w niniejszym 
punkcie. 

13.8. Wykonawca oddeleguje do udziału w czynnościach odbioru co najmniej Kierownika Budowy.  
13.9. W trakcie procedury odbiorowej Etapu Inżynier Kontraktu dokonuje wszelkich czynności 

wymaganych w celu ustalenia zgodności wykonania Prac objętych danym Etapem z Umową oraz 
Dokumentacją, w szczególności poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów dotyczących 
danego Etapu, dokumentacji dopuszczającej do stosowania Materiały Budowlane lub Urządzenia, 
przeprowadzenie Prób, ustalenie istnienia Wad lub Usterek w wykonaniu danego Etapu.  

13.10. Podpisanie Protokołów Odbiorów Etapów kończących się uzyskaniem Pozwolenia na 
Użytkowanie jest możliwe na podstawie prawomocnych Pozwoleń na Użytkowanie. Za pisemną, 
uprzednią zgodą Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu może zostać podpisany na podstawie 
ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie. 

13.11. W terminie 14 (czternastu) Dni od dnia przystąpienia do odbioru Etapu, chyba że Umowa 
przewiduje dłuższe terminy do dokonania odbioru, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu 
i Wykonawcy opinię czy dany Etap został wykonany prawidłowo i możliwe jest przystąpienie do 
podpisania Protokołu Odbioru Etapu, czy też dany Etap został wykonany nieprawidłowo. W 
terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia przekazania przez Inżyniera Kontraktu 
Zamawiającemu i Wykonawcy pozytywnej opinii o wykonanym Etapie Wykonawca, 
Zamawiający i Inżynier Kontraktu podpiszą Protokół Odbioru Etapu bez zastrzeżeń. 

13.12. W przypadku przekazania opinii Inżyniera Kontraktu, z której wynika, że dany Etap został 
wykonany nieprawidłowo, stwierdzono Wady lub Usterki Prac w danym Etapie, w tym w 
przekazanej Dokumentacji danego Etapu, Zamawiający, Wykonawca i Inżynier Kontraktu 
dokonują ich szczegółowego opisu wraz z ustaleniem terminu usunięcia Wad lub Usterek lub 
uzupełnienia brakujących dokumentów przez Wykonawcę („Lista Wad i Usterek”), bez 
podpisywania Protokołu Odbioru Etapu, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 13.15 i 13.16. Termin 
usunięcia Wad lub Usterek Etapu lub uzupełnienia brakującej Dokumentacji nie może być 
dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni od daty podpisania Listy Wad i Usterek, chyba że 
Zamawiający i Wykonawca przy udziale Inżyniera Kontraktu w Liście Wad i Usterek ustalą inny 
termin. Wraz ze sporządzeniem Listy Wad i Usterek Zamawiający, Wykonawca i Inżynier 
Kontraktu ustalają, które z nieprawidłowości mają charakter Wad, a które Usterek. W przypadku 
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sporu o tym czy nieprawidłowości mają charakter Wad czy Usterek, decyduje Inżynier Kontraktu, 
wskazując je w Liście Wad i Usterek.  

13.13. W razie wystąpienia wyłącznie Usterek Zamawiający, po zaopiniowaniu przez Inżyniera 
Kontraktu, może podpisać Protokół Odbioru Etapu, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin 
na ich usunięcie.  

13.14. Jeżeli Wada nie może być usunięta na Terenie Budowy, to Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, 
ale za pisemną zgodą Zamawiającego, może dla celów naprawy zabrać z Terenu Budowy wadliwe 
lub uszkodzone Urządzenia lub elementy Inwestycji. Jeżeli dokonano odbioru Prac dotyczącego 
wadliwego Urządzenia lub elementu Inwestycji, uprawniającego do wystawienia faktury VAT, 
Zamawiający jest uprawniony wstrzymać płatność Raty Wynagrodzenia objętej Wnioskiem o 
Dokonanie Odbioru do dnia zainstalowania w Inwestycji naprawionego lub nowego Urządzenia 
lub elementu Inwestycji.  

13.15. Po usunięciu Wad, Usterek Etapu lub uzupełnieniu brakującej Dokumentacji Etapu Wykonawca 
zawiadamia ponownie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o gotowości do podpisania 
Protokołu Odbioru Etapu. Inżynier Kontraktu wyda opinię w sprawie prawidłowości i 
kompletności usunięcia Wad, Usterek Etapu lub uzupełnienia brakującej Dokumentacji Etapu i 
przekaże ją Zamawiającemu i Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia zawiadomienia 
przez Wykonawcę. Jeżeli z opinii Inżyniera Kontraktu będzie wynikać, że Wady, Usterki lub 
braki w Dokumentacji nadal występują, Wykonawca doprowadzi do zgodności z Umową (usunie 
Wady, Usterki, uzupełni Dokumentację) w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) Dni. W 
razie sporu co do tego czy Wady, Usterki lub braki Dokumentacji zostały usunięte będzie on 
rozstrzygany przez Inżyniera Kontraktu. Zamawiający, Wykonawca i Inżynier Kontraktu 
podpisują Protokół Odbioru Etapu w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania 
pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu, wyrażonej w formie pisemnej, mailowej lub poprzez 
podpisanie Protokołu Odbioru Etapu. W przypadku braku uwag Inżynier Kontraktu podpisuje 
Protokół Odbioru Etapu w terminie 3 (trzech) dni od jego otrzymania od Zamawiającego. 

13.16. Zamawiający nie może odmówić podpisania Protokołu Odbioru Etapu w przypadku uzyskania 
pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu w tej sprawie lub wystąpienia wyłącznie Usterek w 
zakresie danego Etapu, które nie wpływają na dalszą terminową realizację Przedmiotu Umowy. 

13.17. Zamawiający może podpisać Protokół Odbioru Etapu mimo braku pozytywnej opinii Inżyniera 
Kontraktu, o ile nie spowoduje to zagrożenia w trakcie eksploatacji Inwestycji. W tym celu 
Zamawiający może zasięgnąć opinii niezależnej jednostki. 

13.18. Wykonawca usunie Usterki wymienione w Liście Wad i Usterek lub w Protokole Odbioru Etapu 
w przypadku wskazanym w pkt. 13.12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłużej 
niż do dnia odbioru kolejnego Etapu. Inżynier Kontraktu wydaje opinię w sprawie prawidłowości 
i kompletności usunięcia Usterek. Jeżeli z opinii Inżyniera Kontraktu będzie wynikać, że Usterki 
nadal występują, Inżynier Kontraktu lub Zamawiający może wstrzymać odbiór Prac objętych 
kolejnym Etapem do czasu usunięcia Usterek. W przypadku występowania Usterek, które nie 
zakłócają prawidłowej i ciągłej pracy Inwestycji, nie powodują obniżenia jej funkcjonalności lub 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych, nie stanowią niezgodności z Przepisami Prawa i 
Normami, Zamawiający jest uprawniony do dokonania odbioru kolejnego Etapu pomimo nie 
usunięcia Usterek, zatrzymując jednocześnie (bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek) 
kwotę wynoszącą 2% (dwa procent) Raty Wynagrodzenia Umownego należnej za odbierany Etap 
tytułem zabezpieczenia usunięcia przez Wykonawcę Usterek wskazanych w Liście Wad i Usterek 
do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę lub w przypadku uzgodnienia przez Strony obniżenia 
Wynagrodzenia Umownego. Jeżeli Wykonawca nie usunie Usterek w okresie 12 (dwunastu) 
miesięcy od dnia podpisania Listy Wad i Usterek lub Protokołu Odbioru Etapu, Zamawiający jest 
uprawniony do zlecenia naprawy Usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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13.19. Z wyłączeniem odbioru potwierdzonego Protokołem Odbioru Częściowego do Użytkowania lub 
Protokołem Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania, wszelkie odbiory, o których mowa 
w Umowie: 

13.19.1. są dokonywane wyłącznie w celu oceny rzeczywistego wykonania Prac, w zakresie ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z Dokumentacją dotyczącą takich Prac (np. atestami 
lub aprobatami dotyczącymi Urządzeń lub Materiałów Budowlanych); 

13.19.2. nie ograniczają prawa Zamawiającego do żądania usunięcia Wad i Usterek aż do upływu 
Okresów Gwarancji Jakości i Rękojmi. 

13.20. Podpisane zgodnie z niniejszym Rozdziałem Protokoły Odbioru Etapów (wraz z Protokołami 
Odbiorów Dokumentacji) są podstawą do wypłaty Wykonawcy Rat Wynagrodzenia Umownego, 
o ile z wykonaniem danego Etapu związana jest płatność Raty Wynagrodzenia, zgodnie z Umową 
i Harmonogramami, z zastrzeżeniem innych zapisów Umowy. 

13.21. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż Zamawiający i odpowiednio Inżynier Kontraktu 
dokonał akceptacji wniosku Wykonawcy, gdy Zamawiający lub odpowiednio Inżynier Kontaktu 
nie podejmie jakiegokolwiek działania w wyznaczonym w Umowie terminie; dotyczy to również 
procedur odbiorowych poszczególnych Etapów Prac, akceptacji Wniosków o Dokonanie 
Odbioru, procedur odbiorowych przy Przekazaniu do Użytkowania. Przy czym za brak 
jakiegokolwiek działania nie będzie uznane m.in. (i) skierowanie przez Zamawiającego lub 
odpowiednio Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy pisma z wnioskiem o uzupełnienie przez 
Wykonawcę braków w Dokumentacji lub wykonanie innych czynności niezbędnych do 
dokonania przez Zamawiającego lub odpowiednio Inżyniera Kontaktu akceptacji wniosku 
Wykonawcy, (ii) pisma informującego o konieczności przedłużenia terminu na akceptację 
wniosku Wykonawcy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub odpowiednio 
Inżyniera Kontaktu lub (iii) innego pisma wskazującego na niemożliwość dokonania przez 
Zamawiającego lub odpowiednio Inżyniera Kontaktu akceptacji wniosku Wykonawcy w 
wyznaczonym w Umowie terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, 
że Zamawiający powoła się w takim piśmie na stosowną przyczynę wspomnianą w pkt (i) – (iii) 
powyżej i ją uzasadni. 

13.22. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w dobrej wierze, w tym udzielić 
Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do wykonania obowiązków określonych w 
niniejszym paragrafie. 

13.23. Wykonawca w terminach przewidzianych Przepisami Prawa ustali z Urzędem Dozoru 
Technicznego formy wykonywania dozoru technicznego odpowiednio dla Inwestycji  oraz 
poszczególnych jej części, maszyn, Urządzeń oraz uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
decyzje o dopuszczeniu do eksploatacji poszczególnych części, maszyn, Urządzeń Instalacji oraz 
wszelkie inne Pozwolenia i protokoły UDT wymagane zgodnie z Przepisami Prawa, a następnie 
niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu wyniki tych uzgodnień i 
przekaże Zamawiającemu uzyskane decyzje i protokoły UDT. 

13.24. Wykonawca po uzyskaniu wymaganych decyzji, protokołów lub zezwoleń o dopuszczeniu do 
eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Pozwoleń na Użytkowanie oraz 
wszelkich innych Pozwoleń niezbędnych dla rozpoczęcia eksploatacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem całej lub części Inwestycji oraz pomyślnym wykonaniu Prób 
Eksploatacyjnych Inwestycji zgodnie z Umową, będzie uprawniony i zobowiązany do złożenia 
oświadczenia Zamawiającemu o osiągnięciu stanu gotowości, umożliwiającego rozpoczęcie 
procedury odbiorowej i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania. 
Podpisanie każdego z Protokołów Odbioru do Użytkowania nastąpi po dostarczeniu przez 
Wykonawcę pełnej Dokumentacji części Inwestycji podlegającej odbiorowi, wymienionej w 
niniejszym Rozdziale oraz innej, wymaganej Przepisami Prawa i Umową.   

13.25. W terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 13.24 
wraz z pełnym kompletem dokumentów, Zamawiający powoła komisję odbiorową, w skład której 



 110

będą wchodzili Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy i 
Inżynier Kontraktu. Komisja odbiorowa rozpocznie czynności odbioru celem Przekazania 
Inwestycji do Użytkowania nie później niż w ciągu następnych 3 (trzech) Dni Roboczych po jej 
powołaniu i będzie kontynuować prace do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji do Użytkowania lub złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie jego 
podpisania z przyczyn określonych w Umowie. 

13.26. Jeżeli z opinii Inżyniera Kontraktu będzie wynikać, że Wady lub Usterki nadal występują lub nie 
są spełnione Gwarantowane Parametry Techniczne, Wykonawca usunie Wady i Usterki w 
terminie nie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) Dni od dnia doręczenia opinii Inżyniera Kontraktu. 
Jeżeli pomimo podjęcia prób usunięcia Wad lub Usterek Inwestycja nie osiągnie 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych, Zamawiający nie odbierze Inwestycji do 
Użytkowania i będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od Umowy. Powyższe uprawnienie 
zostało zastrzeżone na korzyść Zamawiającego, który pomimo Wad, Usterek lub niespełnienia 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych może odebrać Inwestycję lub jej część podlegającą 
osobnemu Przekazaniu do Użytkowania. 

13.27. Ani podpisanie jakiegokolwiek Protokołu Odbioru do Użytkowania ani protokołu 
potwierdzającego usunięcie Wad i Usterek przez Zamawiającego nie będzie wpływać w żaden 
sposób na odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z Umowy, w szczególności z tytułu 
udzielonej Gwarancji Jakości lub Rękojmi. 

13.28. W celu Przekazania do Użytkowania następujących części Inwestycji podlegających osobnemu 
Przekazaniu do Użytkowania (Modernizacja Kotła K3, Instalacje odazotowania, Instalacje 
odsiarczania, Instalacje odpylania, nowy komin) oraz Przekazania do Użytkowania Inwestycji 
zostaną przeprowadzone pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych z udziałem 
Jednostki Pomiarowej. Termin przeprowadzenia Prób i pomiarów odbiorowych z udziałem 
Jednostki Pomiarowej przed podpisaniem danego Protokołu Odbioru do Użytkowania zostanie 
uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym najpóźniej w terminie 1 (jednego) miesiąca 
przed ich rozpoczęciem.  Warunkiem dokonania odbioru części Inwestycji podlegających 
osobnemu Przekazaniu do Użytkowania oraz Inwestycji jako całości jest uzyskanie Protokołu 
Jednostki Pomiarowej. Protokoły Jednostki Pomiarowej są załącznikami do odpowiednich 
Protokołów Odbiorów do Użytkowania. 

13.29. Pomiary odbiorowe przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do 
Użytkowania zostaną przeprowadzone po zakończeniu Rozruchu, przy czym Próby i pomiary 
odbiorowe z udziałem Jednostki Pomiarowej nie mogą zakończyć się później niż w dniu 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania. Próby, sprawdzenia oraz 
pomiary odbiorowe potwierdzające, iż Inwestycja spełnia Gwarantowane Parametry Techniczne, 
zostaną zakończone wydaniem Protokołu Jednostki Pomiarowej, który stanowi załącznik do 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania. Warunkiem podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania jest podpisanie odbiorów wszystkich 
wcześniejszych Etapów i zakończenie wszystkich Prac. 

13.30. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do podejmowania 
jakichkolwiek działań w celu uzyskania, zapewnienia lub osiągania przez Instalację 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych Parametrów Technicznych przed 
podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania, a po jego podpisaniu – 
ponosi taką odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących Rękojmi i 
Gwarancji Jakości udzielanych przez Wykonawcę w zakresie Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych i Dodatkowych Parametrów Technicznych. Nieosiągnięcie przez Instalację 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych Parametrów Technicznych 
następuje na wyłączne ryzyko Wykonawcy.  

13.31. Wynagrodzenie Jednostki Pomiarowej z tytułu przeprowadzenia Prób i pomiarów odbiorowych, 
o których mowa w niniejszym Rozdziale, pokrywa Wykonawca.  
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13.32. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania Inwestycji nastąpi 
w terminie do 31.08.2021 r. 

13.33. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania następuje niezależnie od 
Protokołu Ostatecznego Rozliczenia. 

 
14. Odpowiedzialność za Wady w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi; Odbiór Pogwarancyjny 

14.1. W Okresie Rękojmi oraz w Okresie Gwarancji Jakości Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
naprawienia Wad lub Usterek odkrytych w Inwestycji lub jakiejkolwiek jej części, w tym co do 
Części Zamiennych, Danych oraz Dokumentacji. Niezłożenie żądania naprawy (usunięcia Wad 
lub Usterek) nie oznacza rezygnacji z przysługujących Zamawiającemu uprawnień i roszczeń w 
związku z występowaniem Wad lub Usterek, których w żądaniu nie wskazano. 

14.2. Bieg terminów Rękojmi i Gwarancji Jakości rozpoczyna się osobno dla każdej z części 
Inwestycji, podlegającej osobnemu Przekazaniu do Użytkowania, od dnia podpisania przez 
Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu Protokołu Odbioru Częściowego do 
Użytkowania (dla danej części Inwestycji). W przypadku odstąpienia od Umowy albo jej 
rozwiązania bieg terminów Rękojmi i Gwarancji Jakości dla wykonanych i odebranych części 
Inwestycji rozpoczyna się od dnia odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania. W przypadku, 
gdy odstąpienie od Umowy nastąpiło po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego do 
Użytkowania lub Protokołu Odbioru Etapu, stanowiącego Kamień Milowy, bieg terminów 
Rękojmi i Gwarancji Jakości rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego i 
Wykonawcę Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania lub Protokołu Odbioru Etapu, 
stanowiącego Kamień Milowy. 

14.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości dla Inwestycji jako całości oraz 
poszczególnych jej części, w tym Urządzeń i Materiałów Budowlanych, Części Zamiennych, 
Danych, w tym Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich,  Dokumentacji 
oraz w zakresie integracji Inwestycji z Instalacją SNCR Zamawiającego – na okres 5 (pięciu) 
lat, za wyjątkiem komina, dla którego Okres Gwarancji Jakości wynosi 15 (piętnaście) lat.  

14.4. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości również w zakresie integracji Instalacji 
SNCR Zamawiającego z Inwestycją na zasadach, na jakich udziela Gwarancji Jakości na 
Inwestycję, o ile Zamawiający nie skorzysta z Prawa Opcji. Termin Gwarancji Jakości  dla 
integracji Instalacji SNC Zamawiającego rozpoczyna bieg od Przekazania do Użytkowania 
Instalacji odazotowania SNCR dla Kotłów K2 i K3, w ramach której zostanie wykonana również 
integracja Instalacji SNCR Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji, 
Gwarancją Jakości objęte jest zaprojektowanie i wykonanie Instalacji odazotowania SNCR na 
Kotle K1. 

14.5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu Gwarancji Jakości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym, z uwzględnieniem różnic unormowanych w Umowie. 

14.6. Wykonawca w ramach Gwarancji Jakości zapewnia Zamawiającego, że Inwestycja i jej wszystkie 
części będą posiadały właściwości określone w Umowie oraz będą zaprojektowane i 
wybudowane zgodnie z Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Normami, Standardami Projektowania 
i Budowy. Wykonawca gwarantuje niezawodność, dyspozycyjność i funkcjonalność Inwestycji 
oraz dobrą jakość maszyn, Urządzeń i Materiałów Budowlanych. Wykonawca gwarantuje, że 
wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne potwierdzone przed Przekazaniem do 
Użytkowania w Protokole Jednostki Pomiarowej będą utrzymywane przez Okres Gwarancji 
Jakości. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Gwarancji Jakości obejmuje obowiązek 
usunięcia wszelkich Wad lub Usterek jakiejkolwiek części Inwestycji lub Inwestycji jako całości 
oraz jej poszczególnych części, w tym wymiany elementów Inwestycji 
i zapewnienia, aby w odpowiednich Okresach Gwarancji Jakości były one wolne od Wad lub 
Usterek objętych Gwarancją Jakości. 
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14.7. Wykonawca dla zapewnienia nadzoru i koordynacji usuwania Wad i Usterek ustanowi inżyniera 
gwarancyjnego, który będzie nadzorował eksploatację Inwestycji w Okresie Gwarancji Jakości. 

14.8. Jeżeli podczas Okresu Gwarancji w Inwestycji ujawni się jakakolwiek Wada, Usterka, nastąpi 
awaria lub wydarzy się jakiekolwiek uszkodzenie, wówczas Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o tym pisemnie inżyniera gwarancyjnego. Inżynier gwarancyjny przystąpi do 
usunięcia wad w ciągu 24 godz. od otrzymania powiadomienia i usunie Wadę, Usterkę, awarię 
lub uszkodzenie w możliwie najkrótszym uzgodnionym obustronnie terminie, na koszt 
Wykonawcy i zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji. 

14.9. W trakcie trwania Okresu Gwarancji Jakości Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzenia 
czy Instalacji osiąga Gwarantowane Parametry Techniczne i Dodatkowe Parametry Techniczne, 
na zasadach określonych w Umowie i Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Pomiary 
gwarancyjne zostaną przeprowadzone na koszt Zamawiającego. W przypadku, gdy pomiary 
wykażą nieosiągnięcie/niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych lub 
Dodatkowych Parametrów Technicznych, koszt pomiarów ponosi Wykonawca. 

14.10. W przypadku gdy podczas pomiarów gwarancyjnych, jeden lub więcej Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych lub Dodatkowych Parametrów Technicznych nie będzie 
osiągnięty/dotrzymany, Wykonawca usunie przyczyny ww. i na swój koszt zleci przeprowadzenie 
ponownych pomiarów gwarancyjnych w odpowiednim zakresie. 

14.11. Wyniki ponownych pomiarów gwarancyjnych zostaną bezzwłocznie przedłożone 
Zamawiającemu.  

14.12. Jeżeli w Okresie Gwarancji Jakości dojdzie do obniżenia Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt doprowadzić Inwestycję do takiego 
stanu technicznego, aby spełniła ona wymagania Umowy, Przepisów Prawa i Norm i osiągnęła 
Gwarantowane Parametry Techniczne i Dodatkowe Parametry Techniczne poprzez modyfikację, 
naprawę, wymianę Urządzeń lub w inny sposób. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł tego 
osiągnąć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, odpowiednim ze względu na rodzaj Wady 
powodującej obniżenie Gwarantowanego Parametru Technicznego, a w przypadku nie 
uzgodnienia tego terminu – w ciągu 30 (trzydziestu) Dni od dnia pogorszenia danego parametru, 
to Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i dochodzić odszkodowania, na ogólnych 
zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie traci przy tym prawa do 
naliczania Kar Umownych. 

14.13. Termin sprawdzenia Gwarantowanych Parametrów Technicznych lub Dodatkowych Parametrów 
Technicznych zostanie ustalony między Wykonawcą a Zamawiającym, jednak nie będzie 
przypadał później niż 30 (trzydzieści) Dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę w tej 
sprawie. Zamawiający jest zobowiązany na żądanie Wykonawcy umożliwić mu udział w 
sprawdzeniu i w tym celu zawiadomić pisemnie Wykonawcę o dokonaniu badania 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) Dni. 
Jednostka Pomiarowa przeprowadzająca pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych 
będzie je przeprowadzać biorąc pod uwagę aktualne Normy i Przepisy Prawa. Jednostka 
Pomiarowa w każdym przypadku jest wybierana przez Zamawiającego.  

14.14. Wykonawca wykona wszelkie czynności wymagane dla usunięcia Wad, Usterek lub szkód 
wynikających z takich Wad lub Usterek, przed wygaśnięciem odpowiedniego Okresu Gwarancji 
Jakości. Wykonawca niezwłocznie i na swój koszt ponownie wykona konieczne Prace oraz 
zapewni (bez obciążania tym Zamawiającego) projekty, rozwiązania techniczne, Urządzenia, 
Materiały Budowlane, Dane, Oprogramowanie Wykonawcy lub Oprogramowanie Osób trzecich, 
pracowników, wykonawstwo, transport oraz usługi konieczne do usunięcia takiej Wady lub 
Usterki, nawet jeśli usuwanie Wady lub Usterki nie zostanie zakończone przed upływem Okresu 
Gwarancji Jakości. 

14.15. O ile Umowa nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, Prace i wszelkie czynności związane z 
usunięciem Wady, Usterki lub Awarii powstałej na skutek Wady lub Usterki oraz ewentualnych 
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szkód z nich wynikających będzie wykonywał Wykonawca, a jeżeli ich nie wykona w terminie, 
Zamawiający jest uprawniony, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich 
usunięcia w dodatkowo wyznaczonym do tego rozsądnym terminie, do zlecenia ich wykonania 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym uprawnienie to ma zastosowanie zarówno w Fazie 
Projektowania i Fazie Budowy, jak i w Okresie Gwarancji Jakości i Okresie Rękojmi. 
Zamawiający jest uprawniony w takim przypadku również do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  

14.16. Wykonawca, Podwykonawcy lub Dostawcy są zobowiązani do niepodejmowania jakichkolwiek 
bezpośrednich lub pośrednich działań, które skutkowałyby unieważnieniem, naruszeniem, 
ograniczeniem, rezygnacją lub zwolnieniem Wykonawcy z obowiązków lub utratą przez 
Zamawiającego uprawnień wynikających z Rękojmi lub Gwarancji Jakości udzielonej na 
Instalację lub jakąkolwiek jej część, w tym Części Zamienne lub Dane.  

14.17. W przypadku wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Gwarancji Jakości, 
Okres Gwarancji Jakości biegnie na nowo dla określonej części Inwestycji, podlegającej 
osobnemu Przekazaniu do Użytkowania: 
14.17.1. jeżeli doszło do istotnej naprawy danej części Inwestycji rozumianej jako naprawa 

istotnego jej elementu lub Urządzenia, od którego zależy jej ruch lub mającego wpływ 
na użyteczność danej części Inwestycji – Okres Gwarancji Jakości biegnie na nowo 
dla danej części Inwestycji, od chwili zakończenia istotnej naprawy tej części 
Inwestycji, która podlegała osobnemu Przekazaniu do Użytkowania, 

14.17.2. jeżeli doszło do naprawy nie będącej istotną naprawą – Okres Gwarancji Jakości 
biegnie na nowo jedynie dla naprawionego Urządzenia lub naprawionej innej części 
danej części Inwestycji, która podlegała osobnemu Przekazaniu do Użytkowania,  

14.17.3. jeżeli doszło do wymiany Urządzenia lub wadliwej części wchodzącej w skład danej 
części Inwestycji, która podlegała osobnemu Przekazaniu do Użytkowania Inwestycji 
– Okres Gwarancji Jakości biegnie na nowo jedynie dla nowego Urządzenia lub 
wymienianej części od chwili uruchomienia nowego Urządzenia lub części wolnej od 
Wad.  

14.18. Łączny Okres Gwarancji Jakości (dotychczasowy Okres Gwarancji Jakości łącznie z nowym 
Okresem Gwarancji Jakości, o którym mowa w pkt. 14.17) nie będzie dłuższy niż 7 (siedem) lat 
i 6 (sześć) miesięcy, licząc odpowiednio dla danej części Inwestycji podlegającej odrębnemu 
Przekazaniu do Użytkowania.  

14.19. Odpowiedzialność Wykonawcy na zasadach Gwarancji Jakości za Wady obejmuje również 
odpowiedzialność za Usterki. Naprawa gwarancyjna Usterek nie powoduje rozpoczęcia na nowo 
biegu Okresu Gwarancji Jakości. 

14.20. Występujące podczas Okresu Gwarancji Jakości problemy mające wpływ na prawidłową 
eksploatację Inwestycji, a w szczególności awarie, naprawy, wymiana części, powinny być 
odnotowane w książce gwarancyjnej z każdorazowym określeniem przyczyn, skutków Wad lub 
Usterek oraz podjętych działań. 

14.21. Jeżeli Wada, Usterka lub uszkodzenie ma taki charakter, że nie może być naprawiona na Terenie 
Budowy, wówczas Wykonawca może za pisemną zgodą Zamawiającego dokonać naprawy 
wadliwej lub uszkodzonej części poza Terenem Budowy. 

14.22. Jeżeli wymiana lub naprawa części lub całości Inwestycji może wpłynąć na Gwarantowane 
Parametry Techniczne, to Zamawiający może zażądać przeprowadzenia pomiarów w koniecznym 
zakresie. Żądanie to musi być zgłoszone w formie pisemnego powiadomienia w terminie 21 
(dwudziestu jeden) Dni od powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu naprawy lub wymiany 
części. Pomiary będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy.  

14.23. Do dnia zakończenia Okresu Gwarancji Jakości Wykonawca będzie miał prawo dostępu do 
wszystkich części Inwestycji oraz do zapisów o działaniu i wydajności Inwestycji w dokumentacji 
z eksploatacji – po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i czasu 
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trwania napraw gwarancyjnych oraz osób biorących w nich udział. Prawo dostępu będzie 
zapewnione w czasie normalnych godzin pracy Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14.24. W celu dopełnienia obowiązków wynikających z Gwarancji Jakości, przyjmując zużycie w 
granicach normalnego użytkowania, Wykonawca powinien w czasie technicznie uzasadnionym i 
obustronnie uzgodnionym wykonać wszystkie Prace poprawkowe i ewentualne przebudowy, 
usunąć Wady, Usterki, awarie, błędy, jakie Zamawiający poleci Wykonawcy wykonać w Okresie 
Gwarancji lub jakie będą niezbędne w celu utrzymania Inwestycji w stanie zgodnym z Umową, 
Przepisami Prawa i Normami. W przypadku braku możliwości usunięcia Wady, Usterki, awarii, 
błędu w trakcie trwania Okresu Gwarancji Jakości, okres ten wydłuża się o czas niezbędny na 
wykonanie tych czynności i niezbędnych sprawdzeń. 

14.25. Jeśli w trakcie Okresu Gwarancji Jakości zaistnieje konieczność trzeciej naprawy tego samego 
urządzenia, części lub armatury, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego urządzenia, 
części lub armatury na nowe. Wymiana odbywa się na pełny koszt Wykonawcy. 

14.26. Okresy Gwarancji Jakości na Oprogramowanie Wykonawcy i Oprogramowanie Osób 
Trzecich rozpoczynają bieg od dnia Przekazania do Użytkowania danej części Inwestycji, 
której obsługę zapewnia dane Oprogramowanie. W ramach Gwarancji Jakości na 
Oprogramowanie Wykonawcy i Oprogramowanie Osób Trzecich, Wykonawca (w ramach 
Wynagrodzenia Umownego za Fazę Budowy) zobowiązuje się do dokonania wszelkich napraw i 
wymiany Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich w przypadku 
wystąpienia Wad lub Usterek. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć stosowne umowy w tym 
zakresie z osobami trzecimi na własny koszt i ryzyko. W umowach, o których mowa w 
poprzednim zdaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dostawcą Oprogramowania 
Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich, określone zostaną między innymi odpowiednie 
czasy reakcji i naprawy dla różnych kategorii błędów Oprogramowania Wykonawcy i 
Oprogramowania Osób Trzecich, tak aby prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Inwestycji 
nie było zakłócone lub było zakłócone w najmniejszym możliwym stopniu, a Gwarantowane 
Parametry Techniczne utrzymane na poziomie określonym w pkt. 12 Umowy. Czas reakcji 
(rozumiany jako czas mierzony od chwili zgłoszenia błędu lub awarii do chwili gdy personel 
Wykonawcy po raz pierwszy skontaktuje się z Zamawiającym w celu poinformowania o przyjęciu 
zgłoszenia lub przystąpieniu do wykonania naprawy błędu lub awarii) będzie nie dłuższy niż 4 
(cztery) godziny, a czas naprawy (rozumiany jako czas mierzony od chwili zgłoszenia błędu lub 
awarii do momentu wykonania całkowitej naprawy błędu lub awarii i przywrócenia pełnej 
sprawności Oprogramowania Wykonawcy lub Oprogramowania Osób Trzecich) nie będzie 
dłuższy niż 3 (trzy) Dni, o ile Zamawiający i Wykonawca nie uzgodnią dłuższego terminu, pod 
warunkiem że uzgodniony lub wskazany w Umowie termin nie spowoduje przestoju w pracy 
Inwestycji. Łączny czas błędów i awarii Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób 
Trzecich powodujących wstrzymanie pracy danej części Inwestycji nie może przekroczyć 7 
(siedmiu) Dni w każdym roku Okresu Gwarancji Jakości i Okresu Rękojmi. Wykonawca 
zapewnia i oświadcza, że serwis gwarancyjny Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania 
Osób Trzecich zapewniany przez Wykonawcę będzie dostępny przez 24 (dwadzieścia cztery) 
godziny na dobę przez 7 (siedem) Dni w tygodniu i będzie wykonywany przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach, znające Oprogramowanie Wykonawcy i Oprogramowanie Osób 
Trzecich oraz posiadające doświadczenie w tego typu usługach.  

14.27. Usuwanie Wad i Usterek Oprogramowania w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości będzie 
wykonywane zdalnie lub poprzez interwencję lokalną w miejscu instalacji Oprogramowania 
Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie 
związane z powyższym koszty podróży, zakwaterowania, utrzymania oraz transportu lokalnego i 
pracy swojego personelu. 
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14.28. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za Wady w zakresie, w jakim wynikają one z 
nieprawidłowej eksploatacji Inwestycji przez Zamawiającego albo podmioty, za które 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

14.29. W dniu podpisania Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania dla następujących części 
Inwestycji, podlegających osobnemu Przekazaniu do Użytkowania: Modernizacji Kotła K3, 
Instalacji odsiarczania, Instalacji odazotowania oraz komina, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego wszelkie prawa wynikające z rękojmi lub gwarancji jakości udzielonych 
Wykonawcy przez Podwykonawców i Dostawców, w tym co do poszczególnych Urządzeń i 
Materiałów Budowlanych wykorzystanych do realizacji w/w części Inwestycji, dostarczanych na 
Teren Budowy. Do Wniosku o Odbiór każdej z w/w części Inwestycji Wykonawca dołącza wypis 
z warunków gwarancji jakości (i rękojmi, o ile go otrzymał) dla Urządzeń i Materiałów 
Budowlanych. Zamawiający udziela Wykonawcy w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
Częściowego do Użytkowania dla w/w części Inwestycji, podlegających osobnemu Przekazaniu 
do Użytkowania, pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień z przeniesionych na 
Zamawiającego uprawnień z gwarancji jakości i rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania w imieniu Zamawiającego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim z 
należytą starannością, zwłaszcza w zakresie terminów zgłaszania Wad i dochodzenia roszczeń. 
Cofnięcie pełnomocnictwa przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za 
Wady, których usunięcie powinno nastąpić w ramach scedowanych na Zamawiającego praw 
objętych pełnomocnictwem.  

14.30. Najpóźniej na 3 (trzy) miesiące przed upływem Okresu Gwarancji Jakości poszczególnych części 
Inwestycji, podlegających osobnemu Przekazaniu do Użytkowania, zostanie przeprowadzona ich 
kontrola gwarancyjna z udziałem Zamawiającego, Inżyniera Kontaktu i Wykonawcy. O 
dokładnym terminie tej kontroli Zamawiający powiadomi Wykonawcę z rozsądnym 
wyprzedzeniem. Jeśli Wykonawca lub Zamawiający nie weźmie udziału w takiej kontroli, 
odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca będzie uprawniony do dokonania jednostronnej 
kontroli. Celem kontroli jest ustalenie czy istnieją w Inwestycji, Częściach Zamiennych i Danych 
nieusunięte Wady lub Usterki lub nienaprawione szkody spowodowane przez Wady lub Usterki. 
Koszty kontroli gwarancyjnej ponosi Wykonawca.  

14.31. Jeśli w trakcie kontroli gwarancyjnej nie zostaną stwierdzone Wady lub Usterki ani szkody, ani 
takowe nie ujawnią się i nie zostaną zgłoszone przed końcem danego Okresu Gwarancji Jakości, 
Zamawiający i Wykonawca przy udziale Inżyniera Kontraktu niezwłocznie po zakończeniu 
Okresu Gwarancji Jakości sporządzą Protokół Odbioru Pogwarancyjnego, każdorazowo 
potwierdzając wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Gwarancji Jakości, w 
zakresie każdej z części Inwestycji, podlegającej osobnemu Przekazaniu do Użytkowania. 

14.32. Jeśli Wady, Usterki lub szkody z nich wynikające zostaną stwierdzone w trakcie kontroli 
gwarancyjnej lub ujawnią się i zostaną zgłoszone w czasie odpowiedniego Okresu Gwarancji 
Jakości po przeprowadzeniu takiej kontroli, sporządzona zostanie ich lista, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w ramach Gwarancji Jakości. Jeśli Wady, Usterki lub szkody nie 
zostaną usunięte w ciągu 14 (czternastu) Dni od czasu zakończenia odpowiedniego Okresu 
Gwarancji Jakości lub w dłuższym, ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę terminie, 
wtedy Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia swych roszczeń z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy i zatrzymania kwoty stanowiącej 150% (sto pięćdziesiąt procent) 
szacunkowej wartości Wad lub Usterek (według udokumentowanej oceny Zamawiającego), do 
czasu ich usunięcia przez Wykonawcę potwierdzonego odpowiednim protokołem. 

14.33. Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z udzielonej Gwarancji Jakości Wykonawca 
ponosić będzie w Okresie Rękojmi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu Rękojmi: 

14.33.1. za wszelkie Wady ujawnione lub zgłoszone w trakcie trwania Okresu Rękojmi, w tym za 
Wady, które zmniejszają wartość lub użyteczność jakiejkolwiek części Inwestycji lub 
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jakiejkolwiek części Prac (w tym Dokumentacji powstałej w Fazie Budowy, Materiałów 
Budowlanych, Urządzeń, konstrukcji),  

14.33.2. za brak określonych w Umowie właściwości jakiejkolwiek części Inwestycji lub 
jakiejkolwiek części Prac, (w tym Dokumentacji powstałej w Fazie Budowy, Materiałów 
Budowlanych, Urządzeń, konstrukcji), 

14.33.3. za niewykonanie czy też nienależyte wykonanie jakiejkolwiek części Inwestycji lub 
jakiejkolwiek części Prac (w tym Dokumentacji powstałej w Fazie Budowy, Materiałów 
Budowlanych, Urządzeń, konstrukcji) oraz za ich niezgodność z Umową.  

14.34. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby w Okresie Rękojmi każda część Inwestycji i 
Inwestycja  jako całość była wolna od Wad objętych Rękojmią. Wykonawca ponosić będzie 
odpowiedzialność za naprawę wszelkich Wad i awarii powstałych na skutek Wad jakiejkolwiek 
części Instalacji lub jakiejkolwiek części Prac (w tym Dokumentacji powstałej w Fazie Budowy, 
Materiałów Budowlanych, Urządzeń, konstrukcji). 

14.35. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy do odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego 
z tytułu Rękojmi zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. Po złożeniu „NTP on Site” 
Zamawiającemu nie przysługuje w ramach Rękojmi uprawnienie do odstąpienia od Umowy w 
przypadku wystąpienia Wad w Dokumentacji. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
Rękojmi, jeżeli wystąpi istotna Wada inna aniżeli niedotrzymanie Gwarantowanego Parametru 
Technicznego, której Wykonawca nie usunie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wezwania 
przez Zamawiającego do jej usunięcia. Okres Rękojmi jest równy odpowiedniemu Okresowi 
Gwarancji Jakości. 

14.36. W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu 
nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych Parametrów 
Technicznych, oraz Wad w Okresie Gwarancji lub Rękojmi w przypadku, gdy po podpisaniu 
Protokołu Odbioru Częściowego danej części Inwestycji, podlegającej osobnemu Przekazaniu do 
Użytkowania,  w zakresie w jakim samodzielnie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w 
Inwestycji (w tym w Oprogramowaniu Wykonawcy lub Oprogramowaniu Osób Trzecich) bez 
uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, spowodowały utratę Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych, Dodatkowych Parametrów Technicznych lub wystąpienie Wad, chyba że zmiana 
była konieczna w celu usunięcia Wad lub Usterek, innej niezgodności Inwestycji z Umową lub 
Przepisami Prawa, a Wykonawca bezzasadnie odmówił zgody. Wykonawca nie może odmówić 
swojej zgody gdy konieczność wprowadzenia w/w zmian wynika ze Zmiany Prawa. Wykonawca 
ustosunkuje się do wniosku Zamawiającego dotyczącego wprowadzenia zmiany w Inwestycji (w 
tym w Oprogramowaniu Wykonawcy lub Oprogramowaniu Osób Trzecich) niezwłocznie: (i) w 
sytuacji awarii Inwestycji w ciągu 1 (jednego) Dnia Roboczego, (ii) w innych sytuacjach w ciągu 
10 (dziesięciu) Dni, chyba że Zamawiający i Wykonawca ustalą inny termin. 

14.37. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż do Gwarantowanych Parametrów Technicznych 
i Dodatkowych Parametrów Technicznych stosuje się postanowienia Umowy dotyczące Wad, 
chyba że w Umowie wyraźnie zastrzeżono, że w danych okolicznościach mają zastosowanie 
odrębne reguły postępowania. 

14.38. Obowiązki Wykonawcy nie będą traktowane jako wykonane aż do czasu, kiedy Zamawiający i 
Wykonawca podpiszą Protokół Odbioru Pogwarancyjnego, po zakończeniu Okresu Gwarancji 
Jakości. Protokoły Odbioru Pogwarancyjnego wskazują, kiedy Wykonawca wykonał wszystkie 
obowiązki wynikające z Umowy, odpowiednio dla Gwarancji Jakości i Okresu Rękojmi oraz 
wskazują, obliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, daty wygaśnięcia Okresu Gwarancji 
Jakości i Okresu Rękojmi. 

14.39. Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany Protokół Odbioru Pogwarancyjnego w terminie 
30 (trzydziestu) Dni od zakończenia odpowiedniego Okresu Gwarancji Jakości, a w przypadku 
kiedy jakieś Wady zgłoszone w ramach Rękojmi lub Gwarancji Jakości nie zostały naprawione 
przed upływem Okresu Rękojmi lub Okresu Gwarancji Jakości, niezwłocznie po usunięciu Wad 
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i szkód wynikających z takich Wad oraz po dostarczeniu stosownej dokumentacji technicznej (o 
ile będzie wymagana) i wykonaniu stosownych Prób (o ile będą wymagane). 

14.40. Po podpisaniu Protokołów Odbioru Pogwarancyjnego wskazanych powyżej, Zamawiający i 
Wykonawca pozostaną odpowiedzialni za wykonanie swoich zobowiązań i zadośćuczynienie 
roszczeniom, za które są odpowiedzialni i które zostały wyraźnie opisane w w/w Protokołach, w 
zakresie w jakim nie zostało to dokonane przez podpisaniem w/w Protokołów. Na potrzeby 
określania natury i zakresu takich niewypełnionych obowiązków lub niezadośćuczynionych 
roszczeń, Umowa będzie traktowana tak jakby pozostawała w mocy. 

 
15. Części Zamienne 

15.1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia do magazynu 
Zamawiającego Części Zamiennych (w tym części zapasowych i części szybkozużywających się 
oraz materiałów) na okres Prób i sprawdzeń (w tym na czas Rozruchu, Ruchu Próbnego), aż do 
dnia podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania dla danej 
części Inwestycji, podlegającej osobnemu Przekazaniu do Użytkowania.  

15.2. Specyfikacja Części Zamiennych zostanie określona w liście Części Zamiennych, którą Strony 
uzgodnią nie później niż do dnia uzyskania Pozwolenia na Budowę Inwestycji. Jeżeli w trakcie 
odpowiedniego Okresu Gwarancji Jakości okaże się, że listę Części Zamiennych należy 
uzupełnić, zostanie ona uzupełniona przez Wykonawcę niezwłocznie na wniosek 
Zamawiającego. 

15.3. Wartość Części Zamiennych objęta jest Wynagrodzeniem Umownym za Fazę Budowy.  
15.4. Części Zamienne będą dostarczone wraz z podstawowymi urządzeniami danej części Inwestycji.  
15.5. Za ilość i rodzaj Części Zamiennych odpowiada wyłącznie Wykonawca.  
15.6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Części Zamiennych (w 

tym części zapasowych i części szybkozużywających się oraz specjalistycznych urządzeń i 
narzędzi remontowych) na pełny Okres Gwarancji Jakości, w tym także na pomiary odbiorowe, 
dla prowadzenia ruchu Inwestycji, jak również dla wszelkich typów napraw. Wartość tych Części 
Zamiennych objęta jest Wynagrodzeniem Umownym za Fazę Budowy. Będą one dostarczone do 
dnia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania dla danej części Inwestycji, 
podlegającej osobnemu Przekazaniu do Użytkowania, to jest przed rozpoczęciem odpowiedniego 
Okresu Gwarancji Jakości. Części szybkozużywające się Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć wyłącznie na podstawowy Okresu Gwarancji Jakości, nie na okres przedłużony 
zgodnie z pkt. 14.17. Gdyby Części Zamienne dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z 
niniejszym ustępem okazały się niewystarczające w zakresie ilości, rodzaju i przydatności dla 
prowadzenia ruchu i dla zapewnienia ciągłości pracy Inwestycji w  Okresie Gwarancji Jakości, 
Wykonawca na własny koszt dostarczy dodatkowo wszystkie niezbędne Części Zamienne, bez 
możliwości żądania zmiany Wynagrodzenia Umownego. 

15.7. Przed upływem odpowiedniego Okresu Gwarancji Jakości Wykonawca uzupełni i pozostawi w 
magazynie Zamawiającego stan Części Zamiennych właściwy i kompletny zgodnie z listą Części 
Zamiennych na dzień upływu Okresu Gwarancji Jakości. Powyższe zostanie potwierdzone przez 
Zamawiającego w Protokole Odbioru Pogwarancyjnego.  

 
16. Ubezpieczenie 

16.1. Zamawiający, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 7 do Umowy 
(Wymagane Warunki Ubezpieczenia), ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość 
ubezpieczenia wszelkich ryzyk podczas fazy budowy i montażu (CAR/EAR), obejmującego 
fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie Inwestycji, w tym jakiejkolwiek części Inwestycji, 
Urządzeń, Materiałów Budowlanych, Części Zamiennych (a także mienia Zamawiającego) 
znajdujących się w miejscach składowania na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy, powstałe 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 
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16.2. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 7 do Umowy, 
ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan, by 
ubezpieczenia te zostały zawarte i opłacone) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

16.2.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 
mienia (OC ogólne), obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe 
oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrządzone z tytułu czynów 
niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 
w tym odpowiedzialność za wady materiałowe, projektowe i wykonawcze; 

16.2.2. ubezpieczenie mienia Wykonawcy, Podwykonawców i Dostawców podczas transportu 
(CARGO), w tym z zakładów lub magazynów Wykonawcy, Podwykonawców, 
Dostawców lub wytwórców, obejmujące utratę mienia lub uszkodzenie mienia wyżej 
wskazanych podmiotów, m.in. sprzętu i maszyn budowlanych, narzędzi, sprzętu 
specjalistycznego podczas transportu, dostarczanego na Teren Budowy dla realizacji Prac 
i Robót Budowlanych; za spełnienie tego warunku w odniesieniu do Podwykonawców i 
Dostawców uznaje się posiadanie takiej polisy przez odpowiednio Podwykonawcę lub 
Dostawcę; 

16.2.3. ubezpieczenie kluczowego sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców, obejmujące fizyczną 
stratę lub uszkodzenie sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców na Teren Budowy i poza 
nim, powstałe przed przekazaniem Inwestycji do eksploatacji – za spełnienie tego warunku 
w odniesieniu do Podwykonawców uznaje się posiadanie takiej polisy przez 
Podwykonawcę; 

16.2.4. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące obowiązek zapłaty przez 
ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej na skutek doznania przez pracownika 
Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dostawcy lub inną osobę wykonującą 
czynności pozostające w związku z realizacją Przedmiotu Umowy uszczerbku na zdrowiu 
lub śmierci w wyniku zdarzenia, które miało miejsce na Terenie Budowy lub w jego 
sąsiedztwie – za spełnienie tego warunku w odniesieniu do Podwykonawców i Dostawców 
uznaje się posiadanie takiej polisy przez Podwykonawcę i Dostawcę; 

16.2.5. ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma 
zastosowanie); 

16.2.6. w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony. 
16.3. Ubezpieczonymi we wszystkich umowach ubezpieczenia zawieranych przez Wykonawcę 

powinny być, obok Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawców (jako współubezpieczeni). 
16.4. Ubezpieczyciel, treść umów ubezpieczenia (polis), zmiana umów oraz mających do nich 

zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, będą 
przedmiotem pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty umów ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami 
oraz wskazaniem ubezpieczyciela przynajmniej na 21 (dwadzieścia jeden) Dni przed 
planowanym podpisaniem lub zmianą umów ubezpieczenia. Zamawiający może przed zawarciem 
lub zmianą tych umów ubezpieczenia przez Wykonawcę zażądać zmiany ich treści, a zwłaszcza 
rozszerzenia zakresu ochrony lub zmiany sum ubezpieczenia, lub sum gwarancyjnych, w taki 
sposób, by uwzględniały one stosowane w praktyce najlepsze standardy rynkowe, dostępne na 
światowym rynku ubezpieczeniowym dla podobnych projektów. W przypadku, gdy Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego, że rozszerzenie zakresu ochrony lub zmiany sum nie są możliwe, 
Zamawiający ma prawo zatrudnić doradcę ubezpieczeniowego, w celu zweryfikowania tej 
informacji i rozeznania rynku. 

16.5. W przypadku, gdy Zamawiający uzyska udokumentowane informacje o gotowości 
ubezpieczycieli do rozszerzenia zakresu ochrony lub zmian sum ubezpieczenia, lub sum 
gwarancyjnych, zgodnie z jego zaleceniami, Wykonawca jest zobowiązany dokonać rozszerzenia 
zakresu ochrony lub zmiany sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych. W takim wypadku 
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Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztu składki ubezpieczeniowej z tytułu 
rozszerzenia zakresu ochrony lub zmiany sum ubezpieczenia, lub sum gwarancyjnych.  

16.6. Umowy ubezpieczenia, które Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są zawrzeć zgodnie z 
niniejszą Umową, mogą być zawarte wyłącznie z ubezpieczycielami uprawnionymi zgodnie z 
obowiązującym prawem do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej lub świadczenia usług 
ubezpieczeniowych w Polsce, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

16.7. Jeżeli w terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od doręczenia kompletu dokumentów do 
zatwierdzenia Zamawiający nie przekaże Wykonawcy na piśmie odpowiednio informacji o 
udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaże, w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają 
wymogów niniejszej Umowy, przyjmuje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone.  

16.8. Jeżeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo 
wymogów określonych w Umowie, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia w tym zakresie 
innych warunków ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku 
ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach. Niniejsze nie wstrzymuje obowiązku 
zatwierdzenia pozostałych warunków w zakresie, w jakim są one zgodne z wymaganiami 
niniejszej Umowy. 

16.9. Zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych w Załączniku nr 7 do Umowy, Zamawiający 
i Wykonawca dostarczą sobie nawzajem dokumenty ubezpieczenia (kopie polis 
ubezpieczeniowych, certyfikaty, zaświadczenia) wraz z mającymi do nich zastosowanie 
warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane 
ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.  

16.10. W przypadku, gdy Zamawiający albo Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis) lub 
nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji Umowy, druga Strona będzie miała prawo, ale nie 
obowiązek, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Strony 
niewywiązującej się z tego zobowiązania, obciążając ją kosztami bezpośrednio lub przez 
potrącenie, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem 
terminu nie krótszego niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych do wykonania tego obowiązku. Jeżeli 
okres ważności polisy zakończy się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej prolongaty polisy, pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do 
wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych 
do wykonania tego obowiązku. 

16.11. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn, za które 
odpowiedzialność zgodnie z Umową ponosi Wykonawca, koszt wszystkich związanych z taką 
sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, 
w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiający może 
pomniejszyć Wynagrodzenie Umowne o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. W przypadku 
wydłużenia okresu realizacji Umowy wyłącznie z przyczyn, za które odpowiedzialność zgodnie 
z Umową ponosi Zamawiający, koszt wydłużenia będzie poniesiony przez Zamawiającego. 

16.12. Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia są 
zobowiązane, w szczególności w zakresie wymogów zachowania bezpieczeństwa (w tym 
wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczyciela. W 
sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający lub odpowiednio Wykonawca 
dostarczy drugiej Stronie stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowiązkom i 
wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

16.13. Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia i wymaganych przez 
ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wnioskowane informacje zostaną 
przekazane pozostałym Stronom nie później niż w terminie 14 (czternastu) Dni od momentu 
doręczenia stosownego wniosku lub, jeśli nie będzie to możliwe, w innym terminie uzgodnionym 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się nadto do niezwłocznego 
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wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela w przedmiocie zastosowania środków zwiększających 
poziom bezpieczeństwa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

16.14. Wykonawca zapewni, że jego Podwykonawcy i Dostawcy ubezpieczą w odpowiedniej wysokości 
swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy Prace, 
jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy lub Zamawiającego. 

16.15. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani 
bezpośrednio lub pośrednio w realizację Instalacji (Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy 
i Dostawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania 
ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych 
dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego 
roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów 
Wykonawcy, Zamawiający nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć 
żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 

16.16. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej, budynków, budowli, 
Urządzeń i wyposażenia, czy innych elementów Inwestycji, uprawniona do otrzymania 
odszkodowania będzie Strona, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego 
szkodą, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 16.18. 

16.17. Odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia należne Wykonawcy lub Podwykonawcom, 
przewyższające kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), będą płatne Wykonawcy 
lub Podwykonawcom za pośrednictwem Zamawiającego. Odszkodowania te mogą być 
przeznaczone przez Zamawiającego, Wykonawcę lub Podwykonawcę wyłącznie na 
przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający może z kwot odszkodowań, o których 
mowa w zdaniu poprzednim, należnych Wykonawcy lub Podwykonawcom, potrącać swoje 
należności, odpowiednio wobec Wykonawcy lub Podwykonawców. 

16.18. Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie 
stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy i 
Podwykonawców przedstawienia informacji i raportów dotyczących trybu i sposobu 
wykorzystania kwot odszkodowań lub zaliczek na poczet odszkodowań wypłaconych 
Wykonawcy lub Podwykonawcy w celu usunięcia lub minimalizacji następstw zdarzenia 
ubezpieczeniowego. Jeżeli, niezależnie od przyczyny, Wykonawca nie usunie szkody, w tym nie 
usunie szkody właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania z ubezpieczenia 
w celu wykorzystania na usunięcie szkody przechodzi na Zamawiającego. Jeżeli odszkodowanie, 
jego część lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostały już Wykonawcy wypłacone, 
obowiązany jest on zwrócić otrzymane kwoty Zamawiającemu, który może ich dochodzić od 
Wykonawcy bezpośrednio lub przez potrącenie. 

16.19. Kwoty udziałów własnych/franszyz w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami 
ubezpieczeniowymi oraz wszelkie straty lub szkody nie objęte ubezpieczeniem, obciążają 
odpowiednio Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności i 
obowiązków określonych w niniejszej Umowie.  

16.20. Obowiązek Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia lub przedłużania 
okresu obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku 
interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy. 

16.21. Celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczególnych zakresów ryzyk, tam, 
gdzie to jest możliwe, Zamawiający i Wykonawca wykażą wykonanie obowiązku zawarcia 
ubezpieczenia, do których zawarcia są obowiązani, poprzez okazanie drugiej Stronie 
certyfikatów/dokumentów ubezpieczeniowych poświadczających istnienie ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programów ubezpieczeniowych, w 
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których figurują jako ubezpieczony. Certyfikaty / dokumenty ubezpieczeniowe muszą określać 
elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych 
zawartych w Umowie. 

16.22. Wykonawca nie może w ramach Wynagrodzenia Umownego ujmować kosztu ubezpieczeń, co 
do których gestia ubezpieczeniowa leży po stronie Zamawiającego. 

 
17. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

17.1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w 
wysokości 5 (pięć) % łącznego Wynagrodzenia Umownego brutto tj……………….. 
(słownie:………………), zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XXIV SIWZ w 
formie:………………… 

17.2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać Zabezpieczenie w wysokości i na zasadach określonych 
w niniejszym Rozdziale Umowy oraz zapewnić, aby Zabezpieczenie było ważne i egzekwowalne 
przez cały okres, na jaki zostanie lub ma zostać wystawione zgodnie z Umową, przy czym musi 
być ono ważne od dnia zawarcia Umowy do upływu 15 (piętnastu) Dni liczonych od zakończenia 
ostatniego z Okresów Rękojmi (dla ostatniej części Inwestycji podlegającej odrębnemu 
Przekazaniu do Użytkowania).  

17.3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego Zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu Rękojmi.  

17.4. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej wymagane jest, aby 
została ona wydana przez instytucję kredytową z siedzibą w Polsce lub za granicą, uprawnioną w 
ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi ją 
przepisami prawa do udzielania kredytów oraz wystawiania gwarancji i poręczeń, posiadającą 
długoterminowy rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z następujących agencji 
ratingowych: Standards&Poor’s, Fitch, Moody’s. 

17.5. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej wymagane jest, 
aby została ona wydana przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 
r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 999 ze  zm.), który 
prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową i który posiada 
długoterminowy rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z następujących agencji 
ratingowych: Standards&Poor’s, Fitch lub Moody’s. W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń, 
który wystawia gwarancję ubezpieczeniową nie posiada nadanego ratingu przez jedną z 
następujących agencji ratingowych: Standards&Poor’s, Fitch lub Moody’s wymagane jest, aby 
jego spółka dominująca w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych posiadała 
długoterminowy rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z następujących agencji 
ratingowych: Standards&Poor’s, Fitch lub Moody’s.  

17.6. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej będzie podlegać prawu 
polskiemu, a Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej będzie podlegać prawu 
polskiemu lub aktualnym Jednolitym Regułom dla Gwarancji Płatnych na Żądanie 
zatwierdzonym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC Uniform Rules for 
DemandGuarantees).  

17.7. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia Zabezpieczenia na okresy nie krótsze niż 12 
(dwanaście) miesięcy pod warunkiem przedłużenia Zabezpieczenia lub wnoszenia nowego 
Zabezpieczenia na kolejny okres, co najmniej 30 (trzydzieści) Dni przed upływem okresu 
ważności dotychczas złożonego Zabezpieczenia.  

17.8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności Zabezpieczenia w przypadku 
wydłużenia okresu obowiązywania Umowy, w szczególności z powodu opóźnień w 
zaprojektowaniu lub wybudowaniu Inwestycji, przy czym koszty przedłużenia ważności 
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Zabezpieczenia będą ponoszone przez Wykonawcę – gdy powód takiego przedłużenia wynika z 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

17.9. W przypadku nieprzedłużenia Zabezpieczenia lub niewniesienia nowego lub dodatkowego 
Zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie miał prawo do 
skorzystania z dotychczas wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia w pełnej kwocie lub 
w stosownej części określonej według własnego uznania i zatrzymania tej kwoty, jako kaucji 
gotówkowej, na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego, wzywając jednak uprzednio 
Wykonawcę do przedłożenia Zabezpieczenia w dodatkowym terminie. 

17.10. Zabezpieczenie będzie zwalniane w zakresie, w jakim Zamawiający z niego nie skorzystał, w 
formie właściwej dla danego rodzaju Zabezpieczenia: 

17.10.1. Zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej 70% wartości Zabezpieczenia zostanie 
zwolnione w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia uznania przez Zamawiającego, iż 
Umowa została należycie wykonana, tj. w szczególności doszło do podpisania Protokołu 
Ostatecznego Rozliczenia, wykonania przez Wykonawcę świadczeń, o których mowa w 
Umowie, zapłaty przez Wykonawcę wszystkich kwot z tytułu odszkodowań za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy albo potrącenia przez Zamawiającego 
naliczonych Kar Umownych lub odszkodowań zgodnie z Umową;  

17.10.2. Zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej pozostałym 30% wartości Zabezpieczenia, 
będzie zwalniane w częściach, stosunkowo do wartości każdej z części Inwestycji, 
podlegającej osobnemu Przekazaniu do Użytkowania; Zabezpieczenie według tak ustalonej 
wartości będzie zwalniane w terminie 15 (piętnastu) Dni od zakończenia odpowiedniego 
dla danej części Inwestycji Okresu Rękojmi określonego zgodnie z Rozdziałem 14 Umowy, 
z zastrzeżeniem, iż jeżeli Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary Umowne lub powstaną 
po jego stronie roszczenia odszkodowawcze z innych tytułów niż zastrzeżono Karę 
Umowną, Zabezpieczenie zostanie zwolnione nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty przez 
Wykonawcę wszystkich naliczonych Kar Umownych oraz kwot z tytułu odszkodowań. 

17.11. Zamawiający jest uprawniony, na wniosek Wykonawcy, do zaliczenia kwoty wadium 
wniesionego w Postępowaniu na poczet Zabezpieczenia, o ile to Zabezpieczenie jest wnoszone w 
pieniądzu. 

17.12. Wykonawca jest uprawniony do zmiany w każdym czasie formy Zabezpieczenia, na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 PZP, pod warunkiem, że: 

17.12.1. zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego ciągłości; 
17.12.2. nowe Zabezpieczenie będzie ustanowione w kwocie nie niższej niż pierwotne 

Zabezpieczenie,  
17.12.3. będzie spełniało warunki opisane w niniejszym Paragrafie Umowy. 

17.13. Jeżeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg 
informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianie Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w 
tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany, przed dokonaniem każdej zmiany, przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianie Umowy bądź 
jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe Zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana Umowy 
powoduje konieczność zmiany Zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks 
do obecnego Zabezpieczenia lub wnieść nowe Zabezpieczenie,  
z zachowaniem zasad wymienionych w niniejszym Rozdziale Umowy. 

17.14. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza podlega zwrotowi z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane i jest pomniejszane o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

17.15. Z zastrzeżeniem innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy lub z Przepisów 
Prawa, jeżeli Wykonawca nie wykona należycie któregokolwiek ze swych zobowiązań 
umownych, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia, w szczególności 
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może pobrać z kwoty Zabezpieczenia sumę równą wartości należnych Kar Umownych, jeżeli 
Wykonawca nie dokona ich zapłaty we właściwym terminie. 

17.16. Przed skorzystaniem z Zabezpieczenia Zamawiający pisemnie powiadomi o swoim zamiarze 
Wykonawcę, wskazując na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.  

17.17. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej 
Zamawiający wymaga, aby gwarancja była nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na 
pierwsze żądanie. 

17.18. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum, gwarancja 
bankowa lub ubezpieczeniowa obejmowała swoją treścią zobowiązanie solidarne wszystkich 
członków konsorcjum (zobowiązanych z tytułu gwarancji). 

17.19. Jeśli w jakimkolwiek momencie wystawca gwarancji lub poręczenia: 
17.19.1. będzie podmiotem wskazanym we wniosku o ogłoszenie upadłości i nie będzie w stanie – 

w terminie 60 (sześćdziesięciu) Dni od złożenia – doprowadzić do wycofania ani uzyskać 
zawieszenia postępowania w sprawie z wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez 
wierzyciela lub 

17.19.2. stanie się niewypłacalny lub 
17.19.3. przestanie mieć prawo do prowadzenia działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

lub państwa, na terenie którego ma siedzibę lub 
17.19.4. utraci długoterminowy rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z 

następujących agencji ratingowych: Standards&Poor’s, Fitch lub Moody’s, o ile jest on 
wymagany,  

wówczas Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu inne Zabezpieczenie 
spełniające warunki określone w Umowie, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od wystąpienia 
zdarzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie.  

17.20.  Niezależnie od innych postanowień Umowy, dostarczenie Zabezpieczenia jest warunkiem 
powstania prawa Wykonawcy do otrzymania jakiejkolwiek płatności na podstawie Umowy. 
Żadna płatność nie będzie wymagalna do czasu wykonania tego zobowiązania. 

17.21. Do Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonej w języku 
obcym należy załączyć tłumaczenie gwarancji lub poręczenia na język polski. 

 
 
18. Ryzyka Terenu Budowy; Zmiana Umowy 

18.1. Wykonawcy przysługuje prawo żądania zmiany Umowy, na zasadach określonych w niniejszym 
Rozdziale, w przypadku zmaterializowania się Ryzyka Terenu Budowy w postaci:  

18.1.1. zlokalizowania przez Wykonawcę infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy – takiej, 
której doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej 
staranności;  

18.1.2. odsłonięcia lub ujawnienia na Terenie Budowy nieznanej rzeczy lub obiektu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, a którego nie wymieniono w danych 
przekazanych przez Zamawiającego oraz Wykonawca nie mógł jej oczekiwać, pomimo 
przeprowadzenia szczegółowych oględzin Terenu Budowy oraz uzyskania dostępnych 
zgodnie z Przepisami Prawa informacji; 

18.1.3. ujawnienia się na Terenie Budowy Materiałów Niebezpiecznych lub Substancji 
Niebezpiecznych, a których Wykonawca nie mógł oczekiwać, pomimo przeprowadzenia 
szczegółowych oględzin Terenu Budowy oraz uzyskania dostępnych zgodnie z Przepisami 
Prawa informacji; 

18.1.4. stwierdzenia na Terenie Budowy różnic co do warunków geologicznych, hydrologicznych 
lub dotyczących infrastruktury podziemnej pomiędzy: (i) wynikami badań 
geotechnicznych i w zakresie infrastruktury podziemnej udostępnionych Wykonawcy 
przez Zamawiającego (Załącznik nr 2 do SIWZ) a (ii) wynikami badań geotechnicznych i 
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w zakresie infrastruktury podziemnej, sporządzonych przez Wykonawcę, zgodnie z 
postanowieniami pkt 5.15 Umowy, pod warunkiem pisemnego poinformowania 
Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 5.15 Umowy o wynikach 
przeprowadzonych badań oraz przekazania Podmiotowi Publicznemu dokumentów 
wskazanych w pkt.5.15 Umowy. 

18.2. W przypadku wystąpienia któregoś z Ryzyk Terenu Budowy, o których mowa w pkt 18.1, 
odpowiednio do rodzaju zdarzenia, Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie możliwe i 
racjonalne działania faktyczne i prawne w celu prawidłowego wykonania Umowy, w tym:  

18.2.1. racjonalne i ekonomicznie uzasadnione działania w celu ustalenia właściciela lub podmiotu 
odpowiedzialnego za operowanie infrastrukturą podziemną; a po ustaleniu właściciela, 
posiadacza lub podmiotu odpowiedzialnego – skuteczne skoordynowanie Prac z 
właścicielami, posiadaczami lub podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę 
podziemną; 

18.2.2. wstrzymanie dalszych Prac do czasu wykonania obowiązków wynikających z art. 32 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 
2018r. poz. 2067 ze zm.) lub innych aktualnych Przepisów Prawa w zakresie opieki nad 
zabytkami. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków 
wynikających z wyżej wymienionej ustawy i innych Przepisów Prawa oraz z wszelkich 
decyzji i Pozwoleń wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub inne 
Organy Władzy Publicznej dotyczących Terenu Budowy oraz realizacji Instalacji; 

18.2.3. uprzątnięcie, usunięcie oraz zagospodarowanie Materiałów Niebezpiecznych i Substancji 
Niebezpiecznych zgodnie z Przepisami Prawa; 

18.2.4. zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji z uwzględnieniem stwierdzonych zgodnie z 
pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. warunków geologicznych, 
hydrologicznych lub dotyczących infrastruktury podziemnej, tak, aby Przedmiot Umowy 
został wykonany zgodnie z Umową.  

18.3. W okresie obowiązywania Umowy, Strony mogą dokonywać istotnych zmian w Umowie (zmian 
innych niż nieistotne). Przedmiotem takiej dopuszczalnej istotnej zmiany w Umowie może być 
każde z postanowień Umowy. Istotne zmiany w Umowie są dopuszczalne, pod warunkiem, że 
zostaną wprowadzone jedynie w celu dostosowania Umowy do zmienionych warunków realizacji 
Umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu, przy tym istotne zmiany będą mogły 
wiązać się ze zmianą podziału części zadań i ryzyk między Stronami Umowy. Istotne zmiany 
Umowy mogą zostać wprowadzone w sytuacji, gdy:  

18.3.1. wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub 
znacznie utrudnione wskutek wystąpienia przypadku Siły Wyższej lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności;  

18.3.2. wypłata pożyczki z NFOŚiGW na realizację Inwestycji będzie uzależniona od warunków 
lub zmian, których nie przewidziano w dniu zawarcia Umowy;  

18.3.3. jest to konieczne z uwagi na ostateczne decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie 
wydane w związku z realizacją Umowy;  

18.3.4. wystąpi Zmiana Prawa, która będzie wpływała na sposób realizacji przedmiotu Umowy na 
uzgodnionych przez Strony warunkach;  

18.3.5. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;  
18.3.6. będzie to konieczne z uwagi na zmianę warunków rynkowych oddziałujących na zasady 

współpracy pomiędzy Stronami; 
18.3.7. będzie to konieczne ze względu na zmianę technologii stosowanych do realizacji 

Przedmiotu Umowy; 
18.3.8. będzie to konieczne z uwagi na treść Oferty.  

18.4. Strony dokonają zmiany postanowień Umowy poprzez zmianę terminów, o ile spełnione zostaną 
wszystkie warunki określone Umową, a Wykonawca zgłosił wystąpienie danego ryzyka 
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określonego poniżej w terminach określonych w Umowie, przy czym zmiana Umowy może 
nastąpić jedynie w następujących przypadkach:  

18.4.1. opóźnienia w uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę albo któregokolwiek z 
Pozwoleń na Użytkowanie albo odmowy wydania przez Organ Władzy Publicznej 
Pozwolenia na Budowę albo Pozwolenia na Użytkowanie pomimo starannego 
przestrzegania przez Wykonawcę procedur i Przepisów Prawa przy dołożeniu przez 
Wykonawcę staranności wymaganej od profesjonalisty posiadającego szerokie 
doświadczenie w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie, jeżeli 
opóźnienie to było skutkiem przekroczenia przez Organ Władzy Publicznej terminów 
załatwienia sprawy wynikających z procedur i Przepisów Prawa, oraz standardowych 
terminów prowadzenia postępowań administracyjnych w podobnych sprawach, które 
Wykonawca powinien był wziąć pod uwagę składając Ofertę – zmiana terminów 
przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub w Harmonogramie 
Realizacji Inwestycji o czas opóźnienia w działaniu Organów Władzy Publicznej 
właściwych w sprawie Pozwolenia na Budowę albo Pozwolenia na Użytkowanie;  

18.4.2. zaskarżeń i innych środków prawnych powodujących opóźnienie w uzyskaniu 
prawomocnego Pozwolenia na Budowę, z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności – zmiana terminów przewidzianych w Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym lub w Harmonogramie Realizacji Inwestycji o czas postępowania 
sądowego lub sądowo-administracyjnego, w którym doszło do oddalenia lub odrzucenia 
środka prawnego lub w którym doszło do uznania zasadności środka prawnego lub o czas 
postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie ze skargi z wnioskiem o wstrzymanie 
wykonania Pozwolenia na Budowę; 

18.4.3. opóźnienia w wykonaniu Prac budowlanych spowodowanych wystąpieniem trudnych do 
przewidzenia i znacznie odbiegających od typowych warunków atmosferycznych, tj. takich 
jakie ani razu nie wystąpiły na terenie miasta Olsztyn i w jego okolicach w okresie 20 
(dwudziestu) lat poprzedzających złożenie Oferty przez Wykonawcę, uniemożliwiających 
prowadzenie Robót Budowlanych, Prób, Prób Eksploatacyjnych – zmiana terminów 
przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub w Harmonogramie 
Realizacji Inwestycji o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

18.4.4. wystąpienia któregokolwiek z Ryzyk Terenu Budowy – zmiana terminów przewidzianych 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub w Harmonogramie Realizacji Inwestycji o 
czas trwania okoliczności stanowiących Ryzyka Terenu Budowy; 

18.4.5. konieczności wybudowania Inwestycji lub jej części przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych lub zmian Dokumentacji ze względu na Zmiany Prawa – 
zmiana terminów przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub  
w Harmonogramie Realizacji Inwestycji o czas niezbędny na dostosowanie Inwestycji do 
zmienionych Przepisów Prawa; 

18.4.6. opóźnienia w wykonaniu przez Zamawiającego prac w zakresie wycinki drzew  
w odniesieniu do uzgodnionego przez Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramu 
wycinki drzew – zmiana terminów przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym lub w Harmonogramie Realizacji Inwestycji o czas trwania okoliczności 
powodujących opóźnienie; 

18.4.7. konieczności wykonania czynności w związku z wystąpieniem Zdarzenia Siły Wyższej – 
zmiana terminów przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub w 
Harmonogramie Realizacji Inwestycji o czas niezbędny na wykonanie czynności i 
zabezpieczenia Terenu Budowy. 

18.5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności zmiana przewidzianych w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub w Harmonogramie Realizacji Inwestycji terminów 
na ukończenie poszczególnych Etapów ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
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do zakończenia wykonywania Prac, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, za 
wyjątkiem sytuacji Zmiany Prawa lub ujawnienia się nie dających się przewidzieć warunków 
geologicznych, hydrologicznych lub infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy, gdy zmiana 
terminów będzie adekwatna do różnicy pomiędzy czasem potrzebnym na wykonanie rozwiązań 
technologicznych określonych w Ofercie, a czasem wykonania zmienionych rozwiązań 
technologicznych. Powyższe zmiany mogą zostać wprowadzone do Umowy, o ile spełnione 
zostaną wszystkie warunki określone Umową, a Wykonawca zgłosił wystąpienie danego ryzyka 
określonego powyżej w terminach określonych w Umowie. Natomiast jedynie w przypadku 
wystąpienia Ryzyka Terenu Budowy lub Zmiany Prawa powodującej konieczność zastosowania 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub zmiany Dokumentacji lub konieczności 
wykonania czynności na skutek działania Siły Wyższej – zmianie ulegną inne postanowienia 
Umowy, w tym Wynagrodzenie Umowne, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki określone 
Umową, a Wykonawca zgłosił wystąpienie tego ryzyka w terminach określonych w Umowie. 

18.6. Strony dokonają zmiany postanowień Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy, w tym 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowym lub Harmonogramu Realizacji Inwestycji, o ile 
spełnione zostaną wszystkie warunki określone Umową, a Wykonawca zgłosił wystąpienie 
danego ryzyka określonego poniżej w terminach określonych w Umowie: 

18.6.1. wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej o czas trwania Siły Wyższej,  
18.6.2. opóźnienia Zamawiającego w wydaniu Terenu Budowy – o czas tego opóźnienia, 
18.6.3. zwłoki Zamawiającego w zatwierdzeniu Podwykonawców Wykonawcy – w zakresie, w 

jakim miało to znaczenie dla opóźnienia Prac Wykonawcy, 
18.6.4. zwłoki Zamawiającego w dokonaniu odbioru prawidłowo wykonanych (bez Wad i 

Usterek) Etapów – w zakresie, w jakim miało to znaczenie dla opóźnienia Prac 
Wykonawcy, 

18.6.5. opóźnienia w wykonaniu Prac przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego lub 
Inżyniera Kontaktu – w zakresie, w jakim miało to znaczenie dla opóźnienia Prac 
Wykonawcy, 

18.6.6. zawieszenia realizacji Prac – o ile zawieszenie realizacji Prac nie wyniknęło z działania lub 
zaniechania, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas zawieszenia Prac, 

18.6.7. w przypadku wstrzymania Prac – o czas bezzasadnego wstrzymania Prac przez Inżyniera 
Kontraktu. 

18.7. Ponadto Strony mogą dokonać następujących zmian w Umowie:  
18.7.1. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany Umowy w zakresie Wynagrodzenia Umownego o kwotę wynikającą ze zmienionej 
stawki tego podatku, 

18.7.2. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 
na terenie Zamawiającego przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie. W takim przypadku zmiany 
w Umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających 
uniknięcie zaistniałej kolizji. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy może zostać zmienione, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w 
związku z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z Umowy, 

18.7.3. zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i 
kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także 
SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 

18.8. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w przypadku zmiany: 
18.8.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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18.8.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

18.8.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, a Wykonawca udowodni, że przedmiotowe zmiany miały wpływ na 
koszt wykonania przez niego Przedmiotu Umowy. 

18.9. Jeżeli Wykonawca będzie uprawniony zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału do 
żądania Zmiany Umowy, złoży niezwłocznie Zamawiającemu wniosek opisując dane zdarzenie 
lub okoliczność, która zdaniem Wykonawcy powoduje takie roszczenie, nie później niż w 
terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o takim zdarzeniu 
lub okoliczności.  

18.10. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie zmiany, przewidywane konsekwencje wprowadzenia 
zmiany wraz z wyceną Prac, które będą objęte zmianą, z uwzględnieniem ich wpływu na: 

18.10.1. Harmonogram Realizacji Inwestycji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 
18.10.2. koszt realizacji Prac; 
18.10.3. Wynagrodzenie Umowne; 
18.10.4. zakres i rodzaj Prac; 
18.10.5. bezpieczeństwo Inwestycji i jej otoczenia; 
18.10.6. eksploatację Inwestycji; 
18.10.7. utrzymanie ruchu Inwestycji; 
18.10.8. konieczność zmian już istniejącej Dokumentacji Projektowej, wydanych Pozwoleń dla 

realizacji Inwestycji. 
18.11. Do wyceny Prac, w tym urządzeń lub materiałów budowlanych opisanych we wniosku o zmianę, 

Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać aktualne i obowiązujące wydania cenników 
SEKOCENBUD, Bistyp Consulting oraz Katalogi Nakładów Rzeczowych („KNR”), 
opublikowane na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym został 
przedłożony wniosek o zmianę. Koszty Wykonawcy związane z wykonaniem dodatkowych Prac 
przyjęte do wyceny określonej we wniosku nie mogą być wyższe od kosztów obliczanych w 
oparciu o aktualne cenniki SEKOCENBUD i Bistyp Consulting. W przypadku sprzeczności 
między cenami wynikającymi z cenników SEKOCENBUD a wynikającymi z cenników Bistyp 
Consulting rozstrzygające znaczenie mają ceny wynikające z cenników SEKOCENBUD. W 
wycenie należy uwzględnić oszczędności (pomniejszenia kosztów) Wykonawcy w związku ze 
zmianą zakresu Prac. Jeśli wycena całości lub części takich Prac, urządzeń lub materiałów 
budowlanych według w/w cenników nie będzie możliwa, Wykonawca w uzgodnieniu z 
Zamawiającym zleci wykonanie wyceny niezależnemu rzeczoznawcy, z listy wskazanej przez 
Inżyniera Kontraktu. Rzeczoznawca dokonując wyceny powinien wystąpić co najmniej do dwóch 
podmiotów realizujących prace, urządzenia lub materiały objęte wyceną, z czego jeden podmiot 
zostanie wskazany przez Wykonawcę a jeden przez Zamawiającego. W przypadku 
nieuzgodnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego wyboru rzeczoznawcy oraz metodologii lub 
założeń do wyceny, w terminie 14 (czternastu) Dni, Inżynier Kontraktu wskaże w terminie 
kolejnych 14 (czternastu) Dni niezależnego rzeczoznawcę oraz założenia i metodologię wyceny. 

18.12. Jeżeli wniosek o zmianę złożył Zamawiający, Wykonawca przygotuje w terminie 21 (dwudziestu 
jeden) Dni od dnia jego otrzymania informację dotyczącą przewidywanych konsekwencji 
wprowadzenia proponowanych przez Zamawiającego zmian. 

18.13. Zamawiający nie zatwierdzi żadnego wniosku o zmianę opracowanego przez Wykonawcę w 
zakresie kosztów, Wynagrodzenia Umownego, zmiany terminów, przedłużenia czasu wykonania 
lub jakichkolwiek innych warunków Umowy, związanych z jakimikolwiek okolicznościami, za 
które Wykonawca wziął odpowiedzialność na podstawie Umowy. 
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18.14. Konieczność wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, wynikającej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę lub osoby po stronie Wykonawcy nie 
stanowi podstawy do zgłaszania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec 
Zamawiającego, w szczególności żądania przedłużenia czasu na wykonanie Umowy lub 
zwiększenia Wynagrodzenia Umownego. 

18.15. Wykonawca przekazuje wniosek o zmianę Inżynierowi Kontraktu, który opiniuje wniosek i 
opinię przekazuje Zamawiającemu w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia otrzymania wniosku 
od Wykonawcy. 

18.16. W przypadku braku przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy informacji o akceptacji lub 
odrzuceniu wniosku o zmianę, zmianę uważa się za zaakceptowaną bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego z upływem 30 (trzydziestu) Dni od dnia przekazania wniosku Inżynierowi 
Kontraktu przez Wykonawcę. 

18.17. Po uzgodnieniu przez Strony wszystkich zamian w Umowie Strony podpiszą stosowny aneks do 
Umowy. 

18.18. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Projekcie Budowlanym lub Projektach Wykonawczych 
będzie odbywało się bez zatrzymywania właściwych Prac, chyba że Strony wyraźnie tak ustaliły. 
Zmiany będą wprowadzane tak, by zminimalizować ich wpływ na Harmonogramy. 

18.19. Zmiana Wynagrodzenia Umownego, wynikająca ze zmiany, zostanie uwzględniona również w 
zmienionym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. W takim przypadku, o ile Wykonawca 
uzyska prawo do dodatkowego Wynagrodzenia Umownego, zostanie ono ujęte we Wniosku o 
Dokonanie Odbioru oraz fakturze VAT. 

 
19. Odstąpienie od Umowy 

19.1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy w sytuacjach wskazanych w niniejszym Rozdziale.  

19.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca nie wypełnia któregokolwiek ze swoich zobowiązań 
określonych w Umowie, a takie naruszenie może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy, 
druga Strona wezwie pisemnie odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę do spełnienia jej 
zobowiązań oraz usunięcia naruszenia w odpowiednim terminie, lecz nie krótszym niż 21 
(dwadzieścia jeden) Dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy. Po 
bezskutecznym upływie tego terminu Strona wzywająca będzie uprawniona do złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na poniższych zasadach. 

19.3. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości (ze skutkiem ex tunc) albo 
w niewykonanej części Umowy (ze skutkiem ex nunc), jeśli opóźnienie w uzyskaniu Pozwolenia 
na Budowę wynosi co najmniej 2 (dwa) miesiące w stosunku do terminu określonego zgodnie z 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

19.4. Prawo do odstąpienia od Umowy opisane w pkt. 19.3 przysługuje Zamawiającemu po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia zobowiązań określonych Umową i upływie 
wyznaczonego terminu. 

19.5. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
wskazanych w pkt. 19.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną z tytułu odstąpienia 
od Umowy w wysokości 20% (dwadzieścia) Wynagrodzenia Umownego za Fazę Projektowania 
netto. 

19.6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w pkt. 19.3 
w całości (ze skutkiem ex tunc) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeniesienia na 
Zamawiającego własności egzemplarzy i Praw Własności Intelektualnej poszczególnych części 
Dokumentacji lub uzyskanych Pozwoleń, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w 
Rozdziale 20 Umowy. W przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania przeniesienia 
zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną z tytułu 
odstąpienia od Umowy w wysokości 40 (czterdzieści) % Wynagrodzenia Umownego za Fazę 
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Projektowania netto. Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy tytułem rozliczenia za przeniesione 
na Zamawiającego poszczególne części Dokumentacji lub Pozwolenia wynagrodzenie, którego 
wysokość zostanie oszacowana przez Inżyniera Kontraktu. Przed dokonaniem wyceny Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest zwrócić się do Stron w celu uzyskania ich stanowisk w zakresie 
wartości Prac i wspólnego ustalenia ich wartości. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia 
między Stronami przy udziale Inżyniera Kontraktu w w/w zakresie w terminie 30 (trzydziestu) 
Dni od dnia zwrócenia się przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu dokonuje oszacowania 
wartości wykonanych Prac zgodnie z Umową we własnym zakresie. Powyższe stosuje się w 
każdym przypadku, w którym w niniejszym rozdziale przewidziano oszacowanie wynagrodzenia 
odpowiadającego wykonanym Pracom przez Inżyniera Kontraktu. 

19.7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) Dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  

19.8. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca: 
19.8.1. nie rozpocznie Prac w ciągu 14 (czternastu) Dni od terminu rozpoczęcia określonego w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 
19.8.2. bezzasadnie zaniecha realizacji Umowy, w szczególności przerwie wykonywanie Prac na 

okres dłuższy niż 14 (czternaście) Dni, nie stawi się na termin odbioru lub nie przystąpi do 
odbioru w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminów wynikających z Umowy, nie 
usunie w wyznaczonym terminie Wad lub Usterek, 

19.8.3. opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu zamówienia tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, 
żeby zdołał go ukończyć w terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, 

19.8.4. opóźnia się z zakończeniem realizacji Przedmiotu zamówienia o co najmniej 2 (dwa) 
miesiące w stosunku do terminu wynikającego z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

19.8.5. nie przedstawi Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wydłużenie terminu 
obowiązywania ZNWU wniesionego w innej formie niż pieniężna lub dowodu 
ubezpieczenia wymaganego zgodnie z Umową, 

19.8.6. stanie się niewypłacalny, zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne zagrażające istotnie sytuacji finansowej Wykonawcy; 
ustanowiony zostanie zarząd przymusowy nad jego majątkiem lub jeżeli prowadzone jest 
jakiekolwiek działanie, lub ma miejsce jakiekolwiek zdarzenie, które (zgodnie z 
Przepisami Prawa) ma skutek podobny do któregokolwiek z wyżej wymienionych działań 
lub zdarzeń,  

19.8.7. wykonał lub wykonuje istotne Prace w sposób niezgodny z Umową, w tym Przepisami 
Prawa lub Pozwoleniami i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie 
zaprzestał naruszenia Umowy lub usunięcia skutków naruszenia, przy czym za Prace 
istotne uważa się Prace związane z istotnymi elementami Instalacji lub Urządzeniami, od 
których zależy jej ruch lub mającymi wpływ na użyteczność Instalacji, 

19.8.8. nie osiągnie któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych: (i) przed 
podpisaniem odpowiedniego Protokołu Odbioru Częściowego do Użytkowania – dla 
każdej z części Inwestycji podlegającej odrębnemu Przekazaniu do Użytkowania – jeżeli 
pomimo podjęcia prób usunięcia Wad lub Usterek powodujących nieosiąganie przez 
Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych Wady lub Usterki nie zostaną 
usunięte przez Wykonawcę, a Zamawiający nie odbierze danej części Inwestycji do 
użytkowania, (ii) w okresie Gwarancji Jakości,  

19.8.9. wystąpiła Katastrofa Budowlana z przyczyn, za które zgodnie z Umową odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, 
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19.8.10. odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego przekroczy łączny limit 
odpowiedzialności umownej lub którykolwiek z limitów odpowiedzialności z tytułu Kar 
Umownych, 

19.8.11. dojdzie do wyczerpania limitów Zabezpieczeń Należytego Wykonania Umowy,  
19.8.12. zajdą okoliczności uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na mocy 

Przepisów Prawa. 
19.9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w pkt. 19.8.1 

– 19.8.6 lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Zdarzenia Siły Wyższej, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy, oprócz Kar Umownych, kwoty stanowiącej nadwyżkę uzasadnionych 
kosztów ukończenia Inwestycji, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w stosunku do tych, 
które poniósłby w sytuacji gdyby Wykonawca kontynuował realizację Umowy. 

19.10. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy nie później niż w ciągu 4 (czterech) miesięcy licząc 
od dnia zaistnienia, bądź powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o wystąpieniu zdarzenia lub 
szkody będącej przyczyną odstąpienia, w niewykonanej części (ze skutkiem ex nunc) po 
bezskutecznym, pisemnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania obowiązków w przypadku, 
gdy: 

19.10.1. Zamawiający opóźnia się w zapłacie niespornej części wymagalnego Wynagrodzenia 
Umownego, o więcej niż 60 (sześćdziesiąt) Dni w stosunku do umownego terminu zapłaty, 
a brak zapłaty nie jest spowodowany nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę jego 
zobowiązań wynikających z Umowy,  

19.10.2. Zamawiający stanie się niewypłacalny, zostanie postawiony w stan likwidacji, 
ustanowiony zostanie zarząd przymusowy nad jego majątkiem lub jeżeli prowadzone jest 
jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek zdarzenie, które (zgodnie z Przepisami 
Prawa) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych działań lub zdarzeń, 

19.10.3. zawieszenie wykonywania Prac trwało będzie przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) 
kolejnych Dni i nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

19.10.4. zawieszenie wykonywania Prac przez Zamawiającego będzie trwało łącznie dłużej niż 4 
(cztery) miesiące i żadne z nich nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

19.10.5. odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy przekroczy łączny limit 
odpowiedzialności umownej, 

19.10.6. zajdą okoliczności uprawniające Wykonawcę do odstąpienia od Umowy na mocy 
bezwzględnie obowiązujących Przepisów Prawa. 

19.11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn wskazanych w pkt. 19.10, z 
zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Zdarzenia Siły Wyższej, do rozliczeń Wykonawcy i 
Zamawiającego stosuje się postanowienia pkt. 19.14.1 oraz 19.14.2, a ponadto Wykonawca może 
żądać od Zamawiającego zapłaty kwot pokrywających koszty Urządzeń i Materiałów 
Budowlanych zamówionych przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania Umowy, 
dostarczonych na Teren Budowy. Takie niewadliwe i zgodne z Umową Urządzenia i Materiały 
Budowlane staną się własnością i będą objęte ryzykiem Zamawiającego z chwilą zapłacenia za 
nie Wykonawcy przez Zamawiającego i przekazania ich Zamawiającemu na Terenie Budowy. 
Ponadto Wykonawca może żądać od Zamawiającego innych kosztów, które w tych 
okolicznościach racjonalnie poniósł Wykonawca dla spodziewanego ukończenia Prac w 
terminach zgodnych z Umową. 

19.12. Jeżeli wykonywanie Prac jest niemożliwe przez nieprzerwany okres 100 (stu) następujących po 
sobie Dni z powodu Zdarzenia Siły Wyższej, o której zawiadomiono zgodnie z Umową lub przez 
wiele okresów przekraczających łącznie (okresy sumujące się) 200 (dwieście) Dni z powodu 
Zdarzenia Siły Wyższej (o których również zawiadomiono), każda ze Stron może złożyć 
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pozostałym Stronom oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w niewykonanej części, w terminie 
do 31.10.2020 r. 

19.13. Strony zgodnie potwierdzają, że świadczenia Zamawiającego i Wykonawcy mają charakter 
podzielny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

19.14. Odstąpienie od Umowy w niewykonanej części (ex nunc), o którym mowa w pkt. 19.8.1 – 19.8.6 
lub w pkt. 19.10, skutkuje obowiązkiem:  

19.14.1. zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy części Wynagrodzenia Umownego 
odpowiadającego wartości wykonanych przez Wykonawcę Etapów zgodnie z Umową, 
których odbiór bez zastrzeżeń został potwierdzony Protokołem Odbioru Etapu oraz co do 
których nie ujawniły się Wady lub Usterki,  

19.14.2. zwrotu przez Wykonawcę Zamawiającemu części Wynagrodzenia Umownego 
nadpłaconego w stosunku do Prac wykonanych zgodnie z Umową oraz  

19.14.3. rozliczenia Kar Umownych lub należności określonych Umową.  
19.15. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie pkt. 19.8, niezależnie od prawa do żądania Kar 

Umownych, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy pokrycia strat oraz zwrotu 
poniesionych wydatków określonych zgodnie z poniższymi postanowieniami Umowy. 

19.16. Odstąpienie od Umowy w całości (ex tunc) z przyczyn wymienionych w pkt. 19.8.7 – 19.8.12 
skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego całości 
Wynagrodzenia Umownego uiszczonego na jego rzecz do dnia odstąpienia od Umowy. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustaloną według wartości określonych zgodnie z Umową, przy 
udziale Inżyniera Kontraktu, wartość swojego wzbogacenia, tj. równowartość części Inwestycji, 
której parametry odpowiadają postanowieniom Umowy i z której możliwe jest korzystanie 
zgodnie z potrzebami Zamawiającego określonymi Umową. Natomiast Wykonawca zabierze lub 
zdemontuje i zabierze pozostałe elementy nie objęte w/w rozliczeniem, w tym niezamontowane 
Materiały Budowlane lub Urządzenia. W rozliczeniu zostaną uwzględnione m.in. potrącenia, 
Kary Umowne oraz kwoty, o których mowa w pkt. 19.18 – 19.25. 

19.17. Odstąpienie od Umowy w niewykonanej części (ex nunc) z przyczyn wymienionych w pkt. 19.8.7 
– 19.8.12 skutkuje obowiązkiem (i) zapłaty przez Zamawiającego części Wynagrodzenia 
Umownego odpowiadającego wartości wykonanych przez Wykonawcę Etapów zgodnie z 
Umową, których odbiór bez zastrzeżeń został potwierdzony Protokołem Odbioru Etapu oraz co 
do których nie ujawniły się Wady lub Usterki, (ii) obowiązkiem zwrotu przez Wykonawcę 
Zamawiającemu części Wynagrodzenia Umownego nadpłaconego w stosunku do Prac 
wykonanych zgodnie z Umową, oraz (iii) rozliczenia Kar Umownych, a także kwot wynikających 
z rozliczenia, o którym mowa w pkt. 19.18 – 19.25. 

19.18. Tak szybko, jak to będzie możliwe po tym jak oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dotarło do 
adresata, Zamawiający przystąpi do określenia wartości, o których mowa odpowiednio w pkt. 
19.5, 19.6, 19.9, 19.11 i 19.14 – 19.17, jak również wszelkich sum należnych Wykonawcy za 
wykonane Prace do dnia odstąpienia od Umowy, z uwzględnieniem ustaleń z inwentaryzacji. 

19.19. Zamawiający, tak szybko, jak będzie to możliwe po dniu odstąpienia od Umowy ustali i 
powiadomi Wykonawcę, według swojej najlepszej wiedzy, o poniesionych stratach, w tym w 
związku z niewykonaniem Umowy, m.in.: 

19.19.1. czy Zamawiający zamierza ukończyć budowę Inwestycji oraz jaki będzie oszacowany 
przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu dodatkowy koszt (ewentualnie 
jakie będą szacowane oszczędności) ukończenia budowy Inwestycji po odstąpieniu od 
Umowy, przy czym odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy w zakresie, w jakim 
Zamawiający będzie chciał dokończyć budowę Inwestycji samodzielnie (bez udziału 
Wykonawcy) będzie obejmować m.in. nadwyżki uzasadnionych kosztów, jakie 
Zamawiający będzie musiał ponieść w stosunku do tych, które poniósłby w sytuacji gdyby 
Wykonawca kontynuował realizację Umowy. W Ostatecznym Rachunku Rozwiązania 
Umowy koszty ukończenia budowy będą określać m.in. kwoty nadwyżki jaką musiał 
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zapłacić Zamawiający tytułem dostaw, Robót Budowlanych i usług (w oparciu o 
najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargów lub innych procedur wyboru 
wykonawcy przeprowadzonych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa) 
względem tych, które musiałby Zamawiający zapłacić Wykonawcy jako Wynagrodzenie 
Umowne; w przypadku Zmiany Prawa dokonanej w okresie po odstąpieniu od Umowy 
rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie będzie obejmować kwot, jakie 
Zamawiający musiał zapłacić nowemu wykonawcy w związku ze Zmianą Prawa; 

19.19.2. o wysokości kwot zapłaconych lub należnych Wykonawcy, na podstawie niniejszej 
Umowy; 

19.19.3. o wszystkich uzasadnionych kosztach, jakie według szacunków zostaną poniesione przez 
Zamawiającego, w związku z ukończeniem budowy Instalacji, włącznie z usunięciem 
jakichkolwiek Wad i Usterek (Prac, Materiałów Budowlanych lub Urządzeń), za usunięcie 
których Wykonawca ponosił odpowiedzialność; 

19.19.4. o wszelkich innych stratach lub wydatkach, jakie według szacunków Zamawiającego 
zostaną poniesione przez niego w wyniku odstąpienia od Umowy oraz 

19.19.5. o jakichkolwiek innych kwotach, które są należne Zamawiającemu od Wykonawcy;  
przy czym wynik powyższych obliczeń będzie stanowił wstępny rachunek kosztów odstąpienia 
od Umowy („Wstępny Rachunek Kosztów Rozwiązania Umowy").  

19.20. Po otrzymaniu Wstępnego Rachunku Kosztów Rozwiązania Umowy Wykonawca dokona jego 
weryfikacji i przekaże Zamawiającemu swoje stanowisko w terminie 14 (czternastu) Dni od jego 
otrzymania. Brak stanowiska Wykonawcy we wskazanym wyżej terminie uznaje się za akceptację 
Wstępnego Rachunku Kosztów Rozwiązania Umowy. 

19.21. Jeśli ze zweryfikowanego Wstępnego Rachunku Kosztów Rozwiązania Umowy wynika kwota, 
która jest należna Zamawiającemu, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
30 (trzydziestu) Dni od daty przekazania Zamawiającemu zweryfikowanego Wstępnego 
Rachunku Kosztów Odstąpienia od Umowy, dokona jej płatności na rzecz Zamawiającego. Jeżeli 
jednakże Wykonawca nie dokona takiej płatności w ciągu kolejnych 30 (trzydziestu) Dni, 
Zamawiający ma prawo niezwłocznie uzyskać te kwoty za pomocą wszelkich dostępnych mu 
środków prawnych, w tym poprzez żądanie wypłaty z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy. 

19.22. Jeśli ze zweryfikowanego Wstępnego Rachunku Kosztów Rozwiązania Umowy wynika kwota, 
która jest należna Wykonawcy, to Zamawiający będzie zobowiązany do jej zapłaty w terminie 30 
(trzydziestu) Dni od dnia przekazania Zamawiającemu zweryfikowanego Wstępnego Rachunku 
Kosztów Rozwiązania Umowy. Jeżeli jednakże Zamawiający nie dokona takiej płatności w ciągu 
kolejnych 30 (trzydziestu) Dni, Wykonawca ma prawo niezwłocznie uzyskać te kwoty za pomocą 
wszelkich dostępnych mu środków prawnych. 

19.23. W zależności od decyzji Zamawiającego w przedmiocie kontynuowania realizacji Inwestycji, 
Zamawiający dokona obliczenia Ostatecznego Rachunku Kosztów Rozwiązania Umowy w 
terminie 30 (trzydziestu) Dni od zakończenia budowy Inwestycji, dokonania ostatecznego 
rozliczenia kosztów jej budowy i usunięcia wszelkich Wad, albo w terminie 30 (trzydziestu) Dni 
od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zaprzestaniu realizacji Inwestycji. 

19.24. Zamawiający sporządzi ostateczny rachunek kosztów rozwiązania Umowy („Ostateczny 
Rachunek Kosztów Rozwiązania Umowy"), przedstawiający wszelkie kwoty należne 
Zamawiającemu od Wykonawcy i odwrotnie, lecz niezapłacone lub nieodzyskane przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę w inny sposób. Po otrzymaniu Ostatecznego Rachunku Kosztów 
Rozwiązania Umowy Wykonawca dokona jego weryfikacji i przekaże Zamawiającemu swoje 
stanowisko w terminie 14 (czternastu) Dni od jego otrzymania. 

19.25. Suma kwot wymienionych w pkt. 19.24 zostanie w Ostatecznym Rachunku Kosztów 
Rozwiązania Umowy zestawiona z szacunkami takich kwot zawartymi we Wstępnym Rachunku 
Kosztów Rozwiązania Umowy. Niezapłacona różnica wynikająca z takiego zestawienia zostanie 
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zapłacona, w zależności od sytuacji, przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia zgłoszenia żądania 
przez Zamawiającego lub odpowiednio Wykonawcę. 

19.26. Zamawiający może w każdym czasie od dnia wystosowania NTP on Site, z uzasadnionych 
przyczyn, polecić Wykonawcy na piśmie, aby ten zawiesił całość lub część Prac, na okres 
ustalony przez Zamawiającego z podaniem przyczyny, daty rozpoczęcia i czasu trwania 
zawieszenia. W przypadku, gdy zawieszenie realizacji Prac wyniknęło z działania lub 
zaniechania, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, nie wprowadza się żadnych zmian 
do Wynagrodzenia Umownego ani też nie będzie miało to wpływu na terminy realizacji Etapów. 
W przypadku zawieszenia Prac przez Zamawiającego, z przyczyn, za które Wykonawca zgodnie 
z Umową nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawcy przysługuje: 

19.26.1. Wynagrodzenie Umowne za Prace wykonane do dnia zawieszenia Prac przez 
Zamawiającego, 

19.26.2.  zwrot kosztów zawieszenia, 
19.26.3. zwrot kosztów wszelkich usług lub prac zamówionych przez Wykonawcę w celu realizacji 

Prac i zaakceptowanych przez Zamawiającego, które zostały już wykonane dla 
Wykonawcy lub które Wykonawca jest zobowiązany odebrać, oraz koszty finansowe 
Materiałów Budowlanych lub Urządzeń, których własność (a w przypadku Danych prawa 
do nich) zostanie przeniesiona na Zamawiającego. 

19.27. Wykonawca ma prawo zawiesić realizację Umowy, przekazując Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczęcia i czasu trwania zawieszenia w przypadku, 
gdy: 

19.27.1. Zamawiający opóźnia się z zapłatą płatności na rzecz Wykonawcy ponad 30 (trzydzieści) 
dni po dacie jej wymagalności; 

19.27.2. Zamawiający nie zrealizował innych głównych zobowiązań, do których był zobowiązany 
zgodnie z Umową, a które uniemożliwiają Wykonawcy realizację Umowy przez ponad 30 
(trzydzieści) kolejnych Dni. 

19.28. W przypadku zawieszenia Prac przez Wykonawcę, z przyczyn określonych w pkt. 19.27, stosuje 
się odpowiednio postanowienia pkt. 19.26 dotyczące roszczeń Wykonawcy w związku z 
zawieszeniem Prac z przyczyn, za które Wykonawca zgodnie z Umową nie ponosi 
odpowiedzialności.  

19.29. Do zawieszenia Prac stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące inwentaryzacji Prac i 
Terenu Budowy. 

19.30. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy albo odstąpieniu od Umowy (bez względu na sposób oraz 
przyczynę rozwiązania albo odstąpienia od Umowy) Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i 
Inżyniera Kontraktu, jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji Prac oraz Terenu 
Budowy na dzień rozwiązania Umowy albo odstąpienia od Umowy. Koszty sporządzenia 
inwentaryzacji obciążają tę Stronę, która ponosi odpowiedzialność za zaistnienie okoliczności 
będących podstawą rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. Jeżeli za zaistnienie tych 
okoliczności żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający i Wykonawca ponoszą 
koszty inwentaryzacji w równych częściach. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin 
przeprowadzenia inwentaryzacji, przy czym rozpocznie się ona nie później niż 3 (trzy) dni po 
odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu i zakończy w ciągu 30 (trzydziestu) dni, chyba że 
Zamawiający i Wykonawca ustalą inne terminy. Wykonawca zapewni możliwość udziału w 
czynnościach inwentaryzacyjnych Przedstawicielom Zamawiającego oraz Inżynierowi 
Kontraktu. Z czynności inwentaryzacyjnych Strony sporządzą protokół, w którym zostanie 
opisany w szczególności: 

19.30.1. zakres wykonanych Prac do dnia rozwiązania Umowy, w tym część Inwestycji wykonanej 
zgodnie z Umową; 

19.30.2. stwierdzone Wady i Usterki; 
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19.30.3. rodzaj i ilość znajdujących się na Terenie Budowy Materiałów Budowlanych, Urządzeń 
nabytych na cele realizacji Prac; 

19.30.4. rodzaj i ilość Materiałów Budowlanych, Urządzeń, zamówionych przez Wykonawcę, ale 
nie dostarczonych do dnia rozpoczęcia inwentaryzacji na Teren Budowy; 

19.30.5. wskazania liczników dotyczących zużycia mediów na Terenie Budowy; 
19.30.6. inne kwestie mogące mieć wpływ na ustalenie zakresu, terminowości i jakości wykonanych 

Prac oraz należnego z tego tytułu Wynagrodzenia Umownego. 
19.31. Protokół podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynnościach inwentaryzacyjnych. Do 

protokołu Wykonawca załączy wszelką dokumentację dotyczącą Prac, która wymagana jest 
Umową przy odbiorach Etapów. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych oraz ewentualnie 
prac zabezpieczających, Kierownik Budowy dokona odpowiednich wpisów w dzienniku budowy, 
a Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy 
wraz z Dokumentacją wykonaną do dnia rozwiązania Umowy albo odstąpienia od Umowy. 

19.32. W przypadku nieuzgodnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego terminu przeprowadzenia 
inwentaryzacji, nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności inwentaryzacyjnych w 
uzgodnionym terminie albo nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym 
terminie z obowiązku jej przeprowadzenia lub przeprowadzenia jej niezgodnie z Umową, 
Przepisami Prawa lub zasadami sztuki budowlanej, architektonicznej lub inżynieryjnej, 
Zamawiający lub Inżynier Kontraktu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
należytego przeprowadzenia ma prawo przeprowadzić inwentaryzację Prac i Terenu Budowy lub 
zlecić wykonanie inwentaryzacji innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 
przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu do czynności 
inwentaryzacyjnych w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo przeprowadzić inwentaryzację 
bez udziału Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, przy czym ustalenia dokonane przez 
Wykonawcę w trakcie takiej inwentaryzacji są ostateczne i wiążące dla Zamawiającego i 
Inżyniera Kontraktu. 

19.33. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od Umowy (bez względu na sposób oraz 
przyczynę rozwiązania lub odstąpienia od Umowy), Wykonawca: 

19.33.1. zaprzestanie prowadzenia wszelkich Prac, za wyjątkiem prac zabezpieczających, prac 
inwentaryzacyjnych, prac zleconych przez Zamawiającego w celu ochrony życia lub 
mienia lub bezpieczeństwa Instalacji, usunie z Terenu Budowy jakiekolwiek złom, odpady 
i gruz, pozostawi Teren Budowy w czystym i bezpiecznym stanie oraz opuści Teren 
Budowy; 

19.33.2. o ile Zamawiający nie wskaże inaczej w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy lub 
rozwiązaniu Umowy, usunie z Terenu Budowy wszystkie Materiały Budowlane i 
Urządzenia Wykonawcy, za wyjątkiem Materiałów Budowlanych i Urządzeń 
dostarczonych na Teren Budowy, których własność przejdzie na Zamawiającego z 
momentem zapłaty; 

19.33.3. na żądanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego zakresie, przeniesie na 
Zamawiającego wszystkie prawa lub obowiązki wynikające z umów z Podwykonawcami i 
Dostawcami; 

19.33.4. dołoży należytej staranności w celu ograniczenia odpowiedzialności, zobowiązań, szkód i 
kosztów, w tym poprzez odstąpienie, rozwiązanie lub wypowiedzenie wszystkich 
nieprzeniesionych na Zamawiającego umów z Podwykonawcami i Dostawcami; 

19.33.5. doprowadzi do przeniesienia każdego Pozwolenia uzyskanego w związku z Umową w 
zakresie dozwolonym przez Przepisy Prawa, na Zamawiającego lub podmiot wskazany 
przez Zamawiającego; 

19.33.6. zabezpieczy Prace na Terenie Budowy oraz w innych miejscach, w których są wykonywane 
zgodnie z Umową w taki sposób aby umożliwić dokonanie ich inwentaryzacji oraz podjęcie 
Prac w dowolnym momencie; w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z 
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obowiązku zabezpieczenia Prac, Zamawiający ma prawo zabezpieczyć Prace na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, zawiadamiając go o tym na piśmie. Zamawiający ma prawo zlecić w 
takim przypadku zabezpieczenie Prac innemu podmiotowi. 

19.34. Rozwiązanie Umowy albo odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie będzie 
stanowić uszczerbku dla jakichkolwiek praw nabytych przez Zamawiającego lub Wykonawcę na 
podstawie Umowy, do skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Gwarancji 
Jakości i Rękojmi (w zakresie Prac wykonanych), prawa do żądania Kar Umownych lub 
odszkodowań na podstawie Umowy. Rozwiązanie Umowy albo odstąpienie od Umowy nie 
zwalnia Stron z zobowiązań do zachowania poufności, zobowiązań Wykonawcy do zwolnienia 
Zamawiającego z zobowiązań na skutek roszczeń osób trzecich lub wobec Organów Władzy 
Publicznej oraz zobowiązań związanych z rozwiązywaniem sporów. 

19.35. Niezależnie od odstąpienia albo rozwiązania Umowy, pozostaną w mocy te postanowienia 
Umowy, które przewidziane są na wypadek odstąpienia albo rozwiązania i regulują postępowanie 
po dokonaniu odstąpienia albo rozwiązania lub z ich treści lub kontekstu wynika, że obowiązywać 
będą one również po dniu odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

19.36. Rozwiązanie Umowy albo odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron wymaga złożenia 
pisemnego oświadczenia pozostałym Stronom i skutkuje odpowiednio rozwiązaniem albo 
odstąpieniem od Umowy wobec drugiej Strony.  

 
20. Prawa Własności Intelektualnej 

20.1. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej oraz inne prawa do Danych, stworzonych lub 
udostępnianych przez Zamawiającego, pozostają własnością i są objęte tajemnicą 
przedsiębiorstwa Zamawiającego, jego licencjodawców i innych podmiotów, od których 
Zamawiające te Dane pozyskał („Dane Zamawiającego”). Zamawiający zobowiązuje się udzielić 
Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy (w tym zobowiązań z tytułu Gwarancji Jakości lub Rękojmi) i wyłącznie w 
celu jego realizacji, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czasowe korzystanie, utrwalanie i 
zwielokrotnianie w niezbędnym zakresie Danych Zamawiającego lub ich części, do dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Częściowego ostatniej części Inwestycji podlegającej osobnemu 
Przekazaniu do Użytkowania. Powyższa licencja obejmuje także prawo Wykonawcy do 
udzielania sublicencji Podwykonawcom lub Dostawcom, na tych samych, co powyższe 
warunkach, z zastrzeżeniem dochowania przez te podmioty poufności co do przekazanych 
Danych Zamawiającego, za co ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zamawiający wyraża 
zgodę na dokonywanie przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców tłumaczeń Danych 
Zamawiającego, dokonywanie ich opracowania lub modyfikacji, na potrzeby realizacji 
Przedmiotu Umowy.  

20.2. W ramach Wynagrodzenia Umownego, z dniem wydania Zamawiającemu egzemplarzy 
nośników, na których zapisane są Dane Wykonawcy, Oprogramowanie Wykonawcy albo 
Oprogramowanie Osób Trzecich, w tym przekazania Zamawiającemu papierowych egzemplarzy 
Dokumentacji – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego prawo własności nośników z Danymi Wykonawcy, odpowiednio 
Oprogramowaniem Wykonawcy lub Oprogramowaniem Osób Trzecich. Dotyczy to zarówno 
wersji roboczych, projektów, draftów Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji, jak i wersji 
ostatecznych Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji. Prawa Własności Intelektualnej do 
wszystkich Danych Wykonawcy przekazanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy 
pozostaną własnością Wykonawcy, Podwykonawców, Dostawców, zależnie od przypadku, z 
zastrzeżeniem (i) jakichkolwiek uprzednio lub później udzielonych Zamawiającemu praw 
zgodnie z Umową lub (ii) powstałych zgodnie z niniejszą Umową uprzednio lub później praw 
Zamawiającego lub Osób Trzecich.  
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20.3. Wykonawca z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji 
(lub udostępnienia ich Zamawiającemu w inny sposób), bez dodatkowych opłat (tzn. w ramach 
Wynagrodzenia Umownego) udziela Zamawiającemu licencji do Danych Wykonawcy, w tym 
Dokumentacji: i) nieodwołalnej, z zastrzeżeniem pkt iv) poniżej, ii) niewyłącznej, iii) 
nieograniczonej terytorialnie, iv) na okres 5 (pięciu) lat; po upływie 5 (pięciu) lat licencja 
przekształca się automatycznie w licencję na czas nieoznaczony. Zamawiający i Wykonawca 
mogą wypowiedzieć licencję z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie po okresie 30 
(trzydziestu) lat licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do 
Użytkowania  lub rozwiązania lub odstąpienia od Umowy (ze skutkiem ex nunc) lub jej części, w 
zależności od tego, które z w/w zdarzeń zajdzie wcześniej. Wykonawca jest uprawniony do 
wypowiedzenia licencji do Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, wyłącznie w sytuacji gdy Zamawiający w 
sposób istotny narusza warunki licencji i mimo pisemnego wezwania z wyznaczonym terminem, 
nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) Dni, nie powstrzymuje się od ich dalszego naruszania. 
Niniejszym Wykonawca zrzeka się uprawnienia do wypowiedzenia licencji do Danych 
Wykonawcy w okresie, na który licencja została udzielona, w innych przypadkach niż wskazane 
w niniejszym ustępie (istotne naruszanie warunków licencji przez Zamawiającego) lub 
wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez 
Wykonawcę licencji do Danych Wykonawcy niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, 
Wykonawca naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego na zasadach ogólnych.  

20.4. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji do Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji, w 
celu wybudowania, uruchamiania, przeprowadzania Prób, użytkowania, utrzymania, konserwacji, 
ulepszeń, napraw, remontów, modernizacji, przebudowy Inwestycji i jej wszystkich części, na 
następujących polach eksploatacji: 

20.4.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – poprzez wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

20.4.2. w zakresie rozporządzania oryginałem lub egzemplarzami, na których zostały one 
utrwalone;  

20.4.3. w zakresie rozpowszechniania – poprzez udostępnianie w taki sposób, aby Zamawiający i 
osoby przez niego upoważnione mogły mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym; 

20.4.4.  w zakresie używania przedstawień Inwestycji lub jej części, powielanych w dowolnej 
technice w tym poprzez fotografie lub rysunki, także jako ilustracyjne lub projektowe 
elementy ulotek, książek, reklam i innych wydawnictw, które Zamawiający może 
wytwarzać dla celów promocyjnych, reklamowych lub informacyjnych, związanych z 
prowadzoną przez niego działalnością, 

20.4.5. w zakresie udostępniania dla celów rozstrzygania sporów związanych z realizacją Umowy, 
w tym postępowania arbitrażowego lub sądowego, 

20.4.6. włącznie z prawem do modyfikacji zmiany, poprawek Danych Wykonawcy, w tym 
Dokumentacji, w tym w zakresie udostępnienia Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji 
podmiotom wykonującym na zlecenie Zamawiającego zadania co do Inwestycji lub jej 
części oraz w zakresie zastępczego wykonania przez osobę trzecią. 

20.5. Zamawiający ma prawo do korzystania z Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji w celu 
przeprowadzenia postępowań przetargowych przez Zamawiającego, w szczególności publikacji 
dokumentacji w materiałach przetargowych lub udostępnienia ich podmiotom trzecim. Ponadto 
Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji na podmioty, 
które na zlecenie Zamawiającego świadczą usługi, prace lub roboty w zakresie wybudowania, 
ulepszeń, napraw, konserwacji, remontów, przebudowy, rozbudowy, modernizacji Inwestycji, na 
podmioty z grupy kapitałowej Zamawiającego lub na nabywcę Inwestycji. Jeżeli Zamawiający 
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udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, będzie również uprawniony przekazać tym 
podmiotom egzemplarze utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy (i ich 
opracowania), a także wszelkie dokumenty i wiedzę techniczną. Zamawiający zobowiązuje się 
zawrzeć z podmiotami, którym udzieli dalszej licencji, umowy o zachowaniu poufności. 

20.6. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego wyraża zgodę (i zrzeka się uprawnienia do 
jej wycofania) na dokonywanie opracowań Danych Wykonawcy i korzystanie z opracowań 
Danych Wykonawcy (korzystanie z praw zależnych do utworów zależnych, o których mowa w 
art. 46 Ustawy Prawo autorskie), rozporządzanie opracowaniami oraz na wyrażanie przez 
Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych, w szczególności na 
wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań, adaptacji lub przeróbek Danych 
Wykonawcy lub jakiejkolwiek ich części, na polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 20.4. 
Dotyczy to opracowań (m.in. tłumaczeń, zmiany, adaptacji, przekształceń, uzupełnień Danych 
Wykonawcy) w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz w zakresie przeprowadzenia Prób, 
uruchomienia, eksploatacji, ulepszeń, napraw, przebudowy, rozbudowy, konserwacji, remontów, 
modernizacji Inwestycji, włącznie z prawem do udostępnienia utworów zależnych podmiotom 
wykonującym na zlecenie Zamawiającego takie zadania co do Inwestycji lub jej części oraz w 
zakresie zastępczego wykonania przez osobę trzecią. W przypadku wykonania opracowań 
Danych Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności (w formie Gwarancji Jakości, Rękojmi lub jakiekolwiek innej) za 
prawidłowość danych i dokumentacji powstałej w wyniku takich działań Zamawiającego oraz 
Prac wykonanych na ich podstawie, w szczególności za spójność danych i dokumentacji 
powstałej w wyniku takich działań Zamawiającego z Danymi Wykonawcy, chyba że 
Zamawiający był zmuszony do dokonania opracowań Danych Wykonawcy i skorzystania z nich 
na skutek nieprawidłowego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 

20.7. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego wyraża również zgodę (i zrzeka się 
uprawnienia do jej wycofania) na wykonywanie przez Zamawiającego w imieniu autorów 
Danych Wykonawcy osobistych praw autorskich do Danych Wykonawcy w celu prawidłowego 
wykonania Umowy oraz w zakresie przeprowadzenia Prób, uruchomienia, eksploatacji, ulepszeń, 
napraw, przebudowy, rozbudowy, konserwacji, remontów, modernizacji Inwestycji, w tym w 
ramach zastępczego wykonania przez osobę trzecią. Dotyczy to w szczególności możliwości 
wprowadzania wszelkich zmian w Danych Wykonawcy uznanych za konieczne przez 
Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że wykonywanie przez twórców Danych Wykonawcy 
ich autorskich praw osobistych nie uniemożliwi ani nie ograniczy Zamawiającemu korzystania z 
Praw Własności Intelektualnej nabytych na mocy niniejszego Paragrafu oraz że twórcy 
poszczególnych utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i 
uprawnień wynikających z niniejszego Paragrafu.  

20.8. Wykonawca z chwilą dostarczenia lub udostępnienia Zamawiającemu Oprogramowania 
Wykonawcy bez dodatkowych opłat (tzn. w ramach Wynagrodzenia Umownego) udziela 
Zamawiającemu licencji do Oprogramowania Wykonawcy: i) nieodwołalnej, ii) niewyłącznej, 
iii) nieograniczonej terytorialnie, iv) na okres 5 (pięciu) lat; po upływie 5 (pięciu) lat licencja 
przekształca się automatycznie w licencję na czas nieoznaczony. Zamawiający i Wykonawca 
mogą wypowiedzieć licencję z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upływa po okresie 30 
(trzydziestu) lat licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do 
użytkowania lub rozwiązania lub odstąpienia od Umowy (ze skutkiem ex nunc), lub jej części, w 
zależności od tego, które z w/w zdarzeń zajdzie wcześniej. Wykonawca jest uprawniony do 
wypowiedzenia licencji do Oprogramowania Wykonawcy, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, wyłącznie w sytuacji gdy Zamawiający w 
sposób istotny narusza warunki licencji i mimo pisemnego wezwania z wyznaczonym terminem, 
nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) Dni, nie powstrzymuje się od ich dalszego naruszania. 
Niniejszym Wykonawca zrzeka się uprawnienia do wypowiedzenia licencji do Oprogramowania 
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Wykonawcy w okresie, na który licencja została udzielona, w innych przypadkach niż wskazane 
w niniejszym ustępie (istotne naruszanie warunków licencji przez Zamawiającego) lub 
wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez 
Wykonawcę licencji do Oprogramowania Wykonawcy niezgodnie z postanowieniami 
niniejszego ustępu, Wykonawca naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego na zasadach 
ogólnych. 

20.9. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji do Oprogramowania Wykonawcy w celu 
wybudowania, uruchamiania, przeprowadzania Prób, użytkowania, utrzymania, konserwacji, 
ulepszeń, napraw, remontów, modernizacji, przebudowy Inwestycji i jej wszystkich części, w tym 
w zakresie udostępnienia Oprogramowania Wykonawcy podmiotom wykonującym na zlecenie 
Zamawiającego takie zadania co do Instalacji lub jej części oraz w zakresie zastępczego 
wykonania przez osobę trzecią, na polach eksploatacji wymienionych w art. 74 Ustawy Prawo 
Autorskie oraz na następujących polach eksploatacji: 

20.9.1. instalacja, ładowanie, uruchamianie, korzystanie z Oprogramowania Wykonawcy zgodnie 
z jego przeznaczeniem; 

20.9.2. wprowadzanie do pamięci dowolnej liczby komputerów lub innych urządzeń, 
wprowadzanie do sieci Zamawiającego, w tym w ramach sieci przemysłowej i zakładowej;  

20.9.3. wprowadzanie i przesyłanie za pomocą dowolnych sieci (Internet, Intranet, etc.) w zakresie, 
w jakim będzie to konieczne do korzystania z Oprogramowania Wykonawcy zgodnie z 
jego przeznaczeniem na podstawie Umowy; 

20.9.4. tłumaczenie, przystosowywanie lub modyfikacja, zmiany układu Oprogramowania 
Wykonawcy; 

20.9.5. wyświetlanie i przechowywanie,  
20.9.6. rozporządzenie na rzecz Osoby Trzeciej licencją do Oprogramowania Wykonawcy w 

przypadku zbycia Inwestycji, jej  części  lub Urządzeń, z którymi Oprogramowanie 
Wykonawcy współpracuje, 

20.9.7. sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań baz danych, jeśli będą częścią 
Oprogramowania Wykonawcy lub będą przez Oprogramowanie Wykonawcy tworzone, 

20.9.8. sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej Oprogramowania Wykonawcy w celach jej 
przechowywania na wypadek uszkodzenia zniszczenia, utraty Oprogramowania 
Wykonawcy,  

20.9.9. udostępniania dla celów rozstrzygania sporów związanych z realizacją Umowy, w tym 
postępowania arbitrażowego lub sądowego. 

20.10. Wykonawca z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Oprogramowania Osób Trzecich, z chwilą 
Instalacji Oprogramowania Osób Trzecich albo – jeżeli Oprogramowanie Osób Trzecich jest 
częścią składową Inwestycji – z chwilą zainstalowania go w Inwestycji lub udostępnienia 
Zamawiającemu w inny sposób, bez dodatkowych opłat (tzn. w ramach Wynagrodzenia 
Umownego), udziela Zamawiającemu sublicencji na Oprogramowanie Osób Trzecich: i) 
nieodwołalnej, ii) niewyłącznej, iii) nieograniczonej terytorialnie, iv) na okres 5 (pięciu) lat; po 
upływie 5 (pięciu) lat sublicencja przekształca automatycznie w sublicencję na czas 
nieoznaczony. Zamawiający i Wykonawca mogą wypowiedzieć sublicencję z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia, który upływa po okresie 30 (trzydziestu) lat licząc od dnia podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania lub rozwiązania lub odstąpienia od 
Umowy (ze skutkiem ex nunc), lub jej części, w zależności od tego, które z w/w zdarzeń zajdzie 
wcześniej. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia sublicencji do Oprogramowania 
Osób Trzecich, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, 
wyłącznie w sytuacji, gdy Zamawiający w sposób istotny narusza warunki sublicencji i mimo 
pisemnego wezwania z wyznaczonym terminem, nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) Dni, nie 
powstrzymuje się od ich dalszego naruszania. Niniejszym Wykonawca zrzeka się uprawnienia do 
wypowiedzenia sublicencji do Oprogramowania Osób Trzecich w okresie, na który sublicencja 
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została udzielona, w innym przypadku niż wskazane w niniejszym ustępie (istotne naruszanie 
warunków sublicencji przez Zamawiającego) lub wypowiedzenie z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę sublicencji do 
Oprogramowania Osób Trzecich niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, Wykonawca 
naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego na zasadach ogólnych. 

20.11. Wykonawca udziela Zamawiającemu sublicencji na Oprogramowanie Osób Trzecich, w celu 
wybudowania, uruchamiania, przeprowadzania Prób, użytkowania, utrzymania, konserwacji, 
ulepszeń, napraw, remontów, modernizacji, przebudowy Inwestycji i jej wszystkich części, w tym 
w zakresie udostępnienia Oprogramowania Wykonawcy podmiotom wykonującym na zlecenie 
Zamawiającego takie zadania co do Instalacji lub jej części oraz w zakresie zastępczego 
wykonania przez osobę trzecią, , na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 74 
Prawa Autorskiego, oraz na następujących polach eksploatacji: 

20.11.1. instalacja, ładowanie, uruchamianie, korzystanie z Oprogramowania Osób Trzecich 
zgodnie z jego przeznaczeniem; 

20.11.2. wprowadzanie do pamięci komputerów lub innych urządzeń, wprowadzanie do sieci 
Zamawiającego, w tym w ramach sieci przemysłowej i zakładowej;  

20.11.3. wprowadzanie i wykorzystywanie w sieciach komputerowych (Internet, Intranet, etc.) w 
zakresie, w jakim będzie to konieczne do korzystania z Oprogramowania Osób Trzecich 
zgodnie z jego przeznaczeniem na podstawie Umowy; 

20.11.4. sporządzanie kopii zapasowych Oprogramowania Osób Trzecich w celu ich 
przechowywania i korzystania na wypadek uszkodzenia, zniszczenia, utraty 
Oprogramowania Osób Trzecich; 

20.11.5. wyświetlanie i przechowywanie; 
20.11.6. rozporządzenie na rzecz Osoby Trzeciej sublicencją do Oprogramowania Osób Trzecich w 

przypadku zbycia Instalacji, jej  części  lub Urządzeń, z którymi Oprogramowanie Osób 
Trzecich współpracuje; 

20.11.7. udostępnianie dla celów rozstrzygania sporów związanych z realizacją Umowy, w tym 
postępowania arbitrażowego lub sądowego. 

20.12. Jeżeli Wykonawca nie zapewni niewypowiadalnych, nieograniczonych czasowo lub ważnych co 
najmniej przez 30 (trzydzieści) lat licencji na Oprogramowanie Osób Trzecich w celu udzielenia 
Zamawiającemu sublicencji zgodnie z pkt. 20.11 i wskutek tego lub z jakiejkolwiek innej 
przyczyny dojdzie do zerwania ciągłości sublicencji na Oprogramowanie Osób Trzecich, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Oprogramowanie Osób Trzecich w zakresie 
zapewniającym prawidłowe działanie każdej z części Inwestycji w pełnej funkcjonalności, w tym 
nabyć inne licencje na Oprogramowanie Osób Trzecich i udzielić Zamawiającemu odpowiednich 
sublicencji. 

20.13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów Oprogramowania Wykonawcy i 
Oprogramowania Osób Trzecich, zapewnienia ich wzajemnej kompatybilności, ich połączenia 
lub zsynchronizowania, w tym stworzenia niezbędnych interfejsów oraz dostosowania 
dokumentacji takich systemów, przeprowadzenia niezbędnych połączeń i synchronizacji z 
systemami i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, jeżeli realizacja Przedmiotu 
Umowy i prawidłowa eksploatacja Inwestycji będą tego wymagały.  

20.14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych uaktualnień i poprawek w 
Oprogramowaniu Wykonawcy i Oprogramowaniu Osób Trzecich w Okresie Gwarancji Jakości i 
Okresie Rękojmi. Z tego tytułu nie będzie należne Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.  

20.15.  Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia Umownego, dostarcza również wersje nowsze 
Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich (aktualizacje) dostępne w 
Okresie Gwarancji Jakości, Okresie Rękojmi, a ich wersje najnowsze – jeżeli będzie to niezbędne 
do prawidłowej i optymalnej eksploatacji Inwestycji. Zobowiązanie niniejsze obejmuje 
udzielanie licencji i sublicencji na poprawki, udoskonalenia, aktualizacje Oprogramowania 
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Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich na zasadach przewidzianych w niniejszym 
Paragrafie. 

20.16. W ramach Wynagrodzenia Umownego Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieograniczony 
dostęp do Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich, kontrolę nad 
Oprogramowaniem Wykonawcy i Oprogramowaniem Osób Trzecich z możliwie szerokim 
zakresem uprawnień użytkownika (uprawnienia administratora), w tym umożliwiającym 
dokonywanie zmian, modyfikacji ustawień, układu Oprogramowania Wykonawcy i 
Oprogramowania Osób Trzecich.  

20.17. Oprogramowanie Wykonawcy i Oprogramowanie Osób Trzecich jest dostarczane 
Zamawiającemu w wersji nieograniczonej (nielimitowanej) i pełnej, tzn. nie może posiadać 
żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie ilości Danych w nim przetwarzanych, liczby 
wizualizowanych punktów pomiarowych, przechowywanych zmiennych, liczby użytkowników 
czy czasu użytkowania. W przypadku występowania ograniczeń co do liczby użytkowników 
Oprogramowania Osób Trzecich, Wykonawca zapewni taką ilość sublicencji, aby zapewnić 
efektywną pracę Inwestycji w pełnej funkcjonalności, zgodnie z Umową.  

20.18. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do demontowania, dekompilowania ani stosowania 
inżynierii odwrotnej Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich. Zakaz ten 
nie ma zastosowania w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie 
z Umową, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do ich wykonania przez Zamawiającego. 

20.19. W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż udzielenie licencji lub sublicencji nie 
dotyczy know-how Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania albo do daty rozwiązania lub 
odstąpienia od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z w/w zdarzeń zajdzie 
wcześniej, przekaże Zamawiającemu niezbędną wiedzę do korzystania przez Zamawiającego z 
dostarczonych mu Danych Wykonawcy, Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób 
Trzecich oraz z wszelkich udzielonych mu przez Wykonawcę Praw Własności Intelektualnej. 
Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż: 

20.19.1. nabędzie odpowiednie Prawa Własności Intelektualnej do wykonanych przez Osoby 
Trzecie utworów, w zakresie niezbędnym do udzielenia Zamawiającemu licencji, 
sublicencji, korzystania z praw zależnych do utworów zależnych, rozporządzania prawami 
zależnymi, wyrażania przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie praw 
zależnych, przekazania uprawnień administratora oraz innych Praw Własności 
Intelektualnej opisanych w niniejszym Artykule, w tym Wykonawca uiści wszelkie opłaty 
i należności należne Osobom Trzecim z tytułu udzielonych Zamawiającemu Praw 
Własności Intelektualnej, 

20.19.2. Zamawiający może upoważnić inne osoby do: korzystania z Danych Wykonawcy, 
Oprogramowania Wykonawcy lub Oprogramowania Osób Trzecich w zakresie uzyskanej 
licencji lub sublicencji, korzystania z praw zależnych do utworów zależnych, 
rozporządzania prawami zależnymi, wyrażania dalszej zgody na wykonywanie praw 
zależnych, wykonywania autorskich praw osobistych, wykonywania uprawnień 
administratora, w szczególności w celu wybudowania, uruchamiania, przeprowadzania 
Prób, użytkowania, utrzymania, konserwacji, ulepszeń, napraw, remontów, modernizacji, 
przebudowy Inwestycji i jej wszystkich części, usuwania Wad lub Usterek lub w przypadku 
konieczności powierzenia wykonania obowiązków Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, 

20.19.3. zobowiązuje się do niewykonywania uprawnienia do wypowiedzenia licencji lub 
sublicencji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, 

20.19.4. Dane Wykonawcy, Oprogramowanie Wykonawcy i Oprogramowanie Osób Trzecich nie 
będą naruszać żadnych praw osób trzecich, a Wykonawca przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia skierowane wobec Zamawiającego w związku z 
Danymi Wykonawcy, Oprogramowaniem Wykonawcy lub Oprogramowaniem Osób 
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Trzecich z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w szczególności naruszenia praw 
autorskich, prawa do patentu, zarejestrowanego projektu, znaku lub nazwy firmowej lub 
innych Praw Własności Intelektualnej. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą 
sytuacji, gdy zgłoszenie roszczenia następuje na skutek działań Zamawiającego 
stanowiących naruszenie postanowień Umownych. 

20.20. W przypadku wypowiedzenia Zamawiającemu licencji lub sublicencji z przyczyn nieleżących po 
stronie Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy lub w okresie eksploatacji Inwestycji, 
nie krótszym niż 30 (trzydzieści) lat, niezgodnie z zasadami określonymi w Umowie, Wykonawca 
zobowiązany jest również do pokrycia kosztów zakupu licencji na oprogramowanie zapewniające 
działanie Inwestycji w pełnej funkcjonalności zgodnie z Umową. 

20.21. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zakres Praw Własności Intelektualnej 
udzielanych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy niniejszej Umowy, ukształtowany jest 
w taki sposób, aby: 

20.21.1. Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (w 
szczególności tłumaczeń, zmian, adaptacji, przeróbek, uzupełnień) utworów dostarczonych 
Zamawiającemu w wykonaniu Umowy i korzystać z tych opracowań w zakresie opisanym 
w niniejszym Paragrafie; 

20.21.2. w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez 
podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji Inwestycji (tj. w 
szczególności adaptacji, remontu, modernizacji, w tym wymiany maszyn lub Urządzeń), 
to modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności 
Intelektualnej, niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych 
materiałów, części lub technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie 
również stanowiło wykorzystanie utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach 
niniejszej Umowy lub ich opracowań w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych 
przez Zamawiającego na wybór wykonawcy wyżej wymienionych modyfikacji Instalacji; 

20.21.3. Zamawiający uzyskał Prawa Własności Intelektualnej niezbędne do wybudowania, 
uruchamiania, przeprowadzania Prób, użytkowania, utrzymania, konserwacji, ulepszeń, 
napraw, remontów, modernizacji, przebudowy Inwestycji i jej wszystkich części. Zakres 
ten ma zastosowanie nawet, jeżeli nie jest wprost zawarty w poszczególnych 
postanowieniach Umowy. Korzystanie przez Zamawiającego z Praw Własności 
Intelektualnej w innym celu wymaga odrębnego porozumienia z Wykonawcą. 

20.22. Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac lub Praw 
Własności Intelektualnej przez Zamawiającego, zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte 
jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia Praw Własności 
Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o 
takim postępowaniu. Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym postępowaniu na 
własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez przystąpienie do 
postępowania jako interwenient uboczny lub wzięcia udziału w postępowaniu w charakterze 
pozwanego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika 
współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle wyboru 
Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi 
roszczeniami. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany pokryć koszty postępowania, w tym 
rozsądne koszty pełnomocnika prawnego Zamawiającego, koszty sądowe oraz zapłacić 
zasądzone lub umownie ustalone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. 
Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone 
naruszenie Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnego z 
Umową wybudowania Inwestycji, przeprowadzania Prób, uruchomienia, eksploatacji, ulepszeń, 
napraw, konserwacji, remontów, przebudowy, rozbudowy, modernizacji Inwestycji, Wykonawca 
na własny koszt zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw.  
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Ponadto Wykonawca:  
20.22.1. zastąpi część Inwestycji równoważną częścią nienaruszającą Praw Własności 

Intelektualnej; 
20.22.2. dokona modyfikacji Inwestycji tak, aby ona lub jej używanie nie stanowiło naruszenia Praw 

Własności Intelektualnej bez pogorszenia zdolności produkcyjnych Inwestycji, 
przy czym jakiekolwiek zastąpienie części Inwestycji lub jej modyfikacja będą dokonane z 
zastrzeżeniem postanowień Umowy, które stosowały się do wykonywania obowiązków 
Wykonawcy wynikających z Umowy.  
Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą sytuacji, gdy zgłoszenie roszczenia następuje na 
skutek działań Zamawiającego stanowiących naruszenie postanowień Umownych. 

20.23. W każdym przypadku rozwiązania Umowy, bez względu na to z czyjej winy rozwiązanie 
nastąpiło, nie ma wpływu na wcześniej udzielone licencje, sublicencje lub przyznane inne Prawa 
Własności Intelektualnej do Danych Wykonawcy, Oprogramowania Wykonawcy, 
Oprogramowania Osób Trzecich. Prawa te pozostają w mocy. Powyższych postanowień nie 
stosuje się w przypadku odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex tunc. 

20.24. Wykonawca potwierdza, że w razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający może bez zgody 
Wykonawcy upoważniać inne podmioty do korzystania z przekazanych Danych Wykonawcy, 
Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich w celu dokończenia budowy 
Inwestycji lub jej części lub jej modyfikacji bez udziału Wykonawcy lub zezwolić osobom 
trzecim, działającym na zlecenie Zamawiającego, na korzystanie z Danych Wykonawcy, 
Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich. W takim przypadku 
Zamawiający jest także uprawniony do powierzania nadzoru autorskiego nad realizacją budowy 
Inwestycji lub jej modyfikacji osobom trzecim. 

20.25. Wszelkie Dane Wykonawcy i Oprogramowanie Wykonawcy powinny być opatrzone 
oznaczeniami Zamawiającego zgodnie z Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości, w tym 
oznaczeniem graficznym Zamawiającego, oraz jego klauzulą poufności, zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia podpisania 
Umowy. 

20.26. Strony są uprawnione, bez ograniczenia w czasie i bez dodatkowego wynagrodzenia, do używania 
logo i innych znaków towarowych pozostałych Stron w publikacjach, broszurach firmowych i 
dokumentacji marketingowej dotyczących Inwestycji, zarówno w formie pisemnej, jak i przy 
użyciu innych form przekazu, z zastrzeżeniem, że sposób i forma publikacji nie będzie naruszała 
dóbr osobistych pozostałych Stron, na co Strony wzajemnie wyrażają nieodwołalnie zgodę. 

20.27. W przypadku, gdy dowolna część Danych Wykonawcy, Oprogramowania Wykonawcy lub 
Oprogramowania Osób Trzecich zawierać będzie wynalazek, wzór użytkowy, wzór 
przemysłowy, oznaczenie geograficzne, topografię układów scalonych lub inne 
rozwiązanie/technologię chronione prawem, w szczególności przepisami ustawy z dnia 30 
czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) albo umową 
międzynarodową, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w chwili dostarczania 
Zamawiającemu odpowiednio Danych Wykonawcy, Oprogramowania Wykonawcy lub 
Oprogramowania Osób Trzecich. 

20.28. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż udzielenie przez Wykonawcę Praw 
Własności Intelektualnej zgodnie z niniejszym Paragrafem następuje bez dodatkowego 
wynagrodzenia, tj. jest objęte Wynagrodzeniem Umownym. 

20.29. Przekazanie egzemplarzy nośników, na których zapisane są Dane Wykonawcy, Oprogramowanie 
Wykonawcy lub Oprogramowanie Osób Trzecich albo ich przekazanie w inny sposób skutkuje 
udzieleniem Zamawiającemu praw do Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji, 
Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich, zgodnie postanowieniami 
niniejszego paragrafu.  
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21. Postanowienia końcowe  
21.1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej „RODO”, 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
zawarcia niniejszej Umowy. 

21.2. Strony zobowiązują się do: 
21.2.1. przekazania niezbędnych danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy; 
21.2.2. przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, RODO 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 

21.3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
21.3.1. niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu w związku z obowiązkami prawnymi 

Zamawiającego wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. czas 
archiwizacji); 

21.3.2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego w związku z prowadzoną 
działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. z uwzględnieniem okresów 
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

21.4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie w zakresie i celu wskazanym 
w niniejszej Umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a także z przepisami niniejszej Umowy 
i RODO, w szczególności z art. 32 RODO, dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania danych.  

21.5. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych. 

21.6. Jeżeli w związku w wejściem w życie RODO w prawie krajowym zostaną wprowadzone 
regulacje prawne wymagające dostosowania zapisów niniejszej Umowy w zakresie ochrony 
danych osobowych, Strony niezwłocznie podejmą działania w celu dostosowania jej postanowień 
do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

21.7. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się w SWIZ 
Rozdział XXIX – Informacje Ogólne. 

21.8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Przepisów Prawa, w tym w zakresie ochrony 
środowiska. 

21.9. Wykonawca oświadcza, że zna wymagania Przepisów Prawa w zakresie ochrony środowiska 
dotyczące czynności, które będą wykonywane podczas realizacji Umowy oraz skutków tych 
czynności (emisja, odpady itp.) i posiada możliwości techniczne i środki aby wymagań tych 
dotrzymać. 

21.10. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie Pozwolenia i decyzje wymagane na podstawie 
obowiązujących Przepisów Prawa w zakresie ochrony środowiska, odpowiednio do zakresu Prac 
objętych Umową. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy którykolwiek z tych dokumentów straci 
ważność lub zostanie zmieniony, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o 
tym Zamawiającego, nie dłużej niż w terminie 3 (trzech) Dni roboczych. W takiej sytuacji, jeżeli 
stan ten może spowodować zagrożenie dla środowiska, Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od Umowy.  

21.11. Zdarzenia opisane w pkt. 21.10 nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony 
Wykonawcy względem Zamawiającego.  
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21.12. Wykonawca ma obowiązek usunąć z miejsca realizacji Umowy odpady, które powstały tam w 
wyniku prowadzonych przez niego czynności. W razie potrzeby, dla zapewnienia możliwości 
zagospodarowania odpadów wytwarzanych przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy 
Zamawiający może wyrazić zgodę na czasowe umieszczenie na swoim terenie 
pojemnika/pojemników do gromadzenia odpadów. Zgoda może być wydana wyłącznie w formie 
pisemnej i określi: miejsce (wydzielony teren), czas i warunki udostępnienia terenu na ten cel. 

21.13. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Przepisów Prawa w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

21.14. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami i 
przepisami wewnętrznymi w zakresie BHP obowiązującymi u Zamawiającego.  

21.15. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie aktualne dokumenty pracowników, które są 
wymagane na podstawie obowiązującego prawa pracy, odpowiednio do zakresu świadczonych 
prac na rzecz Zamawiającego oraz jest w pełni świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej 
z poświadczenia nieprawdy. 

21.16. Wykonawca zobowiązany jest do stałego i skutecznego komunikowania się z Inspektorem 
Nadzoru (Inżynierem Kontraktu) oraz współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi 
Zamawiającego, uwzględniając zasady informowania o zagrożeniach i związanych z nimi 
środkach zapobiegawczych i ochronnych. 

21.17. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony 
do okresowego monitorowania pracy pracowników Wykonawcy w tym zakresie.  

21.18. Wykonawca zobowiązany jest o opracowania i przestrzegania planów awaryjnych, na wypadek 
awarii, w tym pożaru, zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa. 

21.19. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego, 
bądź zdiagnozowania choroby zawodowej podczas pracy na terenie Zamawiającego Wykonawca 
natychmiast informuje przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania w formie udokumentowanej informacji o zaistniałym wypadku przy pracy, chorobie 
zawodowej oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym zgodnie z obowiązującymi Przepisami 
Prawa. 

21.20. W sytuacji opisanej w pkt. 21.19, jeżeli stan ten może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub 
życia ludzi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy. Zdarzenia opisane w 
pkt. 21.19 nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem 
Zamawiającego. 

21.21. Wykonawca na swój koszt ustanawia: 
21.21.1. Kierownika Budowy w osobie: ……………………………., posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane przez ……………………………. 

21.21.2. Odpowiadających za nadzór montażu w osobach …………………………..– posiadająca/e 
doświadczenie w nadzorowaniu montażu i uruchomieniu instalacji odpylania, odsiarczania 
i odazotowania spalin. 

21.21.3. Kierownika robót …………………… w osobie ……………… – posiadającego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane przez ……………………………… 

21.21.4. Kierownika robót …………………… w osobie ……………… – posiadającego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, wydane przez ……………………………… 
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21.22. Zmiana Kierownika Budowy lub Kierownika robót wskazanych w pkt. 21.21 powyżej nie stanowi 
zmiany Umowy i staje się skuteczna po zawiadomieniu Zamawiającego o dokonanej zmianie na 
piśmie na adres wskazany w komparycji Umowy.  

21.23. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 
21.23.1. Koordynator zadania: Jarosław Kosin …………………………………… 
21.23.2. Inżynier Kontraktu: …………………………………… 

21.24. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków Kierownika Budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu) należy pełny zakres czynności określonych we 
właściwych przepisach Ustawy Prawo budowlane. 

21.25. Przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
się z zagrożeniami na sieciach ciepłowniczych i przepisami wewnętrznymi w zakresie BHP 
obowiązującymi u Zamawiającego.  

21.26. Każda ze Stron może ujawniać swoim Podmiotom Powiązanym Informacje Poufne uzyskane od 
drugiej Strony, bez zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem, że (a) podmiot powiązany, 
otrzymujący Informacje Poufne, zobowiąże się na piśmie przestrzegać postanowień niniejszego 
rozdziału w zakresie Informacji Poufnych, oraz (b) Strona ujawniająca będzie ponosić 
odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez podmiot powiązany postanowień niniejszego 
rozdziału w zakresie Informacji Poufnych. 

21.27. W przypadku sporządzania na potrzeby realizacji Umowy przez Wykonawcę zdjęć, rysunków, 
schematów itp., Wykonawca zobowiązuje się do nieobejmowania tymi zdjęciami, rysunkami, 
schematami itp. Instalacji SNCR Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 
niepodejmowania działań mających na celu nieuprawnione uzyskanie informacji, know-how i 
innych Informacji Poufnych dotyczących Instalacji SNCR Zamawiającego. Natomiast jeżeli 
Wykonawca wejdzie w posiadanie takich informacji, zobowiązuje się do zachowania ich w ścisłej 
tajemnicy i niewykorzystywania w żadnym celu. 

21.28. Wykonawca podpisze z Podwykonawcami i Dostawcami umowy o zachowaniu poufności, które 
będą odpowiadały zakresowi obowiązku zachowania poufności określonemu w Umowie. W 
przypadku, gdy Zamawiający będzie podpisywał umowy z podmiotami trzecimi, mające związek 
z wykonywaniem Przedmiotu zamówienia, zawrze w nich postanowienia, które będą 
odpowiadały zakresowi obowiązku zachowania poufności określonemu w Umowie. 

21.29. Strona: 
21.29.1. odpowiada za zapewnienie, by wszystkie osoby i podmioty, którym ujawnia Informacje 

Poufne zachowywały te informacje w poufności i nie ujawniały oraz nie wyjawiały ich 
nieuprawnionym osobom lub podmiotom; 

21.29.2. niezwłocznie poinformuje drugą Stronę, jeśli poweźmie wiadomość lub podejrzenie o 
ujawnieniu Informacji Poufnych osobom lub podmiotom nieupoważnionym.  

21.30. Postanowienia niniejszego Paragrafu w zakresie ochrony Informacji Poufnych pozostaną w mocy 
i będą wiązać Strony przez okres 5 (pięciu) lat od dnia rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek 
przyczyny, niezależnie od ewentualnej nieważności pozostałych postanowień Umowy. 

21.31. O ile w Umowie postanowiono o złożeniu (wystawieniu) przez Stronę lub inny podmiot 
zawiadomienia, polecenia, zgody, zatwierdzenia, świadectwa, oświadczenia, to należy je złożyć 
w formie pisemnej, opatrzonej podpisem osoby upoważnionej, i doręczyć na adresy wskazane w 
Umowie, za wyjątkiem wyraźnie wskazanych przez Zamawiającego innych form komunikacji. 

21.32. Wszelka korespondencja dla swej ważności wymaga doręczenia drugiej Stronie za 
potwierdzeniem odbioru, osobiście lub pośrednictwem poczty, w postaci przesyłki poleconej lub 
za pośrednictwem kuriera, na adres Strony wskazany poniżej lub inny adres wyznaczony przez 
Stronę dla doręczeń. Powyższe nie dotyczy roboczej komunikacji pomiędzy pracownikami 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

21.33. Strony mają obowiązek wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu.. 
Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu, dokonanego 
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zgodnie ze zdaniem poprzednim, skutkuje uznaniem za skuteczne doręczenia korespondencji na 
adres siedziby ujawniony w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze.   

21.34. Językiem Umowy jest język polski. W przypadku sporządzenia Umowy w innych językach, 
wersja w języku polskim ma pierwszeństwo i jest obowiązująca na potrzeby interpretacji. 
Dokumenty doręczane na podstawie Umowy, zawiadomienia i bieżąca komunikacja w ramach 
realizacji Prac, mają być prowadzone w języku polskim, chyba że Zamawiający dopuści 
stosowanie języka angielskiego w określonych przypadkach. 

21.35. Jeśli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Strony nie mogą przenosić swoich praw lub 
obowiązków z Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody pozostałych Stron. 

21.36. W ramach realizacji Umowy, Wykonawca jest i będzie traktowany jak niezależny podmiot, 
mający pełną kontrolę nad swoim personelem, robotnikami, Podwykonawcami, Dostawcami oraz 
działaniami wymaganymi do realizacji Prac. Umowy nie należy interpretować jako podstawy do 
powstania jakichkolwiek stosunków, w tym umownych, między Zamawiającym a 
Podwykonawcami lub Dostawcami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących Przepisów 
Prawa. 

21.37. W razie niezapłacenia przez którąkolwiek ze Stron w terminie wymagalnego zobowiązania 
pieniężnego, zwłaszcza Kar Umownych lub Wynagrodzenia Umownego, ale wyłączywszy 
należności, których potrącenie lub wstrzymanie jest dopuszczalne na mocy postanowień Umowy, 
Strona ta zobowiązana jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od nieuiszczonej kwoty, 
chyba że Umowa przewiduje inaczej. 

21.38. Jeśli termin jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy przypada w dniu niebędącym Dniem 
Roboczym, wówczas termin płatności przypada w pierwszym następującym po nim Dniu 
Roboczym. 

21.39. Za kontakty z mediami i zapytania publiczne dotyczące realizacji Umowy odpowiada wyłącznie 
Zamawiający. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie wydawał 
żadnych oświadczeń publicznych, oświadczeń dla prasy, materiałów prasowych, ogłoszeń, 
fotografii ani innych materiałów odnoszących się do szczegółów dotyczących wykorzystywanych 
lub instalowanych materiałów i Urządzeń oraz zakresu działalności Wykonawcy lub innych 
kwestii dotyczących Umowy. Wykonawca nie będzie zapraszał ani wpuszczał na Teren Budowy 
reporterów, fotografów, operatorów telewizyjnych lub radiowych ani innych tego rodzaju osób, 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wykonawca zobowiąże wszystkich 
Podwykonawców i Dostawców do przestrzegania w/w wymogów. 

21.40. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie nią objętym i 
zastępuje wszelkie uprzednie rozmowy, negocjacje, listy intencyjne, tak ustne, jak i pisemne, 
pomiędzy Stronami w przedmiocie Umowy. 

21.41. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez 
Strony, pod rygorem nieważności, chyba że w Umowie wyraźnie zastrzeżono inaczej.  

21.42. Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa w 
żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne, bezskuteczne 
postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta Umowy będzie 
interpretowana i wykonywana tak, jakby niniejsza Umowa tej części lub postanowienia nie 
zawierała. 

21.43. Niniejsza Umowa, a także jej wykładnia i stosowanie oraz określanie stosunków pomiędzy 
Stronami, podlega prawu polskiemu. 

21.44. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego i uwzględniającego uzasadnione interesy każdej 
ze Stron rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć między nimi w związku z 
wykonywaniem Umowy, w tym niniejszego punktu.  

21.45. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w drodze negocjacji w ciągu 2 (dwóch) miesięcy 
od dnia wszczęcia sporu, wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią, 
będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, stosownie do Regulaminu 
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tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu, przez 3 (trzech) arbitrów wyznaczonych 
zgodnie z tym Regulaminem.  

21.46. Postępowanie arbitrażowe prowadzone będzie w języku polskim (z zastrzeżeniem, że każda osoba 
w nim uczestnicząca może wypowiadać się za pośrednictwem tłumacza), w języku polskim 
sporządzane będą również wszelkie pisma, orzeczenia oraz uzasadnienia do orzeczeń. Materiały 
w językach innych niż język polski powinny być składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 
język polski.  

21.47. Postępowanie arbitrażowe będzie dwuinstancyjne. Każda ze stron może od wyroku wydanego 
przez Zespół Orzekający wnieść apelację zgodnie z Regulaminem postępowania apelacyjnego 
Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Wyrok Zespołu Apelacyjnego będzie 
ostateczny. 

21.48. Jeżeli okaże się, że Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w 
Warszawie nie podejmie się orzekania lub Sąd ten nie będzie istniał w dacie zaistnienia sporu, 
Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu Sądu Arbitrażowemu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 
Warszawie z zastosowaniem reguł opisanych w powyższych ustępach dotyczących 
rozwiązywania sporów. Natomiast, gdy również Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej w Warszawie nie podejmie się orzekania lub Sąd ten nie będzie istniał w dacie 
zaistnienia sporu Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu w ramach arbitrażu ad hoc przez 3 
(trzech) arbitrów, przy czym każda ze Stron sporu wyznaczy jednego arbitra, posiadającego 
wiedzę i doświadczenie odpowiednie do rozstrzygnięcia sporu. Arbitrzy wyznaczeni przez Strony 
sporu wybiorą trzeciego arbitra. Postępowanie będzie prowadzone stosownie do aktualnego albo 
ostatnio obowiązującego regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w 
Warszawie. 

21.49. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
 

PODPISY STRON 
 
 

WYKONAWCA                                      ZAMAWIAJĄCY
     
 
Wykaz załączników do Umowy: 

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 
2. Harmonogram Realizacji Inwestycji. 
3. SIWZ z załącznikami. 
4. Oferta Wykonawcy z załącznikami. 
5. Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy. 
6. Polisy ubezpieczeniowe Zamawiającego. 
7. Wymagane warunki ubezpieczenia. 
8. Dokument świadczący o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
9. Wykaz dokumentów odbiorowych. 
10. Istotne postanowienia umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych. 

Załącznik nr 7 do Umowy 
WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 
I. Ubezpieczenia, do których zawarcia zobowiązany jest Zamawiający 
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Zamawiający na własny koszt, w okresie wykonywania Umowy zobowiązany jest  
do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu 
(CAR/EAR) i zapewni jej ciągłość (lub spowoduje taki stan). 
Ubezpieczenie to łącznie będzie spełniało następujące warunki: 

Okres Ubezpieczenia Od momentu przekazania Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania.  

Termin przekazania polisy  Niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczeniowej z zakładem 
ubezpieczeń, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) Dni przed 
rozpoczęciem Fazy Budowy. 

Suma Ubezpieczenia Wartość Wynagrodzenia Umownego netto. 

Franszyzy Minimalne zgodnie ze standardem rynkowym i rozsądną handlowo ofertą. 

Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie wszystkich ryzyk podczas fazy budowy/montażu na 
warunkach odpowiadających co najmniej standardowi warunków 
monachijskich (Munich Re), z rozszerzeniem o: 

 ryzyko związane z konserwacją w okresie co najmniej 24 miesięcy 
po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do 
Użytkowania, 

 ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w 
porze nocnej i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego, 

 ryzyko Prób, Prób Eksploatacyjnych, w tym prób gorących, 
 ryzyko szkód w mieniu otaczającym Teren Budowy, 

 ryzyko szkód w zapleczu budowy, wyposażeniu i magazynach, 

 ryzyko projektanta i producenta (klauzula 115/200 lub 
odpowiadająca co najmniej temu standardowi), 

 ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie. 
 

II. Ubezpieczenia, do których zawarcia zobowiązany jest Wykonawca 
 

Wykonawca zawrze na swój koszt ubezpieczenia wymienione poniżej, na określone kwoty, przy podanych 
warunkach ubezpieczenia, oraz utrzyma ważność tych ubezpieczeń przez cały okres realizacji Umowy, 
względnie spowoduje zawarcie takich ubezpieczeń oraz utrzymywanie ich ważności w wymaganym 
terminie. 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej 
 

Okres Ubezpieczenia W przypadku polisy dedykowanej pod kontrakt: Od momentu przekazania 
Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji do Użytkowania oraz przez cały czas trwania Okresu Gwarancji 
i Rękojmi. W okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi dopuszcza się zawarcie 
polisy OC obrotowej. 
W przypadku polisy OC obrotowej – okres ubezpieczenia powinien 
obejmować czas od momentu przekazania Terenu Budowy do dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania oraz 
przez cały czas trwania Okresu Gwarancji i Rękojmi. Wykonawca 
zobowiązany jest ją wznawiać na warunkach nie gorszych niż wynikające z 
niniejszego Załącznika nr 7 do Umowy, zapewniając ciągłość ochrony 
ubezpieczeniowej dla Umowy.  
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Termin przekazania polisy  Niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczeniowej z zakładem 
ubezpieczeń, nie później niż w terminie 30 dni od podpisania niniejszej 
Umowy. 

Suma Gwarancyjna 50 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
(podlimity odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w zakresie 
wskazanym poniżej w Warunkach Ubezpieczenia). 

Franszyzy Minimalne zgodnie ze standardem rynkowym i rozsądną handlowo ofertą. 
Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczone będą szkody rzeczowe (uszkodzenie, utrata, zniszczenie 

rzeczy), osobowe (śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia) 
wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń 
powstałych w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy oraz czyste 
straty finansowe – dopuszczalny podlimit nie niższy niż 8 000 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia powstaje w 
razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz 
zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia 
przewidzianego Przepisami Prawa. 
Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną: 
 z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa – do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 z tytułu szkód wynikających z błędów projektowych, wykonawczych i 
montażowych, a także w związku z wykonywaniem nadzoru 
autorskiego – do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dopuszcza się zawarcie odrębnej 
polisy obejmującej ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody 
wynikające z błędów projektowych, na warunkach nie gorszych niż 
wymagane dla niniejszego rozszerzenia, 

 z tytułu szkód wyrządzonych przez Podwykonawców lub Dostawców – 
do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia, 

 z tytułu szkód wyrządzonych w stanie nietrzeźwości lub w stanie po 
użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
odpowiednich przepisów – dopuszczalny podlimit nie niższy niż 
8 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 z tytułu szkód wynikających z błędów, wykonawczych i montażowych 
– do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia,  

 z tytułu z tytułu szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do 
obrotu – do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 za szkody w mieniu powierzonym (pozostającym w pieczy lub pod 
kontrolą podmiotów, przy pomocy, których Wykonawca realizuje 
Umowę) – dopuszczalny podlimit nie niższy niż 10 000 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 za szkody w mieniu wynajmowanym, dzierżawionym, leasingowanym 
przez Wykonawcę – dopuszczalny podlimit nie niższy niż 10 000 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 



 150

 za szkody wyrządzone przez podmioty, przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje Umowę – do wysokości sumy gwarancyjnej na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

 z tytułu czystych strat finansowych – dopuszczalny podlimit nie niższy 
niż 8 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – dopuszczalny podlimit nie niższy 
niż 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

 z tytułu szkód spowodowanych wibracją, osunięciem lub zapadaniem 
się ziemi – dopuszczalny podlimit nie niższy niż 10 000 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 z tytułu szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, 
rozbiórkowe, działanie młotów pneumatycznych – do wysokości sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

 za szkody wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się 
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, 
- dopuszczalny podlimit nie niższy niż 5 000 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 Wykonawcy wobec Zamawiającego, który w związku z realizacją 
Umowy poniósł koszty na podstawie przepisów ustawy z dnia 
13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 954) – w ramach podlimitu odpowiedzialności za 
szkody wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do 
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,  

 za szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w szczególności 
na skutek przeniesienia ognia oraz w uprawach rolnych i gruntach – do 
wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

 za szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy i pracowników 
podmiotów, przy pomocy, których Wykonawca realizuje Umowę, 
zaangażowanych w realizację Umowy (OC Pracodawcy) – do 
wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

 za szkody wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach 
podziemnych, w tym mediach - dopuszczalny podlimit nie niższy niż 
5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia, 

 za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe  
z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego 
(tzw. „completed operations”) – do wysokości sumy gwarancyjnej na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 za szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku – do wysokości 
sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia,  

 za szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania 
obróbki, naprawy, testów, remontów, czyszczenia, demontażu, montażu 
lub transportu lub innych podobnych czynności lub prac wynikających 
z Umowy – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 
10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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Ubezpieczenie mienia podczas transportu (CARGO) 
 

Okres Ubezpieczenia Na czas transportu.   

Suma Ubezpieczenia Wartość sprzętu i maszyn budowlanych, narzędzi, sprzętu specjalistycznego 
i remontowego Wykonawcy i Podwykonawców powiększane o koszty 
dodatkowe, a w szczególności, podatki, cła, koszty transportu i 
ubezpieczenia. 

Franszyzy Zgodnie z aktualną dobrą praktyką rynkową. 
Warunki Ubezpieczenia  zakres ubezpieczenia co najmniej odpowiadający zakresowi „na 

bazie wszystkich ryzyk” – o ile to możliwe przyjętemu w 
Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (A) ICC (A) 1/1/09, 

 preferowana jest polisa otwartego pokrycia, 

 dopuszcza się polisy jednorazowe zawierane ad hoc, 

 dopuszcza się rozszerzenie ubezpieczenia sprzętu Wykonawcy na 
Terenie Budowy o klauzulę zapewniającą ochronę dla tego sprzętu 
podczas transportu na Teren Budowy, 

 Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania zawarcia 
ubezpieczenia przez jego Podwykonawców i Dostawców. 

Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z 
aktualną dobrą praktyką rynkową. 

 
 
Ubezpieczenie kluczowego sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców 
 

Okres Ubezpieczenia Od momentu przekazania Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania 

Termin przekazania polisy 
Zamawiającemu 

Nie później niż na 3 dni przed przekazaniem Terenu Budowy. 

Franszyzy Zgodnie z aktualną dobrą praktyką rynkową. 

Warunki Ubezpieczenia  zgodnie ze standardem ubezpieczenia CPE (Contractors Plant and 
Equipment), 

 dopuszcza się polisy jednorazowe zawierane ad hoc, 

 dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji i 
zachowania ciągłości na niepogorszonych warunkach, 

 Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania zawarcia 
ubezpieczenia przez jego podwykonawców. 

Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z 
aktualną dobrą praktyką rynkową. 

 
 
 
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na Terenie Budowy 

Okres Ubezpieczenia Od momentu przekazania Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania  - dopuszcza się polisy 
roczne pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania ciągłości na 
niepogorszonych warunkach. 

Suma Ubezpieczenia Nie mniej niż 20.000 zł na każdą osobę ubezpieczoną. 
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Ubezpieczeni Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców oraz inne osoby 
wykonujące czynności pozostające w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy.  

Termin przekazania polisy 
Zamawiającemu 

Najpóźniej na 10 dni przed przekazaniem Terenu Budowy. 

Warunki Ubezpieczenia Polisa bezimienna, otwartego pokrycia, gwarantująca określone 
świadczenie pieniężne na skutek doznania przez ubezpieczoną osobę 
uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku zdarzenia, które miało miejsce 
na Terenie Budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
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Załącznik nr 9 do Umowy  
 

WYKAZ DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH  
 

Lp. Nazwa 

1.  
Projekt budowlany, wniosek o Pozwolenie na Budowę i Pozwolenie na Budowę, zamienne 
Pozwolenia na Budowę, jeżeli będzie wymagane 

2.  Projekty wykonawcze 
3.  Komplet protokołów odbiorów Prac i Dokumentacji 
4.  Komplet pomiarów odbiorowych Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

5.  

Komplet protokołów badań i pomiarów instalacyjnych i urządzeń elektrycznych, w tym: 
a) ochrony przeciwporażeniowej; 
b) ciągłości przewodów ochrony wraz z pomiarem rezystancji głównego połączenia 

wyrównawczego; 
c) stanu izolacji instalacji elektrycznej; 
d) ochrony odgromowej; 
e) natężenia oświetlenia. 

6.  

Komplet protokołów badań i decyzji dotyczących urządzeń ciśnieniowych, w których są zawarte 
ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, jak kotły, zbiorniki, dźwignie 
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz dokumentacja odbiorowa w/w urządzeń 
wymagana przez UDT po ich zamontowaniu na obiekcie cieplnym, 
z zastrzeżeniem, iż Dokumenty wymienione w punktach 4,5,6 niniejszego wykazu będą 
wymagane przed Rozruchami, na etapie odbiorów poszczególnych urządzeń czy instalacji 
zarówno przez Zamawiającego, jak i instytucje zewnętrzne 

7.  
 
Książki rewizyjne urządzeń podlegających UDT 
 

8.  
Świadectwa dopuszczenia urządzeń wydane przez polskie urzędy i instytucje oraz świadectwa 
jakości i atesty, deklaracje zgodności ze znakiem CE na stosowane materiały (w wersji 
papierowej i elektronicznej) w języku polskim 

9.  

Projekt powykonawczy (tj. Dokumentacja Projektowa wraz z naniesionymi zmianami 
podpisanymi i uzgodnionymi z Zamawiającym) w zakresie: 
a) technologicznym; 
b) elektrycznym; 
c) aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki AKPiA; 
d) konstrukcyjno-budowlanym, 
e) mechanicznym, 
f) innym, dla którego powstały projekty wykonawcze między innymi dokumentacja 

geodezyjna. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana dla wszystkich Projektów 
Wykonawczych zrealizowanych w trakcie budowy. 

10.  

Dokumentacja eksploatacyjna i remontowa, zgodna z Dokumentacją powykonawczą, 
zawierająca: 
a) instrukcję eksploatacji, obejmująca część technologiczną, elektryczną i automatykę dla 

obiektu – uzgodnioną i zatwierdzoną przed uruchomieniem obiektu przez Zamawiającego 
w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) 

b) Schemat technologiczny w wersji papierowej przeznaczonej do zawieszenia na ścianie oraz 
wersję elektroniczną (PDF) 

c) Schematy elektryczne i schematy AKPiA w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) – 
Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkoleń.  
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11.  
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
(PDF) 

12.  Oprogramowania autorskie w wersji źródłowej zgodne z dokumentacją projektową 
13.  Protokół Rozruchu i Ruchu Próbnego 
14.  Komplet materiałów szkoleniowych w zakresie obsługi i eksploatacji 

15.  
Oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel 
Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji. 

16.  Dziennik budowy 

17.  
Pozwolenie/pozwolenia na użytkowanie (powinien je uzyskać Wykonawca przed 
przekazaniem obiektu do eksploatacji, tj. przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego 
do Użytkowania) 

18.  Oryginał dokumentu gwarancyjnego 
19.  Odbiór kluczy (3 kpl.) do wszystkich obiektów 
20.  Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania 

 
 
 
Uwaga:  

 Brak wskazania w powyższym wykazie dokumentów odbiorowych, które są wymagane w świetle 
obowiązujących przepisów i norm, do zgodniej z Przepisami Prawa oraz bezpiecznej eksploatacji 
Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy od ich dostarczenia przed odbiorem końcowym. 

 Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 



155 
 

Załącznik nr 10 do Umowy  
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Z PODWYKONAWCĄ  

 
1. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i w całości 

je akceptuje. Podwykonawca oświadcza, że przedstawione przez Generalnego Wykonawcę 
dokumenty i informacje są dla wykonania przedmiotu umowy w pełni wystarczające i nie jest 
konieczne ich uzupełnienie. 

2. Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia na osobę trzecią żadnych 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy zawartej, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy. 

3. Podwykonawca nie może korzystać z usług kolejnych, dalszych podwykonawców w celu realizacji 
niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy. 

4. Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia Generalnemu Wykonawcy 
i Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć dla 
Zamawiającego zgodę Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści 
zgodnej z projektem umowy. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym 
podwykonawcą (podwykonawcami) umowy (-ów), tylko i wyłącznie o treści, na jaką wyraził zgodę 
Generalny Wykonawca i Zamawiający. 

5. Wszelkie zmiany do w/w umów wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Generalnego 
Wykonawcy i Zamawiającego pod rygorem ich nieważności. 

6. Podwykonawca odpowiada za działania i zaniechania dalszych podwykonawców, jak za działania 
i zaniechania własne. 

7. Strony zgodnie podają, że wynagrodzenie za wykonanie umowy ustalone zostało na kwotę 
................................ i jest wynagrodzeniem ryczałtowym, do którego zostanie doliczony należny 
podatek od towarów i usług (VAT). 

8. Wyżej wskazany ryczałt stanowi wynagrodzenie za wykonanie robót wynikających wprost z 
dokumentacji, jak również nie ujętych w dokumentacji, a niezbędnych dla osiągnięcia celu umowy, 
a w szczególności: 
- ............................................... 
- .............................................. 

9. Termin płatności należności objętej fakturą wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty jej doręczenia 
Generalnemu Wykonawcy.  

10. Prace wykonywane przez Podwykonawcę należą do etapu realizacji Umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą: ……………..(podać nazwę Etapu/Etapów z 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego). Należność Podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia 
umownego przyporządkowana jest do należności Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia Umownego 
w w/w Etapie/Etapach. Prace Podwykonawcy są powiązane z realizacją następujących prac 
Generalnego Wykonawcy z umowy z 
Zamawiającym:……………………………………………………… 

11. Podwykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, iż Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. W 
przypadku nieprawidłowości związanych z wymagalnymi płatnościami należnymi Podwykonawcy 
od Generalnego Wykonawcy, Podwykonawca powinien niezwłocznie, w terminie 14 (czternastu) 
dni poinformować o tym na piśmie Zamawiającego, przez co należy rozumieć wysłanie w tym 
terminie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Inwestora: ul. Słoneczna 
46, Olsztyn. 
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12. Zamawiający jest uprawniony do przejęcia praw i obowiązków Generalnego Wykonawcy z 
niniejszej umowy, bez zgody Podwykonawcy, w następujących sytuacjach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Generalnym Wykonawcą z przyczyn leżących 
po stronie Generalnego Wykonawcy,  

2) opóźnienia Generalnego Wykonawcy w wykonaniu prac objętych umową z Zamawiającym o 
ponad 60 dni, 

3) w zakresie, w jakim będzie to konieczne do dokonania zapłaty i wystawienia faktury VAT przez 
Podwykonawcę Robót Budowlanych bezpośrednio na rzecz Zamawiającego. 

13. Uprawnienie Inwestora, o którym mowa w ust. 12 powyżej, obejmuje, według uznania 
Zamawiającego niektóre lub wszystkie uprawnienia: 

1) prawo do żądania wykonania przedmiotu umowy zawartej przez Podwykonawcę z 
Generalnym Wykonawcą; 

2) prawo do dochodzenia zapłaty kar umownych należnych Generalnemu Wykonawcy od 
Podwykonawcy; 

3) prawo do żądania usunięcia wad przez Podwykonawcę podczas okresu rękojmi oraz żądania 
usunięcia wad w ramach gwarancji jakości udzielonej przez Podwykonawcę; 

4) prawo do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej przez 
Podwykonawcę; 

5) obowiązku odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę; 
6) obowiązku uregulowania płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę i uznane przez 

Inwestora, według rozliczenia przygotowywanego przez Podwykonawcę zgodnie z umową, 
w sposób umożliwiający weryfikację rozliczenia na podstawie właściwych dokumentów. 

14. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pod warunkiem, że jej projekt uzyska pisemną akceptację 
Zamawiającego lub Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do jej projektu w terminie 7 (siedmiu) dni 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego projektu umowy od Generalnego Wykonawcy wraz ze 
wszystkimi dokumentami, jakie Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Generalnemu 
Wykonawcy, tj: 
1) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
2) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,  
3) opinia biegłego rewidenta za ostatni rok obrachunkowy wskazującą na brak zagrożenia dla 

kontynuacji działalności (o ile Podwykonawca podlega badaniu sprawozdań finansowych 
zgodnie z Przepisami Prawa), przy czym do takiej opinii nie stosuje się wymogu, aby była 
wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed datą złożenia jej Inwestorowi, 

4) odpis z KRS wskazujący na brak stanu upadłości, likwidacji, postępowania 
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, 

5) oświadczenie Podwykonawcy, że według jego wiedzy nie toczy się postępowanie w sprawie 
o upadłość, nie został złożony wniosek o upadłość ani nie doszło do rozwiązania lub innych 
przesłanek likwidacji. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Formularz JEDZ oraz instrukcja jego wypełnienia znajduje się w oddzielnym pliku. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
..............................................  
miejscowość i data  

 
 
WYKONAWCA:  
. ..............................................................  
 
...............................................................  
 
...............................................................  
 
 
 
 

INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Do postępowania „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu 
w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”  
Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19. 
 
 
Oświadczam, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 229).  
 
Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**:  
 
 

1. .......................................................................................................................................................  

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................…………… 

 

 
 

………...............................................................  
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
 Wykonawcy lub upoważnionej do występowania  
w jego imieniu) 

 
* niepotrzebne skreślić  
** wypełnia jedynie Wykonawca, który oświadczył, iż należy do grupy kapitałowej. 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

.....................................................  
miejscowość i data  

 
WYKONAWCA:  
............................................................... 
 
............................................................... 
 
...............................................................  
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Do postępowania „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie, w celu 
w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”  
Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19. 
 

LP Nazwa zadania  Wartość 
robót 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Zakres 
wykonanych 
robót 
potwierdzony 
dowodami*, ** 

Data 
wykonania 
i odebrania 

Uwagi 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 

………...............................................................  
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
 Wykonawcy lub upoważnionej do występowania  
w jego imieniu) 

 
*Zakres wykonywanych robót powinien pokrywać się z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi 
w Rozdziale IX pkt 1.2.1. SIWZ.  
** Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 
 

.................................................. 
miejscowość i data  

WYKONAWCA:  
...............................................................  
 
...............................................................  
 
...............................................................  

WYKAZ OSÓB 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z danymi na temat ich 
kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia. 
„Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do 
norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”  
Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19. 
 

Lp. Nazwisko i imię 

Zakres czynności, 
które będzie 
wykonywał 

(odpowiednio 
kierownik budowy, 

kierownik robót, 
pozostali 

pracownicy) 

Wykształcenie, 
kwalifikacje 
zawodowe 
(posiadane 

uprawnienia w 
specjalności) 

Doświadczenie 
zawodowe na 
stanowisku 
kierownika 

budowy, 
kierownika robót 
/podać w latach/ 

Podstawa 
dysponowania 

osobą 

1 2 3 4 5 6 

      

UWAGA: do wykazu należy dołączyć oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia o posiadaniu wymaganych uprawnień oraz o zobowiązaniu do udziału w realizacji 
zamówienia (jeżeli nie są pracownikami Wykonawcy). 

 
  
 

………...............................................................  
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
 Wykonawcy lub upoważnionej do występowania  
w jego imieniu) 

 


