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1. Partner Prywatny przedstawi wraz z Ofertą Harmonogram Realizacji Instalacji, przy czym 

przedstawi go osobno dla ITPO i osobno dla Kotłowni Szczytowej, w postaci dokumentów 

wyedytowanych z programu Microsoft Project. 

2. Harmonogramy Realizacji Instalacji przedstawione wraz z Ofertą będą obejmowały Kamienie 

Milowe wskazane w Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych (odpowiednio dla ITPO i 

Kotłowni Szczytowej), a ponadto Etapy (odpowiednio dla ITPO i Kotłowni Szczytowej) i daty ich 

zakończenia, obejmujące co najmniej niżej wymienione zdarzenia w trakcie realizacji 

Umowy:  

2.1. Prace przygotowawcze (osobno dla ITPO i osobno dla Kotłowni Szczytowej): 

2.1.1. Wykonanie Projektu Podstawowego  

2.1.2. Dokumentacja prowadzenia Robót Budowlanych i montażowych 

2.1.3. Przygotowanie Terenu Budowy 

 

2.2. Projektowanie – opracowanie Projektów Wykonawczych/ zamówienie podstawowych 

Urządzeń (osobno dla ITPO i osobno dla Kotłowni Szczytowej):  

2.2.1. Kocioł 

2.2.2. Turbozespół 

2.2.3. Gospodarka RDF 

2.2.4. Instalacja oczyszczania spalin 

2.2.5. Układ wyprowadzenia mocy 

2.2.6. Kotłownia Szczytowa i gospodarka lekkim olejem opałowym 

2.2.7. Instalacje pomocnicze 

2.3. Roboty Budowlane dla ITPO: 

2.3.1. Zakończenie prac makroniwelacyjnych 

2.3.2. Wykonanie fundamentów budynku Kotłowni ITPO i maszynowni  

2.3.3. Wykonanie konstrukcji nośnej Kotłowni ITPO i maszynowni 

2.3.4. Wykonanie fundamentu turbozespołu parowego  

2.3.5. Dostawa transformatora blokowego na Teren Budowy  

2.3.6. Dostawa turbozespołu na Teren Budowy  

2.3.7. Zakończenie montażu kotła ITPO  

2.3.8. Zakończenie montażu stacji uzdatniania wody (SUW)  

2.3.9. Zakończenie montażu turbozespołu parowego  

2.3.10. Zakończenie montażu gospodarki paliwem alternatywnym  

2.3.11. Próba ciśnieniowa kotła ITPO, z wynikiem pozytywnym 
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2.3.12. Zakończenie montażu części absorpcyjnej i filtra workowego oraz gospodarek 

pomocniczych instalacji oczyszczania spalin  

2.3.13. Zakończenie montażu suwnicy w układzie magazynowania odpadów 

2.3.14. Zakończenie montażu turbozespołu parowego  

2.3.15. Rozpalenie palników olejowych kotła głównego  

2.3.16. Zakończenie montażu układu wyprowadzenia ciepła  

2.3.17. Zakończenie montażu układu wyprowadzenia mocy  

2.3.18. Zakończenie montażu branży elektrycznej i AKPIA 

2.3.19. Wykonanie Dokumentacji rozruchowej i odbiorowej 

2.3.20. Pierwsza synchronizacja ITPO z siecią elektroenergetyczną 

2.3.21. Osiągnięcie minimalnej mocy ITPO w sposób ciągły 

2.4. Roboty Budowlane dla Kotłowni Szczytowej: 

2.4.1. Zakończenie prac makroniwelacyjnych 

2.4.2. Wykonanie fundamentów budynku Kotłowni Szczytowej, pompowni wody sieciowej 

i zbiornika lekkiego oleju opałowego 

2.4.3. Zakończenie montażu kotła Kotłowni Szczytowej  

2.4.4. Próba ciśnieniowa kotła Kotłowni Szczytowej, z wynikiem pozytywnym 

2.4.5. Zakończenie montażu części absorpcyjnej i filtra workowego oraz gospodarek 

pomocniczych instalacji oczyszczania spalin 

2.4.6.2.4.5. Zakończenie montażu zbiornika magazynowego lekkiego oleju opałowego 

2.4.7.2.4.6. Rozpalenie palników olejowych kotła głównegokotłów Kotłowni Szczytowej 

2.4.8.2.4.7. Zakończenie montażu Kotłowni Szczytowej 

2.4.9.2.4.8. Zakończenie montażu układu wyprowadzenia ciepła 

2.4.10.2.4.9. Zakończenie montażu branży elektrycznej i AKPIA 

2.4.11.2.4.10. Wykonanie Dokumentacji rozruchowej i odbiorowej Kotłowni Szczytowej 

2.4.12.2.4.11. Pierwsza produkcja ciepła w Kotłowni Szczytowej dla sieci ciepłowniczej 

2.4.13.2.4.12. Osiągnięcie minimalnej mocy Kotłowni Szczytowej w sposób ciągły 

2.5. Roboty Budowlane związane z wykonaniem Instalacji Przyłączeniowych: 

2.5.1. Zakończenie montażu przyłącza gazowego 

2.5.2. Zakończenie montażu przyłącza elektroenergetycznego 

2.5.3. Zakończenie montażu przyłącza wodociągowego 

2.5.4. Zakończenie montażu przyłącza kanalizacyjnego 

2.5.5. Zakończenie montażu układu wyprowadzenia ciepła (osobno dla ITPO i dla 

Kotłowni Szczytowej) 
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2.6. Dostawy i montaż instalacji technologicznej (osobno dla ITPO i osobno dla Kotłowni 

Szczytowej): 

2.6.1. Dostawa i montaż kotła ITPO 

2.6.2. Dostawa i montaż turbozespołu 

2.6.3. Dostawa i montaż turbozespołu urządzeń w gospodarce Odpadami 

2.6.4. Dostawa i montaż instalacji oczyszczania spalin 

2.6.5. Dostawa i montaż wyposażenia instalacji pomocniczych 

2.6.6. Dostawa i montaż kotłów Kotłowni Szczytowej 

2.7. Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny (osobno dla ITPO i osobno dla Kotłowni 

Szczytowej): 

2.7.1. Wykonanie Instrukcji Eksploatacji i Utrzymania Instalacji  

2.7.2. Dokumentacja dla Prób 

 

2.7.3. Rozruch 

2.7.4. Ruch Regulacyjny (optymalizacja) 

2.7.5. Ruch Próbny 

2.8. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej (osobno dla ITPO i osobno dla Kotłowni 

Szczytowej): 

2.9. Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie  

2.10. Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia Zintegrowanego 

2.11. planowana data podpisania Protokołu Odbioru Kotłowni Szczytowej 

2.12. Planowana Data Podpisania Protokołu Zakończenia Okresu Budowy. 

3. Harmonogramy Realizacji Instalacji zostaną opracowane w formie umożliwiającej ich rozbudowę 

i uszczegóławianie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przy wykorzystaniu programu 

Microsoft Project, w ujęciu co najmniej tygodniowym, począwszy od dnia wejścia w życie 

Umowy oraz zgodnie z jej wymaganiami. 

4. Uszczegóławianie Harmonogramów Realizacji Instalacji będzie dokonywane przez Partnera 

Prywatnego na elektronicznej platformie wymiany informacji.  

5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z Etapów wynosi 30 (trzydzieści) Dni Partner 

Prywatny sporządza i udostępnia Podmiotowi Publicznemu i Inżynierowi Kontraktu aktualizację 

Harmonogramu Realizacji Instalacji, co nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Harmonogramy Realizacji Instalacji będą zawierały co najmniej: 
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6.1. kolejność w jakiej Partner Prywatny zamierza prowadzić Prace, włączając przewidywane 

rozłożenie w czasie poszczególnych czynności, głównych dostaw oraz wykonania osobno 

ITPO i Kotłowni Szczytowej;  

6.2. terminy na dostarczenie i przegląd Dokumentacji; 

6.3. terminy na dostarczenie i przegląd Urządzeń; 

6.4. kolejność i rozłożenie w czasie Prób, inspekcji, sprawozdań, testów wskazanych w 

Umowie lub dokumentach przygotowanych na jej podstawie, 

6.5. datę ostatecznego zakończenia danego Etapu. 

7. Harmonogramy Realizacji Instalacji są przygotowane na potrzeby kontroli oraz 

sprawozdawczości. Nic, co jest w nich określone,  nie zwalnia Partnera Prywatnego z 

obowiązków lub odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

8. Jakiekolwiek uszczegółowienia i zmiany Harmonogramów Realizacji Instalacji przez Partnera 

Prywatnego w trakcie trwania Umowy nie skutkują zmianą terminu podpisania Protokołu Odbioru 

Kotłowni Szczytowej ani zmianą Planowanej Daty Podpisania Protokołu Zakończenia Okresu 

Budowy.  

 

 

 


