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1. Próby, inspekcje i Pomiary. 

1.1. Podmiot Publiczny ma prawo w każdym czasie, niezależnie od innych postanowień Umowy, do 

wskazania Partnerowi Prywatnemu tych Prób, czy Pomiarów, w których udział Podmiotu 

Publicznego lub Inżyniera Kontraktu jest konieczny. W każdym czasie Podmiot Publiczny 

będzie miał prawo rozszerzyć listę  Prób lub Pomiarów lub zarządzić przeprowadzenie Prób lub 

Pomiarów, ze względów technicznych,o ile jest to technicznie uzasadnione, lub jest konieczne 

ze względu na ujawnione Wady Budowlane Instalacji, Awarie, nieprawidłowości, brak ciągłości 

pracy Instalacji lub brak dotrzymania parametrów, które powinny być dotrzymane.  Partner 

Prywatny jest zobowiązany w tym zakresie do: 

1.1.1 przedstawienia Podmiotowi Publicznemu programu odbiorowego w terminie co 

najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed rozpoczęciem odbioru każdego z Etapów w ramach 

Robót Budowlanych; program odbiorowy przygotowany przez Partnera Prywatnego 

będzie zawierał procedurę dokumentowania wyników Prób i Pomiarów w ramach 

odbioru danego Etapu, z podaniem wzorów raportów, protokołów, terminów 

przekazania dokumentów związanych z danym Etapem innym podmiotom zgodnie z 

Umową i Przepisami Prawa; Podmiot Publiczny ma prawo do zgłoszenia uwag lub 

zastrzeżeń w terminie 14 (czternastu) Dni od daty otrzymania programu odbiorowego; 

brak stanowiska Podmiotu Publicznego w wyżej wymienionym terminie uznaje się za 

brak uwag lub zastrzeżeń Podmiotu Publicznego; Pomiot Publiczny jest uprawniony do  

określenia tych Prób, inspekcji, odbiorów czy pomiarów, w których udział Podmiotu 

Publicznego, Inżyniera Kontraktu lub Jednostki Pomiarowej jest planowany 

ewentualnie bezwzględnie konieczny,  

1.1.2 przedstawiania Podmiotowi Publicznemu, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia przeprowadzenia Próby lub Pomiaru, wyników przeprowadzonych Prób lub 

Pomiarów, w celu sprawdzenia czy wyniki te są zgodne z Dokumentacją, Umową oraz 

czy odpowiadają Normom i Przepisom Prawa, 

1.1.3 ustosunkowania się pisemnie do ewentualnych uwag lub zastrzeżeń Podmiotu 

Publicznego lub Inżyniera Kontraktu do przeprowadzonych Prób lub Pomiarów, w 

terminie 14 (czternastu) Dni od dnia ich otrzymania uwag lub zastrzeżeń.  

1.2. W trakcie każdego Remontu oraz po usunięciu Awarii Partner Prywatny przeprowadzi wszelkie 

niezbędne Próby, inspekcje oraz Pomiary przewidziane w Dokumentacji, Normach i Przepisach 

Prawa, w tym także Próby materiałowe, elementów lub Urządzeń, w tym, o ile jest to 

wymagane, zarówno w miejscu ich wytwarzania jak i na terenie Instalacji.  

1.3. Partner Prywatny wykona wszystkie Próby, inspekcje i Pomiary mające na celu wykazanie 

zgodności Przeglądu, Remontu, usunięcia Awarii z wymaganiami określonymi 

w Dokumentacji, Umowie, Normach i Przepisach Prawa. 

1.4. W czasie wykonywania Prób, inspekcji i Pomiarów należy zachować szczególną ostrożność 

celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń Instalacji lub 

zainstalowanego wyposażenia.  

1.5. Wszystkie Próby, inspekcje i Pomiary powinny być wykonane z dokładnością wymaganą dla 

danego rodzaju materiałów, Urządzeń czy wyposażenia. Partner Prywatny powinien prowadzić 

odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrządów pomiarowych, a na życzenie 

Podmiotu Publicznego powinien dokonać ich ponownej kalibracji. Jeżeli powtórzone na żądanie 
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Podmiotu Publicznego Pomiary lub Próby wykażą zgodność wyników z pierwszymi Pomiarami 

lub Próbami to koszty powtórzonych Pomiarów lub Prób ponosi Podmiot Publiczny. 

1.6. W przypadku, gdy przeprowadzenie Pomiarów lub Prób będzie wymagało Pozwoleń wydanych 

przez osoby trzecie lub Organy Władzy Publicznej, Partner Prywatny uzyska takie Pozwolenia. 

1.7. Jeżeli jakieś Urządzenie, Materiał Budowlany, Materiał Eksploatacyjny, część zamienna 

Partnera Prywatnego lub jakaś inna część nie spełni wymagań określonych w Dokumentacji, 

wówczas Partner Prywatny powinien na swój koszt poprawić albo wymienić takie Urządzenie 

lub część. 

1.8. Jeżeli jakaś część zamienna nie spełni wymagań określonych w Dokumentacji wówczas Partner 

Prywatny - jako wykonawca Instalacji – zobowiązany jest do wymiany takiej części zamiennej 

oraz zapewnienia części zamiennych zgodnych z Wymaganiami i Umową. 

1.9. Podmiot Publiczny ma prawo,  zgłaszania w trakcie Pomiaru, inspekcji lub Próby, zastrzeżeń 

dotyczących ich przebiegu oraz zgodności ich wyników z wymaganiami Umowy, np. w 

zakresie Norm, które Partner Prywatny był zobowiązany stosować. Uwagi lub zastrzeżenia 

Podmiotu Publicznego lub Inżyniera Kontraktu zgłaszane w trakcie Prób lub po ich zakończeniu 

nie są wiążące dla Partnera Prywatnego, ale Partner Prywatny zobowiązany jest do 

ustosunkowania się do uwag lub zastrzeżeń w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 

uwag lub zastrzeżeń. . 

1.10. Dostępność Instalacji i Dyspozycyjność, a także wykonanie Gwarancji Produkcji Energii 

Elektrycznej będą sprawdzane na koniec każdego Roku Eksploatacji. 

1.11. Wszystkie przyrządy pomiarowe używane do Pomiarów rozliczeniowych, w tym dla 

prowadzenia rozliczeń zgodnie z Załącznikiem VIII do Umowy muszą posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące użyte 

przyrządy pomiarowe muszą być zamieszczone w protokole Pomiaru. Wykaz instrukcji 

i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania Pomiarów winien być zamieszczony w 

Programie Zapewnienia i Kontroli Jakości posiadanym przez Partnera Prywatnego. 

1.12. Wzięcie przez Podmiot Publiczny lub Inżyniera Kontraktu udziału w Próbach, inspekcjach, czy 

Pomiarach, lubani brak uwag lub zastrzeżeń Podmiotu Publicznego co do wyników 

przeprowadzonych Prób, inspekcji czy Pomiarów nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia 

odpowiedzialności Partnera Prywatnego za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych, Dostępności Instalacji, Dyspozycyjności lub Gwarancji Produkcji Energii 

Elektrycznej, Gwarancji Produkcji Ciepła, podstawy do zwolnienia Partnera Prywatnego z 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy, ani podstawy do dochodzenia 

jakichkolwiek roszczeń przez Partnera Prywatnego wobec Podmiotu Publicznego lub żądania 

zmiany terminów realizacji Umowy.  

2. Procedury weryfikacyjne – zasady ogólne 

2.1. Postanowienia niniejszego Załącznika mają zastosowanie zarówno w zakresie odbiorów przed 

podpisaniem Protokołu Odbioru Kotłowni Szczytowej i Protokołu Zakończenia Okresu Budowy 

(w Okresie Budowy), jak i w Okresie Eksploatacji, w tym w związku z przebudową Instalacji, 

Remontem Instalacji i istotnymi naprawami dotyczącymi elementów eksploatacyjnych 

Instalacji. 
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2.2. Próby, inspekcje i Pomiary mają na celu wykazanie wymaganej jakości Instalacji i zgodności 

sprawdzanego elementu Instalacji lub Instalacji jako całości z Umową, Dokumentacją, 

Normami, Przepisami Prawa, dopuszczeniami, certyfikatami, atestami, Pozwoleniami. 

2.3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż przeprowadzenie Próby, inspekcji 

lub Pomiaru nie narusza uprawnień Podmiotu Publicznego z tytułu niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania zobowiązań przez Partnera Prywatnego, jak również nie zwalnia 

Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za prawidłowe działanie Instalacji. 

2.4. Nadzór nad kompletacją dostaw Materiałów Budowlanych, Materiałów Eksploatacyjnych, 

Urządzeń, części zamiennych Partnera Prywatnego i innych elementów niezbędnych do 

przekazania Instalacji do użytkowania oraz przeprowadzenia Przeglądu, Remontu lub naprawy 

Awarii wraz z wymaganą zgodnie z umową Dokumentacją będzie prowadzony przez Partnera 

Prywatnego. Karty odbioru dostaw będą wypełniane i przechowywane na terenie Instalacji wraz 

z załączonymi uwagami bądź raportami, certyfikatami, w tym dotyczącymi np. spawania. 

2.5. W przypadku zastosowania Urządzeń katalogowych, dla których nie wymaga się powtórzenia 

próby fabrycznej dokonywanej standardowo przez producenta lub gdy próby wykonywane są 

jedynie dla wybranych egzemplarzy danego typu Urządzenia, Partner Prywatny dostarczy 

Podmiotowi Publicznemu kopie certyfikatów „prób typu” wykonanych przez producenta. 

2.6. Przy dostawie wyrobów metalowych każdy element przekazany do montażu w ramach 

Przeglądu, Remontu lub naprawy Awarii posiadać będzie świadectwo odbioru 3.1 według PN-

EN 10204, do sprawdzenia którego zobowiązany jest Partner Prywatny. Partner Prywatny 

sprawdza dostarczenie wyrobów metalowych wraz z ww. świadectwami i kompletem 

protokołów kontroli jakości.  
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3. Rozruch 

3.1. Zakończenie Prób, inspekcji i Pomiarów umożliwiające przystąpienie przez Partnera 

Prywatnego do Rozruchu Instalacji w ramach odbiorów związanych z podpisaniem Protokołu 

Odbioru Kotłowni Szczytowej i Protokołu Zakończenia Okresu Budowy oraz po dokonaniu 

Przeglądu, Remontu lub naprawy Awarii, będzie wymagało przeprowadzenia między innymi 

następujących prac: 

3.1.1 sprawdzenia kompletności i prawidłowości wszystkich dokumentów, w tym 

Dokumentacji Remontu, dokumentacji Prób, inspekcji, odbiorów i Pomiarów 

związanych z montażem i innymi etapami Przeglądu, Remontu, naprawy Awarii, 

3.1.2 sprawdzenia kompletności przeprowadzenia wszystkich odbiorów, 

3.1.3 sprawdzenia wykonania systemu identyfikacji i oznaczeń wszystkich elementów 

Urządzeń i wyposażenia, w tym rurociągów i kabli (tablice informacyjne, stałe 

oznaczniki z nazwami i oznaczeniami, kolorystyka), 

3.1.4 sprawdzenia Urządzeń regulacyjnych, odcinających i zabezpieczających pod względem 

poprawności funkcjonowania (blokady, zawory bezpieczeństwa itp.), 

3.1.5 sprawdzenia sekwencji układów automatyki, 

3.1.6 sprawdzenia gotowości ruchowej Urządzeń i wyposażenia, 

3.1.7 sprawdzenia spełnienia warunków BHP, 

3.1.8 sprawdzenia spełnienia warunków przeciwpożarowych, sprawdzenie wykonania 

pasywnych i aktywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacji sprzętu 

przeciwpożarowego, 

3.1.9 sprawdzenia zgodności Dokumentacji Eksploatacyjnej oraz Dokumentacji Remontu z 

istniejącym stanem po montażu części zabudowanych w trakcie Przeglądu, Remontu 

lub naprawy Awarii. 

3.2. W celu podpisania Protokołu Odbioru Kotłowni Szczytowej, Protokołu Zakończenia Okresu 

Budowy, jak również po zakończeniu każdego Przeglądu, Remontu i naprawy Awarii Partner 

Prywatny przeprowadzi Rozruch, w trakcie którego dokona sprawdzenia funkcjonowania 

Urządzeń i Układów Technologicznych Instalacji pod obciążeniem, z udziałem czynników 

procesowych.  

3.3. Rozruch będzie prowadzony stopniowo, z podziałem na Układy Technologiczne. 

3.4. W trakcie Rozruchu w ramach przekazania do użytkowania Kotłowni Szczytowej i 

odpowiednio ITPO zostaną wykonane sprawdzenia, uruchomienia, i próby obejmujące m.in.: 

3.4.1 wszystkie Urządzenia podstawowe Instalacji, 

3.4.2 wszystkie pomocnicze Urządzenia wirujące takie, jak: pompy, kompresory, silniki 

elektryczne itp., 

3.4.3 instalacje pomocnicze – praca ze sterowaniem ręcznym i automatycznym, 

3.4.4 Aparaturę Obiektową i elementy sterownicze w zakresie funkcji kontrolnych i 

alarmowych, 

3.4.5 instalacje zabezpieczające. 

3.5. Rozruch ITPO zakończy się podaniem pary na turbinę parową i synchronizacją turbozespołu z 

siecią elektroenergetyczną.  
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3.6. W trakcie Rozruchu zostaną wykonane sprawdzenia, uruchomienia, Próby i Pomiary 

obejmujące wszystkie Urządzenia objęte czynnościami w ramach Przeglądu, Remontu lub naprawy 

Awarii. 

3.7. Warunkiem zakończenia Rozruchu jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich 

niezbędnych Prób i Pomiarów i usunięcie przez Partnera Prywatnego wszystkich Istotnych Wad 

stwierdzonych w trakcie Rozruchu. 

3.8. Zakończenie Rozruchu zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiedniego 

protokołu. 
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4. Ruch Regulacyjny 

4.1. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Partner Prywatny przeprowadzi regulację i optymalizację pracy 

Urządzeń i instalacji wchodzących w skład Instalacji. W trakcie trwania Ruchu Regulacyjnego 

powinna być przeprowadzona optymalizacja pracy Urządzeń, w tym optymalizacja nastawień 

układów regulacyjnych, oraz optymalizacja współpracy wszystkich układów technologicznych 

Instalacji.  

4.2. W ramach Ruchu Regulacyjnego Partner Prywatny przeprowadzi m.in. następujące Próby: 

4.2.1 rozruch i synchronizacja z systemem elektroenergetycznym oraz wzrost obciążenia do 

nominalnego, 

4.2.2 prędkości zmiany obciążeni, 

4.2.3 praca z minimalnym stabilnym obciążeniem, 

4.2.4 praca z wydajnością nominalną, 

4.2.5 sprawdzenie czasów rozruchu dla różnych stanów pracy, 

4.2.6 sprawdzenie charakterystyk układów regulacji, 

4.2.7 próby funkcjonalne zabezpieczeń układów elektrycznych i systemów blokad SZR, itp., 

4.2.8 próby funkcjonalne zabezpieczeń, 

4.2.9 sprawdzenie wskaźników jakości regulacji – spełniania wymagań ruchowych dla UAR, 

4.2.10 pomiary środowiskowe obejmujące: stanowiskowe pomiary hałasu, pomiary 

oświetlenia, pomiary sprawności wentylacji, 

4.2.11 pomiary w celu wykazania zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 799) lub innym odpowiednim 

Przepisem Prawa, iż w okresie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia Rozruchu są 

dotrzymywane wynikające z mocy Przepisów Prawa standardy emisyjne albo określone 

w Pozwoleniu Zintegrowanym warunki emisji, ustalone dla fazy po zakończeniu 

Rozruchu, 

4.2.12  wstępne pomiary emisji zgodnie z art. 147 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799) lub innym odpowiednim 

Przepisem Prawa. 

4.3. Ponadto w Ruchu Regulacyjnym Partner Prywatny przeprowadzi Próby, zarówno wymagające 

jak i niewymagające odstawień, dla wykazania poprawności pracy wszystkich Urządzeń i UAR-

ów. 

4.4. Warunkiem zakończenia Ruchu Regulacyjnego jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 

wszystkich wymienionych powyżej Prób i usunięcie przez Partnera Prywatnego wszystkich 

Istotnych Wad uniemożliwiających przystąpienie do Ruchu Próbnego.  

4.5. Zakończenie Ruchu Regulacyjnego zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony 

odpowiedniego protokołu 
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5. Ruch Próbny 

5.1. Po dokonaniu Ruchu Regulacyjnego Partner Prywatny przeprowadzi Ruch Próbny mający na 

celu wykazanie prawidłowego oraz kompletnego wykonania Robót Budowlanych, 

stwierdzających w szczególności, że wszystkie Urządzenia i systemy Instalacji działają 

prawidłowo oraz że Instalacja została wykonana w sposób zgodny z Ofertą, Umową, PFU, 

Przepisami Prawa obowiązującymi odpowiednio w dni podpisania Protokołu Odbioru Kotłowni 

Szczytowej i Protokołu Zakończenia Okresu Budowy, Normami, Pozwoleniami, dokumentami 

referencyjnymi BREFs (BAT Reference Notes), obowiązującymi konkluzjami BAT lub innymi 

przepisami lub regulacjami, z których wynikają najlepsze dostępne techniki dotyczące budowy i 

eksploatacji Instalacji (niezależnie od tego częścią jakiego porządku prawnego będą nowe 

konkluzje BAT/inne przepisy lub regulacje – polskiego czy europejskiego), Dokumentacją 

Projektową, Standardami Projektowania i Budowy.. 

5.2. Ruch Próbny ITPO będzie trwał 720 godziny (1 miesiąc) wg krzywej obciążenia ustalonej 

pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Krzywa obciążenia uwzględni m.in. 

stany pracy ITPO w zdefiniowanych punktach gwarancyjnych, jak również pełny zakres 

obciążeń Instalacji. 

5.3. Ruch Próbny Kotłowni Szczytowej będzie trwał 72 godziny (3 dni) dla każdego kotła osobno, w 

trybie automatycznym przy maksymalnym trwałym obciążeniu., wynikającym z dostępnej ilości 

paliwa gazowego. Ruch Próbny Kotłowni Szczytowej zostanie przeprowadzony w sezonie 

grzewczym. Jeżeli Ruch Próbny Kotłowni Szczytowej wypadnie poza sezonem grzewczym, 

jego przeprowadzenie nastąpi osobno dla każdego kotła, z maksymalnym obciążeniem, przy 

uwzględnieniu możliwości technicznych Miejskiej Sieci Ciepłowniczej, dostępnej ilości paliwa 

gazowego i w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym.    

5.4. Wymaga się pracy wszystkich układów automatycznej regulacji oraz sekwencji w trybie 

automatyki przez min. 90% czasu Ruchu Próbnego. W przypadku niedotrzymania wymagań 

Ruch Próbny zostanie przedłużony o czas przekroczenia powyżej określonego wymagania. 

5.5. Podczas trwania Ruchu Próbnego całkowity czas przerw w pracy Instalacji z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Partnera Prywatnego nie przekroczy 60 h. W przypadku gdyby całkowity 

czas przerw w pracy Instalacji z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Partnera Prywatnego 

przekroczył wartość 60 h Ruch Próbny będzie wznowiony od początku. 

5.6. Ruch Próbny będzie prowadzony z dotrzymaniem Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

Grupy A. W trakcie Ruchu Próbnego będą również sprawdzane Gwarantowane Parametry 

Techniczne Grupy B. Ocena parametrów będzie prowadzona na podstawie wskazań Aparatury 

Obiektowej.  

5.7. W przypadku gdy przerwy w pracy lub zaniżenia wydajności powstały z przyczyn leżących po 

stronie Podmiotu Publicznego, czas Ruchu Próbnego zostanie odpowiednio przedłużony. 

5.8. Zakończenie Ruchu Próbnego zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiedniego 

protokołu. 

6. Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

6.1. Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych mają za zadanie m.in. sprawdzenie, czy 

Instalacja, w tym jej poszczególne układy charakteryzują się właściwościami określonymi w 

Załączniku nr XIII i XX do Umowy. 
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6.2. Pomiary mogą być przeprowadzane jedynie na zasadach określonych w Umowie. 

 

 


