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1. Ponizszy Wz6r Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego obejmuje Kamienie Milowe obowiazujace w trakcie realizacji Instalacji, wskazane
przez Podmiot Publiczny i przypisane do nich przez Partnera Prywatnego koszty budowy (tj. cze$¢ Kg of Wskazang w komoérce DS zalgcznika
nr 3 Formularza ofertowego, stanowiacego czes¢ Oferty Partnera Prywatnego 1 cze$¢ Kgksof WSkazang w komoérce D12 zatacznika nr 3
Formularza ofertowego, stanowigcego czgs¢ Oferty Partnera Prywatnego).

2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nie dotyczy czeSci Kgor 0raz Kgksor Wskazanych w zataczniku nr 3 Formularza ofertowego, jako
kwoty Finansowania na pokrycie Rezerw Finansowych oraz kwoty Finansowania na pokrycie odsetek, prowizji i optat zwigzanych z
udzieleniem Finansowania Dtuznego.

3. Partner Prywatny uzupelni ponizsza tabele Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego poprzez:
a) wskazanie dat odbioréw poszczegolnych Kamieni Milowych,

b) wskazanie liczby kwartalow, w ktorych bedzie nastepowala realizacja Kamieni Milowych i ponoszenie okreslonych Kosztow
budowy przez Partnera Prywatnego, liczonych od dnia uzyskania przymiotu ostatecznosci przez decyzje przenoszaca Pozwolenie
na Budowe uzyskane przez Podmiot Publiczny na Partnera Prywatnego albo uplywu terminu Zamkniecia Finansowego,
okreslonego w pkt. 7.2.1 Umowy, w zaleznosci od tego, ktore z powyzszych zdarzen nastapi pozniej,

C) uzupelnienie kosztow budowy - odpowiednio czesci Kgor 1 czesci Kgksor dla kazdego z Kamieni Milowych w taki sposob, aby
lacznie wartos¢ wszystkich Kamieni Milowych dla ITPO byla rowna kosztom budowy ITPO wskazanym przez Partnera
Prywatnego w komorce D8 zalacznika nr 3 Formularza ofertowego, natomiast lacznie wartosé wszystkich Kamieni Milowych dla
KS byla rowna kosztom budowy KS wskazanym przez Partnera Prywatnego w komoérce D12 zalacznika nr 3 Formularza
ofertowego.
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Partner Prywatny przedtozy sporzadzony przez siebie Harmonogram Rzeczowo-Finansowy na podstawie niniejszego Wzoru Harmonogram
Rzeczowo-Finansowego wraz z Ofertg. Partner Prywatny zlozy wraz z Oferta dwa Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe: osobno dla
ITPO i osobno dla Kotlowni Szczytowe;j.

Kamienie Milowe wskazane przez Podmiot Publiczny i powtoérzone w Ofercie przez Partnera Prywatnego oraz koszty budowy okreslone
przez Partnera Prywatnego sg ustalone na potrzeby m.in. rozliczenia Dotacji Unijnej zgodnie z Umowa na Dofinansowanie.

Partner Prywatny uzupelnia daty odbioru poszczegélnych Kamieni Milowych oraz wpisuje kwoty odpowiadajace Pracom
wykonanym do czasu odbioru tych Kamieni Milowych, przy czym nie moze zmieni¢ okreslen wskazanych w niniejszym wzorze w
zakresie Planowanej Daty Podpisania Protokolu Odbioru Kotlowni Szczytowej oraz Planowanej Daty Podpisania Protokolu
Zakonczenia Okresu Budowy.

Kamienie Milowe i terminy ich realizacji moga ulec zmianie w przypadkach okreslonych w Umowie.

066Ky o—odpowiadajaea | bud

9.8.Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z Harmonogramem Realizacji Instalacji oraz spdjny z harmonogramem

Finansowania Kapitatowego i Dluznego dla ITPO oraz harmonogramem Finansowania Kapitalowego i Dtuznego dla KS, zawartymi w
zalaczniku 7a oraz zalaczniku 8a Formularza ofertowego, stanowigcego czgs$¢ Oferty Partnera Prywatnego.
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WZOR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO KOTLOWNI SZCZYTOWEJ
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